Bogotá, D.C., 28 de mayo de 2025.

DE: ROCIO PABON SANTANA, OSCAR JAVIER RAMIREZ, CRISTHYAM MAURICIO CRUZ
Supervisores del CONVENIO COID-933-2024

PARA: FABIAN ROMERO
Coordinador(a) del GIT de Contratación

TIPO DE SOLICITUD: SOLICITUD DE REINICIO

Modificación U Otrosí

DATOS GENERALES		
No. DEL CONVENIO	**COID-933-2024**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de noviembre de 2024	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RED ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA- RENATA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE, EL LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN QUE EXIGE EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY 2294 DE 2023 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026	
ENTE EJECUTOR	**RED ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA-RENATA**	
VALOR INICIAL	MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE($1.600.000.000) M/CTE	
ADICIÓN No. 1	SI N/A ☒	
ADICIÓN No. 2	SI N/A ☒	
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2024	
FECHA DE INICIO	21 de noviembre de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de junio de 2025	
PRÓRROGA No. 1	SI XN/A	Hasta el 28 de febrero de 2025
PRÓRROGA No. 2	SI X N/A	Hasta el 16 de mayo de 2025
SUSPENSIÓN No. 1	SIN/A ☒	Hasta el 15 de junio de 2025
SUSPENSIÓN No. 2	SIN/A ☒	
CESIÓN No. 1	SIN/A ☒	
CESIÓN No. 2	SIN/A ☒	
DATOS DE LA SOLICITUD (Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información que corresponde)		
ADICIÓN	N/A ☒	
PRÓRROGA	SI ☒	
SUSPENSIÓN 1	SI ☒	Hasta el 15 de junio de 2025

TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	
MODIFICACIÓN (OTROSÍ)	SI ☒	**REINICIO DEL CONVENIO**

En la condición de Supervisores del convenio en referencia, de manera atenta solicitamos adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

SOLICITUD REINICIO

En nuestra condición de supervisores del convenio COID-933-2024, de manera atenta solicitamos se adelante el trámite de REINICIO del convenio a partir del 03 de junio del 2025 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El día 13 de noviembre de 2024 fue suscrito el convenio COID933- 2024, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RED ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA- RENATA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE, EL LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN QUE EXIGE EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY 2294 DE 2023 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 -2026"
2. El plazo de ejecución del convenio se pactó inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2024, contando a partir de la fecha del Acta de inicio que suscriba el (la) ente ejecutor y el(la) supervisor(a), previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, como lo son la aprobación de la(s)garantía(s) y la expedición del registro presupuestal.
3. A pesar de que el convenio se suscribió en SECOP II el 13 de noviembre de 2024, una vez realizada la revisión del cumplimiento de todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se procedió a suscribir acta de inicio con el ente ejecutor, con fecha de inicio de ejecución del 21 de noviembre de 2024.
4. Que, el ente ejecutor presentó el cronograma y el plan de trabajo a los supervisores, lo cual fue revisado por los supervisores y se solicitó realizar algunos ajustes.
5. Que, el 18 de diciembre de 2024 se aprobó y publicó la prórroga 01 de acuerdo a los motivos expuestos en dicha modificación contractual, pactando como nueva fecha de terminación el día 28 de febrero de 2025.
6. Que, el 28 de febrero de 2025 se publicó la prórroga 02 de acuerdo a los motivos expuestos en dicha modificación contractual, pactando como nueva fecha de terminación el día 16 de mayo de 2025.
7. Que, por solicitud del ente ejecutor y teniendo en cuenta la falta de disponibilidad del PAC de reservas, situación que afecta lo establecido en la cláusula quinta del convenio en relación con el primer desembolso, se requirió la suspensión del convenio.

Que de acuerdo con la relación de pagos emitida por el GIT de tesorería el día 22 de mayo, se evidencia el primer desembolso conforme a lo señalado en la minuta del convenio,

Que, dada la superación de los hechos que dieron origen a la suspensión 01 de del convenio, la supervisión considera viable el reinicio de las actividades.

Manifiesto que la presente solicitud se radica de mutuo acuerdo entre las partes.

El balance financiero se detallada a continuación:

Valor total del aporte por MIN DEPORTE	Valor desembolsado al ente ejecutor	Valor por desembolsar al ente ejecutor
$1.521.000.000	$ 456.300.000	$1.064.700.000

REINICIO

Por lo anterior, se solicita Reiniciar el convenio a partir del 03 de junio del 2025 habida cuenta que se superaron los hechos que motivaron la suspensión.

Manifiesto que la presente solicitud de modificación se radica de mutuo acuerdo entre las partes.


Cordialmente,



ROCIO PABON SANTANA
Supervisora del convenio No. COID-933-2024




OSCAR JAVIER RAMIREZ
Supervisor del convenio No. COID-933-2024



CRISTHYAM MAURICIO CRUZ
Supervisor del convenio No. COID-933-2024

VoBo.



KELLY ALEXANDRA MARIÑO ESTUPIÑAN
Jefe de Oficina OAP (E)

Anexos: Relación de pagos

Proyectó: Gissell Guinea Linares – Contratista 