Bogotá, D.C., 24 de abril de 2025

**DE:** **HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ** – Supervisor(a) del Contrato COI-1026-2024.

**PARA:** **FABIAN DARIO ROMERO MORENO**
Coordinador del GIT de Contratación

**TIPO DE SOLICITUD:** Prórroga

| **DATOS GENERALES** | | |
|---|---|---|
| **No. DEL CONTRATO** | COI- 1026 de 2024 | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATISTA** | 13/12/20224 | |
| **OBJETO** | Comercialización por parte de CISA de bienes muebles de propiedad de MINDEPORTE, previo análisis de los bienes a ofertar; para lo cual desarrollará las actividades de comercialización y venta bajo sus políticas y procedimientos. | |
| **CONTRATISTA** | CENTRAL DE INVERSIONES S.A.. | |
| **VALOR INICIAL** | **TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 30.000.000) M/CTE,** IVA incluido, todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y/o gravámenes a que haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos que incurra el contratista para el cabal cumplimiento del objeto contractual, el cual se ejecutará y liquidará, en base a los precios unitarios fijos y a monto agotable de acuerdo a la propuesta presentada por el CONTRATISTA, de los cuales EL MINISTERIO DEL DEPORTE aporta el 100% de los recursos. | |
| **ADICIÓN No. 1** | SI ☐N/A ☒ | |
| **ADICIÓN No. 2** | SI ☐ N/A ☒ | |
| **PLAZO INICIAL** | Hasta el 31/12/2024 | |
| **FECHA DE INICIO** | 18/12/2024 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31/12/2024 | |
| **PRÓRROGA No. 1** | SI ☒ N/A ☐ | HASTA 30 DE ABRIL DE 2025 |
| **PRÓRROGA No. 2** | SI ☐ N/A ☒ | N/A |
| **SUSPENSIÓN No. 1** | SI ☐ N/A ☒ | N/A |
| **SUSPENSIÓN No. 2** | SI ☐ N/A ☒ | N/A |
| **CESIÓN No. 1** | SI ☐ N/A ☒ | N/A |
| **CESIÓN No. 2** | SI ☐ N/A ☒ | N/A |
| **DATOS DE LA SOLICITUD** | | |
| **ADICIÓN.** | ☐ | |
| **PRÓRROGA No. 1.** | ☒ | **OCHO (8) MESES, ESTO ES, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**. |
| **SUSPENSIÓN** | ☐ | N/A |
| **CESIÓN** | ☐ | **NOMBRE DEL CESIONARIO**<br>**C.C.**<br>**DESDE EL O A PARTIR DEL** |
| **TERMINACIÓN ANTICIPADA** | ☐ | N/A |
| **MODIFICACIÓN (OTROSÍ)** | ☒ | **Clausula 4: Plazo.** |

De manera atenta se solicita adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que son funciones de la funciones Secretaría General del Ministerio del Deporte, conforme al artículo 16 del Decreto 1670 de 2019, las siguientes:

(...)
*"4). Dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionados con los asuntos financieros y contables, los servicios administrativos, la gestión documental, correspondencia y las notificaciones del Ministerio. 10). Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución de bienes muebles e inmuebles necesarios para el normal funcionamiento del Ministerio, velando porque se cumpla la normativa sobre la materia.13). Apoyar la orientación, coordinación y el ejercicio del control administrativo de las dependencias de la Entidad. 17). Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia".*
*(...)*

En ese orden de ideas, la entidad a través del GIT Gestión Administrativa celebró el Contrato Interadministrativo COI-1026-2024, con el fin de contar con la comercialización por parte de CISA de bienes muebles de propiedad de MINDEPORTE, previo análisis de los bienes a ofertar; para lo cual desarrollará las actividades de comercialización y venta bajo sus políticas y procedimientos.

**PRÓRROGA.**

El proceso de comercialización de bienes muebles, que forma parte del objeto del contrato, es una actividad compleja, dado que, no es un proceso inmediato y depende de diversas etapas como la identificación, valoración, oferta y venta de los bienes, las cuales requieren tiempo adicional para su culminación exitosa; motivo por el cual, la ejecución del contrato, por más que se proyecte de una manera, no se ejecutará en los tiempos inicialmente contemplados.

En este contexto, se hace imperioso prorrogar el contrato que atiende dicha necesidad, con el objetivo de asegurar que se continúen llevando a cabo las actividades de comercialización de bienes muebles del Ministerio, de acuerdo con lo pactado, respetando los procedimientos establecidos por CISA. Esto se alinea con los principios establecidos en la Ley 80 de 1993, en su artículo 41, que contempla la posibilidad de prorrogar los contratos cuando la prórroga sea necesaria para la correcta ejecución del contrato o para la satisfacción de un interés público, siempre que existan razones objetivas que justifiquen dicha ampliación de plazo.

Aunque el contrato a la fecha no registra ejecución financiera, no es menos cierto que, la experticia y etapas propias de la comercialización de bienes muebles, son actividades que requieren un tiempo prudencial para su adecuada realización y sumado a que, el pago al contratista se estructuró bajo el esquema de comisión de éxito, así: "*la comisión de éxito será descontada del valor pagado por el oferente adjudicatario, y el monto restante será consignado por CISA al Ministerio del Deporte (MINDEPORTE) una vez el adjudicatario haya completado el 100% del valor de los bienes subastados. Si se aplica una comisión fija, MINDEPORTE cancelará dentro de los 15 días calendario siguientes a la subasta, previa presentación de la factura por parte de CISA. Los pagos por la coordinación de avalúos y otros servicios adicionales descritos en la propuesta también se realizarán dentro de los 15 días calendario, una vez CISA presente las facturas y los soportes correspondientes. Todos los pagos están sujetos a los desembolsos del Ministerio de Hacienda y a la programación del PAC*"; se garantiza que el proceso de comercialización de los bienes avanzará sin interrupciones en el tiempo de ampliación del plazo contemplado.

Al respecto, a corte de abril de 2025, el comportamiento de las subastas realizadas es el siguiente:

**Subasta lote 650 – Vehículos**

Comercialización efectiva mediante el mecanismo de subasta electrónica del lote de vehículos No 650 ubicado en Bogotá por valor de $ 28.340.000, de acuerdo con la subasta realizada el 28 de marzo de 2025.

Los vehículos se encuentran en proceso de reparaciones por parte del adjudicatario, posteriormente deben realizar el pago del SOAT y aprobar la revisión técnico-mecánica, para finalmente realizar los trámites de traspaso.

Así las cosas, la solicitud de ampliación del plazo del contrato, busca garantizar que el proceso de comercialización de bienes propiedad del Ministerio del Deporte, se realicen conforme a las condiciones pactadas y en beneficio de los intereses públicos relacionados con el manejo del patrimonio del Estado. La prórroga no implica una adición de recursos, sino la ampliación del tiempo necesario para cumplir con las actividades acordadas, lo cual ha sido debidamente consultado y aprobado por CENTRAL DE INVERSIONES S.A., como se evidencia en los documentos adjuntos.

Por lo tanto, esta prórroga es jurídicamente procedente, no solo por la necesidad de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, sino también por el interés público de optimizar la gestión de los bienes muebles del Ministerio del Deporte, evitando una interrupción en el proceso de comercialización y asegurando la correcta ejecución de los compromisos pactados.

**MODIFICACIÓN.**

Con base en lo expuesto, se requiere modificar la "***Clausula 4: Plazo"***, la cual quedará así:

*(…)* ***"4. PLAZO:***

*El plazo de ejecución del contrato será* ***HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025*** *o hasta el agotamiento del presupuesto disponible contado a partir de la fecha del Acta de Inicio que suscriba el (la) CONTRATISTA y el (la) supervisor(a) del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución" (…).*

Manifiesto que la presente solicitud de prórroga se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

Cordialmente,

**HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ**
Supervisor

**Vo. Bo. MIGUEL ANTONIO DE LA HOZ GARCIA**
Secretario General (E)

**Anexos:**
- Aceptación del contratista.

Elaboró: Lilia Flórez D'Paola - Abogada Contratista GIT Gestión Administrativa

Revisó: Liseth Torres Poveda - Abogada Secretaría General