GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	1	**SUPERVISION**	**X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	**X**
		INTERVENTORIA ☐		PARA PAGO	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		16/10/2019	Hasta:	23/10/2019	
PERIODO PARA PAGO		Desde:		N.A	Hasta:	N.A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:		4600010173	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		02/10/2019	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				07/10/2019	
OBJETO: SUMINISTRAR MEDIOS DE CULTIVO, INSTRUMENTOS Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		ASCAVI GROUP S.A.S	
		NIT		900.201.763-9	
VALOR [$]:		INICIAL:		**Cuatro millones quinientos doce mil cuatro pesos M.L ($ 4.512.004),** incluido IVA del 19% y todos los demás gastos que genere el contrato	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		N/A	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N.A	
PLAZO:		INICIAL		Tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 17 de diciembre de 2019.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				16/10/2019	17/12/2019
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N.A	N.A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200010336	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		01/10/2019	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				N/A	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				10283	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Julieta María Ramírez Mejía
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

Radicado: I 2019020061493
Fecha: 2019/10/24 2:59 PM
Tpo: ACTA DE PAGO
JORGE IVAN CASTRILLON

JRAMIREZM

% DE EJECUCION FISICA	100 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100 %

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar el producto de acuerdo con las especificaciones técnicas.	100%	ASCAVI GROUP S.A.S entregó el 22 de octubre de 2019 en el almacén de materiales y repuestos de la FLA, el total de unidades correspondiente a los ítems 5 y 14. El cumplimiento de los requisitos técnicos fue revisado por Julieta Ramírez. Posteriormente los productos fueron llevados al Laboratorio de Bacteriología.

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagar oportunamente una vez sea presentada la factura correspondiente debidamente radicada ante el Centro de Administración Documental de la FABRICA de LICORES y ALCOHOLES de ANTIOQUIA.	0 %	Se recibió la factura N° 1-10844 del 19/10/2019 Radicado FLA 2019010409724 del 22/10/2019 la cual se autoriza con el presente documento.

2.1.2 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBSERVACIONES
22/10/2019	ASCAVI GROUP S.A.S. - entregó los siguientes productos en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

ítem	Material	Código SAP	Cantidad pedida	Presupuesto Oficial	Proveedor
5	Hisopos de ATP SUPERSNAB para superficies 25 un	80010287	14	5.057.976	ASCAVI GROUP S.A.S
14	Agua peptonada bufferada x 500 g	80008715	1	244.882	

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 4.512.004	$0	$0	$ 4.512.004
2. Adiciones	$ 0	$0	$0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 4.512.004	$0	$0	$ 4.512.004
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0	$0	$0	$0
7. Recursos ejecutados	$ 4.512.004	$0	$0	$ 4.512.004
8. Recursos no ejecutados	$0	$0	$0	$0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, efectuará pagos periódicos de acuerdo a las entregas programadas y previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de Almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista. De acuerdo a la Circular N°2016090000678 del 27 de junio de 2016, el horario para la recepción de las facturas es de Lunes a Viernes en el horario de 8:00 a.m a 12:00 m y de 1:30 p.m a 4:00 p.m hasta el día 25 de cada mes o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral a la fecha de cierre establecida

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	16/10/19	$ 4.512.004		$0		$ 4.512.004
Adiciones						
Pago No.1 / Desembolso	23/10/19		$ 4.512.004	N/A	$ 4.512.004	$0
TOTALES		$ 4.512.004	$ 4.512.004	$0	$ 4.512.004	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Contratante (FLA)	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité asesor y evaluador designado	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios de procesos de mínima cuantía.
No suscripción del contrato	Contratista	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual.	- En la planeación del proceso contractual. - En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista
Atraso en el pago de las facturas	Contratante (FLA)	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista	Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago.
Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Modificación de especificaciones técnicas por parte del contratista	Contratista	Garantizar al momento de hacer el pedido que el contratista tenga en stock los productos contratados con las especificaciones requeridas. Al momento de hacer el pedido se verifica que el contratista cuente con los productos contratados para evitar el envío de similares.	Revisión de las especificaciones técnicas en cada entrega.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Factura N° 1-10844 del 19/10/2019 Radicado FLA 2019010409724 del 22/10/2019

Certificación de paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.

RPC

Informe Almacén

Para constancia, se firma la presente acta:

Julieta Ramírez.

Julieta María Ramírez Mejía
Supervisor

ascavi
EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA
LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD

Factura de venta No: 1-10844

ASCAVI GROUP S.A.S., 900.201.763-9 Regimen Común
Resolucion Dian No 18763000442420 expedida
2019-09-13 hasta 2021-09-12 del 10751 al 11251 Cr 77b
No 48b 205 2do Piso. Medellin, Antioquia PBX: (574) 444
2383 FAX: (57 4) 421 5174 www.ascavigroup.com
info@ascavigroup.com
Factura Impresa por computador Autoriza 10751 a 11251

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nit o CC: 890.900.286-0
Dirección: Carrera 50 # 12Sur-149
Teléfono: +5743837211 **Ciudad:** Itagüí
Transportador: no Aplica **Guía:** no Aplica

Fecha de factura: 2019-10-19
Fecha de pago: 2019-11-18

Codigo	Descripcion : Producto o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Desc	Total	Iva
DM-3672	AGUA PEPTONADA TAMPONADA-BUFERADA x 500 GRAMOS (SCHARLAU) Marca: SCHARLAU Presentación: Tarro x 500 Gramo(s) Lotes/Seriales Cantidad 107433 1	1	$ 120.800	0%	$120.800	19 %
H-5791	HISOPOS DE ATP SUPERSNAP PARA SUPERFICIES (0.1 FENTOMOL) Marca: HYGIENA Presentación: Paquete x 25 Unidad(es) Lotes/Seriales Cantidad 90819 4 90819 10	14	$ 262.200	0%	$3.670.800	19 %

ASCAVI GROUP S.A.S
NIT: 900.201.763-9

Firma y sello autorizado

Recibido

Retefuente : $ 0

SubTotal	$ 3.791.600
Envio	$ 0
Total iva	$ 720.404
Total a pagar	$ 4.512.004

NOTAS:

CONTRATO No: 4600010173

Radicado:R 2019010409724
Fecha: 2019/10/22 10:58 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

Las consignaciones deben ir a nombre de ASCAVI GROUP SAS, pueden hacerse en los siguientes bancos (1) BANCO BOGOTA Cuenta Corriente No. 677011215, (2) BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros No 36092419805

Acepto la presente y declaro haber leido completamente las condiciones aqui descritas Esta factura de venta se asumira en todos sus efectos legales esa letra de cambio conforme al articulo 774 del codigo de comercio. Si esta factura no es cancelada a su vencimiento, causará interes diario a la tasa maxima legal vigente, y autorizo a ASCAVI GROUP SAS, para que en caso de incumplimiento sea reportado a la base de datos de procrédito o cualquier otra

Medellin, 23 de octubre de 2018.

A QUIEN PUEDE INTERESAR

Certifico que la empresa ASCAVI GROUP SAS identificada con Nit. 900.201.763-9, ha cumplido con los pagos al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL en salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación de sus empleados, por lo tanto declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO o de los últimos (6) seis meses anteriores, en cumplimiento con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 dela ley 1150 de 2007.

Cordialmente

Olga Rojas Soto
Olga Lucia Rojas Soto
Representante Legal

JRAMIREZM