CONTRATO:	063	**CONVENIO:**	
INFORME PARCIAL:	02	**INFORME FINAL:**	

1. DATOS GENERALES:	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Mínima cuantía
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN:	2025-073
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO):	Gestión De Desarrollo Social Y Económico Y Marketing De Ciudad.
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO:	063
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	25 de marzo 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Prestación de servicios para el apoyo a los emprendedores en formación, competitividad, y sostenibilidad en el mercado en el Municipio de Caicedonia
CONTRATISTA:	Josué Hurtado Gaviria
NIT/CC:	94.251.196-3
REPRESENTANTE LEGAL:	Josué Hurtado Gaviria
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:	94.251.196 expedida en Caicedonia Valle
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	7020-7310
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:	$21.990.000=
ADICIÓN EN VALOR	N/A
NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:	El valor total de este Contrato es de VEINTIUN NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES PESOS MCTE ($21.990.000=) y se cancelaran de la siguiente manera: Pagos parciales; por las obligaciones adquiridas por el contratista, previo recibido y verificación del cumplimiento del contrato y las obligaciones adquiridas por el contratista por el supervisor
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO:	10 de septiembre de 2025
ADICION EN TIEMPO	N/A
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	NO
CUANTOS DIAS	N/A

¿SE REALIZÓ SUSPENSIÓN DEL CONTRATO? SI O NO		NO
CUANTOS DÍAS		N/A
¿SE REALIZÓ CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO		NO
NOMBRE DEL CESIONARIO		N/A
NIT/CC		N/A
REPRESENTANTE LEGAL		N/A
GARANTIAS SI O NO		NO
NUMERO DE POLIZA		N/A
TIPO DE GARANTIAS		N/A
FECHA DE LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES – LEY 2013 DE 2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN)		11 de abril de2025
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	NOMBRE:	Norman Leandro Soto Hernández
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA:	25 de marzo de 2025

2. DATOS FINANCIEROS:

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP.

N° CDP:	0000266	Valor:	$21.999.990=	Fecha:	25 de febrero 2025

Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP:

N° RP:	0000795	Valor:	$21.990.000=	Fecha:	27 de marzo de 2025

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s):	2.3.2.02.02.009360203292913
Valor contratado:	$21.990.000=
Valor a pagar:	$1.990.000=
Saldo cancelado a la fecha:	$4.300.000==
Saldo por ejecutar:	$15.700.000=


3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

TIPO DE APORTE:	PLANILLA:	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE:
SALUD:	4598209417	Abril de 2025
PENSIÓN:		
ARL:		

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
03	22.02.2025	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

4. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA:

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 FECHAS DE ACTIVIDADES:	**4.2 ACTIVIDADES:**		
FECHA:	**RESULTADO:**	**ACTIVIDAD:**	**PRODUCTO:**
Del 13 al 27 de abril 2025 	Cumplió con el 54% de dicha obligación para este periodo	1. Creación y/o actualización de ciento cincuenta (100) sitios web optimizados incluidos en una plataforma multisitio digital que incluya toda la información de cada emprendimiento con galería fotográfica y herramientas de contacto para la prospección y la promoción de su portafolio y que contribuya a mejorar la competitividad de los emprendedores del municipio	Se realizó la actualización y creación de 14 sitios web, los cuales quedaron incluidos en la plataforma multisitio, www.mipueblo.co Con todas las herramientas habilitadas para el desarrollo de marketing de cada emprendimiento Anexo: Pantallazos de algunos de ellos.
	Cumplió con el 60% de dicha obligación para este periodo	9 Acompañar a la Secretaría de Desarrollo Social y Económico y a la Administración Municipal en las actividades y/o acciones programadas referentes al fortalecimiento de Mipymes del municipio.	Se realizaron las siguientes actividades de acompañamiento a la secretaria de desarrollo social y alcaldía municipal: • Apoyo en la planificación del evento "Festival Gastronómico Sabor y Arte y posterior socialización al sector gastronómico tanto emprendedores como dueños de restaurantes, en dicha reunión, realizada en la sede de Centro Vida se les explicó la dinámica del evento, el cual se realizó el

     Alcaldía Municipal de Caicedonia Juana Fernández Duque Caicedonia FESTIVAL GASTRONÓMICO Y ARTESANAL "SABOR Y ARTE 2025 - ABRIL 27 DE 2025 CAICEDONIA VALLE B I U ≡ ≡ Nombre y apellido *			día 27 de abril. • Apoyo en la logística y acomodación de espacios a los emprendedores expositores del Festival Gastronómico Sabor y Arte" realizado el día 27 de abril en el parque El Carmen. Dicho. También se realizó acompañamiento y atención durante el desarrollo del evento a los 51 expositores gastronómicos.

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
03	22.02.2025	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

El contratista realizó las acciones necesarias de calidad y cumplimiento de acuerdo a las especificaciones del contrato, así:

- Informó la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito al supervisor, recomendando las acciones que se debían tomar para conjurar el problema que pudiera afectar la adecuada ejecución del contrato.
- Presentó los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato.
- Acató las recomendaciones, correcciones y aclaraciones que de la revisión técnica y jurídica resultaron y le fueron efectuadas por el Municipio.

Se anexa cuadro de actividades contratadas y valores ejecutados.

4.3 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS:

4.4. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN:	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, SE RECOMIENDA ANEXAR LAS ASISTENCIAS, FORMATOS DE ENTREGA DE SUMINISTROS E INGRESOS AL ALMACÉN DE LOS MISMOS.**
1. Creación y/o actualización de ciento cincuenta (150) sitios web optimizados incluidos en una plataforma multisitio digital que incluya toda la información de cada emprendimiento con galería fotográfica y herramientas de contacto para la prospección y la promoción de su portafolio y que contribuya a mejorar la competitividad de los emprendedores del municipio	Realizó la actualización y creación de 14 sitios web, los cuales quedaron incluidos en la plataforma multisitio www.mipueblo.co con todas las herramientas habilitadas para el desarrollo del marketing de cada emprendimiento. En esta actividad se realiza la actualización de sitios de los emprendedores que deseen continuar en el programa, actualizando material publicitario y datos de contacto y en el caso de los nuevos emprendedores en el programa se realiza creación del sitio web con toda la información necesaria para su promoción.
9 Acompañar a la Secretaría de Desarrollo Social y Económico y a la Administración Municipal en las actividades y/o acciones programadas referentes al fortalecimiento del emprendimiento	Acompañó a la Secretaría de Desarrollo Social y Económico y a la Administración Municipal en las actividades y/o acciones programadas referentes al fortalecimiento del emprendimiento. - Apoyo en la planificación del evento "Festival Gastronómico Sabor y Arte y posterior socialización al sector gastronómico tanto emprendedores como dueños de restaurantes, en dicha reunión realizada en la sede del Programa Centro Vida el día 23 de abril del presente año se les explicó la dinámica del evento, el cual se llevará a cabo el día domingo 27 de abril.

	☙ Apoyo en la logística y acomodación de espacios a los emprendedores expositores del Festival Gastronómico Sabor y Arte" realizado el día domingo 27 de abril en el parque El Carmen. También se realizó acompañamiento y atención durante el desarrollo del evento a los 51 expositores gastronómicos. Estas dos actividades fueron de gran importancia para el sector de emprendimiento en el municipio ya que se recibió un gran numero de visitantes lo que genero una gran oportunidad de ventas en especial para el sector gastronómico y artesanal Al ser este un evento de gran proporción, requirió una preparación logística exhaustiva en la que el contratista coordino convocatoria, socialización, reunión informativa, revisión de documentación, apoyo para la elaboración del plan de contingencia y demás requerimientos de logística. Y durante el evento se encargó de coordinar recibimiento y ubicación de expositores, supervisar el evento durante el tiempo de duración del mismo y supervisar el desmonte del festival.
4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE:	**$1.990.000=**

4.7 CONSTANCIA RECIBO CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: SI___ NO__X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL: SI___ NO__X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
SI___ NO__X__

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad

Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN**	Código: 101-02.2.4 Versión: 003 Fecha: 22.02.2025

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS): SI__X__ NO____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista

CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN:	Caicedonia Valle, 22 de mayo 2025.
FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	**NORMAN LEANDRO SOTO HERNANDEZ** **SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL**

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
03	22.02.2025	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Realizar 6 jornadas virtuales de mentoria, acompañamiento y sesiones de preguntas y respuestas que permitan la implementación eficaz de lo aprendido en los Tutoriales/Masterclass virtuales y en las jornadas de capacitación y entrenamiento	número	6	$100.000	$600.000	0	$0	$600.000	0	$0	$600.000
Diseño, montaje y realización de dos (2) ferias VIRTUALES de emprendimiento para la promoción e impulso de la presencia digital de los emprendimientos del municipio	número	2	$1.200.000	$2.400.000	0	$0	$2.400.000	0	$0	$2.400.000
Realizar 4 eventos de Netwporking que permita la generación de contactos y clientes potenciales, la activación de marca, difusión y promoción del portafolio de productos y servicios de los emprendedores	número	4	$500.000	$2.000.000	0	$0	$2.000.000	0	$0	$2.000.000
Diseñar e implementar una (1) campaña digital de promoción de los emprendimientos locales que incluya el plan de contenido, copyright, diseño gráfico y videos y difusión en redes sociales, teniendo en cuenta el calendario comercial.	número	1	$1.000.000	$1.000.000	0	$0	$1.000.000	0	$0	$1.000.000
Brindar acompañamiento y asesoría personalizada a los emprendedores inscritos en los programas de apoyo de la alcaldía, sobre el manejo de las herramientas digitales y de su estrategia de marketing	número	1	$1.500.000	$1.500.000	0	$0	$1.500.000	0	$0	$1.500.000
Acompañar a la Secretaría de Desarrollo Social y Económico y a la Administración Municipal en las actividades y/o acciones programadas referentes al fortalecimiento del emprendimiento	número	1	$1.490.000	$1.490.000	20%	$300.000	$1.190.000	40%	$590.000	$600.000
TOTAL				**$21.990.000**		**$4.300.000**	**$17.690.000**		**$1.990.000**	**$15.700.000**

NORMAN LEANDRO SOTO HERNANDEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO N. 063 Prestación de servicios para el apoyo a los emprendedores en formación, competitividad, y sostenibilidad en el mercado en el Municipio de Caicedonia					PAGO 1			PAGO 2		
					SIA			SIA		
ACTIVIDADES CONTRATO	UNIDADES	CANTIDADES	VR. UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDADES EJECUTADAS PAGO 1	VR. UNITARIO EJECUTADO PAGO 1	SALDO POR EJECUTAR	CANTIDAD ACTIVIDADES EJECUTADAS PAGO 2	VR. UNITARIO EJECUTADO PAGO 2	SALDO POR EJECUTAR
Actualización y/o creación de contenido de 100 sitios web optimizados incluidos en una plataforma multisitio digital que incluya toda la información de cada emprendimiento con galería fotográfica y herramientas de contacto para la prospección y la promoción de su portafolio y que contribuya a mejorar la competitividad de los emprendedores del municipio	número	100	$100.000	$10.000.000	40	$4.000.000	$6.000.000	14	$1.400.000	$4.600.000
Realizar dos (2) jornadas de capacitación, mentoria y entrenamiento a emprendedores para la implementación de estrategias de marketing digital para la promoción y comercialización de sus productos y servicios por internet, que les permita acceder a otros mercados a nivel nacional e internacional.	número	2	$500.000	$1.000.000	0	$0	$1.000.000	0	$0	$1.000.000
Crear dos (2) tutoriales/masterclass digitales con técnica Feldman, subidos a una plataforma con acceso personalizado a los emprendedores registrados en la base de datos de emprendedores y que formen parte de los programas de la alcaldía municipal, los tutoriales deben contener módulos en temas de iniciación del emprendemiento, escalamiento y modelos y plan de negocios, marketing digital, e-commerce y talleres que permitan desarrollar habilidades administrativas y comerciales que transformen la visión empresarial de los participantes para la sostenibilidad y la competitividad de los emprendedores del municipio	número	2	$1.000.000	$2.000.000	0	$0	$2.000.000	0	$0	$2.000.000