ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO DE OBRA No. GN0827-24

SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO E INGECONAR SAS

Entre los suscritos, **JOHN ALEXANDER VELASCO LEUSSON**. en calidad de Director Unidad Administrativa Especial para Proyectos de Conectividad Junín Barbacoas Magüi Payán del Departamento de Nariño identificado con cedula de ciudadanía No. 94.417.567 nombrado mediante decreto No. 039 del 05 de enero de 2024 y Acta de Posesión No 025 del 05 de enero de 2024, proferido por el señor Gobernador de Nariño, facultado para liquidar convenios y/o contratos de conformidad con el Decreto 309 de 2021 y quien para efectos del presente documentó se denominará el DEPARTAMENTO y por otra parte, **CRISTHYAM CAMILO MAYA PAREDES,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1088286393, como representante legal de la empresa **INGECONAR SAS**, con Nit 901.050.692-9, hemos convenido LIQUIDAR BILATERALMENTE el Contrato de Obra **GN0827-24**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1 Número del Contrato o Convenio: **GN0827-24**
1.2 Modalidad y numero de proceso: **Contratación Directa – Atención Emergencia**
1.3 Clase de Contrato: **Contrato de Obra**
2. Contratante: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NIT No. 800.103.923-8
2.1 Representante Legal: Luis Alfonso Escobar Jaramillo - Gobernador de Nariño
2.2 Contratista: **IGECONAR SAS**
2.3 Representante Legal: CRISTHYAM MAYA PAREDES
2.4 Objeto del Contrato: **"ATENCIÓN A LA URGENCIA MANIFIESTA POR EMERGENCIA EN SECTOR LA COLUMPIA VIA DEPARTAMENTAL JUNIN BARBACOAS PR25+110."**
1.1 Banco de Proyectos
1.2 Valor del Contrato o convenio:

Información para contratos interadministrativos y demás que impliquen contraprestación.

Valor inicial del Contrato	$ 430.000.000,00
Valor adicional Modificación No [número del modificatorio que adiciona recursos]	$ $168.831.819,71
Valor Total del Contrato:	**$** ($ **598.831.819,71**) MDA/CTE

1.3 Duración y Ejecución del Contrato:

Plazo inicial:	1 mes 20 días a partir de la fecha del acta de iniciación del contrato
Fecha de suscripción:	1/03/2024
Fecha de Inicio:	02/03/2024
Fecha terminación inicial:	22/04/2024
PRORROGA No. 1 (Modificatorio 1):	Hasta el 05 de mayo de 2024
PRORROGA No. 2 (Modificatorio 2):	Hasta el 15 de mayo de 2024

PROCESO ASOCIADO:	DEPENDENCIA ASOCIADA:
GESTION DE CONTRATACION	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

PRORROGA No. 2 (Modificatorio 4):	Hasta el 22 de mayo de 2024
Suspensión No. 1	N/A
Reinicio No. 1	N/A
Terminación según reinicio No. 1	N/A
Fecha terminación final:	22/05/2024
Lugar de ejecución:	Barbacoas - Nariño

1.4 Otras modificaciones al Contrato o Convenio:

Modificación No. 003

NO.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MODIFICACIÓN
3	13 de mayo de 2024	– Adición Valor $168,831,819.71

1.5 Imputación Presupuestal:

	No. CDP/ CDR	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A APROPIAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2024030006	01/03/2024	2.3.2.02.02.009-24-2402-0600-2402006-2023003520134-97990-16-1.2.1.0.00	$430.000.000	$430.000.000
	RDC No.	FECHA	CUENTA	VALOR RDC	
	2024030002	01/03/2024	2.3.2.02.02.009-24-2402-0600-2402006-2023003520134-97990-16-1.2.1.0.0	$430.000.000	

	No. CDP/ CDR	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A APROPIAR
ADICIÓN No. 001	2024050093	10/05/2024	2.3.2.02.02.009-24-2402-0600-2402006-2023003520134-97990-16-1.2.1.0.00	$168.831.819,71	$168.831.819,71
	RDC No.	FECHA	CUENTA	VALOR RDC	
	2024050366	14/05/2024	2.3.2.02.02.009-24-	$168.831.819,71	

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

			2402-0600-2402006-202300352 0134-97990-16-1.2.1.0.00	

1.6 Supervisor:

- JOHN ALEXANDER VELASCO L. – Director Unidad Administrativa Especial para proyectos de Conectividad Junín Barbacoas Magüi. Payán.
- GABRIEL FERNANDO OSEJO A. - Secretario de Infraestructura y Minas

1.7 Interventor: No aplica.

1.8 Fundamento Legal: Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

2. GARANTÍAS

Se deberán incluir todas las actualizaciones de amparos que se hayan realizado.

EMISIÓN ORIGINAL

NOMBRE DE LA ASEGURADORA			Seguros del Estado		
N. DE PÓLIZA			41-44-101281614		
Fecha de Expedición			04/03/2024		
Fecha de aprobación			08/03/2024		
AMPAROS	%		VALOR	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	%	$43.000.000	01/03/2024	22/09/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20	%	$86.000.000	01/03/2024	22/05/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	30	%	$129.000.000	Se ampara un 1 año, 0 meses y 0 días	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	30	%	$129.000.000	Se ampara un 1 año, 0 meses y 0 días	
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	100	%	$86.000.000	01/03/2024	22/09/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	300 SMLV		$390.000.000	01/03/2024	22/05/2024

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	Seguros del Estado
N. DE PÓLIZA	41-40-101052053

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

Fecha de Expedición		04/03/2024		
Fecha de aprobación		08/03/2024		
AMPAROS	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	300 SMLV	$390.000.000	01/03/2024	22/05/2024

ANEXO 001- MODIFICATORIO 001

NOMBRE DE LA ASEGURADORA		Seguros del Estado		
N. DE PÓLIZA		41-44-101281614		
Fecha de Expedición		23/04/2024		
Fecha de aprobación		23/04/2024		
AMPAROS	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10 %	$43.000.000	01/03/2024	05/09/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20 %	$86.000.000	01/03/2024	05/05/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	30 %	$129.000.000	Se ampara un 1 año, 0 meses y 0 días	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	30 %	$129.000.000	Se ampara un 1 año, 0 meses y 0 días	
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	100 %	$86.000.000	01/03/2024	05/09/2024

NOMBRE DE LA ASEGURADORA		Seguros del Estado		
N. DE PÓLIZA		41-40-101052053		
Fecha de Expedición		23/04/2024		
Fecha de aprobación		23/04/2024		
AMPAROS	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	300 SMLV	$390.000.000	01/03/2024	05/05/2024

ANEXO 002- MODIFICATORIO 002

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	Seguros del Estado
N. DE PÓLIZA	41-44-101281614
Fecha de Expedición	09/05/2024
Fecha de aprobación	09/05/2024

AMPAROS	%		VALOR	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	%	$43.000.000	01/03/2024	15/09/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20	%	$86.000.000	01/03/2024	15/05/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	30	%	$129.000.000	Se ampara un 1 año, 0 meses y 0 días	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	30	%	$129.000.000	Se ampara un 1 año, 0 meses y 0 días	
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	100	%	$86.000.000	01/03/2024	15/09/2024
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	Seguros del Estado				
N. DE PÓLIZA	41-40-101052053				
Fecha de Expedición	09/05/2024				
Fecha de aprobación	09/05/2024				

AMPAROS	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	300 SMLV	$390.000.000	15/03/2024	15/05/2024

ANEXO 3- MODIFICATORIO 003

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	Seguros del Estado		
N. DE PÓLIZA	41-44-101281614		
Fecha de Expedición	14/05/2024		
Fecha de aprobación	14/05/2024		

AMPAROS	%		VALOR	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	%	$59.883.187,97	01/03/2024	15/09/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20	%	$119.766.363,94	01/03/2024	15/05/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	30	%	$179.649.545,91	Se ampara un 1 año, 0 meses y 0 días	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	30	%	$179.649.545,91	Se ampara un 1 año, 0 meses y 0 días	

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	Seguros del Estado
N. DE PÓLIZA	41-40-101052053

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

Fecha de Expedición		09/05/2024		
Fecha de aprobación		09/05/2024		
AMPAROS	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	300 SMLV	$390.000.000	15/03/2024	15/05/2024

ANEXO 4- MODIFICATORIO 004

NOMBRE DE LA ASEGURADORA		Seguros del Estado		
N. DE PÓLIZA		41-44-101281614		
Fecha de Expedición		17/05/2024		
Fecha de aprobación		17/05/2024		
AMPAROS	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10 %	$59.883.187,97	01/03/2024	22/09/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20 %	$119.766.363,94	01/03/2024	22/05/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	30 %	$179.649.545,91	Se ampara un 1 año, 0 meses y 0 días	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	30 %	$179.649.545,91	Se ampara un 1 año, 0 meses y 0 días	

NOMBRE DE LA ASEGURADORA		Seguros del Estado		
N. DE PÓLIZA		41-40-101052053		
Fecha de Expedición		17/05/2024		
Fecha de aprobación		17/05/2024		
AMPAROS	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	300 SMLV	$390.000.000	15/03/2024	22/05/2024

3. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA O COOPERANTE

Orden de Pago			
Fecha	Nro. EGRESO	Valor	Detalle/Concepto
05/04/2024	2024001481	$86.000.000,00	pago Anticipado 20%
29/05/2024	2024003262	$218,138,674.26	PAGO ACTA PARCIAL No. 01
02/07/2024	2024004540	$57,016,073.70	PAGO ACTA PARCIAL No. 02
02/07/2024	2024004542	$237,677,071.74	PAGO FINAL No. 03
Total, Pagado:		$	$598.831.819.70

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

Amortización del Pago Anticipado			
DETALLE DEL PAGO	VALOR COBRO	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
Acta de recibo Parcial 1	$272.673.342,83	$54.534.668,57	$218.138.674,26
[Acta de recibo final	**326.158.476,88**	**31.465.331,43**	**$294.693.145,45**
TOTAL			**$512.831.819.71**

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO.

Información para contratos interadministrativos y demás que impliquen contraprestación.

CONCEPTO	VALORES	TOTALES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO N° GN0827-2024	$ 430,000,000.00	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO N° GN0827-2024	$ 168,831,819.71	
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO		$ 598,831,819.70
SALDO PENDIENTE DE PAGO		$0.00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$ 0.01
VALOR PENDIENTE DE PAGO		$0.00
VALOR SIN EJECUTAR		$0.00
SUMAS IGUALES	$ 598,831,819.71	$ 598,831,819.71

6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO

El contrato presento una ejecución financiera y técnica del 100% y se recibe a satisfacción.

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación bilateral, el(los) supervisor(es) asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, así como de la información descrita en los documentos que soportan la liquidación del contrato o convenio No. 0827-24

En virtud de lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el contrato GN0827-2024 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO e INGECONAR SAS, conforme a los valores contenidos en la presente acta.

SEGUNDO: Declarar estar recíprocamente en PAZ y SALVO por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total del objeto y las obligaciones asumidas por la ejecución del contrato No. GN0827-2024

TERCERO: INGECONAR SAS, renuncia a ejercer cualquier reclamación Administrativa, Judicial o Extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido durante la ejecución del Contrato y por consiguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación. En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos, e INGECONAR

SAS no hará reclamación posterior alguna al respecto, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad, en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones.

CUARTO: Forman parte integrante de la presente Acta, las certificaciones y el informe final expedidos por el/la Supervisor(a), los comprobantes de egreso y los soportes presentados por las partes a lo largo de la ejecución del Contrato o Convenio.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 14 días del mes de mayo de 2025

EL DEPARTAMENTO:	John Alexander Velasco L. JOHN ALEXANDER VELASCO LEUSSON Director Unidad Administrativa Especial Para Proyectos De Conectividad Junín Barbacoas Magüi Payan
CONTRATISTA:	CRISTHYAM CAMILO MAYA PAREDES Representante Legal INGECONAR SAS
SUPERVISOR:	John Alexander Velasco L. JOHN ALEXANDER VELASCO LEUSSON Director Unidad Administrativa Especial Para Proyectos De Conectividad Junín Barbacoas Magüi Payan GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE Secretario Infraestructura Y Minas
PROYECTÓ:	LUIS EDUARDO BURBANO Apoyo técnico a la supervisión UNAEJBMP ANA LUCIA PAZ CASANOVA Apoyo jurídico a la supervisión UNAEJBMP SOCORRO FABIOLA TULCANES Apoyo financiero a la supervisión UNAEJBMP

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC