ACTA DE ENTREGA Y TERMINACION ANTICIPADA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nro. 900.01.01-013 DE 2025

FECHA: 06 de junio de 2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ

NIT: 890.981.732-0

CONTRATISTA: TRANSPORTE SAMBUSES S.A.S

C.C Ó NIT: 901.666.402-4

OBJETO: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES PERTENENCIENTES A LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ QUE VIVEN EM LA ZONA RURAL Y REQUIEREN DESPLAZAMIENTO PARA SUS ESTUIOS DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA – CODIGO BPIM 2024050300011

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($304.000.000,oo)

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES Y QUINCE DÍAS.

FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DE JUNIO DE 2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP No. 00073 DEL 20 DE ENERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL: CRP No. 00073 DEL 28 DE ENERO DE 2025

FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA: 31 DE MAYO DE 2025

En el municipio de Amagá, el día seis (06) de junio de 2025, se reunieron MARÍA SALOMÉ ROJAS QUINTERO **SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO** como Supervisor y **SEBASTIAN JOHANNES STEFANUS SANDERINK POSADA**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. **1.036.953.070,** quien actúa en calidad de representante legal, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

1. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas de acuerdo al informe de supervisión final con fecha del 05 de junio de 2025.

2. No existen observaciones no objeciones respeto de los servicios prestados por el contratista habiéndose estos recibidos a entera satisfacción.

3. Sin perjuicio del presente recibo a satisfacción con fecha de terminación anticipada, el Municipio de Amagá se reserva el derecho de hacer seguimiento de los servicios

y garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de la póliza constituida por el contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los seis (06) días del mes de junio de 2025

MARÍA SALOMÉ ROJAS QUINTERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO
Supervisor

SEBASTIAN JOHANNES STEFANUS SANDERINK POSADA
C.C. 1.066.953.070
Contratista

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Anny Jineth Arango Sánchez Auxiliar Administrativo		
Proyectó y Revisó	María Salome Rojas Quintero Secretaria de Educación, Deporte, Cultura y Turismo		
Aprobó	María Salome Rojas Quintero Secretaria de Educación, Deporte, Cultura y Turismo		
Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo el principio de responsabilidad se presenta para firma.			