REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA	
NÚMERO DEL CONTRATO	074 DE 2025
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Yesica Tatiana Taborda Alzate
IDENTIFICACIÓN	1037071615
NÚMERO DEL CONTRATO	074 DE 2025
DURACIÓN	6 MESES
OBJETO	ACOMPAÑAMIENTO ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS: NÚMERO S-CI-379-2024 ENTRE CORNARE – MUNICIPIO PARA DISMINUIR EL RIESGO POR INUNDACIÓN… CONVENIO NÚMERO S-CI-570-2024 CORNARE - MUNICIPIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS AGROFORESTALES MANA Y EL CONVENIO NÚMERO CN-2024-0920 FEDERACIÓN DE CAFETEROS - MUNICIPIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA
SUPERVISOR (A)	BERNARDO ALONSO ARANGO CLAVIJO Secretaria de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Económico
PERIODO EJECUTADO:	01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025
VALOR DEL PERIODO:	3.800.000,00
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($22.800.000)
SUSPENSIONES	N/A
ADICIÓN	N/A
AMPLIACIÓN	N/A
OTROSÍ (Por motivo diferente a adición y ampliación)	N/A

ACTIVIDADES

El suscrito contratista informa que, durante el periodo ejecutado, ha desarrollado las siguientes actividades en cumplimiento al objeto del contrato.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO (incluir únicamente las que tengan relación con las actividades ejecutadas en el periodo)	**EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO**	**EVIDENCIA DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA		
NÚMERO DEL CONTRATO	074 DE 2025	
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**	
acompañar el proceso de ejecución del Convenio S-CI-379-2024	Se acompañó al proceso de ejecución del convenio con informes requeridos, quedando pendientes en la liquidación de este.	
Apoyar y participar en los eventos de educación ambiental. programados en el Convenio "S-CI-379-2024"	Se ejecutó el 100%	
Proyectar los respectivos informes, tanto para la secretaría como para la corporación Cornare, además cargar al Secop II toda la información correspondiente a la documentación generada en la ejecución del convenio "S-CI-379-2024"	Se realizó el acta de avance 1 y final del convenio, se subió al secop II toda la documentación requerida por Cornare. En espera de liquidación.	
verificar que el contratista ejecutor cumpla con las especificaciones técnicas de cada item, acorde a los lineamientos de Cornare cuando haya lugar según convenio "S-CI379-2024"	El contratista finalizo el contrato cumpliendo con los lineamientos de los ITEM y el supervisor de cornare recibió a satisfacción, pendiente de la liquidación.	
Apoyar en la supervisión, seguimiento, ejecución y evaluación del convenio S-CI570-2024"de huertas agroforestales de MANÁ para mejorar la seguridad alimentaria de las familias.	**Capacitaciones realizadas** En el marco del proyecto, se capacitó a los beneficiarios en temas fundamentales para el fortalecimiento y sostenibilidad de las unidades productivas. Las temáticas abordadas durante los encuentros formativos fueron las siguientes: **1. Sostenibilidad de la unidad productiva:** • Separación y aprovechamiento de residuos orgánicos en la fuente. • Identificación y reconocimiento de los componentes de sostenibilidad de la unidad. • Aprovechamiento productivo de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. • Introducción al Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA		
NÚMERO DEL CONTRATO	074 DE 2025	
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**	
	2. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE): • Fundamentos básicos de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). • Manejo integrado de plagas y enfermedades. • Elaboración y aplicación de biopreparados a base de insumos naturales. Estas capacitaciones estuvieron orientadas a promover prácticas sostenibles, fortalecer los conocimientos técnicos de los beneficiarios y mejorar el desempeño productivo y ambiental de sus huertas. Se realizó el llenado de eras en el C,E,R el oso sede Bizcocho, con el fin de dejar la huerta en funcionamiento.	
Prestar los servicios de asistencia técnica agropecuaria en el desarrollo del convenio S-CI-570-2024"de huertas agroforestales de MANÁ para mejorar la seguridad alimentaria de las familias.	Hasta la fecha, se han realizado un total de 39 visitas de asistencia técnica, dirigidas tanto a las familias participantes como a los cinco Centros Educativos Rurales (C.E.R). Estas visitas han tenido como objetivo principal identificar y evidenciar las dificultades presentadas en los cultivos y cosechas de las huertas, con el fin de brindar orientación y acompañamiento para su adecuado manejo y mejora.	
Publicar en el Secop II, la información generada en la ejecución del convenio SCI-570-2024"de huertas agroforestales de MANÁ para mejorar la seguridad alimentaria de las familias.	Aun no se necesitó la realización de esta actividad	
Participar en los comités técnicos de los caficultores programados para dar cumplimento al convenio CN-2024-0920	se realizó la entrega de **120 bonos para fertilizantes en cultivo de café**, destinados a dos fines principales: • **Establecimiento de nuevas siembras de café.**	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA		
NÚMERO DEL CONTRATO	074 DE 2025	
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**	
	• **Fortalecimiento y nutrición de cafetales existentes.** Esta entrega busca contribuir a la sostenibilidad del cultivo, mejorar la productividad y promover el manejo adecuado del suelo y la nutrición vegetal.	
Acompañamiento a la supervisión, ejecución, seguimiento y evaluación durante la ejecución del convenio CN2024-0920 para verificar que se cumplan con los lineamientos.	Se dio cumplimiento al 100% de la ejecución de este convenio.	
Apoyar y participar el comite tecnico conformado para la ejecución del convenio CN-2024-0920 de cafeteros para mejorar la seguridad alimentaria de las familias, y participar en las reuniones que se convoquen por el supervisor designado por la federación de cafeteros.	Este mes no se han realizado reuniones en el comité,	
Acompañar y apoyar la coordinación de la entrega de insumos acordada bajo el convenio CN-2024-0920 en las diferentes etapas del proceso	Se realizó entrega a satisfacción de bonos de fertilizantes.	
La asistencia a las demás actividades relacionadas con apoyo a eventos y campañas emprendidas desde la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo económico, la Administración Municipal y las demás requeridas para el cumplimiento del objeto contractual	Apoyo a algunas actividades correspondientes y delegadas en la secretaria de agricultura.	Ver registro fotográfico
OBSERVACIONES		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA	
NÚMERO DEL CONTRATO	074 DE 2025
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**

Para constancia, se firma en San Rafael a los 30 días del mes de mayo del año 2025.

Yesica Taborda

YESICA TATIANA TABORDA ALZATE
C.C. 1037071615
Contratista

BERNARDO ALONSO ARANGO CLAVIJO
Secretaria de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Económico

Supervisor contrato

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Anexo de Cuenta de Cobro

Huertas agroforestales de MANÁ, asistencia técnica.










Huertas agroforestales de MANÁ, Capacitación.






REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL






llenado de eras en el C,E,R el oso sede Bizcocho





Entrega de insumos acordada bajo el convenio CN-2024-0920





Las demas actividades que se le sean asignadas

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL







