ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GMC-MN-01-FR-02 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/03/2023	Al contestar, cite el radicado: No.:***20249000511733*** Fecha: 09-12-2024

LUGAR: Estación distrito Grafiti

FECHA: 30 / 10 / 24

HORA: 9:00- 12:00 m

OBJETIVO O TEMA: **Reunión de seguimiento Pte Aranda Distrito Grafiti- Componente comunicaciones**

La información y los datos suministrados son confidenciales, serán usados con fines estadísticos y para envío de información institucional relacionada con el asunto de la reunión. "Ley 1581 de 2012". Cuando este formato se diligencie de forma física, se debe hacer en letra clara y legible y con esfero de tinta negra para que sea entregado posteriormente y de manera obligatoria al Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos-Área de gestión documental con el fin de realizar su digitalización y registro en el aplicativo de gestión documental - Orfeo.

ASISTENTES A LA REUNIÓN *(Si son más de cinco participantes anexar registro de asistencia)*			
NOMBRE	**CARGO**	**EXTENSIÓN/ CELULAR**	**CORREO ELECTRÓNICO**
Ver listado de asistencia			

Registrar firmas electrónicamente por el aplicativo ORFEO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó reunión de seguimiento y acompañamiento a las intervenciones que se realizaron en los Tótem de las estaciones Distrito Grafiti y Puente Aranda. Se acompañó el proceso de pintura de los respectivos Tótem, realizado por los integrantes de la mesa de grafiti de la localidad, y el nivel de avance. Se constató que se realizaron los respectivos cierres y delimitaciones para garantizar la seguridad.

Igualmente se asistió a la reunión programada para tratar el tema de comunicaciones, sin embargo los integrantes de la mesa de comunicaciones no asistieron. Se revisó la propuesta realizada por el grupo vinculado a la mesa de graffiti, quienes realizaron tomas, entrevistas y "en vivos" de las intervenciones. Igualmente el proceso fue acompañado por el equipo de comunicaciones de la SCCGC, quienes también realizaron tomas, vídeos y entrevistas.

En la estación de Puente Aranda el diseño debió ajustar para adecuarse a las dimensiones del Totem, dado que este es más angosto que los tótem exteriores a las estaciones. Sin embargo, los artistas informaron que el ajuste permitió aprovechar la altura del Tótem.

Finalmente se verificó con los artistas que lo entregado por el asociado cumplía con las expectativas y los requerimientos realizados.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GMC-MN-01-FR-02 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/03/2023	Al contestar, cite el radicado: No.:***20249000511733*** Fecha: 09-12-2024

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO** (Si aplica)
1. Ratificar las fechas de inicio de las intervenciones exteriores de murales y la de la estación interactiva. .	Asociado	2.12.2025
2.		
3.		

Anexos: *(Aquí se relacionan los folletos, presentaciones en Power Point, documentos con datos y cifras sobre temas tratados, entre otros. Dichos anexos deben ser adjuntados como anexos en el radicado del acta generado en el aplicativo de gestión documental Orfeo. Si el acta no contiene anexos, en esta parte se es*  *cribe "No aplica").*

Documento 20249000511733 firmado electrónicamente por:	
Germán Eliécer Gómez Eslava	Profesional Universitario Código 219 Grado 18 Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GMC-MN-01-FR-02 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/03/2023	Al contestar, cite el radicado: No.:***20249000511733*** Fecha: 09-12-2024

Fecha firma: 09-12-2024 12:16:18
48be10c1a0280d8c33311883aae2559cef51a37337201a68366d63d68ce34f38 Codigo de Verificación CV: c250a