Cerrar Verificar Anexos

Correspondencia de Entrada

No Radicación: 87974
Creado por: YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO
Fecha de Creación: 13/12/2023 01:00:24 pm
Estado: Enviado

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información del Documento

■ **Referencia**	CUENTA POR PAGAR
■ **Asunto**	SGI - DT RIS – ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COSTOS 5 CONT 2695-2023 CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5 NIT: 901.734.171-1 RP937123;21;51475136
Asunto Documento Vinculado	

■ Información Básica

Empresa	INSTITUTO NAL.DE VIAS-OFICINA PRINCIPAL	**N.I.T. Proveedor**	901734171
Proveedor	CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5		
Número de Registro	0	**Número de Contrato**	2695/2023
Tipo de Documento	CON	**Vigencia del Contrato**	2023
Número de Factura	FEV6	**Moneda**	PESO COLOMBIANO
Valor Comprobante	51475136	**Tiene Acta?**	Si

Descripción	Número de Acta	Valor del Acta	Fecha Desde	Fecha Hasta
4	5	51,475,136	01-DEC-23	27-DEC-23

Observaciones

■ **Anexo** **87974.pdf**

Anexar con Escaner
Anexar Sin Escanear
Anexar Otros Archivos

■ Información de Asignación

Dependencia	GRUPO CUENTAS POR PAGAR
Responsable Dependencia	LUCELLY SANABRIA MARTINEZ
Copia a	DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA;GRUPO CONTABILIDAD;
Asignacion de la Copia:	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS ;LUZ MIREYA HERRERA CESPEDES ;

Historia del documento

Fecha	Etapa	Responsable Actual	Responsable Anterior	Comentarios
13/12/2023 01:00:24 pm	En Radicación	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**		
13/12/2023 01:01:19 pm	Digitalizado	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**	
13/12/2023 01:01:19 pm	Enviado	**LUCELLY SANABRIA MARTINEZ**	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**	

CONSORCIO SUPERVISIÓN VÍAL A5
NIT: 901734171
CR 147 A 142 39 IN 12 OF 503 Bogotá, D.C.
Tel: 7460460

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FEV6
Fecha:	2023/12/13
Hora:	09:53 AM
Página:	Page 1 of 1

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
Sucursal:	W44;INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			2024/01/28
Contacto:	ANA MARIA ALJURE REALES	**Vendedor:**		
NIT	800215807	HERNANDEZ MARTINEZ SANDRA JANNETH		
Dirección:	Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
Ciudad:	Bogotá, D.C.	CTO:2695 de 2023		RM-00000006 / PESOS
Teléfono:	3770600			

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
VS003	CONSULT INGENIERIA PROYECTOS INFRAESTRUC	1	UND	$12,976,925	$0	$12,976,925	19 %	$2,465,616
VS003	CONSULT INGENIERIA PROYECTOS INFRAESTRUC	1	UND	$4,325,642	$0	$4,325,642	19 %	$821,872
VS003	CONSULT INGENIERIA PROYECTOS INFRAESTRUC	1	UND	$3,893,078	$0	$3,893,078	19 %	$739,685
VS003	CONSULT INGENIERIA PROYECTOS INFRAESTRUC	1	UND	$6,055,897	$0	$6,055,897	19 %	$1,150,620
VS003	CONSULT INGENIERIA PROYECTOS INFRAESTRUC	1	UND	$3,893,078	$0	$3,893,078	19 %	$739,685
VS003	CONSULT INGENIERIA PROYECTOS INFRAESTRUC	1	UND	$3,460,513	$0	$3,460,513	19 %	$657,497
VS003	CONSULT INGENIERIA PROYECTOS INFRAESTRUC	1	UND	$8,651,284	$0	$8,651,284	19 %	$1,643,744

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL FACTURA	POR PAGAR
$43,256,417	$0	$43,256,417	$8,218,719	$0	$51,475,136	$51,475,136

IMPUESTO	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$43,256,417	19 %	$8,218,719

Valor letras: CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE *****

Notas: W44; CONTRATO 2695 de 2023, CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5; PAGO 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023, POR UN VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS N°012712022 DEL BANCOBOGOTA A NOMBRE DECONSORCIO SUPERVISIÓN VÍAL A5
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 CC, CON ESTO EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDIDO LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR.
PARTICIPACION CONSORCIADOS ACINCO INGENIERIA SAS NIT 901230477 50% -ANA ISABEL HENDE CARREÑO NIT 52581772 50%

Autorización Numeración de Facturación No. 18764053822190 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV1 hasta: FEV500 Vigencia desde: 2023/08/15 hasta: 8/15/2024 - 12 Meses

CUFE: f285965580a7e647ff9edb7f4463ba52f56b2781cb0f373de73787948492f0622bbc2ac96132fdcf7a4417019976d331

FIRMA DIGITAL: Cm1JunBfJluR8MnovZLv197hel6nSWKE9igRCZiD25c02Wp/nTKxYzEY0uShTv71pIZT8X0FrDziDkUt3FI+suPL6IexYPRWjvHDAb22RNwOZN/t3IMsPjxtQeZ
bE3cBCWC3gbFn0S5ia6VYLMFB/4dsuXxfqZ30lcoKiUNE/qjOU+AZMwipNHKmdZAVzstBMY7YQ7T1cH/FosMoeABJTCVvWjzd0HNc5PkaFCV3rM5vHvAZk/gdj7hdN
uymQvgzeSKkDAxO+lfBF66xRK4SWBWjbk3j7UpXLQCz7/TXxNO2OqE072KjXiFLhIgC1xmUpnL0nhxOJD77yLt64HAEvw==

FECHA DIAN: 2023-12-13 09:54:25-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AttachedDocument
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBas
icComponents-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAgg
regateComponents-2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"
xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:data:specification:CoreComponen
tTypeSchemaModule:2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExt
ensionComponents-2" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2
#"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:AttachedDocum
ent-2"><ext:UBLExtensions><ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent><ds:Signature Id="xmldsig-
caf19cc3-28f2-439f-a9b9-dd30185f42c1"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha256" /><ds:Reference Id="xmldsig-caf19cc3-28f2-439f-
a9b9-dd30185f42c1-ref0" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"
/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>
aEvxrlSDL85EaMxcMOWiJl7BqgyQXfFXkJMaQWnl4gw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference><ds:Reference Id="xmldsig-caf19cc3-28f2-439f-a9b9-
dd30185f42c1-ref1" URI="#KeyInfo"><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
</ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>la2+xuMy+4DeuwWTFKDZL6dk0+
1njrkYLCQNn/whkhQ=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference
Id="xmldsig-caf19cc3-28f2-439f-a9b9-dd30185f42c1-ref2"
URI="#SignedPropertiesId" Type="http://uri.etsi.org/01903
#SignedProperties"><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
</ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>MZwi7Q4qqu5K8PxqX5xJfmP0qlwQ/QE2ev5CGInO6J8
=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>
YqPaYF2jlDKogs5M7jdn6DhJa5YeYtMqDsvuGMl0pIQLC6yCzRhB54S9uo6babsr7
yuZ0a3qOnZaJrZympBvpsdtIEZnnT6LXy1H5dVwpHO+
1/o0ozSORtcIZqEDBgKuSWqenPDN4gBc81nSrpNSLgkOLqO7UDn9rpiF0fPKve3Lc
/qxDNtNjlPbGVrxL4Ho16y1fhP2eL8mwDq6/BOiBfj1stQpsP82n5zq2oIXo3k2oa
rTh9nHpzIcD28hxSFm9qeL2lpC99M3VOwaStis+y1FMbA/2XDVVpKaQMAqLsPfbEw
RBj8o6I7rOpJ/nMC9e9mdKs26rqWUx6V19zpbOw==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo Id="KeyInfo"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>
MIIIZDCCBkygAwIBAgIIQpuNP4gUBggwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBgkqh
kiG9w0BCQEWFGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRFUy
BTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJSSB2MjEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2VydGl

maWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIwEAYDVQQKEwlBbmRlcyBTQ0QxFDASBgNV
BAcTC0JvZ290YSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0yMzEwMTIwNTAwMDBaFw0yN
TEwMTEwNDU5MDBaMIIBQzEdMBsGA1UECRMUQ1JBIDcgMTU2IDEwIFBJU08gMzExNT
AzBgkqhkiG9w0BCQEWJkNPTlRBQklMSURBRElNUFVFU1RPU0BBQ0lQUk9ZRUNUT1M
uQ09NMRwwGgYDVQQDExNBQ0kgUFJPWUVDVE9TIFMgQSBTMRMwEQYDVQQFEwo4NjAw
NTk4NTE2MTYwNAYDVQQMEy1FbWlzb3IgRmFjdHVyYSBFbGVjdHJvbmljYSAtIFBlc
nNvbmEgSnVyaWRpY2ExOzA5BgNVBAsTMkVtaXRpZG8gcG9yIEFuZGVzIFNDRCBBYy
AyNiA2OSBDIDAzIFRvcnJlIEIgT2YgNzAxMQ8wDQYDVQQKEwZCT0dPVEExDzANBgN
VBAcTBkJPR09UQTEUMBIGA1UECBMLQk9HT1RBIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMIIB
IjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzMpAr/semP48EdFm4/OcLf+m8
j9OapURJoXvUYX0z3rPNbh+
6COfYud2I03Q7XRxZH2GEt79m7bH8IgGoUuF/w6ADAc74XAcQpM6lhWdBidnGpz5E
nfH9vJuYo/bT0nvgNmDk4xxgpJXTFKBQAmW+OKsTMpgANhke2IutZyyZWRW1w858F
Ala4rdLtewjBpgRWO9bfsfZgyr4azwI+a88DN7Xl3TnVphDsxYA3NeecSxuMqC/RK
6/WVmfJ50261HFNSCHyTqgKdZ9KSyZmCUDlW6aNhqk27o+brFB9uUhC5hJaBFfvo1
oKkTGcNMdcBInKZZvqD6gKAHHgQZZEZUDwIDAQABo4IC5DCCAuAwDAYDVR0TAQH/B
AIwADAfBgNVHSMEGDAWgBQ6V1DQdxs+1ovq/5eZ1/
+EAkgpDzA3BggrBgEFBQcBAQQrMCkwJwYIKwYBBQUHMAGGG2h0dHA6Ly9vY3NwLmF
uZGVzc2NkLmNvbS5jbzAxBgNVHREEKjAogSZDT05UQUJJTElEQURJTVBVRVNUT1NA
QUNJUFJPWUVDVE9TLkNPTTCCAbgGA1UdIASCAa8wggGrMIIBVQYNKwYBBAGB9EgBA
gYFADCCAUIwggE+BggrBgEFBQcCAjCCATAeggEsAEwAYQAgAHUAdABpAGwAaQB6AG
EAYwBpAPMAbgAgAGQAZQAgAGUAcwB0AGUAIABjAGUAcgB0AGkAZgBpAGMAYQBkAG8
AIABlAHMAdADhACAAcwB1AGoAZQB0AGEAIABhACAAbABhACAAUABDACAAZABlACAA
RgBhAGMAdAB1AHIAYQBjAGkA8wBuACAARQBsAGUAYwB0AHIA8wBuAGkAYwBhACAAe
QAgAEQAUABDACAAZQBzAHQAYQBiAGwAZQBjAGkAZABhAHMAIABwAG8AcgAgAEEAbg
BkAGUAcwAgAFMAQwBEAC4AIABDAPMAZABpAGcAbwAgAGQAZQAgAEEAYwByAGUAZAB
pAHQAYQBjAGkA8wBuADoAIAAxADYALQBFAEMARAAtADAAMAA0MFAGDSsGAQQBgfRI
AQEBBwAwPzA9BggrBgEFBQcCARYxaHR0cHM6Ly93d3cuYW5kZXNzY2QuY29tLmNvL
2RvY3MvRFBDX0FuZGVzU0NELnBkZjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQ
UHAwQwOQYDVR0fBDIwMDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5hbmRlc3NjZC5jb20uY28
vQ2xhc2VJSXYyLmNybDAdBgNVHQ4EFgQUdKeAbEPW1Jmc7HU7YKU1/UmYj4swDgYD
VR0PAQH/BAQDAgXgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBGLP+jw+hJyeNEfZqzjE1HG
K55VVm/AGvyj3KRgnPFPaGdBQ51++9SPlXDiN/+
7kOH64MSV+UL2MIjhKCdIeCD32QP+Cdl/XRlbZasUJVV1bSkpiyRwkBU3MHPyCU1D
6MilFFvlHRjRxd6HxJoTEipPm3Cks39Dh1Z2LElfBNV6PssedZLa0KY37YiuIQJs2
UJ0lAbNvOszEuMsDObkwv+Zb/fu0lxIFvk5po4MSheU2NEUBjN8SyCyD5/tg5OP2Z
2A7rwO+DNJLp1NSeo5aEISIDEBCQO0AijylMwdlWoTP9LKTY08tQwXp327WHTYCmr
U7KKO2SIBsQKXaChqLu8OxkbLYmW7ZRPRShm/djjOP0aecnJE8//H11gbGC6pYNuX
0eB88HqALB96
+BkiN9Vx7ts74FXfSADJruBtvqtCRbVq5su8VMmE4xDPtKSLOBDPY/VvAL9K3ldAu
4hsr4RDvB9/MV6MAyzwWmLSTgwdTMsADxNTVrO00OpWLqtZr70BR3bpnBNIMJBhxz
SL7wUE4X8fSsBswk/CQoJ3Y2wog1rWG4P2j3Cf+YeqIyvMnBwYTfUYiuIhFoHZS3g
AhHDdfM581Ah7cz7YVZrIhBvfLOY91pochd94EEAAJMXnRfQRdkpms/GCAgXU4L+n
p1lt/2SAWeTHmC0nGBAxnSxjA==</ds:X509Certificate></ds:X509Data>
</ds:KeyInfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties
Target="#xmldsig-caf19cc3-28f2-439f-a9b9-dd30185f42c1"
xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
<xades:SignedProperties Id="SignedPropertiesId">
<xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SigningTime>2023-12-13T09:54:42.138-05:00</xades:SigningTi
me><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest>

<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>
hnz+pzt7w8gsaai4lSm87t0kSR8JEyln3ostF6DevVo=</ds:DigestValue>
</xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=CO,
L=Bogota D.C., O=Andes SCD, OU=Division de certificacion entidad
final, CN=CA ANDES SCD S.A. Clase II v2, 1.2.840.113549.1.9.1=#
1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>4799585131898865160</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial></xades:Cert><xades:Cert><xades:CertDigest>
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>PbsKGMpB0A2Y9NAz6F8LkU5nR+ONJASyK9D/bRTdbZ0
=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial>
<ds:X509IssuerName>C=CO, L=Bogota D.C., O=Andes SCD, OU=Division
de certificacion, CN=ROOT CA ANDES SCD S.A., 1.2.840.113549.1.9.1
=#
1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>4951343590990220136</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial></xades:Cert><xades:Cert><xades:CertDigest>
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>
Cs7emRwtXWVYHJrqS9eXEXfUcFyJJBqFhDFOetHu8ts=</ds:DigestValue>
</xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=CO,
L=Bogota D.C., O=Andes SCD, OU=Division de certificacion, CN=ROOT
CA ANDES SCD S.A., 1.2.840.113549.1.9.1=#
1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>3184328748892787122</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate>
<xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyId>
<xades:SigPolicyId><xades:Identifier>
https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politic
adefirmav2.pdf</xades:Identifier></xades:SigPolicyId>
<xades:SigPolicyHash><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>
dMoMvtcG5aIzgYo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:DigestValue>
</xades:SigPolicyHash></xades:SignaturePolicyId>
</xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignerRole>
<xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedRole>third
party</xades:ClaimedRole></xades:ClaimedRoles></xades:SignerRole>
</xades:SignedSignatureProperties></xades:SignedProperties>
</xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature>
</ext:ExtensionContent></ext:UBLExtension></ext:UBLExtensions>
<cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID><cbc:CustomizationID>
Documentos adjuntos</cbc:CustomizationID><cbc:ProfileID>Factura
ElectrÃ³nica de Venta</cbc:ProfileID>
<cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID><cbc:ID>
FEV6</cbc:ID><cbc:IssueDate>2023-12-13</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>09:54:42-05:00</cbc:IssueTime><cbc:DocumentType>
Contenedor de Factura ElectrÃ³nica</cbc:DocumentType>

<cbc:ParentDocumentID>FEV6</cbc:ParentDocumentID>
<cac:SenderParty><cac:PartyTaxScheme><cbc:RegistrationName>
CONSORCIO SUPERVISIÃ“N VÃ AL A5</cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID schemeID="1" schemeName="31"
schemeAgencyID="195">901734171</cbc:CompanyID><cbc:TaxLevelCode>
R-99-PN</cbc:TaxLevelCode><cac:TaxScheme><cbc:ID>01</cbc:ID>
<cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:PartyTaxScheme>
</cac:SenderParty><cac:ReceiverParty><cac:PartyTaxScheme>
<cbc:RegistrationName>INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS</cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID schemeID="2"
schemeName="31" schemeAgencyID="195">800215807</cbc:CompanyID>
<cbc:TaxLevelCode>R-99-PN</cbc:TaxLevelCode><cac:TaxScheme>
<cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme></cac:ReceiverParty><cac:Attachment>
<cac:ExternalReference><cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode>
<cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode><cbc:Description>
<![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Invoice
xmlns:sts="dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBas
icComponents-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAgg
regateComponents-2" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2
#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExt
ensionComponents-2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2">
<ext:UBLExtensions><ext:UBLExtension><ext:ExtensionContent>
<sts:DianExtensions><sts:InvoiceControl>
<sts:InvoiceAuthorization>18764053822190</sts:InvoiceAuthorizatio
n><sts:AuthorizationPeriod>
<cbc:StartDate>2023-08-15</cbc:StartDate>
<cbc:EndDate>2024-08-15</cbc:EndDate></sts:AuthorizationPeriod>
<sts:AuthorizedInvoices><sts:Prefix>FEV</sts:Prefix>
<sts:From>1</sts:From><sts:To>500</sts:To>
</sts:AuthorizedInvoices></sts:InvoiceControl><sts:InvoiceSource>
<cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United
Nations Economic Commission for Europe"
listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:Coun
tryIdentificationCode-2.1">CO</cbc:IdentificationCode>
</sts:InvoiceSource><sts:SoftwareProvider><sts:ProviderID
schemeID="3" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
schemeName="31">890319193</sts:ProviderID><sts:SoftwareID
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de
Impuestos y Aduanas Nacionales)">363dbee8-27ce-4c85-
b588-85d3c4611026</sts:SoftwareID></sts:SoftwareProvider>
<sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">
ca6cd8e8e1942f2d0bd3a4b92ea533d5cd7433f07e933004374e0dcdbc365953f
de79900e0e86972d11afa34e4fe9dd8</sts:SoftwareSecurityCode>

<sts:AuthorizationProvider><sts:AuthorizationProviderID
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de
Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="4"
schemeName="31">800197268</sts:AuthorizationProviderID>
</sts:AuthorizationProvider><sts:QRCode>https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?
documentkey=f285965580a7e647ff9edb7f4463ba52f56b2781cb0f373de7378
7948492f0622bbc2ac96132fdcf7a4417019976d331</sts:QRCode>
</sts:DianExtensions></ext:ExtensionContent></ext:UBLExtension>
<ext:UBLExtension><ext:ExtensionContent><ds:Signature
Id="xmldsig-3839175d-710c-468b-ae4a-e40f8e972185"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha256" /><ds:Reference Id="xmldsig-3839175d-710c-468b-
ae4a-e40f8e972185-ref0" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"
/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>3iQok/nYEmUNenXdxV6tn/yBU4krV5iPxLN0lRRlUbo=</ds:
DigestValue></ds:Reference><ds:Reference
Id="xmldsig-3839175d-710c-468b-ae4a-e40f8e972185-ref1"
URI="#KeyInfo"><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
</ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>la2+xuMy+4DeuwWTFKDZL6dk0+
1njrkYLCQNn/whkhQ=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference
Id="xmldsig-3839175d-710c-468b-ae4a-e40f8e972185-ref2"
URI="#SignedPropertiesId" Type="http://uri.etsi.org/01903
#SignedProperties"><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
</ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>OPRT4Bz/sjvxZCp7NSX1Q5UZxg32cOvujhNhBQmaVR8
=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>
Cm1JunBfJIuR8MnovZLv197hel6nSWKE9igRCZiD25c02Wp/nTKxYzEY0uShTv71p
IZT8X0FrDziDkUt3FI+suPL6IexYPRWjvHDAb22RNwOZN/t3IMsPjxtQeZbE3cBCW
C3gbFn0S5ia6VYLMFB/4dsuXxfqZ30lcoKiUNE/qjOU+AZMwipNHKmdZAVzstBMY7
YQ7T1cH/FosMoeABJTCVvWjzd0HNc5PkaFCV3rM5vHvAZk/gdj7hdNuymQvgzeSKk
DAxO+lfBF66xRK4SWBWjbk3j7UpXLQCz7/TXxNO2OqE072KjXiFLhIgC1xmUpnL0n
hxOJD77yLt64HAEvw==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo Id="KeyInfo">
<ds:X509Data><ds:X509Certificate>
MIIIZDCCBkygAwIBAgIIQpuNP4gUBggwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBgkqh
kiG9w0BCQEWFGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRFUy
BTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJSSB2MjEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2VydGl
maWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIwEAYDVQQKEwlBbmRlcyBTQ0QxFDASBgNV
BAcTC0JvZ290YSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0yMzEwMTIwNTAwMDBaFw0yN
TEwMTEwNDU5MDBaMIIBQzEdMBsGA1UECRMUQ1JBIDcgMTU2IDEwIFBJU08gMzExNT
AzBgkqhkiG9w0BCQEWJkNPTlRBQklMSURBRElNUFVFU1RPU0BBQ0lQUk9ZRUNUT1M

uQ09NMRwwGgYDVQQDExNBQ0kgUFJPWUVDVE9TIFMgQSBTMRMwEQYDVQQFEwo4NjAw
NTk4NTE2MTYwNAYDVQQMEy1FbWlzb3IgRmFjdHVyYSBFbGVjdHJvbmljYSAtIFBlc
nNvbmEgSnVyaWRpY2ExOzA5BgNVBAsTMkVtaXRpZG8gcG9yIEFuZGVzIFNDRCBBYy
AyNiA2OSBDIDAzIFRvcnJlIEIgT2YgNzAxMQ8wDQYDVQQKEwZCT0dPVEExDzANBgN
VBAcTBkJPR09UQTEUMBIGA1UECBMLQk9HT1RBIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMIIB
IjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzMpAr/semP48EdFm4/OcLf+m8
j9OapURJoXvUYX0z3rPNbh+
6COfYud2I03Q7XRxZH2GEt79m7bH8IgGoUuF/w6ADAc74XAcQpM6lhWdBidnGpz5E
nfH9vJuYo/bT0nvgNmDk4xxgpJXTFKBQAmW+OKsTMpgANhke2IutZyyZWRW1w858F
Ala4rdLtewjBpgRWO9bfsfZgyr4azwI+a88DN7Xl3TnVphDsxYA3NeecSxuMqC/RK
6/WVmfJ50261HFNSCHyTqgKdZ9KSyZmCUDlW6aNhqk27o+brFB9uUhC5hJaBFfvo1
oKkTGcNMdcBInKZZvqD6gKAHHgQZZEZUDwIDAQABo4IC5DCCAuAwDAYDVR0TAQH/B
AIwADAfBgNVHSMEGDAWgBQ6V1DQdxs+1ovq/5eZ1/
+EAkgpDzA3BggrBgEFBQcBAQQrMCkwJwYIKwYBBQUHMAGGG2h0dHA6Ly9vY3NwLmF
uZGVzc2NkLmNvbS5jbzAxBgNVHREEKjAogSZDT05UQUJJTElEQURJTVBVRVNUT1NA
QUNJUFJPWUVDVE9TLkNPTTCCAbgGA1UdIASCAa8wggGrMIIBVQYNKwYBBAGB9EgBA
gYFADCCAUIwggE+BggrBgEFBQcCAjCCATAeggEsAEwAYQAgAHUAdABpAGwAaQB6AG
EAYwBpAPMAbgAgAGQAZQAgAGUAcwB0AGUAIABjAGUAcgB0AGkAZgBpAGMAYQBkAG8
AIABlAHMAdADhACAAcwB1AGoAZQB0AGEAIABhACAAbABhACAAUABDACAAZABlACAA
RgBhAGMAdAB1AHIAYQBjAGkA8wBuACAARQBsAGUAYwB0AHIA8wBuAGkAYwBhACAAe
QAgAEQAUABDACAAZQBzAHQAYQBiAGwAZQBjAGkAZABhAHMAIABwAG8AcgAgAEEAbg
BkAGUAcwAgAFMAQwBEAC4AIABDAPMAZABpAGcAbwAgAGQAZQAgAEEAYwByAGUAZAB
pAHQAYQBjAGkA8wBuADoAIAAxADYALQBFAEMARAAtADAAMAA0MFAGDSsGAQQBgfRI
AQEBBwAwPzA9BggrBgEFBQcCARYxaHR0cHM6Ly93d3cuYW5kZXNzY2QuY29tLmNvL
2RvY3MvRFBDX0FuZGVzU0NELnBkZjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQ
UHAwQwOQYDVR0fBDIwMDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5hbmRlc3NjZC5jb20uY28
vQ2xhc2VJSXYyLmNybDAdBgNVHQ4EFgQUdKeAbEPW1Jmc7HU7YKU1/UmYj4swDgYD
VR0PAQH/BAQDAgXgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBGLP+jw+hJyeNEfZqzjE1HG
K55VVm/AGvyj3KRgnPFPaGdBQ51++9SPlXDiN/+
7kOH64MSV+UL2MIjhKCdIeCD32QP+Cdl/XRlbZasUJVV1bSkpiyRwkBU3MHPyCU1D
6MilFFvlHRjRxd6HxJoTEipPm3Cks39Dh1Z2LElfBNV6PssedZLa0KY37YiuIQJs2
UJ0lAbNvOszEuMsDObkwv+Zb/fu0lxIFvk5po4MSheU2NEUBjN8SyCyD5/tg5OP2Z
2A7rwO+DNJLp1NSeo5aEISIDEBCQO0AijylMwdlWoTP9LKTY08tQwXp327WHTYCmr
U7KKO2SIBsQKXaChqLu8OxkbLYmW7ZRPRShm/djjOP0aecnJE8//H11gbGC6pYNuX
0eB88HqALB96
+BkiN9Vx7ts74FXfSADJruBtvqtCRbVq5su8VMmE4xDPtKSLOBDPY/VvAL9K3ldAu
4hsr4RDvB9/MV6MAyzwWmLSTgwdTMsADxNTVrO00OpWLqtZr70BR3bpnBNIMJBhxz
SL7wUE4X8fSsBswk/CQoJ3Y2wog1rWG4P2j3Cf+YeqIyvMnBwYTfUYiuIhFoHZS3g
AhHDdfM581Ah7cz7YVZrIhBvfLOY91pochd94EEAAJMXnRfQRdkpms/GCAgXU4L+n
p1lt/2SAWeTHmC0nGBAxnSxjA==</ds:X509Certificate></ds:X509Data>
</ds:KeyInfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties
Target="#xmldsig-3839175d-710c-468b-ae4a-e40f8e972185"
xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
<xades:SignedProperties Id="SignedPropertiesId">
<xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SigningTime>2023-12-13T09:54:24.419-05:00</xades:SigningTi
me><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest>
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>
hnz+pzt7w8gsaai4lSm87t0kSR8JEyln3ostF6DevVo=</ds:DigestValue>

```
</xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=CO,
L=Bogota D.C., O=Andes SCD, OU=Division de certificacion entidad
final, CN=CA ANDES SCD S.A. Clase II v2, 1.2.840.113549.1.9.1=#
1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>4799585131898865160</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial></xades:Cert><xades:Cert><xades:CertDigest>
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>PbsKGMpB0A2Y9NAz6F8LkU5nR+ONJASyK9D/bRTdbZ0
=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial>
<ds:X509IssuerName>C=CO, L=Bogota D.C., O=Andes SCD, OU=Division
de certificacion, CN=ROOT CA ANDES SCD S.A., 1.2.840.113549.1.9.1
=#
1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>4951343590990220136</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial></xades:Cert><xades:Cert><xades:CertDigest>
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>
Cs7emRwtXWVYHJrqS9eXEXfUcFyJJBqFhDFOetHu8ts=</ds:DigestValue>
</xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=CO,
L=Bogota D.C., O=Andes SCD, OU=Division de certificacion, CN=ROOT
CA ANDES SCD S.A., 1.2.840.113549.1.9.1=#
1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>3184328748892787122</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate>
<xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyId>
<xades:SigPolicyId><xades:Identifier>
https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politic
adefirmav2.pdf</xades:Identifier></xades:SigPolicyId>
<xades:SigPolicyHash><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>
dMoMvtcG5aIzgYo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:DigestValue>
</xades:SigPolicyHash></xades:SignaturePolicyId>
</xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignerRole>
<xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedRole>
supplier</xades:ClaimedRole></xades:ClaimedRoles>
</xades:SignerRole></xades:SignedSignatureProperties>
</xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties>
</ds:Object></ds:Signature></ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension></ext:UBLExtensions><cbc:UBLVersionID>UBL
2.1</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>10</cbc:CustomizationID><cbc:ProfileID>DIAN
2.1: Factura ElectrÃ³nica de Venta</cbc:ProfileID>
<cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID><cbc:ID>
FEV6</cbc:ID><cbc:UUID schemeID="1" schemeName="CUFE-SHA384">
f285965580a7e647ff9edb7f4463ba52f56b2781cb0f373de73787948492f0622
bbc2ac96132fdcf7a4417019976d331</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2023-12-13</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>09:53:59-05:00</cbc:IssueTime>
<cbc:DueDate>2024-01-28</cbc:DueDate><cbc:InvoiceTypeCode
```

listAgencyID="195" listAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/InvoiceType">01</cbc:InvoiceTypeCode><cbc:Note>W44; CONTRATO 2695 de 2023, CONSORCIO SUPERVISIÃ‘N VIAL A5; PAGO 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023, POR UN VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE.</cbc:Note><cbc:Note />
<cbc:Note>ANSERMA CALDAS</cbc:Note><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note>001|INSTITUTO NACIONAL DE VIAS|51475136.00</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>COP</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:LineCountNumeric>7</cbc:LineCountNumeric>
<cac:OrderReference><cbc:ID>CTO 2695 de 2023</cbc:ID>
<cbc:SalesOrderID>PV -00000006</cbc:SalesOrderID>
<cbc:IssueDate>2023-12-07</cbc:IssueDate></cac:OrderReference>
<cac:ReceiptDocumentReference><cbc:ID />
</cac:ReceiptDocumentReference><cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>RM-00000006</cbc:ID><cbc:DocumentTypeCode>
AAJ</cbc:DocumentTypeCode></cac:AdditionalDocumentReference>
<cac:AccountingSupplierParty>
<cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID><cac:Party>
<cac:PartyName><cbc:Name>CONSORCIO SUPERVISIÃ‘N VÃ AL
A5</cbc:Name></cac:PartyName><cac:PhysicalLocation><cac:Address>
<cbc:ID>11001</cbc:ID><cbc:CityName>BogotÃ¡, D.C.</cbc:CityName>
<cbc:CountrySubentity>BogotÃ¡</cbc:CountrySubentity>
<cbc:CountrySubentityCode>11</cbc:CountrySubentityCode>
<cac:AddressLine><cbc:Line>CR 147 A 142 39 IN 12 OF
503</cbc:Line></cac:AddressLine><cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode><cbc:Name
languageID="es">Colombia</cbc:Name></cac:Country></cac:Address>
</cac:PhysicalLocation><cac:PartyTaxScheme><cbc:RegistrationName>
CONSORCIO SUPERVISIÃ‘N VÃ AL A5</cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID schemeID="1" schemeName="31" schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">901734171</cbc:CompanyID><cbc:TaxLevelCode>R-99-
PN</cbc:TaxLevelCode><cac:RegistrationAddress>
<cbc:ID>11001</cbc:ID><cbc:CityName>BogotÃ¡, D.C.</cbc:CityName>
<cbc:CountrySubentity>BogotÃ¡</cbc:CountrySubentity>
<cbc:CountrySubentityCode>11</cbc:CountrySubentityCode>
<cac:AddressLine><cbc:Line>CR 7 156 10</cbc:Line>
</cac:AddressLine><cac:Country><cbc:IdentificationCode>
CO</cbc:IdentificationCode><cbc:Name languageID="es">
Colombia</cbc:Name></cac:Country></cac:RegistrationAddress>

<cac:TaxScheme><cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name>
</cac:TaxScheme></cac:PartyTaxScheme><cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>CONSORCIO SUPERVISIÃ‘N VÃ AL
A5</cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID schemeID="1"
schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">901734171</cbc:CompanyID>
<cac:CorporateRegistrationScheme><cbc:ID>FEV</cbc:ID>
<cbc:Name>001</cbc:Name></cac:CorporateRegistrationScheme>
<cac:ShareholderParty>
<cbc:PartecipationPercent>50</cbc:PartecipationPercent>
<cac:Party><cac:PartyTaxScheme><cbc:RegistrationName>ACINCO
INGENIERIA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO
BIC</cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID schemeID="4"
schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">901230477</cbc:CompanyID><cbc:TaxLevelCode>R-99-
PN</cbc:TaxLevelCode><cac:TaxScheme><cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>
IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:PartyTaxScheme><cac:Contact>
<cbc:Name>ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E
INT</cbc:Name><cbc:Telephone>7460460</cbc:Telephone><cbc:Telefax
/><cbc:ElectronicMail>info@aciproyectos.com</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact></cac:Party></cac:ShareholderParty>
</cac:PartyLegalEntity><cac:Contact><cbc:Name>JHULIANA ANDREA
SARMIENTO GARCIA</cbc:Name><cbc:Telephone>7460460</cbc:Telephone>
<cbc:ElectronicMail>
licitacionesaihingenieria@gmail.com</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact></cac:Party><cac:SellerContact>
<cbc:ID>52357103</cbc:ID><cbc:Name>HERNANDEZ MARTINEZ SANDRA
JANNETH</cbc:Name></cac:SellerContact>
</cac:AccountingSupplierParty><cac:AccountingCustomerParty>
<cbc:SupplierAssignedAccountID>800215807</cbc:SupplierAssignedAcc
ountID><cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID>
<cac:Party><cac:PartyName><cbc:Name>INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS</cbc:Name></cac:PartyName><cac:PhysicalLocation>
<cac:Address><cbc:ID>11001</cbc:ID><cbc:CityName>BogotÃ¡,
D.C.</cbc:CityName><cbc:CountrySubentity>
BogotÃ¡</cbc:CountrySubentity>
<cbc:CountrySubentityCode>11</cbc:CountrySubentityCode>
<cac:AddressLine><cbc:Line>Calle 25G # 73B-90 Complejo
Empresarial</cbc:Line></cac:AddressLine><cac:AddressLine>
<cbc:Line>smatiz@invias.gov.co</cbc:Line></cac:AddressLine>
<cac:Country><cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
<cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name></cac:Country>
</cac:Address></cac:PhysicalLocation><cac:PartyTaxScheme>
<cbc:RegistrationName>INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS</cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID schemeID="2"
schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">800215807</cbc:CompanyID><cbc:TaxLevelCode>R-99-
PN</cbc:TaxLevelCode><cac:RegistrationAddress>
<cbc:ID>11001</cbc:ID><cbc:CityName>BogotÃ¡, D.C.</cbc:CityName>

<cbc:CountrySubentity>BogotÃ¡</cbc:CountrySubentity>
<cbc:CountrySubentityCode>11</cbc:CountrySubentityCode>
<cac:AddressLine><cbc:Line>Calle 25G # 73B-90 Complejo
Empresarial</cbc:Line></cac:AddressLine><cac:AddressLine>
<cbc:Line>smatiz@invias.gov.co</cbc:Line></cac:AddressLine>
<cac:Country><cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
<cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name></cac:Country>
</cac:RegistrationAddress><cac:TaxScheme><cbc:ID>01</cbc:ID>
<cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity><cbc:RegistrationName>INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS</cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID schemeID="2"
schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">800215807</cbc:CompanyID></cac:PartyLegalEntity>
<cac:Contact><cbc:Name>ANA MARIA ALJURE REALES</cbc:Name>
<cbc:Telephone>3770600</cbc:Telephone><cbc:Telefax />
<cbc:ElectronicMail>
auxiliarfacturacion@aciproyectos.com,siifnacion.facturaelectronic
a@minhacienda.gov.co</cbc:ElectronicMail></cac:Contact>
</cac:Party></cac:AccountingCustomerParty><cac:Delivery>
<cbc:ActualDeliveryDate>2023-12-13</cbc:ActualDeliveryDate>
<cbc:ActualDeliveryTime>00:00:00.0000000-05:00</cbc:ActualDeliver
yTime><cac:DeliveryAddress><cbc:ID>11001</cbc:ID><cbc:CityName>
BogotÃ¡, D.C.</cbc:CityName><cbc:CountrySubentity>
BogotÃ¡</cbc:CountrySubentity>
<cbc:CountrySubentityCode>11</cbc:CountrySubentityCode>
<cac:AddressLine><cbc:Line>Calle 25G # 73B-90 Complejo
Empresarial</cbc:Line></cac:AddressLine><cac:AddressLine>
<cbc:Line>smatiz@invias.gov.co</cbc:Line></cac:AddressLine>
<cac:Country><cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
<cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name></cac:Country>
</cac:DeliveryAddress></cac:Delivery><cac:PaymentMeans>
<cbc:ID>2</cbc:ID><cbc:PaymentMeansCode>1</cbc:PaymentMeansCode>
<cbc:PaymentDueDate>2024-01-28</cbc:PaymentDueDate>
</cac:PaymentMeans><cac:PaymentExchangeRate>
<cbc:SourceCurrencyCode>COP</cbc:SourceCurrencyCode>
<cbc:SourceCurrencyBaseRate>1.00</cbc:SourceCurrencyBaseRate>
<cbc:TargetCurrencyCode>COP</cbc:TargetCurrencyCode>
<cbc:TargetCurrencyBaseRate>1.00</cbc:TargetCurrencyBaseRate>
<cbc:CalculationRate>0.00</cbc:CalculationRate>
<cbc:Date>2023-12-13</cbc:Date></cac:PaymentExchangeRate>
<cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">8218719.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount
currencyID="COP">43256417.00</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">8218719.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme>
<cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal><cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">43256417.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:TaxExclusiveAmount

currencyID="COP">43256417.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
<cbc:TaxInclusiveAmount
currencyID="COP">51475136.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
<cbc:AllowanceTotalAmount
currencyID="COP">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
<cbc:ChargeTotalAmount
currencyID="COP">0.00</cbc:ChargeTotalAmount><cbc:PrepaidAmount
currencyID="COP">0.00</cbc:PrepaidAmount>
<cbc:PayableRoundingAmount
currencyID="COP">0.00</cbc:PayableRoundingAmount>
<cbc:PayableAmount
currencyID="COP">51475136.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal><cac:InvoiceLine><cbc:ID>1</cbc:ID>
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:InvoicedQuantity
unitCode="NIU">1</cbc:InvoicedQuantity><cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">12976925.0000</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:FreeOfChargeIndicator>false</cbc:FreeOfChargeIndicator>
<cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">2465616.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount
currencyID="COP">12976925.00</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">2465616.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme>
<cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal><cac:Item>
<cbc:Description>CONSULT INGENIERIA PROYECTOS
INFRAESTRUC</cbc:Description><cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>VS003</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification>
<cac:StandardItemIdentification><cbc:ID schemeID="999"
schemeName="Generico">3</cbc:ID></cac:StandardItemIdentification>
</cac:Item><cac:Price><cbc:PriceAmount
currencyID="COP">12976925.00</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity
unitCode="NIU">1.0000</cbc:BaseQuantity></cac:Price>
</cac:InvoiceLine><cac:InvoiceLine><cbc:ID>2</cbc:ID><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">4325642.0000</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:FreeOfChargeIndicator>false</cbc:FreeOfChargeIndicator>
<cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">821872.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount
currencyID="COP">4325642.00</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">821872.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme>
<cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal><cac:Item>
<cbc:Description>CONSULT INGENIERIA PROYECTOS
INFRAESTRUC</cbc:Description><cac:SellersItemIdentification>

<cbc:ID>VS003</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification>
<cac:StandardItemIdentification><cbc:ID schemeID="999"
schemeName="Generico">3</cbc:ID></cac:StandardItemIdentification>
</cac:Item><cac:Price><cbc:PriceAmount
currencyID="COP">4325642.00</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity
unitCode="NIU">1.0000</cbc:BaseQuantity></cac:Price>
</cac:InvoiceLine><cac:InvoiceLine><cbc:ID>3</cbc:ID><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">3893078.0000</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:FreeOfChargeIndicator>false</cbc:FreeOfChargeIndicator>
<cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">739685.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount
currencyID="COP">3893078.00</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">739685.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme>
<cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal><cac:Item>
<cbc:Description>CONSULT INGENIERIA PROYECTOS
INFRAESTRUC</cbc:Description><cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>VS003</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification>
<cac:StandardItemIdentification><cbc:ID schemeID="999"
schemeName="Generico">3</cbc:ID></cac:StandardItemIdentification>
</cac:Item><cac:Price><cbc:PriceAmount
currencyID="COP">3893078.00</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity
unitCode="NIU">1.0000</cbc:BaseQuantity></cac:Price>
</cac:InvoiceLine><cac:InvoiceLine><cbc:ID>4</cbc:ID><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">6055897.0000</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:FreeOfChargeIndicator>false</cbc:FreeOfChargeIndicator>
<cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">1150620.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount
currencyID="COP">6055897.00</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">1150620.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme>
<cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal><cac:Item>
<cbc:Description>CONSULT INGENIERIA PROYECTOS
INFRAESTRUC</cbc:Description><cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>VS003</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification>
<cac:StandardItemIdentification><cbc:ID schemeID="999"
schemeName="Generico">3</cbc:ID></cac:StandardItemIdentification>
</cac:Item><cac:Price><cbc:PriceAmount
currencyID="COP">6055897.00</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity
unitCode="NIU">1.0000</cbc:BaseQuantity></cac:Price>

```
</cac:InvoiceLine><cac:InvoiceLine><cbc:ID>5</cbc:ID><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">3893078.0000</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:FreeOfChargeIndicator>false</cbc:FreeOfChargeIndicator>
<cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">739685.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount
currencyID="COP">3893078.00</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">739685.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme>
<cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal><cac:Item>
<cbc:Description>CONSULT INGENIERIA PROYECTOS
INFRAESTRUC</cbc:Description><cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>VS003</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification>
<cac:StandardItemIdentification><cbc:ID schemeID="999"
schemeName="Generico">3</cbc:ID></cac:StandardItemIdentification>
</cac:Item><cac:Price><cbc:PriceAmount
currencyID="COP">3893078.00</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity
unitCode="NIU">1.0000</cbc:BaseQuantity></cac:Price>
</cac:InvoiceLine><cac:InvoiceLine><cbc:ID>6</cbc:ID><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">3460513.0000</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:FreeOfChargeIndicator>false</cbc:FreeOfChargeIndicator>
<cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">657497.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount
currencyID="COP">3460513.00</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">657497.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme>
<cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal><cac:Item>
<cbc:Description>CONSULT INGENIERIA PROYECTOS
INFRAESTRUC</cbc:Description><cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>VS003</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification>
<cac:StandardItemIdentification><cbc:ID schemeID="999"
schemeName="Generico">3</cbc:ID></cac:StandardItemIdentification>
</cac:Item><cac:Price><cbc:PriceAmount
currencyID="COP">3460513.00</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity
unitCode="NIU">1.0000</cbc:BaseQuantity></cac:Price>
</cac:InvoiceLine><cac:InvoiceLine><cbc:ID>7</cbc:ID><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note /><cbc:Note />
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">8651284.0000</cbc:LineExtensionAmount>
```

<cbc:FreeOfChargeIndicator>false</cbc:FreeOfChargeIndicator>
<cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">1643744.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount
currencyID="COP">8651284.00</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount
currencyID="COP">1643744.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme>
<cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal><cac:Item>
<cbc:Description>CONSULT INGENIERIA PROYECTOS
INFRAESTRUC</cbc:Description><cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>VS003</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification>
<cac:StandardItemIdentification><cbc:ID schemeID="999"
schemeName="Generico">3</cbc:ID></cac:StandardItemIdentification>
</cac:Item><cac:Price><cbc:PriceAmount
currencyID="COP">8651284.00</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity
unitCode="NIU">1.0000</cbc:BaseQuantity></cac:Price>
</cac:InvoiceLine></Invoice>]]></cbc:Description>
</cac:ExternalReference></cac:Attachment>
<cac:ParentDocumentLineReference><cbc:LineID>1</cbc:LineID>
<cac:DocumentReference><cbc:ID>FEV6</cbc:ID><cbc:UUID
schemeID="1" schemeName="CUFE-SHA384">
f285965580a7e647ff9edb7f4463ba52f56b2781cb0f373de73787948492f0622
bbc2ac96132fdcf7a4417019976d331</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2023-12-13</cbc:IssueDate><cbc:DocumentType>
ApplicationResponse</cbc:DocumentType><cac:Attachment>
<cac:ExternalReference><cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode>
<cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode><cbc:Description>
<![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<ApplicationResponse
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAgg
regateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBas
icComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExt
ensionComponents-2"
xmlns:sts="dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationRe
sponse-2">
  <ext:UBLExtensions>
    <ext:UBLExtension>
      <ext:ExtensionContent>
        <sts:DianExtensions>
          <sts:InvoiceSource>
            <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6"
listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe"
listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:Coun
tryIdentificationCode-2.1">CO</cbc:IdentificationCode>
          </sts:InvoiceSource>
          <sts:SoftwareProvider>
            <sts:ProviderID schemeID="4" schemeName="31"

```
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de
Impuestos y Aduanas Nacionales)">800197268</sts:ProviderID>
            <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">...</sts:SoftwareID>
          </sts:SoftwareProvider>
          <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">...</sts:SoftwareSecurityCode>
          <sts:AuthorizationProvider>
            <sts:AuthorizationProviderID schemeID="4"
schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">800197268</sts:AuthorizationProviderID>
          </sts:AuthorizationProvider>
        </sts:DianExtensions>
      </ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
    <ext:UBLExtension>
      <ext:ExtensionContent><ds:Signature
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Id="Signature-1cd0734f-e23f-47b9-bc0d-5d53a7916dfb">
<ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha256" /><ds:Reference Id="Reference-bb321c18-
c5e6-414e-bce8-33903806da1c" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"
/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>
PcnTDs99b8DmKNKzUtsCIOA7hzZU10shP5s1TMei5Lo=</ds:DigestValue>
</ds:Reference><ds:Reference Id="ReferenceKeyInfo"
URI="#Signature-1cd0734f-e23f-47b9-bc0d-5d53a7916dfb-KeyInfo">
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>
h2YPo6ZliHDg8NDDaw2qTBmXHbg4emVmqSHkwswh1do=</ds:DigestValue>
</ds:Reference><ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903
#SignedProperties" URI="#xmldsig-Signature-1cd0734f-e23f-47b9-
bc0d-5d53a7916dfb-signedprops"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>
VimsO9i0pRs65ZlfS0piwbZLusKFdO5h+O+GQwNMWCQ=</ds:DigestValue>
</ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue
Id="SignatureValue-1cd0734f-e23f-47b9-bc0d-5d53a7916dfb">
WJSUx7VpoL2p8MElyFh51BcZRYjNXUZ7eeRWDwZSaJ21Qh8RLQV3Gh2P3Qh8tKrmT
rPb8lklXlnRwGsw3MwRSdsLfehY7WzCQCEfYIuPTtHwjdhE3CvF3G8kDBPeoNQIRh
ARqWeO8ECJoetMS8ur9rsWaosytQp6OBnNKyYp0qbvZuwCwv8LD29VgBvpSEAWcYc
EFnj5dyp2mr8PHGNe9BYF6e7cl5+Pi95hR8F9YDC0/D8TZBhAaqR/duJiL2S7/
+UHjPdx5fyt51XJ9SsL2viclt8AZX7DvISQ4yYpZol9WCr2XOW4nNdY+Do1e7fAtc
IMwaZ4jfAnG/10GjLe/g==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo
```

Id="Signature-1cd0734f-e23f-47b9-bc0d-5d53a7916dfb-KeyInfo">
<ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIHRDCCBSygAwIBAgIKDmtVC6CNWpj+
6zANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPaW5mb0Bnc2UuY29tL
mNvMSUwIwYDVQQDExxBdXRvcmlkYWQgU3Vib3JkaW5hZGEgMDEgR1NFMQwwCgYDVQ
QLEwNQS0kxDDAKBgNVBAoTA0dTRTEUMBIGA1UEBxMLQm9nb3RhIEQuQy4xCzAJBgN
VBAYTAkNPMB4XDTIyMTEyMzIzMzE0N1oXDTI0MTEyMjIzMzE0NlowggEVMR0wGwYD
VQQJDBRDQVJSRVJBICA3ICMgNkMgLSA1NDEjMCEGA1UEDQwaRkVQSiBHU0UgQ0wgN
zcgNyA0NCBPRiA3MDExFDASBgNVBAgMC0JPR09UQSBELkMuMRQwEgYDVQQHDAtCT0
dPVEEgRC5DLjELMAkGA1UEBhMCQ08xOzA5BgNVBAMMMlUuQS5FLiBESVJFQ0NJT04
gREUgSU1QVUVTVE9TIFkgQURVQU5BUyBOQUNJT05BTEVTMQwwCgYDVQQpDANOSVQx
EzARBgNVBAUTCjgwMDE5NzI2ODQxGjAYBgNVBAsMEURJUkVDQ0lPTiBHRU5FUkFMM
RowGAYKKwYBBAGkZgEDAgwKODAwMTk3MjY4NDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgg
EPADCCAQoCggEBAJIJVVr5Z/geqFnqZVOvACJDNjL1ZABOVxb+
91h/hk/bxs1W5GgQ/a2J1jTpWsyctWzVIN1A7q7GvZt0joi3Vu24lI9Y17bcP0v4H
pGssI2iv5ssrP7jfT5mXAdaVYHROaGPeYILXy27sPdL66fFDBF9NgWzA80Zw14ECO
nbxZ2cXeMABFrL0qOc9v1aWJJrpsqRNazC8x7uBig+qrhpqwPF+
1vQQSh2qPxpUqmaRiEUDmgMbHmzYX5VBLH1mZPkI9OTK8gSnFMhIGQ9VSG3X0iq0D
rNsN34rSfQNDjwBMjs3Fl8liHoySLS+T5NJJ2iyWYtg23f2ZLFWlNptxylWusCAwE
AAaOCAiAwggIcMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUQbzUOXi4g6MXGgia
qbgEAgkt2JkwaAYIKwYBBQUHAQEEXDBaMDIGCCsGAQUFBzAChiZodHRwczovL2Nlc
nRzMi5nc2UuY29tLmNvL0NBX1NVQjAxLmNydDAkBggrBgEFBQcwAYYYaHR0cHM6Ly
9vY3NwMi5nc2UuY29tLmNvMGwGA1UdEQRlMGOBFm5heWliZXRzcGpAaG90bWFpbC5
jb22GSWh0dHBzOi8vZ3NlLmNvbS5jby9kb2N1bWVudG9zL2NlcnRpZmljYWNpb25l
cy9hY3JlZGl0YWNpb24vMTYtRUNELTAwMS5wZGYwgYMGA1UdIAR8MHoweAYLKwYBB
AGB8yABBA0waTBnBggrBgEFBQcCARZbaHR0cHM6Ly9nc2UuY29tLmNvL2RvY3VtZW
50b3MvY2FsaWRhZC9EUEMvRGVjbGFyYWNpb25fZGVfUHJhY3RpY2FzX2RlX0NlcnR
pZmljYWNpb25fVjE0LnBkZjAnBgNVHSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQG
CCsGAQUFBwMBMDUGA1UdHwQuMCwwKqAooCaGJGh0dHBzOi8vY3JsMi5nc2UuY29tL
mNvL0NBX1NVQjAxLmNybDAdBgNVHQ4EFgQUqhofrrDAdQXSp8cbwnhCp9VvSTgwDg
YDVR0PAQH/BAQDAgTwMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCWTUrin96f6b1MxoGDy8T
0oAa8saNkETNmtz12rFQCl/SsA98cFG9s9EEJTaAxJyVYCxLMSg1TI2qXP1fH3C+V
h5lOhtdg+GCOJ7XDQdBBKch87rVYpYm9N2bK4YmK4NazxnpgpZaT2gvgYvfb7ddYU
HdOy6f5zpbOBwliuGxSGXHKROfmyX+tBqtkc7HFE9Jt1BJBAQXG80I34
+R9CcEt1ZYKJ6ZiBRH4fclvkW2VL/P2kuUqHsB0a4
+bmAB1aAS/4tqgNrEf7I309IeVWoccQNAsAK5xupSQoQEGAmudblmNOYto9DfnjtE
XIvaD1SPi5k01DX7W38jMwYEn9lbv27t0LgvP1yP5lfYjMUcxt7p6zVhHisFe8DiT
89mfvxRBxwocgKiUAeC7IuGCtNq5Db7tiiCCZWcNGdiuXFJq3o4yHKZP9zoO/XZQG
ZZCY+EdnWpLpQPIbDwyvjc4CpB0BpAUiCF14hb3dWjQu9pFtH8wPAeNEM/HI/JuB+
qgZ3T62C4EbkWvffqD/rGBVpD0aAXtXt7i5ps2mGWxiVLLPd8RjN4aGmErTUY4AsW
OODUVY9KKuFCDW8TaOAbMtciUVJ1Fhw4GJHUI70jcwmaag8FqP/nt1UaYp3p9qPXs
kt0UnwbA1l2m0zAj3VaRvDrfpQvN9i2UfBhtCbYxYh9WLg==</ds:X509Certific
ate></ds:X509Data><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Modulus>
kglVWvln+B6oWeplU68AIkM2MvVkAE5XFv73WH+GT9vGzVbkaBD9rYnWNOlazJy1b
NUg3UDursa9m3SOiLdW7biUj1jXttw/S/gekaywjaK/myys/uN9PmZcB1pVgdE5oY
95ggtfLbuw90vrp8UMEX02BbMDzRnDXgQI6dvFnZxd4wAEWsvSo5z2/VpYkmumypE
1rMLzHu4GKD6quGmrA8X7W9BBKHao/GlSqZpGIRQOaAxsebNhflUEsfWZk+Qj05Mr
yBKcUyEgZD1VIbdfSKrQOs2w3fitJ9A0OPAEyOzcWXyWIejJItL5Pk0knaLJZi2Db
d/ZksVaU2m3HKVa6w==</ds:Modulus><ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
</ds:RSAKeyValue></ds:KeyValue></ds:KeyInfo><ds:Object
Id="XadesObjectId-c1b5ca14-0cac-4138-aef6-b590a66b64df">
<xades:QualifyingProperties
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"

```
Id="QualifyingProperties-e41aa14d-25c7-4f5c-9188-bbec0b9516a4"
Target="#Signature-1cd0734f-e23f-47b9-bc0d-5d53a7916dfb">
<xades:SignedProperties Id="xmldsig-Signature-1cd0734f-e23f-47b9-
bc0d-5d53a7916dfb-signedprops"><xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SigningTime>2023-12-13T09:54:25+00:00</xades:SigningTime>
<xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest>
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>
y3nFbBGB1gFi98Lqjh5h3ItZ60ysAEH+o6ZPIxn4egQ=</ds:DigestValue>
</xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=CO,
L=Bogota D.C., O=GSE, OU=PKI, CN=Autoridad Subordinada 01 GSE,
E=info@gse.com.co</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>6809306054430889351549 9</ds:X509SerialNumber
></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate>
<xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyId>
<xades:SigPolicyId><xades:Identifier>
https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politic
adefirmav2.pdf</xades:Identifier><xades:Description />
</xades:SigPolicyId><xades:SigPolicyHash><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
<ds:DigestValue>
dMoMvtcG5aIzgYo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:DigestValue>
</xades:SigPolicyHash></xades:SignaturePolicyId>
</xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignerRole>
<xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedRole>
supplier</xades:ClaimedRole></xades:ClaimedRoles>
</xades:SignerRole></xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SignedDataObjectProperties><xades:DataObjectFormat
ObjectReference="#Reference-bb321c18-c5e6-414e-
bce8-33903806da1c"><xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType>
<xades:Encoding>UTF-8</xades:Encoding></xades:DataObjectFormat>
</xades:SignedDataObjectProperties></xades:SignedProperties>
</xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature>
</ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
  </ext:UBLExtensions>
  <cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
  <cbc:CustomizationID>1</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>DIAN 2.1</cbc:ProfileID>
  <cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID>
  <cbc:ID>51309170</cbc:ID>
  <cbc:UUID schemeName="CUDE-SHA384">
e0e6c8ec2bff2779e363ff10ff05709a535f7821642a9fbecbac3d77df9a063da
526673face40af6b1477c61954b00d1</cbc:UUID>
  <cbc:IssueDate>2023-12-13</cbc:IssueDate>
  <cbc:IssueTime>09:54:25-05:00</cbc:IssueTime>
  <cac:SenderParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:RegistrationName>Unidad Especial DirecciÃ³n de
Impuestos y Aduanas Nacionales</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="4"
```

```
schemeName="31">800197268</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>01</cbc:ID>
        <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:SenderParty>
  <cac:ReceiverParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:RegistrationName>CONSORCIO SUPERVISIÃ‘N VÃ AL
A5</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="1"
schemeName="31">901734171</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>01</cbc:ID>
        <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:ReceiverParty>
  <cac:DocumentResponse>
    <cac:Response>
      <cbc:ResponseCode>02</cbc:ResponseCode>
      <cbc:Description>Documento validado por la
DIAN</cbc:Description>
    </cac:Response>
    <cac:DocumentReference>
      <cbc:ID>FEV6</cbc:ID>
      <cbc:UUID schemeName="CUFE-SHA384">
f285965580a7e647ff9edb7f4463ba52f56b2781cb0f373de73787948492f0622
bbc2ac96132fdcf7a4417019976d331</cbc:UUID>
    </cac:DocumentReference>
    <cac:LineResponse>
      <cac:LineReference>
        <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
      </cac:LineReference>
      <cac:Response>
        <cbc:ResponseCode>0000</cbc:ResponseCode>
        <cbc:Description>0</cbc:Description>
      </cac:Response>
    </cac:LineResponse>
    <cac:LineResponse>
      <cac:LineReference>
        <cbc:LineID>2</cbc:LineID>
      </cac:LineReference>
      <cac:Response>
        <cbc:ResponseCode>FAM06</cbc:ResponseCode>
        <cbc:Description>El nombre no corresponde a un valor
vÃ¡lido de la lista</cbc:Description>
      </cac:Response>
    </cac:LineResponse>
    <cac:LineResponse>
      <cac:LineReference>
```

```
        <cbc:LineID>3</cbc:LineID>
      </cac:LineReference>
      <cac:Response>
        <cbc:ResponseCode>RUT01</cbc:ResponseCode>
        <cbc:Description>La validaciÃ³n del estado del RUT
prÃ³ximamente estarÃ¡ disponible.</cbc:Description>
      </cac:Response>
    </cac:LineResponse>
    <cac:LineResponse>
      <cac:LineReference>
        <cbc:LineID>4</cbc:LineID>
      </cac:LineReference>
      <cac:Response>
        <cbc:ResponseCode>RUT01</cbc:ResponseCode>
        <cbc:Description>La validaciÃ³n del estado del RUT
prÃ³ximamente estarÃ¡ disponible.</cbc:Description>
      </cac:Response>
    </cac:LineResponse>
  </cac:DocumentResponse>
</ApplicationResponse>]]></cbc:Description>
</cac:ExternalReference></cac:Attachment>
<cac:ResultOfVerification><cbc:ValidatorID>Unidad Especial
DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales</cbc:ValidatorID>
<cbc:ValidationResultCode>02</cbc:ValidationResultCode>
<cbc:ValidationDate>2023-12-13</cbc:ValidationDate>
<cbc:ValidationTime>09:54:25-05:00</cbc:ValidationTime>
</cac:ResultOfVerification></cac:DocumentReference>
</cac:ParentDocumentLineReference></AttachedDocument>
```

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 07/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 43.256.417 PERIODO MES: diciembre de 2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	7-dic-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HECTOR IVAN GUTIERREZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12-dic-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	HECTOR IVAN GUTIERREZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	13-dic-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	13-dic-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANDRA JANNETH HERNANDEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13-dic-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2695 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10.

INTERVENTOR: CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5 **NIT.** 901.734.171-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, MARUA CELENY OCAMPO ARIAS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 51.475.136 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE IVA INCLUIDO

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** diciembre de 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: HECTOR IVÁN GUITIEREZ SALAZAR
Matrícula profesional No.: 63202-212361 QND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 12/12/2023
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Firma
Nombre: María Celeny Ocampo Arias
Matrícula profesional No.: 63202-13458
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 13/12/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Firma
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Matrícula Profesional No.: 63202-13458 QND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 13/12/2023

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 43.256.417 **PERIODO:** diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2695 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10.

INTERVENTOR: CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 283.776.853,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 283.776.853,00

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 20/09/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.600.000,00	$ -	4,00	$ 26.400.000,00			4,00	$ 26.400.000,00	0,97	$ 6.380.000,00	4,00	$ 26.400.000,00
2	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.200.000,00	$ -	4,00	$ 16.800.000,00			4,00	$ 16.800.000,00	0,97	$ 4.060.000,00	4,00	$ 16.800.000,00
3		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS		$ -		$ -			-	$ -			0,00	$ -
4		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00	$ -	0,33	$ 2.330.000,00			0,33	$ 2.330.000,00	-	$ -	0,00	$ -
5		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 6.990.000,00	$ -	0,33	$ 2.330.000,00			0,33	$ 2.330.000,00	-	$ -	0,00	$ -
6		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00	$ -	0,33	$ 2.330.000,00			0,33	$ 2.330.000,00	-	$ -	0,00	$ -
7		Especialista Ambiental	$ 6.990.000,00	$ -	0,33	$ 2.330.000,00			0,33	$ 2.330.000,00	-	$ -	0,00	$ -
8		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00	$ -	0,33	$ 2.330.000,00			0,33	$ 2.330.000,00	-	$ -	0,00	$ -
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00	$ -	0,33	$ 2.330.000,00			0,33	$ 2.330.000,00	-	$ -	0,00	$ -
10	1	INSPECTOR SISO	$ 2.150.000,00	$ -	2,00	$ 4.300.000,00			2,00	$ 4.300.000,00	0,47	$ 1.003.333,33	2,00	$ 4.264.167,00
11	1	TECNÓLOGO Y/O INSPECTOR VIAL	$ 1.820.000,00	$ -	4,00	$ 7.280.000,00			4,00	$ 7.280.000,00	1,00	$ 1.820.000,00	3,40	$ 6.188.000,00
12	1	CONDUCTOR	$ 1.413.600,00	$ -	4,00	$ 5.654.400,00			4,00	$ 5.654.400,00	0,97	$ 1.366.480,00	4,00	$ 5.654.400,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 74.414.400,00				$ 74.414.400,00		$ 14.629.813,33		$ 59.306.567,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 178.594.560,00				$ 178.594.560,00		$ 35.111.552,00		$ 142.335.761,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 20/09/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
13		Viaticos Ingeniero Residente	$ 242.250,00	Día	10,00	$ 2.422.500,00			10,00	$ 2.422.500,00	0	$ -	0,00	$ -
14		Alquiler de Equipos Vehiculo tipo campero o camioneta color gris platino o similar (incluye combustible y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de sucripción del contrato	$ 6.022.016,00	mes	4,00	$ 24.088.064,00			4,00	$ 24.088.064,00	1	$ 6.022.016,00	4,00	$ 24.088.064,00
15		Insumo como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referecnia. Etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 3.150.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 3.150.000,00			1,00	$ 3.150.000,00	0	$ -	0,10	$ 305.550,00
16		Transporte aéreos y terrestres	$ 5.390.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.390.000,00			0,41	$ 2.209.900,00	0	$ -	0,00	$ -
17		Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 8.000.000,00			4,00	$ 8.000.000,00	1	$ 2.000.000,00	4,00	$ 8.000.000,00

18		Papeleria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias , fotografias, etc.	$ 173.970,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 695.880,00			4,00	$ 695.880,00	0	$ -	0,00	$ -
19		Comunicaciones	$ 361.321,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.445.284,00			4,00	$ 1.445.284,00	0,34	$ 122.849,00	1,36	$ 491.396,00
20		Capacitación microempresas	$ 281.028,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.124.112,00			4,00	$ 1.124.112,00	0,00	$ -	0,66	$ 185.478,00
21		Peajes	$ 187.352,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 749.408,00			4,00	$ 749.408,00	0,00	$ -	2,56	$ 479.621,00
22		Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, tola de muestras de campo, etc.	$ 11.045.985,00	Global (no modificable en la propuesta y se pagada según	1,00	$ 11.045.985,00			0,74	$ 8.174.029,00	0	$ -	0,00	$ -
23		Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 892.151,00	Global S/comprobante	1,00	$ 892.151,00			1,00	$ 6.944.207,00	0,00	$ -	0,98	$ 6.791.434,00
24		Plegables	$ 1.740,00	Unidad	500,00	$ 870.000,00			500,00	$ 870.000,00	0	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 59.873.384,00				$ 59.873.384,00		$ 8.144.865,00		$ 40.341.543,00
	*	VALOR TOTAL BASICO				$ 238.467.944,00				$ 238.467.944,00		$ 43.256.417,00		$ 182.677.304,00
	*	IVA				$ 45.308.909,00				$ 45.308.909,00		$ 8.218.719,00		$ 34.708.688,00
	*	COSTO TOTAL				$ 283.776.853,00				$ 283.776.853,00		$ 51.475.136,00		$ 217.385.992,00
	*													
	*													

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 43.256.417
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 35.111.552,00	$ 6.671.195,00	$ 41.782.747,00
**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 8.144.865,00	$ 1.547.524,00	$ 9.692.389,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 43.256.417,00	$ 8.218.719,00	$ 51.475.136,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 51.475.136
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: SANDRA JANNETH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520281630 CND

Firma:
Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 63202-212361 QND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
TERRITORIAL RISARALDA
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 02
EVALUACIÓN DE INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN VIAL

VIAS A CARGO:

Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirrección territrial risaralda Grupo AMV 2 Lote 10.

CONTRATO No: **2695-2023** PERIODO EVALUADO: DICIEMBRE 2023
CONSULTOR: **CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5**
GESTOR DEL CONTRATO: **HECTOR IVAN GUTIERREZ**
VALOR CONTRATO: **283.776.853**
VALOR PERIODO EVALUADO : DICIEMBRE 2023

FECHA: 7 Diciembre 2023

No DEL INDICADOR	VARIABLE/INDICADOR	% DISMINUCIÓN (2)	CUMPLE/NO CUMPLE	VALOR A DESCONTAR (1) x (2)	OBSERVACIONES	
					Detalle	Radicado
1	Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de estudiar, diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos	10%	CUMPLE		Se realiza seguimiento y actualización semanal a los sitios críticos.	información radicada email ing Pablo (supervisor sitios críticos) por correo los días 2,9,16,23 de noviembre.
2	Informar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su Paisajismo, preservación del medio ambiente y a la contaminación visual.	10%	CUMPLE		Informes semanales amv	2023E-VUVRAZ-028979
					Se trámita acta de costos 01 cto 2695-2023	
					informe mensual #2	2023E-VUVRAZ-033964
					Información construcción de ramada en faja de retiro ruta 50RS01	2023E-VUVRAZ-026002
3	Evaluar, controlar y hacerle seguimiento a las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su administración vial (supervisión).	10%	CUMPLE		Las Cooperativas realizan su labor de acuerdo con la Programación pactada con la Administración Vial.	
					Se trámita acta de costos 02 contrato 3150-23 cooperativa Centro	Se envió a la supervisión del contrato
					Se trámita acta de costos 02 contrato 3149-23 cooperativa Altagracia	
					Se trámita acta de costos 02 contrato 3077-23 Cooperativa Comuneros	
					Se trámita acta de costos 03 contrato 3150-23 cooperativa Centro	2023E-VUVRAZ-034983
					Se trámita acta de costos 03 contrato 3149-23 cooperativa Altagracia	2023E-VUVRAZ-034973
					Se trámita acta de costos 03 contrato 3077-23 Cooperativa Comuneros	2023E-VUVRAZ-034815
					Se trámita acta de costos 01 contrato 3074-23 Monto agotable	2023E-VUVRAZ-035805
					Se trámita acta de costos 02 contrato 3074-23 Monto agotable	2023E-VUVRAZ-035809
					Se trámita acta de costos 03 contrato 3074-23 Monto agotable	2023E-VUVRAZ-035811
					Se trámita acta de costos 04 contrato 3074-23 Monto agotable	
					se tramita prorroga contrato 3077-2023	2023E-VUVRAZ-036926
					se tramita prorroga contrato 3150-2023	2023E-VUVRAZ-036936
					se tramita prorroga contrato 3149-2023	2023E-VUVRAZ-036941
					se realiza la interventoria a los Contratos No. 3150-3149-3077 de 2023	
4	Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, y requerir al Contratista de obra reponer los postes de referencia (Señales SI-04) que hagan falta en la vía a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación periódicas para el diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos anteriores y cuya garantía de estabilidad vigente, según relación de contratos entregada por INVIAS.	10%	CUMPLE			
5	Actualizar los costos de insumos, salarios, tarifas generales de equipos, y los demás que pudieran requerirse, empleados en la proyección de los Análisis de Precios Unitarios – APU de referencia del INVIAS, y suministrar la información requerida para los diferentes sistemas de administración de carreteras y/o proyección de valores de referencia y/o presupuestos que utilice o implemente el INVIAS.	10%	CUMPLE			
6	Inspeccionar los puentes de manera rutinaria y verificar el estado de su mantenimiento rutinario y periódico	5%	CUMPLE			
7	Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial correspondiente, así como participar en las evaluaciones de la gestión y de los programas de transferencia de tecnología que INVÍAS programe para los ingenieros de la Administración Vial, en diferentes sitios del país.	10%	CUMPLE		Se participa semanalmente a los comites programados por la dirección territorial en las instalaciones del INVIAS	
8	Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red Nacional de carreteras a su cargo con la metodología suministrada	5%	CUMPLE		se dio alcance al memorando en el mes de octubre	
9	Apoyar la validación de alertas emitidas por los dispositivos ITS, y reportarlas a los Directores Territoriales correspondientes.	5%	CUMPLE		se realiza el reporte diariamente del estado de las vías a la DTRIS por vía wathsaap , asi como los siniestros,afectaciones naturales o accidentes que afecten la transitibilidad de las vías a cargo	
10	Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo, en los temas relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, de puentes, aspectos administrativos y de economia solidaria.	10%	CUMPLE		se realiza capacitación a las copperativas Altagracia, Centro y Comuneros,encargados del mantenimiento rutinario de las vías a cargo de la AMV del grupo 02	
11	Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles.	10%	CUMPLE		Se realizan jornadas de parcheo en las rutas 2507 "Cerritos- Cauyá",25RSA "Paso Nacional por la Virginia",2902 "Pereira-Chinchiná",5003 "Santa Cecilia- Asia", se instalan tachas en la ruta 25RSA sector Tránsito de la Virginia	
12	Realizar las acciones y actividades necesarias para implementar la política de embellecimiento y ornato.	5%	CUMPLE		Por medio de las cooperativas de mantenimiento rutinario se realiza la poda y limpieza de las vías a cargo de la administración vial	
	VALOR TOTAL A DISMINUIR (Pesos Colombianos).					

Vo. Bo.

Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS

Nombre: SANDRA JANNETH HERNANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5
ADMINISTRADOR VIAL

HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
GESTOR TECNICO
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
DIRECTOR TERRITORIAL
RISARALDA

Bogotá, 01 de Diciembre de 2023

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

DE

ACINCO INGENIEROS S.A.S – BIC

CERTIFICA

Que la entidad **ACINCO INGENIERÍA S.A.S –BIC-** identificada con Nit 901.230.477 en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 862 de 2013, y de acuerdo a los plazos establecidos por la ley, certifico que: la empresa a la fecha de la expedición de la certificación y durante los últimos siete meses ha cumplido con todas sus obligaciones y se encuentra a paz y salvo con los aportes realizados al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, salarios, prestaciones sociales, liquidaciones.

Por otra parte certifico que la empresa en referencia se encuentra beneficiada por la exoneración pactada en el artículo 114 -1 del Estatuto Tributario, por lo tanto excluida de la obligación de realizar los pagos de parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF.

En relación al Pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), la empresa se encuentra exonerada del aporte, teniendo en cuenta que la actividad corresponde a interventoría.

Cordialmente,

CHRISTIAN CAMILO HERNANDEZ MENDOZA
T.P. 261310-T
REVISOR FISCAL ACINCO INGENIERIA S.A.S – BIC-
MIEMBRO DE ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES S.A.S

CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5

Bogotá, 01 de Diciembre de 2023

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

DEL

CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5

CERTIFICA

Que la entidad a la cual represento, identificada con Nit. 800.163.261 -7**,** para el contratos CTO 2695 DE 2023 - CMA-DEO-SGI-008-2023, y en cumplimiento de los dispuesto en el Decreto 862 de 2013, certifico que: el consorcio durante el periodo de Diciembre de 2023 ha cumplido con todas sus obligaciones y se encuentra al día con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación Familiar, salarios, Prestaciones sociales, liquidaciones y que por lo tanto a la fecha, el consorcio se encuentra a paz y salvo por dichos conceptos. Además, se encuentra beneficiada por la exoneración pactada en el artículo 1141 del estatuto tributario, por lo tanto, excluida de la obligación de realizar los pagos de parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF. En cuanto al pago de la contribución al Fondo Nacional Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), también nos encontramos exonerados ya que nuestra actividad es la de Interventoría.

Cordialmente,


JORGE ALBERTO CALDERON BARON
C.C 79.788.710
Representante Legal Suplente

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La suscrita ingeniera **ANA ISABEL HENDE CARREÑO,** actuando a nombre propio, me permito certificar que me encuentro al día en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, durante los último seis (06) meses y hasta la fecha de expedición de esta certificación.

Teniendo en cuenta lo anterior, **ANA ISABEL HENDE CARREÑO** no se encuentra en mora por aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio nacional de Aprendizaje.

La presente certificación se expide a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2023, para ser presentada A QUIEN INTERESA, y no podrá ser utilizado por ningún otro propósito.



_____

Ana Isabel Hende Carreño
Ingeniera Civil
T.P. 25202-094564 CND

Carrera 147ª No. 142F-39 Torre 2 Of. 503 BOGOTÁ- CUNDINAMARCA Cel 3017763019
email:aihingeniera1@gmail.com@gmail.com

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 2695 de 2023, CUYO OBJETO ES: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10"

CERTIFICA:

Que revisadas y constatadas las fotocopias de los soportes de los contratos del personal y de Afiliación por concepto de Aportes Parafiscales y Seguridad Social Integral, presentados por el representante legal del **CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5**, Señora ANA ISABEL HENDE CARREÑO, identificada con C.C. No. 52.581.772; ha cumplido con los lineamientos, correspondientes al Contrato No. 2695 de 2023, cuyo objeto es: " ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10" **Durante el período de diciembre de 2023.**

Se expide en Pereira, 12 de diciembre de 2023.

HÉCTOR IVÁN GUTIÉRREZ SALAZAR
Supervisor Territorial Risaralda - INVIAS
Resolución No. 071 de 14-08-2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN 1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	7/12/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2695 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre de 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10.

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:**

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR RISARALDA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																													% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Jose Olmis Gonzalez Hidalgo	18596605	Ingeniero Residente	$ 6.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					90%		$ 6.600.000,00	$ 459.400	V	S.O.S. Servicio Occidente de Salud		$ 825.000	Colpensiones		$ 1.122.000	$ 264.000	$ 132.000	$ 198.000	
2	Marina Lucia Mancera Taborda	30304833	Inspector SISO	$ 2.150.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					45%		$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	SURA		$ 145.000	Protección		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
3	Javier Ortega Rios	14888570	Conductor	$ 1.413.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					90%		$ 1.413.600,00	$ 98.400	V	Nueva EPS		$ 176.700	Colpensiones		$ 226.200	$ 56.600	$ 28.272	$ 42.408	
4	Kelly Johanna Ramirez Ospina	1088007166	Ingeniera Auxliar	$ 4.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					90%		$ 4.200.000,00	$ 292.400	V	Salud total		$ 525.000	Protección		$ 672.000	$ 168.000	$ 84.000	$ 126.000	
5	Jhon Jairo Vargas Guacarapare	1116993081	Tecnologo Inspecor Vial	$ 1.820.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					90%		$ 1.820.000,00	$ 126.700	V	Nueva EPS		$ 227.500	Porvenir		$ 291.200	$ 72.800	$ 36.400	$ 54.600	
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2695 DE 2023** Contratista **CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5**

Objeto del Contrato

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10.

Acta N° **5** Valor basico **$ 43.256.417,00** Período **DICIEMBRE DE 2023**

Valor Incluido Iva $ **$ 51.475.136,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2507	CERRITOS - CAUYA	$ 15.226.346,00			**$ 15.226.346,00**
2	2902	PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVDA. DEL FERROCARRIL	$ 4.843.810,00			**$ 4.843.810,00**
3	5003	SANTA CECILIA - ASIA	$ 5.389.447,00			**$ 5.389.447,00**
4	25RSA	PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA	$ 3.706.210,00			**$ 3.706.210,00**
5	29RSA	SOLUCIÓN VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS	$ 4.756.303,00			**$ 4.756.303,00**
6	29RSB	VARIANTE DE GALICIA	$ 1.436.156,00			**$ 1.436.156,00**
7	50RS01	APIA - LA VIRGINIA	$ 16.116.865,00			**$ 16.116.865,00**
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 51.475.137,00**		**$ -**	**$ 51.475.137,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CALDAS	VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA
890.801.139-1	MUNICIPIO 1	ANSERMA	$ 12.976.925,00	$ 15.442.541,00
899.090.833-5	MUNICIPIO 2	VITERBO	$ 4.325.642,00	$ 5.147.514,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 17.302.567,00**	**$ 20.590.055,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	RISARALDA	VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA
890.801.143-1	MUNICIPIO 1	BALBOA	$ 3.893.078,00	$ 4.632.762,00
800.099.310-6	MUNICIPIO 2	DOSQUEBRADAS	$ 6.055.897,00	$ 7.206.519,00
891.480.027-1	MUNICIPIO 3	LA VIRGINIA	$ 3.893.078,00	$ 4.632.762,00
891.480.030-2	MUNICIPIO 4	PEREIRA	$ 3.460.513,00	$ 4.118.011,00
891.480.034-1	MUNICIPIO 5	SANTUARIO	$ 8.651.284,00	$ 10.295.027,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 25.953.850,00**	**$ 30.885.081,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

TOTALES $ 43.256.417,00 $ 51.475.136,00

Nombre: SANDRA JANNETH HERNANDEZ MARTINEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Tarjeta Profesional No.: 25202-81630CND

Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-212361 QND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CÓDIGO	AFINCO- FR - 12		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

CONTRATO No. **2695 DE 2023**

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO	X	5	diciembre de 2023
			CUAL?	Consultoria		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	937123	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$ 51.475.136,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ **51.475.136,00**

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora : N/A
(BID,USAID,CAF,Etc…)

Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-212361 QND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2695 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10.

CONTRATO DE OBRA No: **CONTRATISTA:**

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	85523	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 283.776.853	$ 283.776.853
			TOTAL			$ 283.776.853	$ 283.776.853

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 283.776.853**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
	C-2401-0600-103-0-2401054-02								**$ 283.776.853**			
1	**28 al 31 de Agosto 2023**	$ 1.063.088,00	$ 201.987,00	**$ 1.265.075,00**	**$ -**	**$ 1.265.075,00**	**$ -**		$ 282.511.778	**$ 282.511.778**		Con cargo a C-2401-0600-103-0-2401054-02
2	**01 al 30 de septiembre de 2023**	$ 41.936.460,00	$ 7.967.928,00	**$ 49.904.388,00**	**$ -**	**$ 49.904.388,00**	**$ -**		$ 232.607.390	**$ 232.607.390**		Con cargo a C-2401-0600-103-0-2401054-02
3	**01 al 31 de octubre de 2023**	$ 49.518.940,00	$ 9.408.599,00	**$ 58.927.539,00**	**$ -**	**$ 58.927.539,00**	**$ -**		$ 173.679.851	**$ 173.679.851**		Con cargo a C-2401-0600-103-0-2401054-02
4	**01 al 30 de noviembre de 2023**	$ 46.902.398,00	$ 8.911.456,00	**$ 55.813.854,00**	**$ -**	**$ 55.813.854,00**	**$ -**		$ 117.865.997	**$ 117.865.997**		Con cargo a C-2401-0600-103-0-2401054-02
5	**01 al 27 de diciembre de 2023**	$ 43.256.417,00	$ 8.218.719,00	**$ 51.475.136,00**	**$ -**	**$ 51.475.136,00**	**$ -**		$ 66.390.861	**$ 66.390.861**		Con cargo a C-2401-0600-103-0-2401054-02
	TOTALES	**$ 182.677.303,00**	**$ 34.708.689,00**	**$ 217.385.992,00**	**$ -**	**$ 217.385.992,00**	**$ -**		**$ 66.390.861**	**$ 66.390.861**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 142.335.760	$ 27.043.796	$ 169.379.556
* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 40.341.543	$ 7.664.893	$ 48.006.436
*			
VALOR TOTAL	$ 182.677.303	$ 34.708.689	$ 217.385.992

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: SANDRA JANNETH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 2520281630 CND

Firma:
Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-212361 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14927384316

(415)7707212489984(8020) 000001492738431 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 4 1 7 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SUPERVISIÓN VÍAL A5

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 147 A 142 39 IN 12 OF 503

42. Correo electrónico. licitacionesaihingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 8 1 1 3 1 9 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 1 9						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	4 8	5 5																						

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI X NO | 60. No. de Folios: 4 7 | 61. Fecha 2023 - 07 - 18 / 13 : 06: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberé ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FLOREZ BRICEÑO ELBA CECILIA
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 18-07-2023 01:08:37PM

COPIA NO CONTROLADA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecabezas	ELIANA PATRICIA CABEZAS ZABALA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-11-3:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 85523 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	937123	**Fecha Registro:**	2023-08-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	283.776.853,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	283.776.853,00	**Saldo x Obligar:**	283.776.853,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901734171	**Razón Social:**	CONSORCIO SUPERVISIÓN VÍAL A5	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	012712022	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2695 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-08-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF		283.776.853,00	0,00		
					Total:	283.776.853,00	0,00	283.776.853,00	283.776.853,00

Objeto:	SGI 62865 CONT. N 2695 DE 2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-15	70.944.213,00	70.944.213,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-05	70.944.213,00	70.944.213,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-06	70.944.213,00	70.944.213,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-20	70.944.214,00	70.944.214,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)