Impreso el 9/07/2024 8:44:49 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación menor de infraestructura física del puesto de salud de la vereda la Castellana de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 05/07/2024 20:50:41

Identificador: 1020176

Formulador Ciudadano: Jhonattan Hoyos Marquez

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Somos el gobierno de la gente 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Calidad y bienestar para la gente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa aseguramiento y prestación de servicios

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Condiciones inadecuadas de infraestructuras para la prestación de los servicios de salud del puesto de salud de la vereda la Castellana de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad no se cuenta con un centro de salud en optimas condiciones para la atención y prestación de los servicios de salud de los habitantes de la zona, debido a su alto deterioro en su infraestructura locativa, lo que ocasiona afectación en la prestación de servicios de promoción y prevención actualmente, que a su vez afecta la oportunidad y satisfacción del usuario.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Se siguen prestando servicios de salud en sitios no adecuados, lo que hace que aumente el riesgo de afectación a la salud humana por el deterior de la infraestructura física de los puestos de salud, poniendo en riesgo a los habitantes de esta región.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Avanzado deterioro de la infraestructura del puesto de salud de la vereda la Castellana de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo.	**1.1** Inadecuada preservación de la infraestructura del puesto de salud de la vereda la Castellana de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deterioro de las instalaciones físicas; paredes agrietadas, techos con goteras, pisos desgastados, instalaciones	**1.1** Retrasos en la atención a los pacientes debido a la falta de espacios idóneos para hacerlo

Impreso el 9/07/2024 8:44:49 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Beneficiario	Mejoramiento y adecuación de los puestos de Salud
Actor: Departamental **Entidad:** Putumayo **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir y promover el cumplimiento del estándar en infraestructura de acuerdo con el sistema único de habilitación en salud en la red pública hospitalaria del Departamento de Putumayo.	Revisión y concepto de Pertinencia de proyectos de inversión en salud. Asesoría en la formulación de proyectos de inversión en salud.

02 - Análisis de los participantes

El Proyecto Fortalece la red publica Hospitalaria y la prestación de servicio a la población afectada por diferentes patologías y demás servicios de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel , en el Departamento del Putumayo, cada una de las acciones de los participantes conllevará a la materialización de la infraestructura que se requieren para atender los servicios de forma oportuna, eficiente y de calidad. Inicialmente la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel, realizá un diagnostico de sus necesidades y realiza la formulación del proyecto, para seguidamente ser remitida a la secretaria de Salud del Departamento del Putumayo para su revisión y emisión de concepto de pertinencia de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud y protección Social, se procederá con la respectiva remisión al ministerio de salud y protección social para su financiación para el Mejoramiento en la calidad de la prestación del servicio de salud.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

26.188

Fuente de la información

Proyecciones DANE 2018-2026

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Amazonas **Departamento:** Putumayo **Municipio:** Villagarzón **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

26.188

Fuente de la información

Proyecciones DANE 2018-2026

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Putumayo **Municipio:** Villagarzón **Centro Poblado:** **Resguardo:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Condiciones inadecuadas de infraestructuras para la prestación de los servicios de salud del puesto de salud de la vereda la Castellana de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo.

Objetivo general – Propósito

Realizar la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la Unidad de Atención en Salud Comunitaria- UAS-C de la Castellana de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Espacios físicos adecuados y mejorados	**Medido a través de:** Metros cuadrados **Meta:** 113 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Documento de seguimiento del proyecto ejecutado y entregado de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Avanzado deterioro de la infraestructura del puesto de salud de la vereda la Castellana de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo.	Mejorar las condiciones de infraestructura fisica de la Unidad de Atención en Salud Comunitaria -UAS-C La Castellana en el municipio de Villagarzon
Causa indirecta 1.1 Inadecuada preservación de la infraestructura del puesto de salud de la vereda la Castellana de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo.	Realizar actividades de mejoramiento y adecuación menor a la infraestructura de la Unidad de Atención en Salud Comunitaria -UAS-C-La Castellana

Impreso el 9/07/2024 8:44:49 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer la Red Pública de Salud E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecer la Red Pública de Salud E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Adecuación y Mejoramiento de la infraestructura Física del puesto de salud de la vereda la Castellana de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo

Medido a través de

Metros cuadrados

Descripción

Instalaciones físicas adecuadas y restauradas

Descripción de la Demanda

Adecuación y mejoramiento del Puesto del puesto de salud de la vereda la Castellana de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo

Descripción de la Oferta

No existen edificación idonea para prestar los servicios de salud.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Realizar adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del puesto de salud de la vereda la Castellana de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo

Alternativa: Fortalecer la Red Pública de Salud E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas **Departamento:** Putumayo **Municipio:** Villagarzón **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 322.039.539,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 322.039.539,00

Mejorar las condiciones de infraestructura fisica de la Unidad de Atención en Salud Comunitaria -UAS-C La Castellana en el municipio de Villagarzon

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 322.039.539,00	**1.1.1** PRELIMINARES **Costo:** $ 25.955.352,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 CONCRETOS **Costo:** $ 40.823.279,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS **Costo:** $ 28.764.245,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.4 CUBIERTAS Y CIELO RASOS **Costo:** $ 74.139.700,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.5 PISOS Y ENCHAPES **Costo:** $ 25.926.246,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 322.039.539,00	**1.1.6** CARPINTERIA METALICA **Costo:** $ 54.237.653,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.7 INSTALACIONES ELECTRICAS **Costo:** $ 23.024.089,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS **Costo:** $ 31.071.998,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.9 LIMPIEZA **Costo:** $ 1.995.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.10 INTERVENTORIA **Costo:** $ 16.101.977,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$25.955.352,00
Total	**$25.955.352,00**

Periodo	Total
0	$25.955.352,00
Total	

Actividad 1.1.10 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$16.101.977,00
Total	**$16.101.977,00**

Periodo	Total
0	$16.101.977,00
Total	

Actividad 1.1.2 CONCRETOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$5.838.000,00	$34.985.279,00
Total	**$5.838.000,00**	**$34.985.279,00**

Periodo	Total
0	$40.823.279,00
Total	

Actividad 1.1.3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$4.114.000,00	$24.650.245,00
Total	**$4.114.000,00**	**$24.650.245,00**

Periodo	Total
0	$28.764.245,00
Total	

Actividad 1.1.4 CUBIERTAS Y CIELO RASOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$10.601.000,00	$63.538.700,00
Total	**$10.601.000,00**	**$63.538.700,00**

Periodo	Total
0	$74.139.700,00
Total	

Actividad 1.1.5 PISOS Y ENCHAPES

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$3.707.000,00	$22.219.246,00
Total	**$3.707.000,00**	**$22.219.246,00**

Periodo	Total
0	$25.926.246,00
Total	

Actividad 1.1.6 CARPINTERIA METALICA

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$7.775.000,00	$46.462.653,00
Total	**$7.775.000,00**	**$46.462.653,00**

Periodo	Total
0	$54.237.653,00
Total	

Actividad 1.1.7 INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$3.294.000,00	$19.730.089,00
Total	**$3.294.000,00**	**$19.730.089,00**

Periodo	Total
0	$23.024.089,00
Total	

Actividad 1.1.8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$3.000.000,00	$2.000.000,00	$26.071.998,00
Total	**$3.000.000,00**	**$2.000.000,00**	**$26.071.998,00**

Periodo	Total
0	$31.071.998,00
Total	

Actividad 1.1.9 LIMPIEZA

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$1.995.000,00
Total	**$1.995.000,00**

Periodo	Total
0	$1.995.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer la Red Pública de Salud E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	Incremento en el costo de los materiales por la creciente inflación que se vive a nivel mundial	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	No lograr realizar las adecuaciones y mejoramientos planteados en el proyecto	Cofinanciación con aportes comunitarios por la población beneficiaria y el Ente Territorial Municipal
2-Componente (Productos)	Administrativos	No lograr la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 5. Catastrófico	No lograr la adecuación y mejoramiento del Puesto De Salud Rural	Gestionar ante los entes territoriales (Departamento y Municipio) la asignación de recursos para la intervención de la infraestructura física del centro de salud
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	No lograr la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 5. Catastrófico	No lograr la adecuación y mejoramiento del Puesto de Salud Rural, continuar con la prestación de servicio de salud en condiciones precarias.	Gestionar con los Entes Territoriales (Departamento y Municipio) para lograr la financiación de la obra

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Población beneficiada con un puesto de salud remodelado para la optima prestación de servicios de salud

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Metros cuadrados

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 113 m2

Descripción Valor Unitario: Valor mt2 Costo Directo: 2.120.538,60

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	$355.459.416,00	$355.459.416,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$355.459.416,00	$355.459.416,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$284.367.532,8	$0,0	$0,0	$246.019.574,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$38.347.958,7

Impreso el 9/07/2024 8:44:50 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecer la Red Pública de Salud E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo					
$38.347.958,70	No aplica	$1,16	$9.394,36	$246.019.574,10	$41.799.274,98

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	$246.019.574,10

Impreso el 9/07/2024 8:44:50 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones de infraestructura fisica de la Unidad de Atención en Salud Comunitaria -UAS-C La Castellana en el municipio de Villagarzon

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Convenios De Desempeño Con Hospitales Evaluados

Medido a través de: Número

Código: 0300G061

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento de seguimiento del proyecto ejecutado y entregado por la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	$322.039.539,00
				Total	$322.039.539,00
	Total Inversión				$322.039.539,00
Total					**$322.039.539,00**

Impreso el 9/07/2024 8:44:50 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Realizar la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la Unidad de Atención en Salud Comunitaria- UAS-C de la Castellana de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo	**Espacios físicos adecuados y mejorados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento de seguimiento del proyecto ejecutado y entregado de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo	**No se Incremento en el costo de los materiales por la creciente inflación que se vive a nivel mundial**
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	**Hospitales de primer nivel de atención adecuados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento de seguimiento del proyecto ejecutado y entregado por la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel en el Municipio de Villagarzon Departamento del Putumayo	**Se puede lograr la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social**
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES(*) 1.1.2 - CONCRETOS 1.1.3 - MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS 1.1.4 - CUBIERTAS Y CIELO RASOS 1.1.5 - PISOS Y ENCHAPES 1.1.6 - CARPINTERIA METALICA 1.1.7 - INSTALACIONES ELECTRICAS 1.1.8 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS 1.1.9 - LIMPIEZA 1.1.10 - INTERVENTORIA	**Nombre: Convenios De Desempeño Con Hospitales Evaluados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se puede lograr la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social**

(*) Actividades con ruta crítica