	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-003
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 6
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 05/09/2024

FECHA:	20	DE	Mayo	DE	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONVENO NÚMERO:	2184 del 21 de junio de 2023		
OBJETO DEL CONVENIO:	"CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR E.S.E DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 PARA FORTALECER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO DEL HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR E.S.E DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA"		
SUPERVISOR:	EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA – Profesional Universitario		
Cooperante	**E.S.E HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS,** NIT: **809.001.086-2** representado legalmente por **SIMON ANDRES PARADA PEÑA** Con Cedula de Ciudadanía No. C.C 93.414.345		
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	**DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($270.000.000) MCTE.**	**DURACIÓN INICIAL DEL CONVENIO:**	**CIENTO OCHENTA (150) días** calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del convenio.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento del Tolima y el **E.S.E HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS** identificado con NIT **809.001.086-2** se celebró el Convenio Interadministrativo No. 2184 de 21 de junio de 2023, cuyo objeto es **"CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR E.S.E DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 PARA FORTALECER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO DEL HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR E.S.E DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA"** por un valor de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($270.000.000)** MCTE, de los cuales el Departamento del Tolima aportará la suma de CIENTO SETENTA MILONES DE PESOS ($170.000.000) MCTE el Hospital Serafín Montaña Cuellar E.S.E del Municipio de San Luis Tolima aportará la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MCTE. y un plazo

de ejecución de **CIENTO CINCUENTA (150) días calendario**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del convenio.

2. Que el Registro Presupuestal que amparó presupuestalmente el Convenio fue expedido el 31 de julio de 2023, a nombre de **E.S.E HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS** identificado con NIT **809.001.086-2**

RP No.	Fecha de Expedición	Identificación Presupuestal	Valor
9282	31/07/2023	05 – 515542-2.3.4.02.04-0744	$ 170.000.000
TOTAL			$ 170.000.000

3. Se constituyó y se aprobó la póliza No. 480-47-994000048333 Anexo 0, con la Aseguradora Solidaria de Colombia el 27/06/2023, cubriendo los siguientes amparos iniciales:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	21-06-2023	23-05-2024	$27.000.000,00
Pago Anticipado	21-06-2023	23-11-2023	$85.000.000,00

4. Que se expidió la correspondiente certificación de legalización el 03 de agosto de 2023, cumpliéndose los requisitos de perfeccionamiento.

5. Que las partes suscribieron el Acta de Inicio el día 03 de agosto de 2023, la cual fue oportunamente entregada a la Dirección de Contratación y cargada al Secop II

6. Que de acuerdo con la **CLÁUSULA SEGUNDA –** del Convenio Interadministrativo No. 2184 de 21 de junio de 2023, plazo: CIENTO CINCUENTA (150*) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del Convenio, y se* fijó como fecha de iniciación el 03 de agosto de 2023, quedando como fecha de terminación el 30 de diciembre de 2023.

7. Que se Actualizo la póliza No. 480-47-994000048333 Anexo 1, con la Aseguradora Solidaria de Colombia el 11/08/2023, con el acta de inicio, cubriendo los siguientes amparos iniciales:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	03-08-2023	07-07-2024	$27.000.000,00
Pago Anticipado	03-08-2023	06-01-2024	$85.000.000,00

8. Que mediante acta de suspensión No. 001 con fecha del 29 de noviembre de 2023, se suspende el plazo de ejecución del convenio 2184-2023 con CIENTO DIECIOCHO (118) días de ejecución, hasta tanto la **E.S.E HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS**, supere las causas que dieron origen a la suspensión y se pueda adquirir el chasis 4x4 para el ensamble de

la Ambulancia de traslado asistencial básico (TAB), con todos los equipos e insumos según resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social.

9. Que, mediante acta de reinicio No. 001 con fecha del 16 de septiembre de 2024, se reanuda el plazo del Convenio 2184-2023, a partir del 16 de septiembre de 2024, por lo tanto, la nueva fecha de vencimiento será el día 17 de octubre de 2024.

10. Que se Actualizo la póliza No. 480-47-994000048333 Anexo 2, con la Aseguradora Solidaria de Colombia el 08/10/2024, mediante el acta de suspensión No. 001 del 29 de noviembre de 2023 y acta de reinicio No. 001 del 16 de septiembre de 2024:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	03-08-2023	09-06-2025	$27.000.000,00
Pago Anticipado	03-08-2023	07-12-2024	$85.000.000,00

11. Que mediante acta de suspensión No. 002 con fecha del 11 de octubre de 2024, se suspende el plazo de ejecución del convenio 2184-2023 con CIENTO CUARENTA Y TRES (143) días de ejecución, por un término de sesenta (60) días, si antes la **E.S.E HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS**, supere las causas que dieron origen a la suspensión "*debido a que el proveedor mediante oficio del día 07 de octubre de 2024 solicita suspender el contrato ya que Mediante información por parte del concesionario le indica un retraso en la entrega del chasis indispensable para la terminación del vehículo. Por tal motivo no es posible dar cumplimiento al contrato en el plazo inicialmente pactado".* Las partes podrán reanudar el convenio.

12. Que se Actualizo la póliza No. 480-47-994000048333 Anexo 3, con la Aseguradora Solidaria de Colombia el 21/10/2024, mediante acta de suspensión No. 002 del 11 de octubre de 2024:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	03-08-2023	26-06-2025	$27.000.000,00
Pago Anticipado	03-08-2023	26-06-2025	$85.000.000,00

13. Que, mediante acta de reinicio No. 002 con fecha del 02 de diciembre de 2024, se reanuda el plazo del Convenio 2184-2023, a partir del 02 de diciembre de 2024, por lo tanto, la nueva fecha de vencimiento será el día 08 de diciembre de 2024.

14. Que se Actualizo la póliza No. 480-47-994000048333 Anexo 5, con la Aseguradora Solidaria de Colombia el 27/02/2025, mediante acta de reinicio No. 002 del 02 de diciembre de 2024:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	03-08-2023	26-06-2025	$27.000.000,00

Pago Anticipado	03-08-2023	26-06-2025	$85.000.000,00

15. Que el Cooperante, **E.S.E HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS**, identificado con NIT **809.001.086-2**, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensiones, ARP y Parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, con fecha 20 de mayo de 2025.

16. Que las actividades Objeto del Convenio Interadministrativo fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la secretaria de Salud, según consta en el Informe de recibo a satisfacción firmado por parte del supervisor y la Ingeniera Biomédica de apoyo de fecha 4 de diciembre de 2024.

17. Que con la revisión de los soportes de ejecución entregados por la **E.S.E HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS**, identificado con NIT **809.001.086-2**, se determina el siguiente Balance Financiero:

BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

Balance General del Convenio		**Pagos realizados al cooperante**			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compro-bante de egreso No.	Fecha	Valor
Valor inicial del Convenio	$270.000.000	Pago 1	27651	10/30/2023	$85.000.000
Valor aporte Gobernación	$1700.000.000	Pago 2	34958	12/18/2024	$85.000.000
Valor aporte Cooperante	$100.000.000				
Valor Total del Convenio	$270.000.000				
Valor pagado con recursos de la Gobernación	$170.000.000				
Valor pagado con recursos del Cooperante	$100.000.000				
Valor total ejecutado	$270.000.000			TOTAL	$170.000.000

18. Que el Hospital aporta copia según nota de contabilidad No. CC1 -2024000073 de fecha 24/12/2024 y AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA de BANCO DE OCCIDENTE, por concepto de retención y/o descuento de la Tasa Pro-deporte y Recreación Departamental correspondiente al dos (2%) producto de la contratación derivada, conforme a lo establecido en la ordenanza 0038 del 2 de diciembre de 2020, que el Contratista debe hacer al Departamento, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($4.537.815) M/CTE.

19. Qué la **E.S.E HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS**, identificado con NIT **809.001.086-2**, presenta la certificación expedida por BANCO DE OCCIDENTE en la cual se evidencia que la cuenta de ahorros No. 300-88914-4 se encuentra cerrada a la fecha.

20. Que la Directora Financiera de Tesorería del Departamento del Tolima expidió Certificación de reintegro de rendimientos financieros del Convenio No. 2184 del 21/06/2023, a nombre de LA E.S.E **HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS**, identificado con NIT **809.001.086-2**, por valor de $174.232,74 pesos, recursos que fueron registrados el día 08 de mayo de 2025, en el Sistema Integrado de Información Administrativo y Financiero SIIAF con el comprobante de ingreso No. 3861.

21. Que verificada la información contractual incorporada en el expediente se puede evidenciar que el objeto del Convenio se encuentra terminado a la fecha de la presente liquidación.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el **Convenio Interadministrativo 2184 del 21 de junio de 2023**, cuyo objeto es "CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR E.S.E DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 PARA FORTALECER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO DEL HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR E.S.E DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA"

2. No obstante haberse recibido a satisfacción la obra, bien o servicio objeto del Contrato y/o Convenio, el contratista y/o cooperante no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, bien o servicio y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista y/o cooperante.

3. Las partes declaran quedar a Paz y Salvo por todo concepto, en señal de conformidad y dando fe de lo convenido, se firma por las partes quienes se declaran enteradas del mismo, en la ciudad de Ibagué.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron.

Firma

INGRID KATHERINE RENGIFO HERNANDEZ
Secretaria de Salud del Tolima
Ordenador del Gasto

Firma Simon Andres Parada

SIMON ANDRES PARADA PEÑA
Gerente
Hospital Serafín Montaña Cuellar
NIT 809.001.086-2
Contratista

Firma

EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA
Profesional Universitario
Supervisor

Proyecto: Wendy Dahian Bedoya Hincapié– Abogada SST ; Mónica F. García – Contratista SST
Revisó: Eduin Augusto Rivera Loaiza- Profesional Universitario
Aprobó: Alison Amaya Reyes– Directora desarrollo de servicios y calidad de la prestación
Vo. Bo.: Joan Camilo Castellanos Reyes - Asesor Jurídico SST

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA LIQUIDACIÓN. Soportan la presenta acta de liquidación, los siguientes documentos: Certificación de aportes parafiscales, Certificación reintegro rendimientos financieros, Certificación cancelación cuenta bancaria.

DFT No 0341

LA DIRECTORA FINANCIERA DE TESORERÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

CERTIFICA:

Que el ingreso de los recursos por concepto de REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS del Convenio 2184 del año 2023, a nombre del HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR identificado con NIT 809001086 fue registrado en el Sistema Integrado de Información Administrativo y Financiero SIIAF, con el siguiente comprobante de ingreso:

INGRESO No	FECHA	VALOR
3861	08/05/2025	$174,232.47

La presente se expide a solicitud del HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR

Dada en Ibagué, a los (08) días del mes de Mayo del 2025

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
Directora Financiera de Tesorería

Preparó: Tania Beltrán – Contratista Tesorería.

Scanned with CamScanner

341

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. NIT. 800113672-7
CRA 3a CALLES 10 Y 11, IBAGUE, TOLIMA

CONSIGNACION No. 3861

FECHA: 08-mayo-2025

C.C. ó NIT: 809001066 Cuenta No: 5762-17989-3 COLPATRIA
Recibido de : E.S.E HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS
La Suma de : CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 47 / 100 PESOS M/CTE
Tipo Ingreso: INGRESOS FONDO SALUD DEPARTAMENTAL ok
Concepto : TGB REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 2184 DEL AÑO 2023 ABONADOS 12 MARZO 2025 SEGUN MOVIMIENTO Y/O EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA
Clasificacion : VIGENCIA ACTUAL Centro Utilidad :

VALOR EN EFECTIVO :	174,232.47
VALOR EN CHEQUE :	0.00
VALOR :	**174,232.47**

DISTRIBUCION EN USOS Y/O RUBROS

USO Y/O RUBRO	VALOR
1775-RENDIMIENTOS FINANC CONVE Y CTOS FINANCIADOS CON RENTAS CEDIDAS SALUD VIG ANTER	174.232,47
	174,232.47

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006041001	576217989-3 TGD otros gastos en salud - U.R.	$174.232,47	$0,00
480232040201	Conv. y cont. Financiados con rentas Cedidas Salud	$0,00	$174.232,47
		$174.232,47	**$174.232,47**

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

COPIA

ISO	Código	Versión	Fecha

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR** identificado con NIT número **809.001.086** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **14 de agosto de 2023** con la cuenta de Ahorros **300-88914-4** la cual se encuentra saldada.

Expedimos esta certificación hoy **6 de mayo de 2025** dirigida a: **HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR**

RICHARD PARRA
Asesor de Servicios
Oficina IBAGUE PPAL

Scanned with CamScanner

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

800113672

INFORME DE ORDENES DE PAGO

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob.	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Cta Bancaria	Concepto
28838	2024	9282	Convenio 2184	809001086	E.S.E HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS	85,000,000.00	85,000,000.00		12/12/2024	12/13/2024	PAGADA	34958	12/18/2024	05-5752-17989-3	02 PAGO CONV-2184/2023. PERIODO DEL 03/08/2023 AL 28/11/2023, DEL 16/09/2024 AL 10/10/2024 Y 02/12/2024 AL 08/12/2024. ISS 05/12/2024 EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA FAC,,,FE-28938 DEL 2024 AMORTIZAR (85.000.000)CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR E.S.E DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 PARA FORTALECER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO DEL HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR E.S.E DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA...PLAZO 150 DIAS CALENDARIO

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	0.00	0.00
Causadas	0.00	0.00
Pagadas:	85000000	85000000

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

800113672

INFORME DE ORDENES DE PAGO

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob.	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Cta Bancaria	Concepto
21866	2023	9282	Convenio 2184	809001086	E.S.E HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS	85,000,000.00	85,000,000.00	10/9/2023	10/17/2023	10/18/2023	PAGADA	27651	10/30/2023	05-5752-17989-3	1 PAGO ANTICIPADO DEL CONV- 2184/2023 ISS 6/10/2023 EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA FAC,,,FE-16019 DEL 2023 CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR E.S.E DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB 4X4 PARA FORTALECER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO DEL HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR E.S.E DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA...PLAZO 150 DIAS CALENDARIO

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	0.00	0.00
Causadas	0.00	0.00
Pagadas:	85000000	85000000