UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: Mayo Año: 2025

CONTRATO N°.: 005-02-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 3

CONTRATISTA: Diana Nury Castañeda Buitrago

VALOR DEL CONTRATO: 58.320.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	PAC	VALOR A PAGAR
1	MARZO	$ 1.620.000
2	ABRIL	$ 5.400.000
3	MAYO	$ 5.400.000
4	JUNIO	$ 5.400.000
5	JULIO	$ 5.400.000
6	AGOSTO	$ 5.400.000
7	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000
8	OCTUBRE	$ 5.400.000
9	NOVIEMBRE	$ 5.400.000
10	DICIEMBRE	$ 5.400.000
11	DICIEMBRE O CXP 2025 (PAGADERAS I TRIM 2026)	$ 8.100.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes Enero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-02-2025 hasta el 30-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 34,86%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 30,56%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 21,30%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 78,70%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Diana Nury Castañeda Buitrago	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Administrador de Empresas

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando las estructuraciones y evaluaciones económicas asignadas.
- El contratista asiste a las reuniones de seguimiento que se realizan vía Teams y/o presencial en la Dirección de Compras Públicas.
- El contratista realiza revisión integral de los documentos, y se realiza trazabilidad a través del cuadro control de la DICOP con las fechas de seguimiento.
- Se realiza socialización de conceptos de impuesto de timbre de CCE y FAC.
- Se recuerda instrucciones DICOP referente a estructuración y evaluaciones económicas.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Estructuraciones económicas:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
045-00-A-COFAC-CEGOT-2025	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EQUIPOS DE CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. NURY	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 08 FEB SE REALIZA ESTRUCTURACION ECONOMICA PENDIENTE JURIDICA 11 FEB SE REMITE ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA A GERENTE 12 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, FICHA TECNICA, DESCRIPCION NECESIDAD, REVISAR OBJETO, PLAZO DE EJECUCIÓN, REVISAR PRESUPUESTO 18 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 03 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 11 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 20 MAR: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIS DE RIESGO, MATRIZ IDONEIDAD 09 ABR: SE REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO CON EL TECNICO EL 01-04-25 18 ABR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 30 ABR: PDTE APROBACIÓN PARA REALIZAR COTIZACION, SE TIENEN AVANCEN LOS DEMAS DOCS, PDTE COTIZACION 30 ABR: ECONOMICO, ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO AVAL PARA COTIZAR 05 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: JURIDICO REALIZA REVISION
053-00-A-COFAC-DILOS-2025	APLICACIÓN BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL E INTERVENCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL A LA POBLACIÓN CIVIL DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	CO. NURY	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 11 FEB SE REALIZA ESTRUCTURACION JURIDICA PENDIENTE ECONOMICA 12 FEB: JURIDICO, PRECOTIZACION. DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, SE SOLICITA REUNION, PDTE ECONOMICO 17 FEB: ECONOMICO PLAZO 18-02-24, TIENE PRIORIDAD EL PROCESO DE COMBUSTIBLE 18 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, DESCRIPCION NECESIDAD, OBJETO, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 FEB: PDTE REUNION CON EL TECNICO PARA EL 25-02-25 05 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 12 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 18 MAR: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 19 MAR: SE REALIZA REUNION CON GERENTE Y TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 25 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, PONDERABLES, EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 26 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES DESPUES DE REUNION CON JURIDICO 29 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 29 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, PERSISTEN OBSERVACIONES 31 MAR: TECNICO ENVIA ANEXO TECNICO AJUSTADO 01 ABR: SE AVALA FICHA TECNICA PARA COTIZACION 08 ABR: GERENTE INFORMA QUE ESTA PDTE EL ENVIO DE COTIZACIONES 09 ABR: TECNICO ENVIA DOCS, PDTE REVISION 10 ABR: SE CREA EVENTO DE COTIZACION EN SECOP, ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 13 ABR: JURIDICO, ADJUNTAR PRECOTIZACIONES, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 ABR: TECNICO INFORMA QUE ENVIA HOY LOS DOCS AJUSTADOS 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 MAY: EN VERIFICACION DE IMPUESTOS 07 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO

					12 MAY: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 12 MAY: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 19 MAY: SE REASIGNA JURIDICO APROBADOR 27 MAY: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 29 MAY: ECONOMICO REALIZA AJUSTES
057-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN DE RADIOS AERONÁUTICOS Y TELÉFONOS SATELITALES IRIDIUM PARA LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	CO. NURY	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 17 FEB: ECONOMICO PLAZO 21-02-24, TIENE PRIORIDAD EL PROCESO DE COMBUSTIBLE, JURIDICO TIENE NOVEDAD CORREO Y NO RECIBIO PROCESOS 26 FEB: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 28 FEB: JURIDICO PLAZO 05-03-25 04 MAR: TECNICO RECABA AJUSTES 05 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 07 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 17 MAR: JURIDICO, ANEXO TECNICO 17 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 18 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADOR JURIDICO DE PAOLA A JULIANA 21 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 28 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 29 MAR: ECONOMICO, EDP, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, 02 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, PERSISTEN OBSERVACIONES EN EDP, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PRECOTIZACION, MATRIZ IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 08 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 ABR: ECONOMICO REALIZA REVISIÓN, PDTE JURIDICO 10 ABR: JURIDICO, DESCRIPCION NECESIDAD, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 ABR: PLAZO REVISION 02-05-24 02 NAY: ECONOMICO O,K, PDTE JURIDICO 02 MAY: PDTE ASIGNAR JURIDICO APROBADOR 12 MAY: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 20 MAY: JURIDICO APROBADOR REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 23 MAY: PDTE AJUSTES TECNICO 26 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 28 MAY: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 29 MAY: JURIDICO REALIZA AJUSTES 29 MAY: EN REVISION JURIDICO APROBADOR

060-00-A-COFAC-CEGOT-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENSORES CARTOGRAFICOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. NURY	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 11 FEB SE REMITE POR ESTRCURURADOR ECONOMICO A JURIDICO PARA ESTRUCTURACION 13 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, JUSTIFICACION NECESIDAD, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PDTE AJUSTES TECNICO 18 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 FEB: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 28 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE IDONEIDAD, NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAR: ECONOMICO, SE REALIZA REUNION CON TECNICO EL 06-03-25 Y SE REALIZARAN AJUSTES DEL ANEXO TECNICO Y COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAR: TECNICO INFORMA QUE SE REALIZARA CAMBIO OBJETO CONTRACTUAL, PLAZO 14-03-25 14 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 25 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, PERSISTEN OBSERVACIONES DE ANEXO TECNICO, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 ABR: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 14 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, MATRIZ IDONEIDAD, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 15 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 02 MAY: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 03 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, DESCRIPCION NECESIDAD, COTIZACIONES, AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: TECNICO INFORMA QUE SE ENCUENTRA COTIZANDO TODA VEZ QUE SE TIENEN 02 COTIZACIONES Y EXCEDEN EL PRESUPUESTO OFICIAL
078-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ARCHIVO CAJAS DE CARTÓN X-200 Y CARPETAS DE ARCHIVO CUATRO ALETAS, TENDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA FAC	Selección Abreviada	Evaluación	CO. NURY	
084-00-A-COFAC-DILOA-2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LA FAC,SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En ejecución	CO. NURY	
090-00-A-COFAC-DILOA-2025	LA ADQUISICIÓN BLINDAJES AERONÁUTICOS, COMO SOPORTE PARA LA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE ARMAS DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	CO. NURY	

102-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE KIT PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. NURY	18 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 02 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 07 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, FORMATO EDP, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGO, CPA, ESTUDIO DE MERCADO, COTIZACIONES, MATRIZ IDONEIDAD 14 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 31 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION 31 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, PERSISTEN OBSERVACIONES, CPA, ANEXO TECNICO 03 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 ABR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 15 ABR: ECONOMICO REALIZA REVISION 16 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTE CPA, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 30 ABR: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 02 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES., PDTE REUNION 12 MAY: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 12 MAY: EN REVISION JURIDICO APROBADOR Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 19 MAY: SE REASIGNA JURIDICO APROBADOR 22 MAY: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 23 MAY: PDTE AJUSTES TECNICO 26 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES
103-00-A-COFAC-JELOG-2025	Adquisición sensor aerotransportado (SAR) para la JIAEC de acuerdo con anexo técnico	Contratación Directa	En estructuración	CO. NURY	17 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 07 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADOR JURIDICO 10 MAR: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE VERIFICACION, CAPACIDAD FINANCIERA, NECESIDAD 11 MAR: JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ IDONEIDAD, DOCS PROVEEDOR, PDTE AJUSTES TECNICO 30 ABR: SE RECABAN AJUSTES AL TECNICO 05 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 MAY: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO
111-00-A-COFAC-DILOS-2025	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD OPERACIONAL DESDE EL ENFOQUE DE FACTORES HUMANOS, PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA FAC	Contratación Directa	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	CO. NURY	
123-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS INFLABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. NURY	22 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 07 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADOR JURIDICO 25 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 30 MAR: ECONOMICO, EDP, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION,CPA, COTIZACIONES 31 MAR: PDTE ADICION DE RECURSOS PROCESO 124-25 01 ABR: LLEGA OFICIO DE DILOS INFORMANDO ADICION DE RECURSOS 02 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES ANEXO TECNICO, CADENA PRESUPUESTAL, CANTIDADES, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 07 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 18 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ANXO TECNICO, PRECOTIZACION, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
126-00-A-COFAC-DILOS-2025 GRANDES SUPERFICIES	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	Tienda Virtual	En ejecución	CO. NURY	

132-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA DOTACIÓN DE LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. NURY	25 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 18 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 27 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, MATRIZ DE RIESGOS, CPA, NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 MAY: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 05 MAY: ECONOMICO REALIZA REVISION 06 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, MATRIZ IDONEIDAD, PRECOTIZACION, CPA, PDTE AJUSTES TECNICO
136-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE DRONES PARA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	CO. NURY	26 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 18 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 20 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION 21 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, COTIZACION, MATRIZ IDONEIDAD Y RIESGOS, NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 25 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 28 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGOS E IDONEIDAD, EDP, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 ABR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 08 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, EDP, CANTIDADES, PRECOTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 09 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 ABR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 01 MAY: PDTE ASIGNAR JURIDICO APROBADOR 12 MAY: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 20 MAY: JURIDICO APROBADOR REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 22 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 27 MAY: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 29 MAY: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
146-00-A-COFAC-DIFRA-2025	DQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE RESPALDO, EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO Y EQUIPO EYECTOR PARA LAS AGUAS LLUVIAS, PARA LA TORREDE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1	Selección Abreviada	Prepliego	CO. NURY	
185-00-A-COFAC-CEGOT-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. NURY	22 ABR: PDTE ASIGNAR ESTRUCTURADORES POR ALTA CARGA LABORAL DICOP 15 MAY: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES
193-00-A-COFAC-DILOS-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	Contratación Directa	En estructuración	CO. NURY	28 MAY: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES

Evaluaciones económicas:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	No. CONTRATO	ECONOMICA2 EVALUACION
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAOBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	En ejecución	002-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. NURY CO. YOLIMA CO. GLORIA CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	010-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
SUSCRIPCION AL SISTEMA DE GESTION DE CIBEREXPOSICION EN ACTIVOS DE TI PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	014-00-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	016-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. MARGARETH CO. SANDRA CO. NURY CO. GLORIA CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE BASTONES DE MANDO PARA LOS SEÑORES GENERALES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	En ejecución	040-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE MEDIA CAÑA NEGRAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En ejecución	O.C 142886 DILOS	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARAEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	051-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. NURY

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 83304125 del 27-03-25 por valor de 1.620.000
- Orden de pago 114511725 del 22-04-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 153509325 del 20-05-25 por valor de 5.400.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0376 por valor de 5.400.000 PAC junio
- Realizar las estructuraciones asignadas.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches

FIRMA:

C.C. No. 80.913.451

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
005-02-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 3

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		04
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

Bogotá, 15 de mayo de 2025

Señor Mayor
CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2025
Bogotá, D.C

Me permito informar al Señor Mayor supervisor Contrato No. **005-02-B-COFAC-BACOF-2025**, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC"** las actividades realizadas desde el 16 de abril hasta el 15 de mayo de 2025 así**:**

ESTRUCTURACIONES ECONÓMICAS

1. Revisión por tercera vez estudio previo Adquisición de kit personal de seguridad y defensa de bases para oficiales y suboficiales de Seguridad y Defensa.

2. Revisión por cuarta vez estudio previo Capacitaciones en seguridad operacional desde el enfoque de factores humanos, para un personal de funcionarios de la FAC.

3. Revisión por cuarta vez estudio previo Mantenimiento preventivo equipos de contramedidas electrónicas" a todo costo de acuerdo especificaciones técnicas.

4. Revisión por quinta vez estudio previo Adquisición de radios aeronáuticos y teléfonos satelitales IRIDIUM para la FAC.

5. Revisión por quinta vez estudio previo Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de los sensores cartográficos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

6. Revisión por segunda vez estudio previo Adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos para dotación de las aeronaves medicalizadas de la FAC.

7. Revisión por sexta vez estudio previo Aplicación batería de riesgo psicosocial e intervención riesgo psicosocial a toda la población civil de la FAC.

8. Revisión por cuarta vez estudio previo Adquisición de kit personal de seguridad y defensa de bases para oficiales y suboficiales de Seguridad y Defensa.

9. Revisión por segunda vez estudio previo Adquisición y puesta en funcionamiento del grupo electrógeno de respaldo, equipo de bombeo contra incendio y equipo eyector para las aguas lluvias, para la torre de control del Comando Aéreo de Combate No.1.

REQUERIMIENTOS

1. Respuesta a observación al proyecto de pliego de condiciones del Proceso de Subasta Inversa No. 078-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto corresponde a la "Adquisición de material de archivo cajas de cartón x-200, x-300 y carpetas de archivo cuatro aletas, tendientes a la organización, conservación y preservación a largo plazo de los archivos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.".

2. Respuesta a observación al pliego de condiciones definitivo del Proceso de Subasta Inversa No. 078-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto corresponde a la "Adquisición de material de archivo cajas de cartón x-200, x-300 y carpetas de archivo cuatro aletas, tendientes a la organización, conservación y preservación a largo plazo de los archivos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.".

EVALUACIONES ECONÓMICAS

1. Evaluación Económica Proceso No. 016-00-A-COFAC-DIFRA-2025, cuyo objeto es contratar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"

2. Evaluación Económica Proceso de Subasta Inversa No. 010-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA". **Sobre 2**.

3. Evaluación Económica Proceso de Subasta Inversa No. 051-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC". **Sobre 1**.

4. Evaluación Económica Proceso de Subasta Inversa No. 014-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto corresponde a la "SUSCRIPCION AL SISTEMA DE GESTION DE CIBEREXPOSICION EN ACTIVOS DE T.I PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA SEGÚN ANEXO TÉCNICO". **Sobre 1**.

REUNIONES

1. Asistencia al comité de adquisiciones del Proceso de Subasta Inversa No. 010-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA" (21 abril).

2. Asistencia a la Subasta Inversa No. 010-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE


EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA” (24 abril).

3. Asistencia al comité de aprobación apertura pliego definitivo del Proceso de Subasta Inversa No. 078-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto corresponde a la “Adquisición de material de archivo cajas de cartón x-200, x-300 y carpetas de archivo cuatro aletas, tendientes a la organización, conservación y preservación a largo plazo de los archivos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.” (29 abril).

Atentamente,



DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
CC. 1.053.724.486 de Tenza



Vo Bo.
Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2025