ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-GC-F-011
ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO		FECHA: 03/03/2025

FECHA PRESENTE ACTA: 14/05/2025		
CONTRATO No:	MN-CS-OA-C001-2025	
REGISTRO BPyP No.:	202500000012380	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NOBSA - BOYACA	NIT. 891.855.222-2
CONTRATISTA:	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA R/L OMAR ENRIQUE GACHA USAQUEN	NIT. C.C. 10.163.756
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA	

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES CON LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO NOBSA - ASOJUNTAS NOBSA PARA EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE VEREDA GUAQUIRA DEL MUNICIPIO DE NOBSA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO "NOBSA A OTRO NIVEL 2024-2027"

VALOR:	CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE $ 43.500.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO:	14/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de junio de 2025

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Garantías y su aprobación	X		
Estampilla	X		
Expedición de RP	X		
Otros			

Cuáles: (Diligenciar cuando se seleccione la opción otros)

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

Firma: _____
Nombre: ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: OMAR ENRIQUE GACHA USAQUEN
CONTRATISTA R/L ASOJUNTAS NOBSA

SECRETARÍA GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Radicación 550

Fecha: 19/05/2025 Hora: 10:30am

Número

Entregado Por Oscar Soler

Recibido Por Esteban I.

MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ