IDERF INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA	ACTA DE PAGO PARCIAL	Código: FOR-GCO-21
		Versión: 02
		Página 1 de 2

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	FECHA DE ACTA:	05	06	2025	ACTA DE PAGO No.			01		
CONTRATO:	CPS 104-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:					19	05	2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA 28 CLASICA NACIONAL DE CICLISMO CIUDAD DE FUSAGASUGA 2025										
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DIAS	FECHA INICIO	21	05	2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	20	06	2025		
PRORROGA	N/A	FECHA INICIO	N/A	N/A	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A	N/A	N/A		
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($39.487.770) M/CTE. INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.										
ADICION	N/A										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ C.C. No 19.363.311										
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES Profesional Especializado										
APOYO AL SUPERVISOR:	N/A										
INGRESO AL ALMACÉN:	No Aplica	X	Aplica		Numero		Fecha ingreso				

A los cinco (05) dias del mes de junio de 2025, se reunieron la profesional **GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES**, en calidad de Supervisor del Contrato de servicio, **DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ**, director general del IDERF. y el señor **VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.363.311 de Bogotá D.C, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la siguiente acta de Pago No. 01.

Que en calidad de supervisor informó que, una vez verificadas las obligaciones acordes con el objeto contractual, se evidencia el cumplimiento de estas por parte del contratista, y que revisado el pago de los aportes a Salud, Pensión y Riesgos laborales se realizó de acuerdo a las bases y porcentajes establecidos por la normatividad vigente.

Por lo antes certificado y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO, según el contrato en referencia, se puede proceder al pago de la presente cuenta:

ESTADO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO		$ 39.487.770	
# PAGO PARCIAL	SALDO CONTRATO	PAGO PARCIAL VALOR	NUEVO SALDO
PAGO No 1 FE- 72	$ 39.487.770	$ 39.487.770	0
ADICIÓN No.	SALDO ANTERIOR	VALOR ADICIÓN	NUEVO SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A
# PAGO PARCIAL	SALDO CONTRATO	PAGO PARCIAL VALOR	NUEVO SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN BANCARIA					
BANCO	BANCOLOMBIA	# CUENTA:	20755880475	TIPO DE CUENTA:	AHORROS

Carrera 3 No. 14 A- 66 Coliseo Coburgo – Fútsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.coCódigo Postal: 252211

El valor correspondiente al pago del presente informe de actividades y de acuerdo al registro presupuestal No. 2025800134 generado en el contrato celebrado entre las partes, podrá ser cancelado de la siguiente forma:

RUBRO	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	META	FUENTE	CPC	VALOR
2.3.2.02.02.009	43	4301	4301032	038	1.2.4.3.01	96511	$39.487.770,00

NOTA: Si se requiere la afectación presupuestal de más de un RP, créelos debajo de este recuadro, incluyendo el texto que lo antecede.

Numero de planilla	Fecha de pago	EPS	IBC	AFP o FSP	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	INTERÉS	TOTAL
7969739261	03/06/2025	$714.000	$5.717.829	N/A	$29.900	$114.400	$0	$859.100

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes intervinieron, a los cinco (05) días del mes junio de año dos mil veinticinco (2025).

Aprobó

DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ
Director general IDERF

VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ
C.C. No. No 19.363.311 de Bogotá
Contratista

GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES
Supervisor

IDERF	INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION	Código: FOR-GCO-22
		Versión: 01
		Página 1 de 1

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	FECHA INFORME	DD	MM	AAA	INFORME ACTA No. 001
			05	06	2025	

CONTRATO No.	CPS 104-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	DD	MM	AAA
			19	05	2025

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA 28 CLASICA NACIONAL DE CICLISMO CIUDAD DE FUSAGASUGA 2025

PLAZO DE EJECUCION	TREINTA (30) DIAS	FECHA INICIO	DD	MM	AA	FECHA TERMINACION	DD	MM	AAA
			21	05	2025		20	06	2025

VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($39.487.770) M/CTE. INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.
VALOR DE LA ADICION	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($39.487.770) M/CTE. INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	Cumplimiento del 100% por parte del contratista, según la ficha técnica en valor, tiempo y obligaciones establecidas.
NOMBRE CONTRATISTA	**VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ** C.C. No 19.363.311
NOMBRE SUPERVISOR	**GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES** Profesional Especializado
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

El supervisor **GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES,** en la ejecución del Contrato **CPS 104-2025**, se presenta lo siguiente:

- Se ejecuta el 100% contrato según la ficha técnica en valor, tiempo y obligaciones establecidas.
- El Contratista presenta factura electrónica No FE- 72 con los soportes requeridos para la cancelación del pago asignado.
- Una vez revisados los soportes allegados por el Contratista, se procedió a constatar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, comprobando que, durante la de ejecución del contrato se realizaron las actividades en según la ficha técnica y valores del contrato, según la tabla anexa.
- Una vez revisados los soportes allegados por el apoyo a la supervisión, se procedió a constatar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, comprobando que, durante la de ejecución del contrato se realizaron las actividades y valores acordados.
- El contratista presenta certificado de parafiscales en el cual expresa que el señor **VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.363.311 de Bogotá D.C, se encuentra a paz y salvo a la fecha y de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación, además de planilla.

SUPERVISOR
Nombre: GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES Cargo: Profesional Especializado
Firma

A los cinco (05) dias del mes de junio de 2025, se reunieron la profesional **GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES,** en calidad de Supervisor del Contrato de servicio, **DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ**, director general del IDERF, y el señor **VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.363.311 de Bogotá D.C, en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No CPS 104-2025**, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, conforme a las siguientes consideraciones:

1. **INFORMACION DEL CONTRATO Y GARANTIAS:**

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	FECHA DE ACTA:	14	06	2024	ACTA No.			04	
CONTRATO:	CPS 104-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:					19	05	2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA 28 CLASICA NACIONAL DE CICLISMO CIUDAD DE FUSAGASUGA 2025									
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DIAS	FECHA INICIO	21	05	2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	20	06	2025	
PRORROGA	N/A	FECHA INICIO	N/A	N/A	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A	N/A	N/A	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($39.487.770) M/CTE. INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.									
ADICION	N/A									
NOMBRE DEL CONTRATISTA	VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ C.C. No 19.363.311									
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES Profesional Especializado									
APOYO AL SUPERVISOR:	N/A									
INGRESO AL ALMACÉN:	No Aplica		Aplica	X	Numero	067	Fecha ingreso			

2. A continuación, se relaciona la póliza para la aprobación del contrato

CÓDIGO	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	ASEGURADORA	FECHA DE APROBACIÓN

A continuación, se relaciona la actualización de la póliza a la firma del acta de inicio:

CÓDIGO	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	ASEGURADORA	FECHA DE APROBACIÓN
21-46-101115720	Cumplimiento de contrato	19/05/2025	19/12/2025	$3.948.777,00	SEGUROS DEL ESTADO	20/05/2025
	Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	19/05/2025	19/12/2025	$3.948.777,00	SEGUROS DEL ESTADO	
	Calidad de servicios	19/05/2025	19/09/2025	$1.974.388,50	SEGUROS DEL ESTADO	

A continuación, se relaciona la póliza para la aprobación del contrato adición

CÓDIGO	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	ASEGURADORA	FECHA DE APROBACIÓN

A continuación, se relaciona la actualización de la póliza a la firma del acta de liquidación:

CÓDIGO	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	ASEGURADORA	FECHA DE APROBACIÓN
21-46-101115720	Cumplimiento de contrato	19/05/2025	19/12/2025	$3.948.777,00	SEGUROS DEL ESTADO	20/05/2025
	Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	19/05/2025	19/12/2025	$3.948.777,00	SEGUROS DEL ESTADO	
	Calidad de servicios	19/05/2025	19/09/2025	$1.974.388,50	SEGUROS DEL ESTADO	

ACTAS DE SUSPENSIÓN:

Suspensiones

Número de Suspensión	Fecha de Acta	Fecha de Finalización	Plazo de la Suspensión

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final. El desarrollo del contrato fue de una ejecutó el 100% del objeto del contrato y una ejecución presupuestal del 100%.

3. ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	-----
PRORROGAS		X	-----
MULTAS		X	-----
ADICIONES		X	-----
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	-----
CADUCIDAD		X	-----

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

a) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

# CDP	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR	FUENTE
2025600078	09/05/2025	$39.648.420	1.2.4.3.01

b) REGISTRO PRESUPUESTAL:

# REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBROS	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR	FUENTE
2025800134	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20/05/2025	$39.487.770	1.2.4.3.01

# RP	RUBRO	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	META	FUENTE	CPC	VALOR	FECHA
2025800134	2.3.2.02.02.009	43	4301	4301032	038	1.2.4.3.01	96511	$39.487.770	20/05/2025

c) VALORES DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	**$ 39.487.770,00**	$0
VALOR ANTICIPO	$ 0	$0
VALOR ADICIONAL	$0	$0
TOTAL, PARCIALES	$0	$0
VALOR PRESENTE ACTA	$0	**$ 39.487.770,00**
SALDO A FAVOR DE IDERF	$0	$0
TOTALES	**$ 39.487.770,00**	**$ 39.487.770,00**

VALOR CONTRATO		$ 39.487.770,00	
# PAGO PARCIAL	SALDO CONTRATO	PAGO PARCIAL VALOR	NUEVO SALDO
PAGO No 1 FE- 55	$ 39.487.770,00	$ 39.487.770,00	$ 0
ADICIÓN No.	SALDO ANTERIOR	VALOR ADICIÓN	NUEVO SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A
# PAGO PARCIAL	SALDO CONTRATO	PAGO PARCIAL VALOR	NUEVO SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A

SALDOS A FAVOR DEL IDERF							
RUBRO	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	META	FUENTE	CPC	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y por ende, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

SEGUNDO: Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 11, expresa que la liquidación de los contratos de mutuo acuerdo se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

TERCERO: Que a la presente diligencia se hicieron presentes las partes, tanto la CONTRATANTE como el CONTRATISTA.

CUARTA: Con ocasión al cumplimentó del objeto contractual, se recepción a satisfacción por parte del apoyo a la supervisión, la supervisión y entidad los servicios o bienes prestados por el contratista, previo al cumplimento del plazo estipulado dando por terminado de forma anticipada y bilateral de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

QUINTA: Que el contratista manifiesta que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual el IDERF queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este Contrato.

SEXTA: Que el supervisor del contrato deja constancia que el contratista presento certificación de aportes al sistema de seguridad y social.

SEPTIMA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.
OCTAVA: El contratista manifiesta que el IDERF cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.
NOVENA: Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista asumirá la responsabilidad por reclamaciones o acciones Judiciales o extrajudiciales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del IDERF, por motivos que le sean imputables al Contratista, según lo establecido en el Contrato objeto de la presente liquidación.

La documentación anteriormente relacionada se archivará en la carpeta original del contrato, la que reposa en la oficina jurídica del IDERF, amparado en el principio de la buena fe de la contratación pública se liquida el contrato No. **CPS 104-2025**.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el contrato enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes intervinieron, a los cinco (05) días del mes junio de año dos mil veinticinco (2025).

Aprobó

DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ
Director general IDERF
Contratista

VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ
C.C. No. No 19.363.311 de Bogotá

GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES
Supervisor

Carrera 3 No. 14 A- 65 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224164377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

IDERF INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FOR-GCO-24
		Versión: 01
		Página 1 de 1

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	FECHA DE ACTA:	05	06	2025	ACTA No.			02		
CONTRATO:	CPS 104-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:					19	05	2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA 28 CLASICA NACIONAL DE CICLISMO CIUDAD DE FUSAGASUGA 2025										
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DIAS	FECHA INICIO	21	05	2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	20	06	2025		
PRORROGA	N/A	FECHA INICIO	N/A	N/A	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A	N/A	N/A		
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($39.487.770) M/CTE. INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.										
ADICION	N/A										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ C.C. No 19.363.311										
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES Profesional Especializado										
APOYO AL SUPERVISOR:	N/A										
INGRESO AL ALMACÉN:	No Aplica		Aplica	X	Numero	067	Fecha ingreso				

En el IDERF del Municipio de Fusagasugá, a los cinco (05) dias del mes de junio de 2025, se reunieron la profesional **GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES,** en calidad de Supervisor del Contrato de servicio, **DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ**, director general del IDERF, y el señor **VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ,** identificado con la cedula de ciudadania No. 19.363.311 de Bogotá D.C, en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir el ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
SEGUNDA: Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes intervinieron, a los cinco (05) dias del mes de junio de 2025.

DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ
Director general IDERF

VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ
C.C. No. No 19.363.311 de Bogotá
Contratista

GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES
Supervisor

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co

VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ
NIT 19.363.311
CL 63 C 73 42 CA 27
Tel: (057) 4565409
Bogotá - Colombia
krear_henrydiaz@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 72

				Fecha y hora Factura	
Señores	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA			Generación	05/06/2025, 12:09
NIT	890.680.338-1	Teléfono	(031) 8678920	Expedición	05/06/2025, 12:09
Dirección	Cra. 3 # 14A-68 Bir Coliseo Coburgo-Futsal	Ciudad	Fusagasugá - Colombia	Vencimiento	20/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Alquiler, montaje y desmontaje de vallas metálicas de contención sin Publicidad de 2 metros de ancho por 1 metro de alto.	1.00	9,675,000.00	11,513,250.00
2	Alquiler, montaje y desmontaje de torres para jueces en aluminio reforzado de 4.50 metros de alto por 1.20 metros de ancho, escalera de acceso y con publicidad de la organización alrededor con logos institucionales impresos en banner.	1.00	1,440,000.00	1,713,600.00
3	Alquiler, montaje y desmontaje de paletas institucional, ancladas a las vallas de llegada de 1 metro de alto por 0.75 centímetros de ancho	1.00	1,200,000.00	1,428,000.00
4	Alquiler, montaje y desmontaje de planta eléctrica de 500 watts	1.00	270,000.00	321,300.00
5	Alquiler, montaje y desmontaje de kiosco tipo carpa de 6 metros de ancho por 2.50 metros de fondo en la salida de cada etapa, con cinco (5) sillas.	1.00	315,000.00	374,850.00
6	Alquiler, montaje y desmontaje de kiosco tipo carpa de 3 metros de ancho por 3 metros de ancho en la llegada de cada etapa para jueces, con diez (10) sillas.	1.00	285,000.00	339,150.00
7	Alquiler, montaje y desmontaje de Kiosco tipo carpa de 2.50 metros por 2.50 metros en zona de espera de ciclistas para premiación con diez (10) sillas.	1.00	270,000.00	321,300.00
8	Alquiler, montaje y desmontaje de cuenta vueltas y campana para las etapas de circuito.	1.00	300,000.00	357,000.00
9	Transporte, instalación y desinstalación del material en los sitios de salida y de llegada de cada etapa: Etapas 1 Fusagasugá ; Etapa 2 Fusagasugá - Pasca - Sibaté Romeral y Etapa 3 Fusagasugá.	1.00	4,500,000.00	5,355,000.00
10	Alquiler de un carro tarima, de 6.20 metros de ancho por 3 metros de fondo, con piso en hierro corrugado, incluye: amplificación de sonido con micrófonos 6.000 watts, y 3 banners de fondo y 1 backing banner de 3.80 metros de ancho por 2.17 metros de alto con logos impresos del evento.	1.00	2,700,000.00	3,213,000.00
11	Alquiler, montaje y desmontaje de rampa en hierro para la salida de los ciclistas en la etapa Contra Reloj Individual, de 3 metros de fondo por 80 centímetros de alto por 1.20 metros de ancho y escaleras de acceso. La plataforma de salida es en lámina corrugada, con un Angulo de 55° de inclinación. Incluye: Cronometro de 1.40 metros de ancho por 80 centímetros de alto con start beep, alarma indicadora con alta voz y 3 banners de decoración con logos del evento.	1.00	800,000.00	952,000.00
12	Equipos 30 radio vuelta para las tres etapas de la 28 clásica nacional de ciclismo 2025, con frecuencia para enlazar comunicación de los vehículos autorizados con los jueces y organización, así: para comisarios 2 radios de potencia banda de 2 metros, para Jueces 5 Handys de largo alcance y para directores deportivos 21 Motorola de conectar al encendedor del vehículo, para las tres atapas	1.00	1,050,000.00	1,249,500.00
13	Acompañamiento técnico y mecánico para los ciclistas de la caravana oficial. Durante la ejecución de todas las etapas, con un carro taller con accesorios y alistamiento de bicicletas-Este deberá contar con un conductor, un mecánico de bicicletas, un auxiliar de mecánica, servicio para prestar durante 3 días de acuerdo con lo solicitado deberá incluir los lineamientos de Federación Colombiana de Ciclismo	1.00	4,500,000.00	5,355,000.00
14	Speaker oficial, para los (4) días. Logística y organización de protocolo en todos los actos de apertura y cierre del Evento. El speaker oficial es la persona encargada de realizar entrevistas a deportistas, dirigentes deportivos, personalidades del gobierno departamental, narración y comentarios técnicos de la clásica; así como la presentación de los ciclistas el día del lanzamiento previo a la competencia. Deberá entregar a la organización del evento un informe detallado y foto en medio magnético; este debe contar con	1.00	3,000,000.00	3,570,000.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube Firma electrónica: ver en el XML

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	la experiencia en eventos deportivos organizados o avalados por la Federacion Colombiana de Ciclismo (deberá aportar certificaciones de la experiencia)			
15	Gasolina para vehiculos de la organización como policia, transito jueces y directivos de la carrera -GLOBAL PARA TRES (3) DIAS	1.00	2.878.000.00	3.424.820.00

Total items: 15

Total Bruto	33.183.000.00
IVA 19%	6.304.770.00
Total a Pagar	39.487.770.00

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos setenta pesos mcte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 39.487.770.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia No.20755688047-5, titular Victor Henry Diaz López

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089389165 aprobado en 20250224 prefijo FE desde el número 12 al 120 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 9311 Gestión de instalaciones deportivas Tarifa 9.66
CUFE: d3ea132570c166e770c3a5572d844e9c07244d476d57c3b600ebb46098228f42deaa2b01c65473d7e7142148477946 71

Krear Deportes
Organización de Eventos

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

En mi calidad de representante legal **VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ**, con c.c. 19.363.311, certifico que he cumplido en forma oportuna y completa con los pagos de aportes y demás obligaciones legales que nos corresponden, respecto al sistema de seguridad social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fechade presentación de esta certificación, razón por la cual nuestra entidad se encuentra al día en el pago de los respectivos aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Esta certificación, se expide en la ciudad de Fusagasugá, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil veinticinco

Atentamente,

Firma:

VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ
Representante Legal
c.c. 19.363.311

Calle [illegible] 12 Casa 27 Telefax 4565409 Celular 310 [illegible]
Email: victorhenrydiaz@hotmail.com Bogotá - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1033 [illegible]11

DIAZ LOPE[illegible]

VICTOR [illegible]





FECHA DE NACIMIENTO 20-FEB-1953
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 O+ M
ESTATURA
13-SEP-1977 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



[illegible] 01124 [illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	1030631111
NOMBRE O RAZON SOCIAL			VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	CALLE 151 NO 21 42	TELEFONO	6605409
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	Privada	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otras actividades de servicios profesionales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			79697392G1	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	Form. AÑO	2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	Form. AÑO	2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/08/01	NUMERO AUTORIZACION			152027426

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR APORTES	COTIZACION	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 714.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714.900	$ 0	$ 0	$ 714.900
SUBTOTALES:													**$ 714.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 714.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 23.900	$ 29.900	$ 0	$ 0	$ 29.900
SUBTOTALES:									**$ 29.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 29.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF 22 COLSUBSIDIO	1	$ 114.400	$ 0	$ 114.400
SUBTOTALES:			**$ 114.400**	**$ 0**	**$ 114.400**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
NP	TIPO/NRO IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO	REPORTAR INCAPACIDAD	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	EXCLUIDO	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	EXCLUIDO	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	EXCLUIDO	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	EXCLUIDO	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1030631111	VICTOR HENRY	INDEPENDIENTE	NO OBLIG A COT PRIM DAN	$ 1.423.500				RIO									01 30										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 114.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 859.100

Planilla Pagada

MES: 27, 28 y 29 DE MAYO DE 2.025	CONTRATISTA: VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ C.C. No 19.363.311
DESCRIPCIÓN	NUMERO DE CONTRATO: CPS 104-2025
Alquiler, montaje y desmontaje de vallas metálicas de contención sin Publicidad de 2 metros de ancho por 1 metro de alto.	 
Alquiler, montaje y desmontaje de torres para jueces en aluminio reforzado de 4.50 metros de alto por 1.20 metros de ancho, escalera de acceso y con publicidad de la organización alrededor con logos institucionales impresos en banner.	
Alquiler, montaje y desmontaje de paletas institucional, ancladas a las vallas de llegada de 1 metro de alto por 0,75 centimetros de ancho	 

Carrera 3 No. 14 A- 60 Coliseo Coburgo - Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

Alquiler, montaje y desmontaje de planta eléctrica de 500 watts





Alquiler, montaje y desmontaje de kiosco tipo carpa de 6 metros de ancho por 2.50 metros de fondo en la salida de cada etapa. con cinco (5) sillas,
Alquiler, montaje y desmontaje de kiosco tipo carpa de 3 metros de ancho por 3 metros de ancho en la llegada de cada etapa para jueces. con diez (10) sillas.
Alquiler, montaje y desmontaje de Kiosco tipo carpa de 2.50 metros por 2.50 metros en zona de espera de ciclistas para premiación con diez (10) sillas.











Alquiler, montaje y desmontaje de cuenta vueltas y campana para las etapas de circuito.	
Transporte, instalación y desinstalación del material en los sitios de salida y de llegada de cada etapa: Etapas 1 Fusagasugá ; Etapa 2 Fusagasugá - Pasca - Sibaté Romeral y Etapa 3 Fusagasugá.	
Alquiler de un carro tarima, de 6.20 metros de ancho por 3 metros de fondo, con piso en hierro corrugado, incluye: amplificación de sonido con micrófonos 6.000 watts, y 3 banners de fondo y 1 backing banner de 3.80 metros de ancho por 2.17 metros de alto	

con logos impresos del evento.	
Alquiler, montaje y desmontaje de rampa en hierro para la salida de los ciclistas en la etapa Contra Reloj Individual, de 3 metros de fondo por 60 centímetros de alto por 1.20 metros de ancho y escaleras de acceso. La plataforma de salida es en lámina corrugada, con un Angulo de 55° de inclinación. Incluye: Cronometro de 1.40 metros de ancho por 80 centímetros de alto con start beep, alarma indicadora con alta voz y 3 banners de decoración con logos del evento.	   

Equipos 30 radio vuelta para las tres etapas de la 28 clásica nacional de ciclismo 2025, con frecuencia para enlazar comunicación de los vehículos autorizados con los jueces y organización, así: para comisarios 2 radios de potencia banda de 2 metros, para Jueces 5 Handys de largo alcance y para directores deportivos 21 Motorola de conectar al encendedor del vehículo, para las tres atapas .	 
Acompañamiento técnico y mecánico para los ciclistas de la caravana oficial. Durante la ejecución de todas las etapas, con un carro taller con accesorios y alistamiento de bicicletas-Este deberá contar con un conductor, un mecánico de bicicletas, un auxiliar de mecánica, servicio para prestar durante 3 días de acuerdo con lo solicitado deberá incluir los lineamientos de Federación Colombiana de Ciclismo	    

Speaker oficial: para los (4) días, Logística y organización de protocolo en todos los actos de apertura y cierre del Evento. El speaker oficial es la persona encargada de realizar entrevistas a deportistas, dirigentes deportivos, personalidades del gobierno departamental, narración y comentarios técnicos de la clásica; así como la presentación de los ciclistas el día del lanzamiento previo a la competencia. Deberá entregar a la organización del evento un informe detallado y foto en medio magnético; este debe contar con la experiencia en eventos deportivos organizados o avalados por la Federación Colombiana de Ciclismo (deberá aportar certificaciones de la experiencia)	
Gasolina para vehiculos de la organización como policia, transito jueces y directivos de la carrera - GLOBAL PARA TRES (3) DIAS.	



Fusagasugá - Cundinamarca al 5 de junio de 2.025

FIRMA	Henry Díaz L
NOMBRE	VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ
CÉDULA	C.C. No 19.363.311
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL

Outlook

AUTORIZCION FIRMA VURTIAL

Desde HENRY DIAZ <kreardeportes@gmail.com>
Fecha Jue 5/06/2025 7:17 PM
Para Misional IDERF <misional@iderf.gov.co>

4 archivos adjuntos (1.013 KB)
1. ACTA DE TERMINACION.docx.pdf; 2. INFORME Y CERTIFICACION SUPERVISOR.pdf; 3. ACTA DE PAGO PARCIAL.pdf; 4. ACTA LIQUIDACION.pdf;

Señores IDERF,

reciban un cordial saludo

Adjunto envió actas con la mi firma en pdf para la liquidación del contrato 104 Clasica Ciudad de Fusagasugá 2025

Agradezco su colaboración.

VICTOR HENRY DIAZ LOPEZ
C.C. No 19.353.311