IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

INFORME TÉCNICO N° 4

Periodo del 01 al 31 de mayo del 2025

Contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025.

Contratista: SOLTAM S.A.S.

NIT. 900674214-6

INFORME N° 4

CONTRATO N° PS-001-2025.

"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001"

PRESENTADO POR:

SOLTAM S.A.S

NIT 900674214-6

PARA:

INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA,

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA DEL INFORME DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.

Lista de distribución

Ejemplares de este documento que han sido enviados a las siguientes dependencias:

VERSIÓN	DEPENDENCIAS	No. COPIAS
Original	Educación Ambiental	1

CUADRO DE CONTROL



VERSIÓN	PERIODO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Versión inicial	1 DE MAYO DEL 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	ING. CARLOS ALBERTO BONILLA SANCHEZ PROFESIONAL DE LA INGENIERIA - ESPECIALISTA  Firma	ING. EDWIN ENRIQUE CERCHAR BORREGO DIRECTOR DE PROYECTO  Firma	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ. INTERVENTORÍA  Firma

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 3
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
2. INTRODUCCIÓN 5
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4. CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO – LA GUAJIRA 7
5. OBJETIVOS..... 8
5.1 OBJETIVO GENERAL 8
5.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 8
6. RESUMEN EJECUTIVO 9
6.1. RESUMEN AVANCE – FISICO 13
6.1.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO 13
6.1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.....14
6.1.4. REUNIÓN PREVIA A LA FIRMA DE ACTA DE INICIO 46
6.1.5. FIRMA DE ACTA DE INICIO.....46
7. PROGRAMACIÓN GENERAL Y AVANCE FÍSICO 47
8. EQUIPO DE TRABAJO.....48
9. ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA 49
10. CONCLUSIONES.....50

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO:	PS-001-2025.
CONTRATANTE:	Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA).
CONTRATISTA:	SOLTAM S.A.S
NIT:	900674214-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	1.065.819.588 DE VALLEDUPAR, CESAR
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
VALOR DEL CONTRATO:	MIL SETENCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.711.921.999.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES
INTERVENTORIA:	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
C.C:	84.096.536 DE RIOHACHA, LA GUAJIRA
SUPERVISIÓN	HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA
FECHA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16 DE AGOSTO DE 2025

2. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el departamento de La Guajira presenta Insuficientes Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, ocasionada por las débiles acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas y los débiles procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento. La primera es causada por las escasas acciones de promoción de educación ambiental desde las instituciones educativas y el desconocimiento de la importancia sobre la conservación de los recursos naturales.

La implementación de estrategias de Educación ambiental contribuye a una transformación social a través de la apropiación del conocimiento de la relación sociedad-naturaleza en sus componentes socio-culturales, que permiten a nivel individual y colectivo racionalizar e interpretar la compleja realidad ambiental y los problemas que afectan su progreso. La crisis ambiental es un problema generado por la sociedad por eso el mecanismo de educación ambiental sirve para inculcar una buena cultura, un comportamiento positivo por parte de la ciudadanía en beneficio de nuestra región y del ambiente que nos rodea.


El presente informe proporciona una visión global de las diferentes actividades desarrolladas en la fase inicial de ejecución del contrato, dentro del período de tiempo de ejecución arriba anotado, en el que se analizan de manera conceptual y gráfica, los avances o atrasos de la obra, resumen de inversiones, balance general de la obra y demás aspectos importantes de la misma.

Así mismo mediante la elaboración y presentación de este informe se muestran las actividades realizadas en el marco de la ejecución del proyecto en mención, correspondiente al contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA y la empresa SOLTAM S.A.S.

El presente documento corresponde al Informe Técnico N° 4 comprendido durante el periodo del 1 al 31 de mayo de la presente anualidad.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se llevará a cabo en los 15 municipios del Departamento de La Guajira.



Fuente: Propia

4. CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO – LA GUAJIRA

- **Características Sociales:**

La Guajira cuenta con una población diversa, donde los indígenas Wayuu representan el grupo más numeroso, junto con comunidades afrodescendientes y mestizas. Existen altos niveles de pobreza y desnutrición infantil, especialmente en comunidades rurales con difícil acceso a servicios básicos como salud, educación y agua potable. La gobernanza indígena es fuerte, con sistemas propios de justicia y organización social.

- **Características Económicas:**

La economía de La Guajira se basa en la minería (explotación de carbón en El Cerrejón), la pesca, el comercio fronterizo con Venezuela, el turismo y la agricultura a pequeña escala. Sin embargo, la falta de diversificación económica y la dependencia de actividades extractivas han generado desigualdades y problemas de sostenibilidad.

- **Características Ambientales:**

El departamento tiene una geografía contrastante, con el Desierto de La Guajira, ecosistemas de manglares, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Enfrenta problemas de sequías recurrentes, contaminación minera y deforestación, afectando su biodiversidad y disponibilidad de agua. Es una zona vulnerable al cambio climático.

- **Características Culturales:**

La cultura Wayuu es predominante, con su propia lengua (wayuunaiki), tradiciones, tejidos artesanales y festividades. La música vallenata, la gastronomía basada en pescado y chivo, y la celebración de eventos como el Festival Francisco el Hombre y el Festival del Mar son expresiones culturales importantes. Además, el realismo mágico de Gabriel García Márquez tiene influencia en la identidad guajira.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Incrementar las Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

5.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo 1: Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.


Objetivo 2: Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.

6. RESUMEN EJECUTIVO

- NÚMERO DE CONTRATO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° PS-001-2025**
- OBJETO: **IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.**
- **AVANCE EN TIEMPO**

FECHA DE INICIO	17 de Febrero de 2025
PLAZO DE EJECUCION	Cinco (05) Meses
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	3 mes y 14 días
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	16 de agosto de 2025
AVANCE PORCENTUAL DEL PLAZO	29,15%
AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO	46,53%

Grafica 1. Avance Físico



Del análisis de la gráfica anterior, se desprende que durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025, se ejecutó un 29,15% de las actividades programadas para dicho lapso de tiempo.

En consecuencia, el proyecto presenta un avance acumulado del 46,53% de su ejecución total relacionado así:

Actividad 1.1 Realizar socialización del Proyecto: se ha ejecutado en un 50%, realizando la primera socialización del proyecto en los 15 municipios, una por cada municipio intervenido.

Actividad 1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto: Esta actividad ha presentado un avance del 51% de ejecución, distribuidos en los diferentes medios de comunicación masivo utilizados para la divulgación de las actividades ejecutadas.

Actividad 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales: Para esta actividad se reporta un avance del 50%, puesto que a la fecha se han realizado los 15 primeros talleres destinados a lideres ambientales, jefes de junta de acción comunal y comunidad en general en los municipios del departamento de La Guajira.

Actividad 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente: Esta actividad ha presentado un avance del 43.09% de ejecución, ya que hasta la fecha de ejecución del contrato se ha realizado la sensibilización en 78 instituciones publicas seleccionadas para la implementación del proyecto.

Actividad 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos: Esta actividad ha presentado un avance del 43.09% de ejecución, ya que se ha realizado la entrega de 156 puntos ecológicos distribuidos en las 78 instituciones educativas intervenido (2 puntos ecológicos por cada institución educativa).

Actividad 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira: Esta actividad se ha ejecutado en un 60%, con la ejecución hasta la fecha de 9 murales realizados en los siguientes municipios:

1. Distracción
2. El molino
3. Urumita
4. La jagua del pilar
5. Villanueva
6. Manaure
7. Maicao
8. Fonseca
9. Barrancas

Actividad 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira, Esta actividad reporta un avance del 34,88%.

A continuación, adjuntamos cuadro de donde se relacionan las actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato: (cuadro que se encuentra anexo en el informe financiero).

INVERSIONES REALIZADAS

CONTRATO: PS-001-2025	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.	FECHA
CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S		
INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ		Del 17/03/ 2025 al 31/05/2025

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

ítem	Descripción	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VR TOTAL	CANT EJECUTADA	VR EJECUTADO ACUMULADO	%
1	Mejorar acciones de cultura ambiental en las							
1,1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	$ 1.267.458,33	$ 38.023.750,00	15	$19.011.875,00	50,00%
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	cuñas radiales	30	$ 350.217,00	$ 10.506.510,00	15	$5.253.255,00	50,00%
		periodicos y redes sociales	30	$ 486.412,50	$ 14.592.375,00	15	$7.296.187,50	50,00%
		pendon	6	$ 356.702,50	$ 2.140.215,00	4	$1.426.810,00	66,67%
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la	Numero	30	$ 15.655.306,00	$ 469.659.180,00	15	$234.829.590,00	50,00%
2	Fortalecer los procesos de participación							
2,1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones	Numero	181	$ 1.123.384,42	$ 203.332.580,00	78	$87.623.984,75	43,09%
2,2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el	Numero	362	$ 1.871.068,82	$ 677.326.912,00	156	$291.886.735,56	43,09%
2,3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en	Numero	15	$ 6.203.656,40	$ 93.054.846,00	9	$55.832.907,60	60,00%
2,4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	I.E URBANAS	1045	$ 137.820,77	$ 144.022.701,28	528	$72.769.364,86	50,53%
		I.E RURALES	430	$ 137.820,77	$ 59.262.929,72	150	$20.673.115,02	34,88%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 1.711.921.999,0		$796.603.825,29	46,53%
	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO							46,53%

6.1. RESUMEN AVANCE – FISICO

6.1.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO

El Proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA." tiene como objetivos específicos Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira y Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.

Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira		
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**
Realizar socialización del Proyecto	Numero	30
Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	Numero	1
Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	Numero	30
Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.		
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**
Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	Numero	181
Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos	Numero	362
Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira	Numero	15
Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	Numero	1

6.1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025.

En cumplimiento con los objetivos establecidos en el proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA" se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- IMPLEMENTAR PLAN DE MEDIO Y DIVULGACIÓN
- REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACERCA DE PROCESOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE.
- INSTALAR PUNTOS ECOLÓGICOS (CAPACIDAD DE 55LT) PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
- ILUSTRAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN SITIOS ESPECÍFICOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
- FORTALECER LAS BIBLIOTECAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

6.1.2.1 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.

Con el fin de que el proyecto tuviera un impacto significativo en la comunidad, en la ejecución de cada actividad programada, se realizó la divulgación para cada una de las actividades que se ejecutaban en su momento, mediante diferentes herramientas de divulgación masiva, tales como publicación en redes sociales y cuñas radiales; llegando así a todos los grupos poblacionales.

Se anexa documento **"Plan de Medios",** donde se relacionan el desarrollo y las evidencias de las estrategias implementadas en cada municipio.

6.1.2.2 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.

Para la ejecución de esta actividad, se realizará una capacitación por institución educativa sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y separación en la fuente en donde se harán la instalación de los puntos ecológicos, por consiguiente, se llevará a cabo un total de 181 capacitaciones.

Es necesario capacitar al personal administrativo, al cuerpo estudiantil y cuerpo docente de estas instituciones educativas para que hagan buen uso de los insumos suministrados, que en este caso serán los puntos ecológicos, puesto que la finalidad de esta actividad es disminuir la contaminación a causa del mal manejo de los residuos sólidos, así mismo se pretende aprovechar al máximo los residuos sólidos aprovechables, contribuyendo a la economía circular mediante el reciclaje de estos productos.

Por tal motivo para el tercer mes de desarrollo del presente proyecto comprendido del 1 al 31 de mayo del 2025, se ha programado la ejecución de 77 talleres sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente; de los 181 programados en el presupuesto oficial del proyecto en cuestión.

Los temas tratados en estos talleres son los siguientes:

- Separación en la Fuente.
- Que es un residuo solido
- Clasificación de los residuos sólidos.
- Nuevo código de colores.
- Manejo de los residuos sólidos Aprovechables y no Aprovechables.

A continuación, se relaciona el consolidado de las instituciones educativas a intervenir en la ejecución de la actividad presente:

N°	MUNICIPIO	N° DE I.E.
1	URUMITA	3
2	VILLANUEVA	5
3	HATONUEVO	5
4	MANAURE	24
5	MAICAO	27
6	ALBANIA	7
7	BARRANCAS	8
8	DIBULLA	9
9	DISTRACCIÓN	5
10	EL MOLINO	2
11	FONSECA	9
12	LA JAGUA DEL PILAR	2
13	SAN JUAN	16
14	URIBIA	22
15	RIOHACHA	37
TOTAL		181

Desarrollo de la actividad

Municipio de Urumita, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Urumita, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de Urumita						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN	URBANA	CALLE 6 No 2 A 79	ILFREDO BARROS FRAGOZO	13 DE MAYO DE 2025	6:07 am	7:30 am
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA	URBANA	CALLE 6 No 9 77	JUAN CLAUDIO MOLINA LIÑAN	13 DE MAYO DE 2025	8:57 am	10:15 am

CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL)	RURAL	VEREDA LA ESPERANZA	JOSE ARMANDO MOLINA LIÑAN	16 DE MAYO DE 2025	7:28 am	8:58 am

A la fecha del presente informe se sensibilizaron las tres (3) instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal y corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 100% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia

Municipio El Molino, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal del municipio El Molino, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio El Molino						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE	URBANA	CALLE 3 CARRERA 4	ESTELA CECILIA ZABALETA MONTERO	13 DE MAYO DE 2025	10:59 am	12:30 pm
I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES	URBANA	CARRERA 2 No 15 - 150	BLADIMIR FLOREZ PEÑARANDA	13 DE MAYO DE 2025	11:10 am	12:42 pm

A la fecha del presente informe se sensibilizaron las dos (2) instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 100% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia

Municipio La Jagua del Pilar, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de La jagua del Pilar, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de La Jagua del Pilar						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	URBANA	CARRERA 4 No. 7-28	LUIS CARLOS DÍAZ OJEDA	13 DE MAYO DE 2025	1:39 pm	2:45 pm
CENTRO EDUCATIVO EL PLAN	RURAL	CGTO DE EL PLAN	RAFAELA SALAS SALAS	30 DE MAYO DE 2025	7:01 am	8:31 am

A la fecha del presente informe se sensibilizaron las dos (2) instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal y corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 100% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia.

Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de San Juan del Cesar						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	URBANA	CALLE 10 No 9 17	WESTIN ELIAS VEGA	14 DE MAYO DE 2025	7:33 am	8:52 am
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA	URBANA	CALLE 6 No7 78	JUAN BAUTISTA DIAZ BERMUDEZ	14 DE MAYO DE 2025	9:20 am	10:53 am
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA	URBANA	CALLE 2 S-CARRERA 17	ELIS BEATRIZ VASQUEZ SÁNCHEZ	14 DE MAYO DE 2025	11:22 am	12:30 am
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	URBANA	CALLE 7 No 8 30	DARLING ELIECER GÁMEZ GUTIÉRREZ	14 DE MAYO DE 2025	8:00 am	9:20 am
INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO	URBANA	CARRERA 16 No 7A-104	EDWARD FRAGOZO MENDOZA	14 DE MAYO DE 2025	9:25 am	10:50 am
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA	URBANA	CARRERA 4 No 9- 130	RICARDO DARIO BONIVENTO LOPEZ	15 DE MAYO DE 2025	7:09 am	8:26 am
CENTRO RURAL EL TABLAZO	RURAL	CORREGIMIENTO DE EL TABLAZO	DESIRETH MARGARITA SARMIENTO GONZALEZ	16 DE MAYO DE 2025	7:13 am	8:43 am
CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS	RURAL	CORREGIMIENTO DE LOS HATICOS	MARTHA ISABEL DAZA NUÑEZ	16 DE MAYO DE 2025	9:04 am	10:46 am
CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES	RURAL	CORREGIMIENTO DE LOS PONDORES	DORIS MARÍA MORENO ORTEGA	16 DE MAYO DE 2025	11:02 am	12:30 pm
CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS	RURAL	CORREGIMIENTO CORRAL DE PIEDRAS	YAQUILIS BEATRIZ PITRE SUAREZ	19 DE MAYO DE 2025	7:03 am	8:25 am

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI	RURAL	CORREGIMIENTO DE CARACOLI	OTILIA CAMARGO MENDOZA	21 DE MAYO DE 2025	7:40 am	9:20 am
CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA	RURAL	CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA	ALCIBIADES MANUEL MEJIA SOLIS	21 DE MAYO DE 2025	10:40 am	12:10 pm
I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE	RURAL	CORREGIMIENTO DE LA JUNTA	ROBERTO CARLOS DIAZ SALINA	27 DE MAYO DE 2025	7:15 am	8:40 am
I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO	RURAL	CORREGIMIENTO DE EL TOTUMO	JOSE ALBERTO PLATA NUÑEZ	27 DE MAYO DE 2025	9:15 am	10:40 am
INSTITUCION RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ MOLINA CANAVERALES	RURAL	CORREGIMIETO DE CAÑAVERALES	GUSTAVO OSORIO	27 DE MAYO DE 2025	10:59 am	12:30 pm

A la fecha del presente informe se sensibilizaron 15 de las 16 instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal y corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 94% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia.

Municipio de Villanueva, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal del municipio Villanueva, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de Villanueva						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL	URBANA	CARRERA 8 No 3ª-09	LUIS GREGORIO JIMENEZ	14 DE MAYO DE 2025	11:10 am	12:39 pm
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES	URBANA	CALLE 16 No. 2-45	ELIS MARIA VEGA MENDOZA	16 DE MAYO DE 2025	7:00 am	8:20 am
INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR	URBANA	CALLE 4 No 13-130	ALBERTO FRAGOZO CUELLO	16 DE MAYO DE 2025	9:20 am	10:40 am
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	URBANA	CALLE 14 No. 15-90	JOSEFINA RAMIREZ DAVID	16 DE MAYO DE 2025	10:49 am	12:20 pm
INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND	URBANA	CARRERA 9 No. 14-55	OSCAR MURGAS	16 DE MAYO DE 2025	12:55 pm	2:25 pm

A la fecha del presente informe se sensibilizaron las cinco (5) instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal y corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 100% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia.

Municipio de Distracción, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Distracción, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de Distracción						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	URBANA	CALLE 9 No 9 36	LUIS CARLOS ALVARADO	15 DE MAYO DE 2025	7:29 am	8:45 am
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA	RURAL	PLAZA PRINCIPAL BUENAVISTA	CARLOS ANDRES VEGA MENDOZA	15 DE MAYO DE 2025	9:08 am	10:41 am
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL	RURAL	CGTO DE CHORRERAS	NUMAS E. MOLINA SIERRA	15 DE MAYO DE 2025	11:00 am	12:20 pm
CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION	RURAL	CGTO LOS HORNITOS	DAMITH SOLANO MEDINA	15 DE MAYO DE 2025	10:24 am	11:55 am
ENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA	RURAL	RESGUARDO INDIGENA CAICEMAPA	YARLIS ANGÉLICA NEGRETE GONZÁLEZ	15 DE MAYO DE 2025	8:00 am	9:30 am

A la fecha del presente informe se sensibilizaron las cinco (5) instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal y corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 100% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia.

Municipio de Barrancas, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Barrancas, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de Barrancas						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	URBANA	CALLE 14 No 12 30	JESUS MARÍA POVEDA PERES	19 DE MAYO DE 2025	7:00 am	8:20 am
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO	URBANA	CARRERA 8 NO. 8-26	ZORAYA MARTÍNEZ OSPINO	19 DE MAYO DE 2025	8:30 am	9:45 am
INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA	URBANA	CARRERA 6 NO. 17-88	CARLOS MERLANO	19 DE MAYO DE 2025	11:40 am	1:00 pm
CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	RURAL	RESGUARDO INDIGENA PROVINCIAL	ELISA CLARA PUSHAINA EPIAYU	19 DE MAYO DE 2025	9:03 am	1:00 pm
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ	RURAL	CGTO DE PAPAYAL	ANA TERESA MEJÍA GUTIÉRREZ	19 DE MAYO DE 2025	10:40 am	12:00 pm
CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO	RURAL	CGTO DE SAN PEDRO	LIDA ROCÍO PEÑARANDA OÑATE	19 DE MAYO DE 2025	11:40 am	1:00 pm
INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO	URBANA	CARRERA 8 NO. 8-26	ZORAYA MARTÍNEZ OSPINO	21 DE MAYO DE 2025	6:01 am	7:10 am
CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS	RURAL	RESGUARDO INDIGENA BALLENAS	ANGEL ENRIQUE URIANA AURIYU	22 DE MAYO DE 2025	11:40 am	1:05 pm

A la fecha del presente informe se sensibilizaron las ocho (8) instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal y corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 100% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia.

Municipio de Fonseca, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimientos del municipio de Fonseca, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de Fonseca						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA	URBANA	CALLE 13 No 19 16	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ POLO	20 DE MAYO DE 2025	7:05 am	8:30 am
INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA	URBANA	CARRERA 21 No 16 33	MILENA MOLINA	20 DE MAYO DE 2025	8:15 am	9:16 am
IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON	URBANA	CARRERA 17 CALLE 17	LEONEL RIZO GENECO	20 DE MAYO DE 2025	9:25 am	10:25 am
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	URBANA	CALLE 13 No 18 48	ANA ELVIA ORTEGON FAJARDO	20 DE MAYO DE 2025	10:20 am	11:35 am
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	URBANA	CALLE 15 No. 27-75	JOSE ALBERTO VELASQUEZ ROMERO	20 DE MAYO DE 2025	11:20 am	12:45 pm
CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	RURAL	CGTO DE EL HATICO	ZULAY VIDELA AMAYA BLANCHAR	20 DE MAYO DE 2025	12:45 pm	1:35 pm

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA	RURAL	RESGUARDO DE MAYABANGLOMA	YOLIMA ARAUJO URIANA	22 DE MAYO DE 2025	7:09 am	8:40 am
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO	RURAL	CGTO DE CONEJO	MANUEL GUERRA ORTÍZ	22 DE MAYO DE 2025	9:15 am	10:31 am
CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE	RURAL	CORREGIMIENTO DE SITIO NUEVO	EFRAIN ZARATE BLANCHAR	22 DE MAYO DE 2025	10:00 am	11:23 am

A la fecha del presente informe se sensibilizaron las nueve (9) instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal y corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 100% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia.

Municipio de Albania, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Barrancas, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de Albania						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA	RURAL	COR. DE PORCIOSA	LADYS MENGUAL	23 DE MAYO DE 2025	7:01 am	8:30 am
CE LOS REMEDIOS	RURAL	COR. DE LOS REMEDIOS	YEZZID PERDOMO AYALA	23 DE MAYO DE 2025	9:00 am	10:30 am

CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI	RURAL	ITACA CGTO. WARE WAREN	ARLENY RAMÍREZ DUARTE	23 DE MAYO DE 2025	10:45 am	12:21 pm
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA DE ALBANIA	RURAL	COR. DE WARE WAREN	RAFAEL EPIAYU SOLANO	23 DE MAYO DE 2025	2:30 pm	4:00 pm

A la fecha del presente informe se sensibilizaron 4 de las 7 instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal y corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 57% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia

Municipio de Hatonuevo, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Hatonuevo, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de Hatonuevo						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	RURAL	VEREDA GAUMACHITO	CARLOS CARDONA	21 DE MAYO DE 2025	7:41 am	8:48 am
CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ	RURAL	VEREDA LA CRUZ	GLADYS AMAYA DUARTES	21 DE MAYO DE 2025	8:58 am	10:18 am
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	URBANA	CARRERA 18 No 16 56	HAWER PERALTA SARABIA	21 DE MAYO DE 2025	7:15 am	8:45 am

I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ	URBANA	CALLE 14 #18-09	MARIO ALEJANDRO DUARTE OROZCO	21 DE MAYO DE 2025	10:43 am	11:44 am
CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO	RURAL	VEREDA EL CERRO	MANUEL EPIAYU	21 DE MAYO DE 2025	11:03 am	12:31 pm

A la fecha del presente informe se sensibilizaron las cinco (5) instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal y corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 100% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia.

Municipio de Maicao, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Hatonuevo, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de Maicao						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
INSTITUCION #1	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	RHENALS CORONADO BELEN FIDELINA	26 DE MAYO DE 2025	7:01 am	8:15 am
INSTITUCION #2	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	DIAZ CUJIA ANTENOR	26 DE MAYO DE 2025	8:30 am	9:45 am
INSTITUCION #3	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	ALMANZA VIDES ROBERTH FRANCISCO	26 DE MAYO DE 2025	10:05 am	11:20 am

INSTITUCION #4	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	BRITO GARZON CLAUDIA JUDITH	26 DE MAYO DE 2025	11:30 am	12:50 pm
INSTITUCION #5	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	GOMEZ MOGRES FARIDE CONCEPCION	26 DE MAYO DE 2025	1:05 pm	2:31 pm
INSTITUCION #6	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	DAVILA RAMIREZ LUIS ALBERTO	27 DE MAYO DE 2025	10:00 am	11:30 am
INSTITUCION #7	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	FERNANDEZ RODRIGUEZ LUCAS	26 DE MAYO DE 2025	4:25 pm	5:50 pm
INSTITUCION #8	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	NUÑEZ RONDON JHON JAIRO	26 DE MAYO DE 2025	3:00 pm	4:15 pm
INSTITUCION #9	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	ROMERO YEISI YANETH	27 DE MAYO DE 2025	7:10 am	8:35 am
INSTITUCION #10	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	CASTAÑEDA EDGAR ALBERTO	27 DE MAYO DE 2025	9:01 am	10:25 am
INSTITUCION #11	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	CONTRERAS GARCIA NELSY ESTHER	27 DE MAYO DE 2025	1:20 pm	2:50 pm
INSTITUCION #12	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	SALAS BAQUERO EDWARD ALFONSO	27 DE MAYO DE 2025	10:35 am	11:55 am
INSTITUCION #13	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	TORRES RAMIREZ OSCAR MANUEL	27 DE MAYO DE 2025	1:15 pm	2:35 pm
INSTITUCION #14	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	RAMOS JIMENEZ MIRALIS	27 DE MAYO DE 2025	11:40 am	12:56 pm
INSTITUCION #15	URBANA	CABECERA MUNICIPAL	DIAZ HERNANDEZ ALEXANDER JAVIER	27 DE MAYO DE 2025	2:55 pm	4:10 pm

A la fecha de entrega del presente informe se sensibilizaron 15 de las 27 instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 56% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia

Municipio de Riohacha, La Guajira

Se realizó el Taller denominado ***sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Hatonuevo, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio de Riohacha						
Institución Educativa sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (a)**	**Fecha de ejecución**	**Hora inicial**	**Hora final**
INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	URBANA	CALLE 27A # 23-105	LEDIS GUERRA BRITO	30 DE MAYO DE 2025	9:30 am	10:45 am
INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	URBANA	KRA 15 # 12-78	MARITZA FRIAS BRITO	30 DE MAYO DE 2025	11:15 am	12:40 pm
INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE	URBANA	CALLE 14 # 15-85	PIEDAD MERCEDES BUSTAMANTE FRIAS	30 DE MAYO DE 2025	1:20 pm	2:50 pm
INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN	URBANA	CALLE 33A # 9-30	LAIDA GUTIERREZ PERAZA	30 DE MAYO DE 2025	3:00 pm	4:25 pm
INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA	URBANA	CALLE 1 KRA 1	MARIA BERENICE GAVIRIA SANCHEZ	30 DE MAYO DE 2025	4:40 pm	6:00 pm

A la fecha de entrega del presente informe se sensibilizaron 5 de las 37 instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 14% la actividad en el municipio.

Se anexa ficha de resumen de la actividad en cada institución educativa, en la que se relaciona la información pertinente.

Se anexa lista de asistencia.

Así las cosas, a continuación, se relaciona el número de instituciones Educativas publicas sensibilizadas por municipio:


Instituciones Educativas publicas sensibilizadas en el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2025.			
Municipio	**Instituciones educativas sensibilizadas en el municipio**	**Total, de instituciones educativas a sensibilizar**	**% de ejecución**
Urumita	3	3	100%
El molino	2	2	100%
La Jagua del Pilar	2	2	100%
San Juan del Cesar	15	16	96%
Villanueva	5	5	100%
Distracción	5	5	100%
Barrancas	8	8	100%
Fonseca	9	9	100%
Albania	4	7	57%
Hatonuevo	5	5	100%
Maicao	15	27	56%
Riohacha	5	37	14%
Total	**78**	**126**	**62%**

Gráfica porcentaje (%) de ejecución de sensibilización en los municipios intervenidos.



De la grafica anterior podemos concluir que a la entrega del presente informe se ha ejecutado la actividad 2.1 en su totalidad en los siguientes municipios:

- Urumita
- El Molino
- La Jagua del Pilar
- Villanueva
- Distracción
- Barrancas
- Fonseca
- Hatonuevo



Según lo antes relacionados podemos decir que la actividad 2.1 *Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente*, para el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2025, se ha ejecutado en un 43%

De lo anterior podemos concluir que se cumplió a un 100% la actividad, puesto que, según el cronograma de ejecución para el presente periodo, se había programado la implementación del taller de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente en 77 Instituciones educativas de carácter publico en el departamento de La Guajira, y como se evidencia en la descripción de la actividad para el presente periodo se realizó dicha actividad en 78 Instituciones educativas, superando las metas establecidas.

6.1.2.3 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.

Esta actividad se realiza con el objetivo de facilitar la separación de los residuos sólidos, para ello se realizará la instalación de trescientos sesenta y dos (362) Puntos Ecológicos, la cual se entregarán dos puntos ecológicos por Institución Educativa a intervenir (181).

Cumpliendo con lo establecido en el documento técnico del proyecto en cuestión, a las instituciones educativas sensibilizadas se les realizo la entrega de 2 puntos ecológicos, cuya actividad se encuentra de la mano de la actividad 2.1.

La entrega se realizo a los diferentes entes administrativos de las instituciones intervenidas, quienes una vez entregado los puntos ecológicos serán los responsables del cuidado y uso adecuado de estos insumos.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha de la entrega del presente informe, se han entregado un total de 156 puntos ecológicos relacionados así:

Puntos ecológicos entregados		
Municipio	**Institución educativa**	**Número de puntos ecológico entregados por institución educativa**
Urumita	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN	2
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA	2
	CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL)	2
El Molino	INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE	2
	I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES	2
La Jagua del Pilar	I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	2
	CENTRO EDUCATIVO EL PLAN	2
San Juan del Cesar, La Guajira	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	2
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO	2
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA	2
	CENTRO RURAL EL TABLAZO	2
	CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS	2
	CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES	2
	CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS	2

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA	2
	I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE	2
	I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO	2
	INSTITUCION RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ MOLINA CANAVERALES	2
Villanueva	INSTITUCION EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR	2
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES	2
	INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND	2
	INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL	2
Distracción	INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL	2
	CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA	2
Barrancas	CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS	2
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ	2
	INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	2
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO	2
	INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO	2

	INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA	2
Fonseca	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON	2
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO	2
	CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE	2
	CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	2
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA	2
Albania	CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA	2
	CE LOS REMEDIOS	2
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA DE ALBANIA	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI	2
Hatonuevo	I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ	2
	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ	2
	I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	2
	INSTITUCION No 1	2
	INSTITUCION No 2	2
	INSTITUCION No 3	2
	INSTITUCION No 4	2
	INSTITUCION No 5	2
	INSTITUCION No 6	2
	INSTITUCION No 7	2

Maicao	INSTITUCION No 8	2
	INSTITUCION No 9	2
	INSTITUCION No 10	2
	INSTITUCION No 11	2
	INSTITUCION No 12	2
	INSTITUCION No 13	2
	INSTITUCION No 14	2
	INSTITUCION No 15	2
Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	2
	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE	2
	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN	2
Total puntos ecológicos entregados		**156**

Cabe mencionar que la evidencia fotográfica de la entrega de los puntos ecológicos se encuentra en la ficha de resumen de la actividad 2.1.

se anexan actas de entrega de puntos ecológicos.

6.1.2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.

Con el fin de promover la educación ambiental en los diferentes municipios del departamento de La Guajira, se realizó la entrega de un libro con temática ambiental, destinados a enriquecer y fortalecer las bibliotecas en las instituciones educativas públicas del departamento seleccionadas para la implementación de este proyecto, buscando preparar y motivar a los estudiantes a participar activamente en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible de su región.

A continuación, se relaciona el contenido del libro entregado

Numerales	
1. El Sistema Solar	11. Prioridades Ambientales
2. Estructura y Composición de la Tierra.	12. Áreas Protegidas.
3. Los Seres Vivos	13. Legislación Colombiana.
4. La Ecología	14. Corporaciones Autónomas Regionales.
5. El Ambiente.	15. Organigrama Ministerio de Ambiente.
6. Recursos Naturales.	16. Calendario Ambiental
7. Biomas.	
8. Ecosistema	
9. Contaminación	
10. Cambio Climático.	

A fecha de entrega del presente informe se han entregado 678 libros distribuido en las 78 instituciones educativas intervenidas, en la ejecución del periodo en evaluación, teniendo en cuenta que a las instituciones educativas publicas ubicadas en la zona urbana se les realizo la entrega de 11 ejemplares del libro y a las instituciones públicas ubicadas en zona rural se realizo la entrega de 5 ejemplares del libro.

A continuación, se relaciona la distribución de los libros entregados:

Libros entregados			
Municipio	**Institución educativa**	**Zona**	**Numero de libros entregados**
Urumita	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA	URBANA	11
	CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL)	RURAL	5
El Molino	INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE	URBANA	11
	I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES	URBANA	11
	I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	URBANA	11

La Jagua del Pilar	CENTRO EDUCATIVO EL PLAN	RURAL	5
San Juan del Cesar, La Guajira	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA	URBANA	11
	CENTRO RURAL EL TABLAZO	RURAL	5
	CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS	RURAL	5
	CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES	RURAL	5
	CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS	RURAL	5
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI	RURAL	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA	RURAL	5
	I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE	RURAL	5
	I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO	RURAL	5
	INSTITUCION RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ MOLINA CANAVERALES	RURAL	5
Villanueva	INSTITUCION EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR	URBANA	11
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND	URBANA	11

	INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL	URBANA	11
Distracción	INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA	RURAL	5
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL	RURAL	5
	CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION	RURAL	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA	RURAL	5
Barrancas	CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO	RURAL	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	RURAL	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS	RURAL	5
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ	RURAL	5
	INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA	URBANA	11
Fonseca	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	URBANA	11

	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO	RURAL	5
	CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE	RURAL	5
	CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	RURAL	5
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA	RURAL	5
Albania	CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA	RURAL	5
	CE LOS REMEDIOS	RURAL	5
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA DE ALBANIA	RURAL	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI	RURAL	5
Hatonuevo	I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ	URBANA	11
	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	URBANA	11
	CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO	RURAL	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ	RURAL	5
	I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	RURAL	5
Maicao	INSTITUCION No 1	URBANA	11
	INSTITUCION No 2	URBANA	11
	INSTITUCION No 3	URBANA	11
	INSTITUCION No 4	URBANA	11
	INSTITUCION No 5	URBANA	11
	INSTITUCION No 6	URBANA	11
	INSTITUCION No 7	URBANA	11
	INSTITUCION No 8	URBANA	11
	INSTITUCION No 9	URBANA	11
	INSTITUCION No 10	URBANA	11
	INSTITUCION No 11	URBANA	11
	INSTITUCION No 12	URBANA	11

	INSTITUCION No 13	URBANA	11
	INSTITUCION No 14	URBANA	11
	INSTITUCION No 15	URBANA	11
Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN	URBANA	11
Total Libros entregados			**678**

CANTIDAD LIBROS ENTREGADOS POR ZONA	
ZONA	**CANTIDAD**
INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA ZONA URBANA	528
INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS RURAL	150

Cabe mencionar que el registro fotográfico de esta actividad se encuentra relacionado en la ficha, donde se reporta la información de la actividad 2.1, las cuales se anexan a este informe.

Se anexan actas de entrega de los libros.

6.1.2.5 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.

Para la ejecución de esta actividad se realizarán 15 murales alusivos a la protección del ambiente, uno en cada municipio a intervenir, por ello se debe definió en cada municipio un punto estratégico para la elaboración e implementación de esta actividad.

En el cuarto mes de ejecución, la ***Actividad de 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira,*** superó las expectativas; puesto que se programaron

la ejecución de 4 murales, los cuales se realizaron satisfactoriamente, lo que representa un avance significativo en esta actividad.

Los municipios intervenidos en este periodo en la ejecución de esta actividad fueron:

- Manaure
- Maicao
- Fonseca
- Barrancas

Murales realizados

Municipio de Manaure:

El mural realizado en el municipio de Manaure, se elaboró en la institución educativa mixta #1; se selección una pared externa de la institución que cumplía con las condiciones técnicas, que además conto con la aprobación y disposición del rector para su uso.

Registro fotográfico Mural realizado en el Municipio de Manaure	
	
Antes	**Después**

Se anexa permiso para usar pared radicado y aprobado por la institución educativa.

Municipio de Maicao

El mural realizado en el municipio de Manaure, se elaboró en la institución educativa N° 4; se selección una pared externa de la institución que cumplía con las condiciones técnicas, que además conto con la aprobación y disposición del rector para su uso.

Registro fotográfico Mural realizado en el Municipio de Maicao	
	
Antes	**Después**

Se anexa permiso para usar pared radicado y aprobado por la institución educativa.

Municipio de Fonseca

Registro fotográfico Mural realizado en el Municipio de Fonseca.


Se anexa permiso para usar pared radicado y aprobado por la institución educativa.

Municipio de Barrancas

El mural realizado en el municipio de Manaure, se elaboró en la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO; se selección una pared externa de la institución que cumplía con las condiciones técnicas, que además conto con la aprobación y disposición del rector para su uso.

Registro fotográfico Mural realizado en el Municipio de Barrancas	
	
Antes	**Después**

Se anexa permiso para usar pared radicado y aprobado por la institución educativa.

6.1.4. REUNIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES

El día jueves 29 de mayo de la presente anualidad, se llevó a cabo de manera virtual reunión de avances de actividad con la participación de funcionarios de la corporación, equipos de trabajo del Contratista e interventoría, con el fin de socializar los avances de las actividades ejecutadas, analizando todos los aspectos correspondientes para que el proyecto se ejecute de satisfactoriamente y en los tiempos correspondientes.

La reunión permitió realizar una evaluación integral del progreso del proyecto, identificar áreas de mejora y establecer un plan de acción para garantizar su ejecución exitosa. La colaboración y el compromiso de todos los participantes son fundamentales para alcanzar los objetivos establecidos y asegurar la satisfacción de todas las partes involucradas.


Registro fotográfico – reunión de avance de actividades



7. PROGRAMACIÓN GENERAL Y AVANCE FÍSICO

A continuación, se presenta el resumen del análisis de programación y el avance físico delProyecto consolidado en el presente periodo establecido en el presente informe.

Grafica 5. Comparativos de valores ejecutados vs programados



8. EQUIPO DE TRABAJO.

A continuación, se Relaciona el Equipo de Trabajo suscrito al Contrato N° PS-001-2025.

Cargo	Título profesional	Nombre del profesional	Cedula de Ciudadanía	Numero de contacto
Director de proyecto	Profesional universitario ingeniero ambiental y sanitario con especialización en gestión ambiental y/o saneamiento ambiental	Edwin Enrique Cerchar Borrego	7.574.342	3157533823
Profesional Ambiental Especializado	Profesional universitario en ingeniería ambiental y/o del medio ambiente con especialización en gerencia de proyectos y/o gestión de proyectos	Carlos Alberto Bonilla Sánchez	77.193.511	311 6536345
Profesional Ambiental	Profesional universitario en ingeniería ambiental y/o del medio Ambiente.	Julieth Andrea López Fernández	1.065.572.168	3502369100
Profesional del Área Social	Profesional universitario en Psicología y/o Trabajadora Social	Zaira Lucia Valdés Romero	49.778.749	3007165175
Técnico Ambiental	Técnico o profesional en el área ambiental	Máximo Javier Barroso De Fex	1.002.489.594	3224610340
		Luz Esther Galiano Gutiérrez	1.065.819.588	3233186129
Profesional de Comunicaciones	Comunicadora social	Karolaine Luckert Luquez	1.234.091.885	3013467733

9. ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

Cuadro. Pólizas según contrato

CONTROL DE POLIZAS				
ASEGURADORA	**No. DE POLIZA**	**AMAPAROS**	**VR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
SEGUROS DEL ESTADO S. A	47-44-101029951	CUMPLIMIENTO	$171,192,200.	28/01/2025 AL 28/12/2025
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 171,192,200	28/01/2025 AL 28/12/2025
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$855,961,000.	28/01/2025 AL 28/12/2025
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$85,596,100.	28/01/2025 AL 28/12/2025
		CALIDAD D LOS ELEMENTOS	$ 171,192,200	28/01/2025 AL 28/12/2025

Cuadro. Pólizas según acta de inicio

CONTROL DE POLIZAS				
ASEGURADORA	**No. DE POLIZA**	**AMAPAROS**	**VR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
SEGUROS DEL ESTADO S. A	47-44-101029951	CUMPLIMIENTO	$171,192,200.	17/02/2025 AL 17/01/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 171,192,200	17/02/2025 AL 17/01/2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$855,961,000.	17/02/2025 AL 17/01/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$85,596,100.	17/02/2025 AL 18/07/2028
		CALIDAD D LOS ELEMENTOS	$ 171,192,200	17/02/2025 AL 17/01/2026

Las pólizas se encuentran vigentes. (se anexa póliza)

10. CONCLUSIONES

Se elabora el cuarto informe técnico correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del año en curso, en el que se presenta un avance de ejecución del 29,15%, para porcentaje total de ejecución del proyecto del 46,53%.

Es importante anotar que, de las actividades reportadas en el presente periodo de ejecución, se ha evidenciado una gran aceptación por parte de los rectores y cuerpos directivos de las diferentes instituciones educativas intervenidas, manifestado por los mismos; puesto que con la implementación de este proyecto se han intervenido zonas a las cuales muy pocas veces se tienen en cuenta en la ejecución de proyectos de esta magnitud. Reflejando el compromiso de la corporación en la inclusión de estos territorios que se han visto vulnerados por el olvido; concluyendo que ha sido una actividad proactiva en la que se ha interactuado de manera positiva y de la mano de los directivos, quienes se han mostrado dispuestos y satisfechos con las actividades realizadas en sus planteles.

De lo anterior podemos concluir que se avanza de manera satisfactoria en la ejecución del contrato.

Es el Informe Técnico N° 04.

Atentamente,

Elaborado por: Carlos Alberto Bonilla Sánchez Profesional Ambiental Especializado	
Revisado y aprobado por: LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ R. L SOLTAM S.A.S	Luz Esther Galiano

ANEXOS