INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ACTA DE CORTE PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 1
Contrato N° 198-SG-2024

PERIODO DEL 29 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE MAYO DE 2025

CONTRATO NUMERO	**:**	CONTRATO 198-SG-2024
MODALIDAD	**:**	CONCURSO DE MERITOS
OBJETO	**:**	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGIA Y OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE - BARRANQUILLA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
CONTRATISTA	**:**	A&G PLUS SAS BIC
NIT CONTRATISTA	**:**	901.759.488-7
VALOR INICIAL	**:**	CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE **($ 118.430.186)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**:**	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO	**:**	29 DE ENERO DE 2025
SUSPENSIÓN	**:**	ABRIL 07 DE 2025
REINICIO	**:**	ABRIL 21 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	**:**	13 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**:**	ING. JULY ALEXANDRA DAZA RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**:**	ING. JULY ALEXANDRA DAZA RODRIGUEZ

El día 28 de Mayo de 2025 se reunieron por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en su calidad de Supervisora del contrato de interventoría la Ing. **JULY ALEXANDRA DAZA RODRIGUEZ**, y por parte del contratista la Arq. **ANGÉLICA ELVIRA PERDOMO PACHÓN** representante legal de la empresa A Y G PLUS SAS BIC interventora del contrato con el objeto de efectuar el recibo a satisfacción de los trabajos correspondientes del periodo comprendido entre el 29 de enero de 2025 y 14 de mayo de 2025 y aprobar el pago del Acta parcial No. 1 de Interventoría tal como se discrimina a continuación:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ACTA DE CORTE PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 1
Contrato N° 198-SG-2024

PERIODO	VALOR	IVA (19%)	VALOR CON IVA
29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	$ 23.636.276,62	$4.490.892,56	$ 28.127.169,18
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	$ 23.636.276,62	$4.490.892,56	$ 28.127.169,18
(01 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL DE 2025) Y DEL (21 ABRIL DE 2025 AL 14 DE MAYO DE 2025)	$ 23.636.276,62	$4.490.892,56	$ 28.127.169,18
		TOTAL:	**$ 84.381.507,54**

Nota: El Periodo Correspondiente al mes 3 se debe por la Modificación N°1 del Contrato, el cual consistió en la suspensión del Contrato de Obra e Interventoría por un periodo desde el 07 De Abril con reinicio el 21 de Abril De 2025.

Se Firma la presente acta por los que en ella intervienen el día 03 de Junio de 2025.

ING. JULY ALEXANDRA DAZA RODRIGUEZ
Profesional Especializado GNGEI-INMLYCF
Supervisor contrato

ARQ. ANGÉLICA ELVIRA PERDOMO PACHÓN
Representante Legal
A&G PLUS SAS BIC