INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 198-SG-2024

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGIA Y OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE - BARRANQUILLA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°1

CONCEPTO	%	TOTAL EN PESOS	ACTAS PARCIALES			
			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	ACTA 1 29/01/2025-14/05/2025	ACUMULADO ACTAS 1	SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Un noventa por ciento (95%) del valor total de la INTERVENTORÍA será pagado como un costo mensual resultante de las dedicaciones del personal que laboro durante el periodo.	95%	$ 94.545.106,47	$ -	$ 70.908.829,86	$ 70.908.829,86	$ 23.636.276,61
El diez por ciento (5%) restante será pagado una vez finalicen los contratos y se tenga acta de liquidación de los contratos (contrato de obra e interventoría) elaboradas por el interventor debidamente firmados.	5%	$ 4.976.058,24				$ 4.976.058,24
SUBTOTAL		**$ 99.521.164,71**	**$ -**	**$ 70.908.829,86**	**$ 70.908.829,86**	**$ 28.612.334,85**
IVA DEL 19%	**19%**	**$ 18.909.021,29**	$ -	$ 13.472.677,68	$ 13.472.677,67	$ 5.436.343,62
VALOR TOTAL CON IVA		**$ 118.430.186,00**	**$ -**	**$ 84.381.507,54**	**$ 84.381.507,53**	**$ 34.048.678,47**

ANGELICA ELVIRA PERDOMO PACHON
C.C. N° 39.787.496
REPRESENTANTE LEGAL
A&G PLUS SAS BIC
INTERVENTORÍA

MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO
C.C 1.105.672.435
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
A&G PLUS SAS BIC
INTERVENTORÍA