CONTRATO No: **023 de 2023.**

OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE OBRA DE ESTABILIZACIÓN EN EL RÍO SINÚ, SECTOR RONDA NORTE, MUNICIPIO DE MONTERÍA.**

VALOR: **TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($38.022.880).**

PLAZO DE EJECUCIÒN: **CUATRO (4) MESES.**

CONTRATANTE: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE – CVS.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO INTERCVS.**

SUPERVISOR: **ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ.**

PORCENTAJE ANTICIPO: **CUARENTA POR CIENTO (40%).**

VALOR DEL ANTICIPO: **QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($15.209.152).**

FECHA DE ENTREGA ANTICIPO: **31 DE MAYO DE 2023.**

FECHA DE INICIO: **9 DE MAYO DE 2023.**

En Montería a los once (11) días del mes de septiembre de 2023, se reunieron los siguientes señores a saber: **YENIFER CASTRO MARTINEZ,** identificada con C.C. No. 1.067.924.723 de Montería, quien actúa en calidad de representante legal de la firma interventora **CONSORCIO INTERCVS** y **ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ,** identificado con C.C. No. 10.784.277 de Montería, quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de entregar y recibir respectivamente, de conformidad a los documentos adjuntos y de acuerdo a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un **100.00%.**

2. Las actividades recibidas a satisfacción por el supervisor son las indicadas a continuación:

- Informe de interventoría No. 1
- Informe de interventoría No. 2
- Informe de interventoría No. 3
- Informe de interventoría No. 4- Final

El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ. ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	PRESUPUESTO NO EJECUTADO	SALDO
SUSCRIPCIÓN	20/04/2023	38.022.880	0	0	0	0	0	0	0	38.022.880
ANTICIPO	31/05/2023	0	15.209.152	0	0	15.209.152	0	0	0	38.022.880
ACTA 1	09/08/2023	0	0	28.517.160	11.403.864	3.802.288	0	17.110.296	0	9.505.720
ACTA FINAL	11/09/2023	0	0	9.505.720	3.802.288	0	5.703.432	0	0	0
TOTALES		38.022.880	15.209.152	38.022.880	15.209.152	0	5.703.432	17.110.296	0	0

El valor bruto del acta final es de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($9.505.720)**

El valor y porcentaje de amortización del anticipo es de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.802.288) - (40%).**

El valor neto a pagar del acta final es de **CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.703.432).**

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	09-05-2023	15-03-2024	$ 15.209.152,00
Cumplimiento del contrato	09-05-2023	15-03-2024	$ 3.802.288,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	09-05-2023	13-09-2026	$ 3.802.288,00
Calidad del servicio	08-09-2023	08-09-2025	$ 7.604.576,00

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Yenifer Castro M.

YENIFER CASTRO MARTINEZ
Representante Legal CONSORCIO INTERCVS
Contratista

ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ
Subdirector de Gestión Ambiental CVS
Supervisor