QUINTO INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No OPS-003/2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	MAYO 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LA MESA
OBJETO	**REALIZAR UN TURNO DIARIO EN EL SERVICIO DE ASEO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES Y ARÉAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA.**
PERTENECE AL PLAN DE INVERSION	**NO**
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES SALAMANCA DIAZ
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($14.224.981,00) MCTE.
SUPERVISOR	JOSE DAVID GUTIERREZ VANEGAS
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO	02/01/2025
FECHA DE TERMINACION	30/06/2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000006 02/01/2025.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000003 02/01/2025

El presente documento corresponde al **INFORME PARCIAL No. 05** de supervisión realizado al Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión **No OPS-003/2025** celebrado entre **LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.E.S.P** y **JULIAN ANDRES SALAMANCA DIAZ** identificado con **CC. 1.002.740.845** de Paipa, que busca describir las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre **DESDE 01 HASTA EL 31 DE MAYO 2025**

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR UN TURNO DIARIO EN EL SERVICIO DE ASEO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES Y ARÉAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA.

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	**Cedula/Nit**	**Representante Legal**
JULIAN ANDRES SALAMANCA DIAZ	1.002.740.845 de Paipa.	N/A

	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES				
VALOR CONTRACTUAL	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**ESTADO ACTUAL**
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($14.224.981,00) MCTE.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025	2/01/2025	02/01/2025	30/06/2025	EN EJECUCIÓN

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL			
Documentación	**SI**	**No**	**Observaciones**
Supervisión	X		
Revisión y aprobación de pólizas		X	
Acta de Inicio	X		
Tiene informes de supervisión	X		QUINTO INFORME
Acta de liquidación del Contrato		X	
Informe final de la Supervisión		X	

ASPECTOS FINANCIEROS		
Fuentes de Financiación	**Valor**	**%**
2.4.5.02.08 – 006 – 1.3	$ 14.224.981,00	100%
TOTAL	**$** 14.224.981	**100%**

4. ANALISIS FINANCIERO

Forma De Pago	Fecha Factura	Nro. De Factura	Valor	Saldo Por Pagar	Fecha Comprobante De Egreso	Nro. Comprobante De Egreso
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$** 14.224.981			
PRIMER PAGO PARCIAL	NO	NO	$ 2.304.606	$ 11.920.375	07/02/2025	2025000059
SEGUNDO PAGO PARCIAL	NO	NO	$ 2.384.075	$9.536.300	03/03/2025	20250000119
TERCER PAGO PARCIAL	NO	NO	$ 2.384.075	$7.152.225	31/03/2025	20250000210
CUARTO PAGO PARCIAL	NO	NO	$ 2.384.075	$4.768.150	30/04/2025	20250000360
QUINTO PAGO PARCIAL	NO	NO	$ 2.384.075	$2.384.075	EN TRAMITE	EN TRAMITE

5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo analizado en el presente informe de supervisión, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato; se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL CONTRATO		DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS
No.	**Descripción**		
1.	Apoyar en el barrido y limpieza de calles y áreas públicas del municipio de La Mesa Cundinamarca tanto en el área urbana como rural y sus inspecciones (La Esperanza-San Javier y San Joaquín).	El contratista no realizo esta actividad	NO SE ANEXA EVIDENCIA

ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL CONTRATO		DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS
No.	Descripción		
2.	Apoyar y velar por que las vías y áreas públicas permanezcan libres de hierbas y malezas.	El contratista no realizo esta actividad	NO SE ANEXA EVIDENCIA

ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL CONTRATO		DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS
No.	Descripción		
3.	Apoyar en la recolección de residuos sólidos al vehículo compactador asignado de acuerdo con las rutas y cronogramas establecidos por la empresa para tal fin cuando sea necesario y el supervisor lo requiera.	El contratista realizo el apoyo en la recolección de residuos solidos	ANEXO 1
4	Apoyar el mantenimiento de prados, jardines y monumentos del municipio realizando el corte de césped cuando sea necesario y el supervisor lo requiera.	El contratista no realizo esta actividad	No se anexan evidencias
5	Responder por el adecuado uso y conservación de los materiales, herramientas y demás elementos suministrados para las actividades asignadas	El contratista no realizo esta actividad	No se anexan evidencias
6	Las demás que se relacionen o se requieran por la empresa para el cumplimiento del objeto.	El contratista no realizo esta actividad	No se anexan evidencias

6. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago anexa, correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. CONCLUSIONES

La supervisión realizada por el suscrito director operativo ING JOSE DAVID GUTIERREZ VANEGAS, concluye que el servicio se ESTA PRESTANDO a satisfacción por el contratista de acuerdo a las especificaciones del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión **No OPS-003/2025** y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al comprendido entre el **DESDE 01 HASTA EL 31 DE MAYO 2025**, equivalente a la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS ($2.384.075) M/CTE SEGÚN CUENTA DE COBRO N°5**

JOSE DAVID GUTIERREZ VANEGAS
Director Operativo
Supervisor