"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**									
1.1	**Informe No.**			6						
1.2	**Período del informe**	**Del**	**09**	**05**	**2025**	**Al**	**09**	**06**	**2025**	
1.3	**Contrato #**	FGN-RNO-0106-2024	**Fecha**	**20**	**12**	**2024**	**Tipo de Contrato**	PRESTACION DE SERVICIOS		
1.4	**Objeto**									
PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL NORORIENTAL SECCIONAL SANTANDER.										
1.5	**Nombre del contratista**									
IVESUR Colombia S.A										
1.6	**Cédula o NIT**					1.7	**Correo electrónico**			
900.081.357-5						direccionjuridica@ivesurcolombia.com gestoraliados@ivesurcolombia.com				
1.8	**Dirección**					1.9	**Teléfono**			
CARRERA 56 No 19-84 BOGOTA DC						(571)3819827				
1.10	**Fecha de Inicio**			**20**	**12**	**2024**				
1.11	**Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio		**X**		Registro Presupuestal		**X**				
Aprobación Garantía		**X**		Suscripción del Contrato		**X**				
1.12	**Fecha terminación** *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	x	Fecha				

2.	**DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)** *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	**Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es)** *(Agregar las filas que se requieran)*		
ROSEMBERG CARREÑO SANTOS			
2.2	**Dependencia**	2.3	**Número de Extensión o teléfono**
GRUPO DE TRANSPORTES		**6076854566/72307**	
2.4	**Correo electrónico**	**Rosemberg.carreno@fiscalia.gov.co**	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		

2.8	Correo electrónico	N/A

3.	RESUMEN FINANCIERO					
3.1	Valor inicial del contrato					
Es hasta por la suma de		$96.208.000				Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO		

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2025	2024	$57.600.000
2026	2024	$34.608.000
TOTAL		$

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
14024	04/04/2024
5025	03/01/2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
527424	18	12	2024
5425	03	01	2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha			
3.6	Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)								

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
30/12/2024	$96.208.000	0	$3.958.486,36	$92.249.513,64
05/02/2025	$96.166.486,36	$3.958.486,36	$7.709.844,18	$84.498.155,82
06/03/2025	$96.166.486,36	$11.668.330,54	$3.807.172,61	$80.690.983,21

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
31/12/2024	1	N/A	N/A	N/A	N/A	Realiza liberación de saldo en la vigencia 2024 en la suma de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($41.513,64) y Modifica la CLÁUSULA SEGUNDA-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO es la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($96.166.486,36).

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1 Acta de liquidación:

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	39,98 %

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	04	06	2025

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Factura FEV N° IVCE62903.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Recibo a satisfacción

Informes anexos	SI		NO		N/A	X

Tipo y detalle del informe:	N/A

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplio con el sercio de revision tecnicomecanica prestado al parque automotro de la

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato FGN-RNO-0106-2024

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		Cedula			
ROSEMBERG CARREÑO SANTOS		1.098.774.763			
Ciudad	Bucaramanga	**fecha**	**09**	**06**	**2025**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó y Elaboro	**ROSEMBERG CARREÑO SANTOS**		**09/06/2025**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP08-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RNO-0106-2024 **VIGENCIA** 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IVESUR Colombia S.A
CÉDULA O NIT	900,081,357-5
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	direccionjuridica@ivesurcolombia.com gestoraliados@ivesurcolombia.com
PERIODO DEL SERVICIO:	09 DE MAYO DEL 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL NORORIENTAL SECCIONAL SANTANDER.
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de JULIO de 2026
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	Pago mensuales previa autorizacion por parte del supervisor del contrato de la cuenta correspondiente, hasta completar el 100% del valor del contrato de acuerdo con el presupuesto asignado
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO
VALOR A PAGAR:	$ 3.132.586,77

			DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	No	M-100250445 ANEXO 1 M-100061411 ANEXO 1	Fecha:	19/12/2024 19/12/2024	
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	5425	Fecha:	03/01/2025	Vr. $ 3.132.586,77
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO		5425		03/01/2025	57.600.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO	ROSEMBERG CARREÑO SANTOS
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	1.098.774.763
CARGO DEL SUPERVISOR:	ASISTENTE II
DEPENDENCIA:	GRUPO TRANSPORTES **TEL. Ext.:** 6076854566 EXT 72307
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	rosemberg.carreno@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** 9-jun-25

OBSERVACIONES:

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios**

RADICADO:

Ivesur Colombia
Centros de Diagnóstico Automotor
Su seguridad / Nuestro éxito

VIGILADO SuperTransporte

CUFE: 9702b8cb609976c71476e411a22ad825df3ba390c0804609bb83711337fd5e0a155e23c16b75732b38e3f5918235eacd

IVESUR Colombia S.A **NIT: 900081357**

CARRERA 56 19-84, Bogotá D.C., Teléfono:(571)3819827
www.ivesurcolombia.com

Autorización Numeración de facturación Electrónica N° 18764066145512 Del 2024-02-26 A 2026-02-26 rango Mandatos bienes IVCE 50488 A 100000
Industria y Comercio Actividad Económica CIIU 7120-1, Tarifa 8,66 por Mil.
Responsables Del Impuesto a Las Ventas
Responsables retención en la fuente en el Impuesto Sobre las Ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

F. Elaboración:	F. Vencimiento:
2025-06-06	2025-07-06

No. IVCE62903

CLIENTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL NORORIENTAL
NIT: 800187569
DIRECCIÓN: Carrera 19 No 24-61 Seccional Santander
TELEFONO: 6854566

FECHA GENERACIÓN:2025-06-06 12:12:08-05:00
FECHA EXPEDICIÓN: 2025-06-06 12:15:40
CÓDIGO CLIENTE:
CIUDAD: Bucaramanga

ORDEN DE SERVICIO/COMPRA:

ITEM	FECHA Servicio	SERVICIOS Prestados	CANTIDAD	ORDEN Servicio	PLACA Vehiculo	VALOR Unitario	IVA	VALOR IVA	TOTAL
1	22/05/2025	RTMyEC Motos y Ciclomotores	1			126,640	19%	24,062	126,640
2		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
3		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
4		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
5		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
6		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
7		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			8,700	0%	0	8,700
8	30/05/2025	RTMyEC Motos y Ciclomotores	1			126,640	19%	24,062	126,640
9		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
10		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
11		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
12		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
13		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
14		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			8,700	0%	0	8,700
15	06/05/2025	RTMyEC Livianos Públicos y Particulares PIN: 16598891154200330916518 6	1			206,124	19%	39,164	206,124
16		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
17		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
18		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
19		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
20		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
21		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			8,900	0%	0	8,900
22	02/05/2025	RTMyEC Motos y Ciclomotores	1			147,397	19%	28,005	147,397
23		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
24		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
25		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
26		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
27		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
28		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			8,700	0%	0	8,700
29	05/05/2025	RTMyEC Motos y Ciclomotores	1			147,397	19%	28,005	147,397
30		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
31		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
32		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
33		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279

ITEM	FECHA Servicio	SERVICIOS Prestados	CANTIDAD	ORDEN Servicio	PLACA Vehiculo	VALOR Unitario	IVA	VALOR IVA	TOTAL
39		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
40		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
41		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
42		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			9,200	0%	0	9,200
43	12/05/2025	RTMyEC Livianos Públicos y Particulares	1			243,699	19%	46,303	243,699
44		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
45		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
46		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
47		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
48		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
49		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			9,200	0%	0	9,200
50	13/05/2025	RTMyEC Motos y Ciclomotores	1			147,397	19%	28,005	147,397
51		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
52		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
53		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
54		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
55		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
56		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			8,700	0%	0	8,700
57	14/05/2025	RTMyEC Livianos Públicos y Particulares	1			243,699	19%	46,303	243,699
58		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
59		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
60		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
61		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
62		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
63		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			9,200	0%	0	9,200
64	21/05/2025	RTMyEC Motos y Ciclomotores	1			147,397	19%	28,005	147,397
65		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
66		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
67		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
68		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
69		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
70		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			8,700	0%	0	8,700
71	27/05/2025	RTMyEC Motos y Ciclomotores	1			147,397	19%	28,005	147,397
72		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
73		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
74		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
75		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
76		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
77		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			8,400	0%	0	8,400
78	31/05/2025	RTMyEC Motos y Ciclomotores	1			147,397	19%	28,005	147,397
79		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
80		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
81		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
82		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
83		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
84		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			8,400	0%	0	8,400

Observaciones: #$29-01-01-L04;FGN-RNO-0106-2024;rosemberg.carreno@fiscalia.gov.co#$ Total Importe: 2,658,655

Forma de Pago: Consignación bancaria

Base Imponible:	2,074,883.00
IVA 19,00%	394,227.77
SUBTOTAL	2,469,110.77
Recaudo Terceros	663,476.00
TOTAL FACTURA	3,132,586.77
Ret. Fte. 0.00 %	0
Ret. IVA 0.00 %	0
Ret. ICA 0.00 %	0
NETO A PAGAR	**3,132,586.77**

caso de mora se causaran intereses autorizados por la Ley

O R I G I N A L

(Esdinamico - Nit. 900.984.424)