ACTA DE INICIO	FORMATO:	EMD-JUR-001
	VERSION:	1.0
	FECHA:	01-07-2022

CONTRATO	**2025.077**
CONTRATANTE	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E.**
NIT	901.105.143-5
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JEFRY EMIR ZEA BURITICA
CEDULA SUPERVISOR	1.017.205.334
CONTRATISTA	**CEAGA INGENIERIA E INNOVACION SAS**
NIT	900.607.738-8
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA HUESANO PEDREGAL TRAMO EL CREDO PEDREGAL CALOTO CAUCA.
VALOR	QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SIESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($539.601.930).
PLAZO	SEIS (06) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP Nro. 107 DEL 2025.** **RP Nro. 107 DEL 2025.**
LOCALIZACIÓN	CALOTO - CAUCA
FECHA DE INICIO	09 DE JUNIO DE 2025.

El día 09 de junio de 2025 se reunieron en las instalaciones de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA "EMDUCE" E.I.C.E la señora **ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA** identificada con cédula de ciudadanía Nº 1.036.602.850 en calidad de ordenador de gasto del contrato de interventoría y por otra parte, **CESAR AUGUSTO GARCÍA RENDÓN** identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 4.615.469 Representante legal de la empresa **CEAGA INGENIERIA E INNOVACION SAS** Identificada con Nit Nro. 900.607.738-8, quien actúa como contratista de interventoría de esta obra; una vez reunidos los requisitos de ejecución, han convenido elaborar la presente acta con el fin de dar inicio a las actividades inherentes al contrato de interventoría No. 2025.077.

Para constancia se firma,

ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA GERENTE GENERAL. **EMDUCE**	**CESAR AUGUSTO GARCIA RENDÓN** R/L: CEAGA INGENIERIA E INNOVACION SAS **Contratista**