CONTRATO DE SUMINISTRO No. CAO No. 021 DE 23 DE MAYO DE 2025

En Chiquinquirá, a los Seis (06) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025), entre los suscritos a saber **ZAMIR ROLANDO PÉREZ ROMERO**, Jefe de la oficina de las Tic y Gobierno Digital, en su calidad de Supervisor y **ELICENA ESTER RODELO CORTEZ ,** identificado con C.C. N. 22.864.885 de Corozal Sucre, representante legal de la empresa **SERVICIOS Y SUMINISTROS ALARCON PYP SAS, CON NIT 900592200-0**, en su condición de contratista con el fin de suscribir la presente acta recibo final a satisfacción, en los siguientes términos.

I. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA – MINIMA CUANTÍA
No. CONTRATO Y FECHA	CAO No. 021 DE 23 DE MAYO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA INTERACTIVA TIPO TABLERO TOUCH PARA EL SALÓN DE LOS ALCALDES, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SERVICIOS Y SUMINISTROS ALARCON P&P SAS R/L. ELICENA ESTER RODELO CORTEZ
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT N° 900592200-0 R/L. C.C. No. 22.864.885
FECHA ACTA DE INICIO	28 DE MAYO DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO PRÓRROGA 1	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SIESCIENTOS CINCUENTA PESOS (19.490.650.00) M/Cte
VALOR ADICIÓN 1	$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*INCLUYE VALOR INICIAL , CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES*)	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SIESCIENTOS CINCUENTA PESOS (19.490.650.00) M/Cte
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SIESCIENTOS CINCUENTA PESOS (19.490.650.00) M/Cte
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000724 DEL 23 DE MAYO DE 2025
SUSPENSION(ES)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	12 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	06 DE JUNIO DE 2025

II. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$ 19.490.650.00	$ 0
Valor Adicional (Si aplica)	$ 0	$ 0
Valor ejecutado	$ 0	$ 0
Saldo a favor del contratista	$ 0	$19.490.650.00
Saldo a favor del municipio	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	$ 19.490.650.00	$19.490.650.00

OBSERVACIONES

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos del recibo final a satisfacción, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ZAMIR ROLANDO PEREZ ROMERO
Jefe Oficina Tic's y Gobierno Digital
Supervisor

R.L. ELICENA ESTER RODELO CORTEZ
Cédula: 22.864.885
SERVICIOS Y SUMINISTROS ALARCON PYP S.A.S. nit: 900.592.200-0

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Zamir Rolando Pérez Romero		Zamir Rolando Pérez Romero		Zamir Rolando Pérez Romero	
Nombre del documento	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION				Versión
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:		Procedimiento:			
Dimensión:		Política:			