	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ **NIT. 800028432-2**	**Vigencia:** **01/001/2024**
	SECRETARIA DE PLANEACION DE PLANEACION	
	ACTA DE INICIO	**Versión: 01**

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO					
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.					
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO MC	**x**	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Numero	**MC-011-2025**	**De**	**04-06-2025**		
Certificado de Disponibilidad	**25000220**	**De**	**30-04-2025**		
Registro Presupuestal	**25001179**	**De**	**04-06-2025**		
OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CORREGIMIENTO DE HENEQUEN, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"					
supervisor	**MANUEL PEÑA TEHERAN- SECRETARIA DE PLANEACION.**				
Contratista	**RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA, Identificado cédula de Ciudadanía N° 73.239.239.**				
Valor del Contrato:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MTE ($39.950.000) M/CTE INCLUIDO IVA**				
El plazo máximo de ejecución será de: QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. Mas sin embargo no podrá sobrepasar la vigencia 2025					
ACUERDO DE INICIO					
En Magangué a los Cinco 05 Días del mes de Junio De 2025 se reunieron **MANUEL PEÑA TEHERAN-**					
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO y **RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA, Identificado cédula de Ciudadanía N° 73.239.239.**					
Fecha de inicio del contrato:	**05**	**De**	**Junio**	**De**	**2025**
Fecha de terminación del contrato:	**19**	**De**	**Junio**	**De**	**2025**
OBSERVACIONES					
La presente acta se firma a los cinco (05) días del mes de junio de 2025, y se desarrolla de acuerdo a lo establecido en el contrato de: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CORREGIMIENTO DE HENEQUEN, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"					
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los cinco (05) días del mes de junio de 2025.					

MANUEL PEÑA TEHERAN
Supervisor

RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA
Contratista