INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

FAC-S-2025-021271-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 7, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-021271-CE del 6 de junio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAC-ESTEG

Señora
ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA
REPRESENTANTE LEGAL ANALITICA ACADEMIA SAS
contacto@analiticaacademica.com3134393100
Chia, Cundinamarca

Contraseña:iFyPFuz37K

Asunto: Solicitud modificación forma de pago contrato 042-00-K-ESUFA-GRUAC-2025

Con toda atención me permito solicitar a la señora ANA MARÍA ORDOÑEZ CASTILLA identificada con C.C. NO. 1072655974 DE CHÍA – CUNDINAMARCA, en su calidad de (REPRESENTANTE LEGAL DE ANALITICA ACADEMICA SAS con NIT. 900.743.450-4) Contratista, tenga a bien aceptar la modificación de la forma de pago del contrato No. 042-00-K-ESUFA-GRUAC-2025 con objeto “SERVICIO PARA EL APOYO EN EL AJUSTE CURRICULAR INTEGRAL, IMPLEMENTACIÓN, ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA ESUFA”, como se relaciona a continuación:

Forma de pago actual:

N°. DE PAGOS	CORTE DE ENTREGA	VALOR	PAC
1	30 de mayo 2025	$34.192.501	Junio de 2025
2	30 de junio 2025	$34.192.501	Julio de 2025
3	30 de julio 2025	$34.192.501	Agosto de 2025
4	30 de septiembre 2025	$34.192.501	Octubre de 2025
TOTAL		**$ 136.770.004**	

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Forma de pago Solicitada:

N°. DE PAGOS	CORTE DE ENTREGA	VALOR	PAC
1	30 de mayo 2025	$56.173.394,50	Junio de 2025
2	30 de junio 2025	$66.919.609,10	Julio de 2025
3	30 de julio 2025	$6.838.500,20	Agosto de 2025
4	30 de septiembre 2025	$6.838.500,20	Octubre de 2025
TOTAL		**$ 136.770.004**	

Lo anterior teniendo en cuenta que se han recibido entregables en su completitud en referencia a los servicios solicitados en la ficha técnica como se relaciona a continuación:

1. Corte de entrega 30 de mayo 2025 se recibieron los siguientes entregables:
   - **Fase 1**
     - Actas de conformación y matriz de responsabilidades.
     - Plan de trabajo detallado.
     - Informe de diagnóstico: análisis de brechas curriculares, coherencia entre PEP, micro currículos y resultados de aprendizaje.
     - Informe de impacto: proyección académica y administrativa.
     - Matriz de riesgos y estrategias de mitigación.
   - **Fase 2**
     - Documento de justificación de cambios curriculares de los programas (SOPORTE SEGURIDAD, OPERACIONES, ETGA).
     - Micro currículos ajustados de los programas (SOPORTE, SEGURIDAD, OPERACIONES, ETGA)
   - **Fase 3**
     - Informe de formación docente (programa y resultados).
   - **NOTA: estos entregables corresponden a un valor de $ 56.173.394,50 con PAC junio de 2025**

2. Corte de entrega 30 de junio 2025 se recibirán los siguientes entregables:
   - **Fase 2**
     - Documento PEP modificado y actualizado para cada programa tecnológico y la especialización tecnológica.
     - Plan de transición para estudiantes actuales. SOPORTE, SEGURIDAD, OPERACIONES, ETGA.
   - **Fase 3**
     - Documento Sistema de evaluación y rúbricas sistematizadas.

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

- Cartillas digitales editables que contengan instrumento de medición de los resultados de aprendizaje por cada uno de los programas académicos de la ESUFA (tecnológicos y de especialización tecnológica)
- Documento de la estrategia para la sistematización de las rúbricas de evaluación de los Resultados de aprendizaje de programa

- **Fase 4**
  - Documento final de validación interna de los programas académicos y ajustes realizados.
  - Informe del plan de seguimiento y tablero de indicadores de todo el proceso de ajuste curricular.
  - Informe de validación interna de los resultados de aprendizaje de los programas
- **Fase 5**
  - Documentos con soporte técnico por cada condición de calidad de acuerdo con los requerimientos de actualización de registro calificado y anexos.
  - Informe revisado de coherencia y calidad.
- **Fase 6**
  - Cargue documentos requeridos en el proceso en el SACES en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales FAC.
- **NOTA: estos entregables corresponden a un valor de $ 66.919.609,10 con PAC julio de 2025**

3. Corte de entrega 30 de julio 2025 se recibirán los siguientes entregables:
   - **Fase 6**
     - Registro de ajustes realizados según observaciones del MEN.
   - **NOTA: estos entregables corresponden a un valor de $ 6.838.500,20 con PAC agosto de 2025**

4. Corte de entrega 30 de septiembre 2025 se recibirán los siguientes entregables:
   - **Fase 6**
     - Informe de acompañamiento.
   - **NOTA: estos entregables corresponden a un valor de $ 6.838.500,20 con PAC octubre de 2025**

Los valores a pagar se justifican en el siguiente cuadro:

ENTREGABLES	VALOR ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	CORTE DE ENTREGA ACTUAL	CORTE DE ENTREGA MODIFICADO	ESTADO	VALOR A PAGAR PAC JUNIO	VALOR A PAGAR PAC JULIO	VALOR A PAGAR PAC AGOSTO	VALOR A PAGAR PAC OCTUBRE
Fase 1:	$ 34.192.501,00	**Diagnóstico y Planeación**							
o Actas de conformación y		$ 6.838.500,20	31/05/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 6.838.500,20	$ -	$ -	$ -

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

matriz de responsabilidades.									
o Plan de trabajo detallado.		$ 6.838.500,20	31/05/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 6.838.500,20	$ -	$ -	$ -
o Informe de diagnóstico: análisis de brechas curriculares, coherencia entre PEP, micro currículos y resultados de aprendizaje.		$ 6.838.500,20	31/05/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 6.838.500,20	$ -	$ -	$ -
o Informe de impacto: proyección académica y administrativa.		$ 6.838.500,20	31/05/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 6.838.500,20	$ -	$ -	$ -
o Matriz de riesgos y estrategias de mitigación.		$ 6.838.500,20	31/05/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 6.838.500,20	$ -	$ -	$ -
Fase 2:		**Diseño e Integración Curricular**							
o Documento PEP modificado y actualizado para cada programa tecnológico y la especialización tecnológica.		$ 8.548.125,25	30/06/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 8.548.125,25	$ -	$ -
o Documento de justificación de cambios curriculares de los programas (SOPORTE SEGURIDAD, OPERACIONES, ETGA).	$ 34.192.501,00	$ 8.548.125,25	30/06/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 8.548.125,25	$ -	$ -	$ -
o Micro currículos ajustados de los programas (SOPORTE, SEGURIDAD, OPERACIONES, ETGA)		$ 8.548.125,25	30/06/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 8.548.125,25	$ -	$ -	$ -
o Plan de transición para estudiantes actuales. SOPORTE, SEGURIDAD, OPERACIONES, ETGA.		$ 8.548.125,25	30/06/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 8.548.125,25	$ -	$ -
Fase 3:	$	**Condiciones de Calidad (julio 2025) (EN COORDINACIÓN CON CALIDAD EDUCATIVA)**							
o Documento	34.192.501,00	$	31/07/2025	30/06/2025	En	$	$	$	$

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Sistema de evaluación y rúbricas sistematizadas.		4.884.643,00			desarrollo	-	4.884.643,00	-	-
o Cartillas digitales editables que contengan instrumento de medición de los resultados de aprendizaje por cada uno de los programas académicos de la ESUFA (tecnológicos y de especialización tecnológica)		$ 4.884.643,00	31/07/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 4.884.643,00	$ -	$ -
o Informe de formación docente (programa y resultados).		$ 4.884.643,00	31/07/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 4.884.643,00	$ -	$ -	$ -
o Documento de la estrategia para la sistematización de las rúbricas de evaluación de los Resultados de aprendizaje de programa		$ 4.884.643,00	31/07/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 4.884.643,00	$ -	$ -
Fase 4:		**Socialización y Validación Interna**							
o Documento final de validación interna de los programas académicos y ajustes realizados.		$ 4.884.643,00	31/07/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 4.884.643,00	$ -	$ -
o Informe del plan de seguimiento y tablero de indicadores de todo el proceso de ajuste curricular.		$ 4.884.643,00	31/07/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 4.884.643,00	$ -	$ -
o Informe de validación interna de los resultados de aprendizaje de los programas		$ 4.884.643,00	31/07/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 4.884.643,00	$ -	$ -
Fase 5:		**Elaboración del Documento Final para el MEN**							
o Documentos con soporte técnico por cada condición de calidad de acuerdo con los requerimientos de actualización de	$ 34.192.501,00	$ 6.838.500,20	30/08/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 6.838.500,20	$ -	$ -

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

registro calificado y anexos.									
o Informe revisado de coherencia y calidad.		$ 6.838.500,20	30/08/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 6.838.500,20	$ -	$ -
Fase 6:		**Presentación y Acompañamiento ante el MEN**							
o Informe de acompañamiento.		$ 6.838.500,20	30/08/2025	30/09/2025	En desarrollo	$ -	$ -	$ -	$ 6.838.500,20
o Registro de ajustes realizados según observaciones del MEN.		$ 6.838.500,20	30/08/2025	30/07/2025	En desarrollo	$ -	$ -	$ 6.838.500,20	$ -
o Cargue documentos requeridos en el proceso en el SACES en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales FAC.		$ 6.838.500,20	30/08/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 6.838.500,20	$ -	$ -
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	**$ 136.770.004,00**	**$ 136.770.004,00**				**$ 56.173.394,50**	**$ 66.919.609,10**	**$ 6.838.500,20**	**$ 6.838.500,20**
TOTAL						**$ 136.770.004,00**			

Cordialmente;

Capitán LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO
Comandante Escuadrón De Educación Superior

Anexo: No Aplica
CT. DURANGO / ESTEG

Elaboró: CT. DURANGO / ESTEG Revisó: ST. CORREDOR / SEPLA Aprobó:ST. CORREDOR / SEPLA

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.



NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Chía, junio 6 de 2025

Señores

Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andres M. Diaz"

CT Luis Alfonso Durango Quintero

Supervisor Principal del Contrato

Madrid – Cundinamarca

CT Durango:

En referencia al radicado No FAC-S-2025-021271-CE del 6 de junio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAC-ESTEG con asunto: Solicitud modificación de la forma de pago del contrato No. 042-00-K-ESUFAGRUAC-2025 - ANALITICA ACADEMICA SAS, nos permitimos manifestar que aceptamos la modificación de la línea de pago como se relaciona en el documento No FAC-S-2025-021271-CE.

Cordialmente

Ana Ordoñez

Ana Maria Ordoñez C.

C.C. No 1072.655.974 de Chía

Representante Legal

Analítica Académica S.A.S

FAC-S-2025-111219-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 6, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-111219-CI del 6 de junio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAC-ESTEG

Señor Coronel
CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
Subdirector Y Jefe Estado Mayor
Madrid, Cundinamarca

Asunto: Solicitud modificación forma de pago contrato 042-00-K-ESUFA-GRUAC-2025

En referencia a radicado No FAC-S-2025-021271-CE del 6 de junio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAC-ESTEG con asunto “Solicitud modificación forma de pago contrato 042-00-K-ESUFA-GRUAC-2025” y a respuesta recibida el día 06 de junio 2025 por la señora ANA MARÍA ORDOÑEZ CASTILLA identificada con C.C. NO. 1072655974 DE CHÍA – CUNDINAMARCA, en su calidad de (REPRESENTANTE LEGAL DE ANALITICA ACADEMICA SAS con NIT. 900.743.450-4) Contratista, "Respuesta anexa al presente documento". Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Subdirector y Jefe Estado Mayor, tenga a bien, autorizar y ordenar a quien corresponda, realizar la modificación de la forma de pago del contrato No. 042-00-K-ESUFA-GRUAC-2025 con objeto “SERVICIO PARA EL APOYO EN EL AJUSTE CURRICULAR INTEGRAL, IMPLEMENTACIÓN, ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA ESUFA”, como se relaciona a continuación:

Forma de pago actual:

N°. DE PAGOS	CORTE DE ENTREGA	VALOR	**PAC**
1	30 de mayo 2025	$34.192.501	Junio de 2025
2	30 de junio 2025	$34.192.501	Julio de 2025
3	30 de julio 2025	$34.192.501	Agosto de 2025
4	30 de septiembre 2025	$34.192.501	Octubre de 2025
TOTAL		**$ 136.770.004**	

Forma de pago Solicitada:

N°. DE PAGOS	CORTE DE ENTREGA	VALOR	PAC
1	30 de mayo 2025	$56.173.394,50	Junio de 2025
2	30 de junio 2025	$66.919.609,10	Julio de 2025
3	30 de julio 2025	$6.838.500,20	Agosto de 2025
4	30 de septiembre 2025	$6.838.500,20	Octubre de 2025
TOTAL		**$ 136.770.004**	

Lo anterior teniendo en cuenta que se han recibido entregables en su completitud en referencia a los servicios solicitados en la ficha técnica como se relaciona a continuación:

1. Corte de entrega 30 de mayo 2025 se recibieron los siguientes entregables:

- **Fase 1**
  - Actas de conformación y matriz de responsabilidades.
  - Plan de trabajo detallado.
  - Informe de diagnóstico: análisis de brechas curriculares, coherencia entre PEP, micro currículos y resultados de aprendizaje.
  - Informe de impacto: proyección académica y administrativa.
  - Matriz de riesgos y estrategias de mitigación.
- **Fase 2**
  - Documento de justificación de cambios curriculares de los programas (SOPORTE SEGURIDAD, OPERACIONES, ETGA).
  - Micro currículos ajustados de los programas (SOPORTE, SEGURIDAD, OPERACIONES, ETGA)
- **Fase 3**
  - Informe de formación docente (programa y resultados).
- **NOTA: estos entregables corresponden a un valor de $ 56.173.394,50 con PAC junio de 2025**

2. Corte de entrega 30 de junio 2025 se recibirán los siguientes entregables:

- **Fase 2**
  - Documento PEP modificado y actualizado para cada programa tecnológico y la especialización tecnológica.
  - Plan de transición para estudiantes actuales. SOPORTE, SEGURIDAD, OPERACIONES, ETGA.
- **Fase 3**
  - Documento Sistema de evaluación y rúbricas sistematizadas.
  - Cartillas digitales editables que contengan instrumento de medición de los resultados de aprendizaje por cada uno de los programas académicos de la ESUFA (tecnológicos y de especialización tecnológica)
  - Documento de la estrategia para la sistematización de las rúbricas de evaluación de los Resultados de aprendizaje de programa

- **Fase 4**
  - Documento final de validación interna de los programas académicos y ajustes realizados.
  - Informe del plan de seguimiento y tablero de indicadores de todo el proceso de ajuste curricular.
  - Informe de validación interna de los resultados de aprendizaje de los programas
- **Fase 5**
  - Documentos con soporte técnico por cada condición de calidad de acuerdo con los requerimientos de actualización de registro calificado y anexos.
  - Informe revisado de coherencia y calidad.
- **Fase 6**
  - Cargue documentos requeridos en el proceso en el SACES en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales FAC.
- **NOTA: estos entregables corresponden a un valor de $ 66.919.609,10 con PAC julio de 2025**

3. Corte de entrega 30 de julio 2025 se recibirán los siguientes entregables:

- **Fase 6**
  - Registro de ajustes realizados según observaciones del MEN.
- **NOTA: estos entregables corresponden a un valor de $ 6.838.500,20 con PAC agosto de 2025**

4. Corte de entrega 30 de septiembre 2025 se recibirán los siguientes entregables:

- **Fase 6**
  - Informe de acompañamiento.
- **NOTA: estos entregables corresponden a un valor de $ 6.838.500,20 con PAC octubre de 2025**

Los valores a pagar se justifican en el siguiente cuadro:

ENTREGABLES	VALOR ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	CORTE DE ENTREGA ACTUAL	CORTE DE ENTREGA MODIFICADO	ESTADO	VALOR A PAGAR PAC JUNIO	VALOR A PAGAR PAC JULIO	VALOR A PAGAR PAC AGOSTO	VALOR A PAGAR PAC OCTUBRE
Fase 1:	$ 34.192.501,00	**Diagnóstico y Planeación**							
o Actas de conformación y matriz de responsabilidades.		$ 6.838.500,20	31/05/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 6.838.500,20	$ -	$ -	$ -
o Plan de trabajo detallado.		$ 6.838.500,20	31/05/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 6.838.500,20	$ -	$ -	$ -
o Informe de diagnóstico: análisis de brechas curriculares,		$ 6.838.500,20	31/05/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 6.838.500,20	$ -	$ -	$ -

coherencia entre PEP, micro currículos y resultados de aprendizaje.									
o Informe de impacto: proyección académica y administrativa.		$ 6.838.500,20	31/05/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 6.838.500,20	$ -	$ -	$ -
o Matriz de riesgos y estrategias de mitigación.		$ 6.838.500,20	31/05/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 6.838.500,20	$ -	$ -	$ -
Fase 2:	$ 34.192.501,00	**Diseño e Integración Curricular**							
o Documento PEP modificado y actualizado para cada programa tecnológico y la especialización tecnológica.		$ 8.548.125,25	30/06/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 8.548.125,25	$ -	$ -
o Documento de justificación de cambios curriculares de los programas (SOPORTE SEGURIDAD, OPERACIONES, ETGA).		$ 8.548.125,25	30/06/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 8.548.125,25	$ -	$ -	$ -
o Micro currículos ajustados de los programas (SOPORTE, SEGURIDAD, OPERACIONES, ETGA)		$ 8.548.125,25	30/06/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 8.548.125,25	$ -	$ -	$ -
o Plan de transición para estudiantes actuales. SOPORTE, SEGURIDAD, OPERACIONES, ETGA.		$ 8.548.125,25	30/06/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 8.548.125,25	$ -	$ -
Fase 3:	$ 34.192.501,00	**Condiciones de Calidad (julio 2025) (EN COORDINACIÓN CON CALIDAD EDUCATIVA)**							
o Documento Sistema de evaluación y rúbricas sistematizadas.		$ 4.884.643,00	31/07/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 4.884.643,00	$ -	$ -
o Cartillas digitales editables que contengan instrumento de medición de los resultados de		$ 4.884.643,00	31/07/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 4.884.643,00	$ -	$ -

aprendizaje por cada uno de los programas académicos de la ESUFA (tecnológicos y de especialización tecnológica)									
o Informe de formación docente (programa y resultados).		$ 4.884.643,00	31/07/2025	31/05/2025	Cumplido	$ 4.884.643,00	$ -	$ -	$ -
o Documento de la estrategia para la sistematización de las rúbricas de evaluación de los Resultados de aprendizaje de programa		$ 4.884.643,00	31/07/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 4.884.643,00	$ -	$ -
Fase 4:		**Socialización y Validación Interna**							
o Documento final de validación interna de los programas académicos y ajustes realizados.		$ 4.884.643,00	31/07/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 4.884.643,00	$ -	$ -
o Informe del plan de seguimiento y tablero de indicadores de todo el proceso de ajuste curricular.		$ 4.884.643,00	31/07/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 4.884.643,00	$ -	$ -
o Informe de validación interna de los resultados de aprendizaje de los programas		$ 4.884.643,00	31/07/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 4.884.643,00	$ -	$ -
Fase 5:	$ 34.192.501,00	**Elaboración del Documento Final para el MEN**							
o Documentos con soporte técnico por cada condición de calidad de acuerdo con los requerimientos de actualización de registro calificado y anexos.		$ 6.838.500,20	30/08/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 6.838.500,20	$ -	$ -
o Informe revisado de coherencia y calidad.		$ 6.838.500,20	30/08/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 6.838.500,20	$ -	$ -
Fase 6:		**Presentación y Acompañamiento ante el MEN**							
o Informe de acompañamiento.		$ 6.838.500,20	30/08/2025	30/09/2025	En desarrollo	$ -	$ -	$ -	$ 6.838.500,20
o Registro de ajustes realizados según		$ 6.838.500,20	30/08/2025	30/07/2025	En desarrollo	$ -	$ -	$ 6.838.500,20	$ -

observaciones del MEN.									
o Cargue documentos requeridos en el proceso en el SACES en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales FAC.		$ 6.838.500,20	30/08/2025	30/06/2025	En desarrollo	$ -	$ 6.838.500,20	$ -	$ -
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	**$ 136.770.004,00**	**$ 136.770.004,00**				**$ 56.173.394,50**	**$ 66.919.609,10**	**$ 6.838.500,20**	**$ 6.838.500,20**
TOTAL						**$ 136.770.004,00**			

Cordialmente;

Capitán LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO
Comandante Escuadrón De Educación Superior

Anexo: FAC-S-2025-021271-CE - Comunicacion Analitica (07 folios)
Respuesta FAC-S-2025-021271-CE (01 folio)
CT. DURANGO / ESTEG; TE. ARANZALEZ / DECOP; ST. CORREDOR / SEPLA

Elaboró: CT. DURANGO / ESTEG Revisó: CT. DURANGO / ESTEG Aprobó:CT. DURANGO / ESTEG

Comentarios FAC-S-2025-111219-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				

CR CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
SUBDIRECCION ESUFA
AUTORIZADO Y GESTIONAR

6/06/2025 4:13:40 p. m.