ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: X No.: 7**				
X CONTRATO DE: / **___ CONVENIO DE:**	**PRESTACION DE SERVICIOS**	**Nº:**	**1361**	**AÑO:**	**2023**

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA**			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.		
	NIT O CC:	900.327.235-3		
	DIRECCIÒN:	Calle 5 No. 10-49 Oficina 301	**TEL:**	3102771475
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO		
	CC:	80.058.776 de Bogotá – D.C.		
OBJETO:	EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, COSECHA Y POSCOSECHA DEL GRANO DE CAFÉ DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.: 6,073 Fecha: 9 de Agosto 2023 – 31423 SGR del 10 de Agosto de 2023**			
CUENTA BANCARIA	**No. 05594303298, Banco: BANCOLOMBIA, Tipo de Cuenta: AHORROS**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 3.878.034.291**			
	Valor en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**$**			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	**$**		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	**$ 3.878.034.291**			
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
	Nº1	CUATRO (4) MESES		

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

PLAZO ADICIONAL:	**Nº2**	CUATRO (4) MESES	
	Nº3	SEIS (6) MESES	
PLAZO TOTAL:	DIESCIOCHO MESES (18) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	DD: **14** MM: **09** AÑO: **2023**		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD 26 MM 12 AÑO 2023
		REINICIACIÒN	DD 21 MM 03 AÑO 2024
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD___ MM___ AÑO___
		REINICIACIÒN	DD___ MM___ AÑO___
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD___ MM___ AÑO___
		REINICIACIÒN	DD___ MM___ AÑO___
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	DD___ MM___ AÑO___
		REINICIACIÒN	DD___ MM___ AÑO___
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	**02/06/2025**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**30/04/2025**		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**DEL 03/04/2025 AL 29/04/2025**		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO	
	EN CALIDAD DE:	R.L. CONTRATISTA ESTRATEGIA & DEFENSA SAS	
	NOMBRE:	CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
Acta de Inicio	**14/09/2023**		**$3.878.034.291**	$3.878.034.291,00
Pago Anticipado	**15/09/2023**	**$387.803.429,10**		$3.490.230.861,90
Acta de Recibo parcial N° 1	**20/12/2023**	**$466.561.780,90**		$3.023.669.081,00
Acta de Recibo parcial N° 2	**14/06/2024**	**$426.496.000,00**		$2.597.173.081,00
Acta de Recibo parcial N°3	**18/07/2024**	**$125.440.000,00**		$2.471.733.081,00
Acta de Recibo parcial N°4	**10/10/2024**	**$539.392.000,00**		$1.932.341.081,00
Acta de Recibo parcial N°5	**20/11/2024**	**$ 68.992.000,00**		$1.863.349.081,00
Acta de Recibo parcial N°6	**02/04/2025**	**$ 474.096.000,00**		$1.389.253.081,00

Acta de Recibo parcial N°7	29/04/2025	$ 272.638.228,00		$1.116.614.853,00
TOTAL		$2.761.419.438.00	$3.878.034.291	$1.116.614.853,00

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Qué ESTRATEGIA & DEFENSA en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No. 33123419 del** mes de abril **de 2025**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
$4.175.600	Salud	12,5%	$167.200
	Pensión	16 %	$668.200
	ARL	0,522%	$36.300

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (30/04/2025): Quien suscribe: ANDRES CHARRY

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. Que en el marco del contrato arriba descrito se desarrollaron actividades las cuales se reciben por la supervisión.
2. Que en ejecución del contrato o convenio se autorizan los siguientes pagos: por valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($ 272.638.228,00)** moneda corriente, del contrato N° 1361 del 2023 para el periodo comprendido entre el 03 de abril al 30 de abril del 2025.
3. Que las partes contratantes de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial N° 07, del Contrato de prestación de servicios N° 1361 de 2023.
4. Que para dar cumplimiento a lo establecido en el acta en mención se tiene en cuenta lo estipulado en la escritura pública No.1.143 de Mayo 02 de 2024; y en consideración a la situación especial del señor DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO, quien reporta haber salido del país a causa de amenazas de grupos al margen de la ley; se valida la suscripción de la presente acta en su representación a la señora SINDY NATALIA ROA ANDRADE bajo el poder conferido a través de la escritura pública antes mencionada (Anexa 14 Folio).

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA

SINDY NATALIA ROA ANDRADE
R.L. CONTRATISTA

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ B.
SUPERVISOR