Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmmogollo	MONICA MARCELA MOGOLLON LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	3/09/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1936024	**Fecha Registro:**	2024-09-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 540324
Valor Inicial:	63.901.972,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	63.901.972,00	**Saldo x Ordenar:** 63.901.972,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	3.755.416,00	**Valor Neto:**	60.146.556,00				**Valor IVA:**	10.202.836,00	**Nro. Cdp:** 142824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 64372

TERCERO

Identificacion:	901836856	**Razon Social:**	CONSORCIO ADVIAL HE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	363001090	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	2017524	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	HE-3;ND HE-2	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	63.901.972,00	0,00	63.901.972,00	63.901.972,00

Objeto:	DT-CAUCA - CTO OBRA -MANTENIMIENTONo 1916- 2024 ACTA N° 1 - PERIODO JUNIO DE 2024 / RADICADO 9957

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-27	Generada	63.901.972,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	53.699.136,00	1,000 %	536.991,00	536.991,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	53.699.136,00	0,500 %	268.496,00	268.496,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.202.836,00	15,000 %	1.530.425,00	1.530.425,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	53.699.136,00	2,000 %	1.073.983,00	1.073.983,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095983	MUNICIPIO DE ROSAS	2.036.589,00	0,800 %	16.293,00	16.293,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891500864	MUNICIPIO DE CAJIBIO	5.409.691,00	0,800 %	43.278,00	43.278,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891502169	MUNICIPIO DE LA SIERRA	6.173.412,00	0,800 %	49.387,00	49.387,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891502482	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN	4.645.970,00	0,700 %	32.522,00	32.522,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	3.500.388,00	0,600 %	21.002,00	21.002,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891500997	MUNICIPIO DE LA VEGA	17.247.367,00	1,000 %	172.474,00	172.474,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891500742	MUNICIPIO DE TIMBIO	2.641.202,00	0,400 %	10.565,00	10.565,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

	Razón Social:	CONSORCIO ADVIAL HE	**Número:**	HE-3	
	Identificación:	901836856-4	**Fecha:**	23/08/2024	12:42
Actividad Económica:	**Teléfono:**	3123106408	**Fecha Vto.:**	23/08/2024	
	Dirección:	CALLE 97 16 00 LOCAL 3, Pereira, Risaralda, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito	
4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	**Condición IVA:**	IVA			
	Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros			

Sr. (es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT:**	800215807-2
Dirección:	CALLE 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT, .	**Tel:**	3056000
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, Colombia.		

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	ACTA COSTOS 1 CONTRATO 1916/2024 CUYO OBJETO ES:"ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV6 LOTE5, PER:08 AL 31 JULIO/2024		1.00	Und	19%	53,699,136.00	0.00	53,699,136.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	53,699,136.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	53,699,136.00
IVA 19%:	10,202,835.84

Observaciones: #$24-02-00;1916-2024;lledezma@invias.gov.co#$

Fecha y hora de validación: 23/08/2024 14:27

CUFE: 9ba60a5f7e1e1ee1132dc0de270d9c8269c2ece3ecfa15d02e5e4541326041221adb56469f7c04597759ead5e9187436

Firma Digital: WeEcep+PKil6dv/a9DZwi7v4O5PZflV/jakhB7PM7lpmSbhVkA07aTZrwqSmr0bQ
pWdcZ6b4C5hW/CVH6KQ5PoJzmUvwZq+N8sn3pwRzInx5ZUEXzD5JrLDrxXFVtpkt
Y1MOG7+xTPrKIXid9Hvzricz5Whvyk+ZocB49G9F1k8Fdx73syYiYgvM9/1J40Xy
WRa0Vdov5Cr5CtvKLmOQdv+Y+QKFiwG5pIUgJ5WtoU5QFLPcvjdYm2zFByPELw/r
YKhlV+N0sHvY2ICjxCcp8pTfYnnxxewg14J/3XGtfERnQtuui47VrCFUHUf/Bz6M
brFU6QdDW7oToErH93m5Dw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764072744098 del 2024-06-11 al 2026-06-11. Rango: HE-1 al HE-100.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 63,901,971.84

HECHO EN XUBIO.com

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

Actividad Económica:

4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril

Razón Social:	CONSORCIO ADVIAL HE	**Número:**	HE-2	
Identificación:	901836856-4	**Fecha:**	23/08/2024	14:07
Teléfono:	3123106408	**Fecha Vto.:**	23/08/2024	
Dirección:	CALLE 97 16 00 LOCAL 3, Pereira, Risaralda, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito	
Condición IVA:	IVA			
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros			

Sr. (es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT:**	800215807-2
Dirección:	CALLE 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT, .	**Tel:**	3056000
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, Colombia.		
Muni. Dest.:	Bogota, D.C.		
Motivo:	4 - Otros	**Nota Débito que referencia una factura electrónica - Tipo 30**	

Documento Asociado	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Total
FACTURA ELECTRÓNICA DE	HE-3	23/08/2024	Pesos	1.00	63,901,971.84

CUFE: 9ba60a5f7e1e1ee1132dc0de270d9c8269c2ece3ecfa15d02e5e4541326041221adb56469f7c04597759ead5e9187436

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		ACTA COSTOS 1 CONTRATO 1916/2024 CUYO OBJETO ES:"ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV6 LOTE5, PER:08 AL 31 JULIO/2024		1.00	Und	19%	0.13	0.00	0.13
2		AJUSTE AL PESO		1.00	Und	0%	0.01	0.00	0.01

Total de líneas: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	0.14
Descuento:	0.00
Total Bruto:	0.14
IVA 19%:	0.02

Observaciones: #$24-02-00;1916-2024;lledezma@invias.gov.co#$

Fecha y hora de validación: 23/08/2024 14:29

CUDE: 40f2e087c5eafa69056fbb78a38d74c815fd67b76cb8c8d3e119e93442b838170c5ca08e3bb486bede86b79fbc1311a7

Firma Digital: DgmzwyKGaUZvL0vcZxlWK858TDJhVelZkZxx+FNe6EgejLhU4gIPnWEdUCkJ2tNq
L7pGvASVsX7Xvk/YMxaeIm/3nNTAtK5cfld1c7zT1gTl/OcrsufKGNfqAUHwa5f7
u3XknAnc8X5MVkXPH8ka9CFjZZzXm4fMAZErwKwaGxXI+DTb5pwL5IfVqpD4nCQw
LyC3HLfeP7fGBBC9o0Q5hNrzoJxyivprdQL7nvs8CSpnsRTyQGPAMEksog6cd18M
H8la2b3nMtP89E44Twcx1ZsNmN6clgoIUKy0hf1Pb4vyublfQREfFTn4oXnrLXIC
Xs6RgvP7Wqz1TW4Y/ADo1Q==

Valor a Pagar: 0.16

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764072744098 del 2024-06-11 al 2026-06-11. Rango: HE-1 al HE-100.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 de agosto de 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 53.699.136 PERIODO MES: 08 a 31 julio 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6 AGOSTO 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Luis Eduardo Ledezma R		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	16/08/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Luis Eduardo Ledezma R		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16/08/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Eduardo Ledezma R		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1916** DE **2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5

INTERVENTOR: **CONSORCIO ADVIAL HE** **NIT.** **901,836,856- 4**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO ADVIAL HE**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 63.901.972,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **01** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **08 a 31 julio 2024** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma: **N.A**	Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	**Nombre : LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**	**Nombre:**	**Nombre : LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matricula Profesional No.:19202-79853 CAU	Matricula Profesional No. : 19202-79853 Cau	Matrícula profesional No.:	Matricula Profesional No. : 19202-79853 Cauca
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**DIRECTOR (E)TERRITORIAL**	**GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO**	**ORDENADOR DEL PAGO**
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 01 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 53.699.136 **PERIODO: 08 a 31 julio 2024**
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1916 DE 2024**
PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **HASTA 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **08 DE JULIO 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: **CONSORCIO ADVIAL HE**
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$** -

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**

CONTRATISTA: **N.A** CONTRATO DE OBRA No.: **N.A**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2024												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00					0,76	$ 5.620.960,00	0,76	$ 5.620.960,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000,00					0,76	$ 3.687.520,00	0,76	$ 3.687.520,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000,00					0,76	$ 2.640.240,00		$ 2.640.240,00
4		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000			$ 44.460.000,00						$ -		$ -
5		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -						$ -		$ -
6	1	Inspector SISO	$ 2.279.000		10,00	$ 22.790.000,00					0,76	$ 1.732.040,00	0,76	$ 1.732.040,00
7	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000		10,00	$ 14.380.000,00					0,76	$ 1.092.880,00	0,76	$ 1.092.880,00
8	2	Conductor	$ 1.500.000		10,00	$ 30.000.000,00					0,76	$ 2.280.000,00	0,76	$ 2.280.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 268.850.000,00						$ 17.053.640,00		$ 17.053.640,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40						2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 645.240.000,00**						**$ 40.928.736,00**		$ 40.928.736,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9	1	Ingenieros residentes	$ 310.000,00	día	10	$ 3.100.000,00					-	$ -	-	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000,00	mes	10,00	$ 130.400.000,00					0,76	$ 9.910.400,00	0,76	$ 9.910.400,00
		OTROS COSTOS												
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 53.000.000,00						$ -		$ -
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.050.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.050.000,00						$ -		$ -
13	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00					0,76	$ 1.611.200,00	0,76	$ 1.611.200,00
14	1	Dotación de oficina	$ 555.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.550.000,00					0,76	$ 421.800,00		$ 421.800,00
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 297.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 2.970.000,00						$ 297.000,00		$ 297.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.100.000,00						$ -		$ -
17	1	Capacitación microempresas	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.300.000,00					1,00	$ 530.000,00	1,000	$ 530.000,00
18	1	Peajes	$ 560.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.600.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 238.270.000,00**						**$ 12.770.400,00**		$ 12.770.400,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 30.000.000,00						$ -		$ -
20	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 750.000	**km**	65,00	$ 48.750.000,00								
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000	**km**	5,00	$ 15.960.000,00								
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 5.700.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 5.700.000,00						$ -		$ -
23	1000	Plegables	$ 1.970	unidad	2,00	$ 3.940.000,00					-	$ -	-	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 104.350.000,00**						**$ -**		$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 987.860.000,00**						**$ 53.699.136,00**		$ 53.699.136,00
		PROVISION (E)				**$ 193.051.100,00**								
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.180.911.100,00**						**$ 53.699.136,00**		$ 53.699.136,00
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 224.373.109,00**						**$ 10.202.836,00**		$ 10.202.836,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 01 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 53.699.136 **PERIODO: 08 a 31 julio 2024**
ACTA FINAL ☐

		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.405.284.209,00**						**$ 63.901.972,00**		$ 63.901.972,00
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.405.284.209,00**						**$ 63.901.972,00**		$ 63.901.972,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2025												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00								
2A	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000,00								
3A	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000,00								
4A		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000			$ 55.000.000,00								
5A		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -								
6A	1	Inspector SISO	$ 2.416.000		12,00	$ 28.992.000,00								
7A	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000		12,00	$ 18.360.000,00								
8A	2	Conductor	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000,00								
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 341.464.000,00								
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40						2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 819.513.600,00**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9A	1	Ingenieros residentes	$ 321.000,00	día	10,00	$ 3.210.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10A	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	mes	12,00	$ 165.888.000,00								
		OTROS COSTOS												
11A	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 56.180.000,00								
12A	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.450.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.450.000,00								
13A	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.000.000,00								
14A	1	Dotación de oficina	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000,00								
15A	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 315.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 3.780.000,00								
16A	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.840.000,00								
17A	1	Capacitación microempresas	$ 565.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.780.000,00								
18A	1	Peajes	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 290.288.000,00**								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
19A	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 33.000.000,00								
20A	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 795.000	**km**	65,00	$ 51.675.000,00								
21A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000	**km**	5,00	$ 16.920.000,00								
22A	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.700.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.700.000,00								
23A	1000	Plegables	$ 2.090	unidad	2,00	$ 4.180.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 112.475.000,00**								
		Ajuste por Acta de modificación												
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.222.276.600,00**								
		PROVISION (E)				**$ 113.685.100,00**								
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.335.961.700,00**								
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 253.832.723,00**								
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.589.794.423,00**								
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.589.794.423,00**								

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 01 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 53.699.136 **PERIODO: 08 a 31 julio 2024**

ACTA FINAL ☐

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2026												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1B	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000	$ 500.000	7,00	$ 58.800.000,00								
2B	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000,00								
3B	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000,00								
4B		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.500.000			$ 35.000.000,00								
5B		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -								
6B	1	Inspector SISO	$ 2.565.000		7,00	$ 17.955.000,00								
7B	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000,00								
8B	2	Conductor	$ 1.690.000		7,00	$ 23.660.000,00								
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 214.515.000,00								
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40						2,40		$ 2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 514.836.000,00**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9B	1	Ingenieros residentes	$ 350.000,00	día	10,00	$ 3.500.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10B	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye	$ 7.400.000,00	mes	7,00	$ 103.600.000,00								
		OTROS COSTOS												
11B	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,	$ 60.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 60.000.000,00								
12B	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.800.000,00								
13B	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 16.800.000,00								
14B	1	Dotación de oficina	$ 620.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.340.000,00								
15B	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 340.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.380.000,00								
16B	1	Comunicaciones	$ 572.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.004.000,00								
17B	1	Capacitación microempresas	$ 600.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.200.000,00								
18B	1	Peajes	$ 625.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.375.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 209.999.000,00**								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
19B	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.500.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 33.500.000,00								
20B	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 843.000	**km**	65,00	$ 54.795.000,00								
21B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	**km**	5,00	$ 17.935.000,00								
22B	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.500.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.500.000,00								
23B	1000	Plegables	$ 2.220	unidad	1,00	$ 2.220.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 114.950.000,00**								
		Ajuste por Acta de modificación												
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 839.785.000,00**								
		PROVISION (E)				**$ 46.870.000,00**								
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 886.655.000,00**								
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 168.464.450,00**								
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.055.119.450,00**								
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.055.119.450,00**								
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.405.284.209,00**						**$ 63.901.972,00**		$ 63.901.972,00
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.589.794.423,00**						**$ -**		$ -
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.055.119.450,00**						**$ -**		$ -
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026				**$ 4.050.198.082,00**						**$ 63.901.972,00**		$ 63.901.972,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 3.049.921.600,00						$ 53.699.136,00		$ 53.699.136,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 353.606.200,00						$ -		$ -
		* **Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 3.403.527.800,00**						**$ 53.699.136,00**		$ 53.699.136,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 8

FECHA: 01 de agosto de 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 01 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 53.699.136 **PERIODO: 08 a 31 julio 2024**

* IVA (F) = (E) * (% IVA)	$ 646.670.282,00			$ 10.202.836,00	$ 10.202.836,00
* **Costo Total = (E) + (F)**	**$ 4.050.198.082,00**			**$ 63.901.972,00**	$ 63.901.972,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 53.699.136
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 53.699.136

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	$ 40.928.736,00	$ 7.776.460,00	$ 48.705.196,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 12.770.400,00	$ 2.426.376,00	$ 15.196.776,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 53.699.136,00	$ 10.202.836,00	$ 63.901.972,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 63.901.972,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
CC. 9.521.002 de Sogamoso

Firma:
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No.:19202-79853 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1916 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	01	08 a 31 julio 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO No. 540324 — POSICION CATALOGO DE GASTO: C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD — RECURSO No. 20 — VALOR AFECTADO **$ 63.901.972,00**

No. COMPROMISO_ xxxxx — RECURSO No.**XX** — VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA **$ 63.901.972,00**

GESTOR TECNICO DEL CONTRATO
LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matricula Profesional No.:19202-79853 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1916 DE 2024** Contratista: **CONSORCIO ADVIAL HE**

Objeto del Contrato: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5**

Acta N° **01** Valor basico: **$ 53.699.136,00** Período **08 a 31 julio 2024**

Valor Incluido Iva **$ 63.901.972,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	25CC15	ROSAS - LA VEGA - SAN SEBASTIAN - SANTIAGO			$ 46.047.287,7	$ 46.047.287,7
2	25CC02	POPAYÁN - EL ROSARIO			$ 10.602.993,9	$ 10.602.993,9
3	25CC04	TIMBIO - EL HATO - EL TABLÓN			$ 7.251.690,5	$ 7.251.690,5
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 63.901.972,0**	**$ 63.901.972,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.983-4	MUNICIPIO 1	ROSAS	$ 2.423.541,46	$ 2.036.589,45
891.502.169-3	MUNICIPIO 2	LA SIERRA	$ 7.346.360,04	$ 6.173.411,78
891.500.997-6	MUNICIPIO 3	LA VEGA	$ 20.524.366,71	$ 17.247.366,94
891.502.664-8	MUNICIPIO 4	ALMAGUER	$ 10.224.315,52	$ 8.591.861,76
891.502.482-4	MUNICIPIO 5	SAN SEBASTIAN	$ 5.528.703,95	$ 4.645.969,69
891.580.006-4	MUNICIPIO 6	POPAYAN	$ 4.165.461,88	$ 3.500.388,12
891.500.864-5	MUNICIPIO 7	CAJIBIO	$ 6.437.531,99	$ 5.409.690,74
891.500.742-5	MUNICIPIO 8	TIMBIO	$ 3.143.030,33	$ 2.641.201,95
891.500.978-6	MUNICIPIO 9	EL TAMBO	$ 4.108.660,13	$ 3.452.655,56
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 (CAUCA)		**$ 63.901.972,000**	**$ 53.699.136,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
CC. 9.521.002 de Sogamoso
REP. LEGAL CONSORCIO ADVIAL HE

GESTOR DEL CONTRATO
LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
19202-79853 CAU
INVIAS TERRITORIAL CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 01 de agosto de 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1916 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO ADVIAL HE

MES INFORME MENSUAL: 08 a 31 julio 2024

PROYECTO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5

CONTRATO DE OBRA No: N.A

CONTRATISTA: N.A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	POSICION CATALOGO DE GASTO	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	No. 540324	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL NRO. 1916 DE 2024	$ 4.050.198.082	N.A
				TOTAL		$ 4.050.198.082	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.050.198.082

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 4.050.198.082	**$ 4.050.198.082,00**		CONTRATO PRINCIPAL
01	08 a 31 julio 2024	$ 53.699.136	$ 10.202.836	$ 63.901.972,00	$ -	**$ 63.901.972,00**		RP NRO. No. 540324 DE 17 de junio de 2024,	$ 3.986.296.110	$ 3.986.296.110,00		ACTA DE COSTOS Nro. 01PERIODO: 08 a 31 julio 2024
TOTALES		**$ 53.699.136,00**	**$ 10.202.836,00**	**$ 63.901.972,00**		**$ 63.901.972,00**			**$ 3.986.296.110**	**$ 3.986.296.110**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
CONTRATO Nro: 1916 DE 2024	$ 3.403.527.800	$ 646.670.282	$ 4.050.198.082
ADICIONAL NRO.			
VALOR TOTAL	$ 3.403.527.800	$ 646.670.282	$ 4.050.198.082

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-65508 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No.:19202-79853 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CUENTA DE COBRO
JOYCO S.A.S
NIT 860.067.561-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO Nro. 02 CAUCA
CONTRATO Nro. 2727 DE 2019

CERTIFICACION

En mi calidad de REP. LEGAL de CONSORCIO ADVIAL HE con NIT: 901,836,856- 4 me permito certificar ante el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, que se cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo relacionado a los pagos de los aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social dentro de la ejecución del Contrato de Consultoría No.1916 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5., Suscrito con nosotros. En lo que corresponde al acta parcial de Costos No. 01 correspondiente al periodo comprendido entre: 08 a 31 julio 2024.

Dado en Popayán, el 01 de agosto de 2024.

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

CC. 9.521.002 de Sogamoso

REP. LEGAL CONSORCIO ADVIAL HE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 de agosto de 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1916 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO ADVIAL HE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 08 a 31 julio 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5

CONTRATO DE OBRA No.: N.A

CONTRATISTA: N.A

NOMBRE ARL: AXA COLPÁTRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Ricardo Jose Muñoz Ortega	76,306,649	Ingeniero Residente	$ 7.396.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO ADVIAL HE	$ 7.149.467	$ 497.700	V	NUEVA EPS	30555009	$ 286.000	PORVENIR	30555009	$ 1.144.000	$ 286.000	$ -	$ -	
2	Giovanni Muñoz Ortega	76,314,209	Ingeniero auxiliar I	$ 4.852.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO ADVIAL HE	$ 4.690.267	$ 326.500	V	SANITAS		$ 187.700	COLPENSIONES		$ 750.500	$ 187.600	$ -	$ -	
3	Valentina Muñoz Mendez	1,004,247,063	Ingeniero auxiliar II	$ 3.474.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO ADVIAL HE	$ 3.358.200	$ 233.800	V	NUEVA EPS		$ 134.400	COLPENSIONES		$ 537.400	$ 134.300	$ -	$ -	
4	Eliana Andrea Ante Maca	25,279,087	Inspector SISO	$ 2.279.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO ADVIAL HE	$ 2.203.034	$ 153.400	V	SANITAS		$ 88.200	PORVENIR		$ 352.500	$ 88.100	$ -	$ -	
5	Diana Patricia Narvaez Rios	1,061,601,142	Auxiliar Administrativa	$ 1.438.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO ADVIAL HE	$ 1.390.067	$ 96.800	V	ASMED		$ 55.700	PORVENIR		$ 222.500	$ 55.600	$ -	$ -	
6	Marlon Humberto Lalinde Astudillo	94.454.735	Conductor	$ 1.500.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO ADVIAL HE	$ 1.450.000	$ 101.000	V	S.O.S		$ 58.000	PORVENIR		$ 232.000	$ 58.000	$ -	$ -	
7	Jairo Tulcan Losada	12,109,784	Conductor	$ 1.500.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO ADVIAL HE	$ 1.450.000	$ 101.000	V	NUEVA EPS		$ 58.000	COLPENSIONES		$ 232.000	$ 58.000	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 22.439.000																																							

El Interventor adjunta la certificación de fecha: 01 días del mes de agosto de 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
Ingeniero Residente
Matrícula Profesional No.:19202-65508 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No.:19202-79853 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141060467334

(415)7707212489984(8020) **000014106046733 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 8 5 6	4	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 1 0 2	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 1 0 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141060467334

(415)7707212489984(8020) **000014106046733 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 8 5 6	4	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 5 2 1 0 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TULCAN	LOSADA	JORGE	EIVAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 3 9 6 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FALLA	PUENTES	HECTOR	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141060467334

(415)7707212489984(8020) **000014106046733 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 8 5 6	4	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 5 2 1 0 0 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TULCAN	LOSADA	JORGE	EIVAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 4 0 1 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 3 9 6 5 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FALLA	PUENTES	HECTOR	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 4 0 1 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141060467334

(415)7707212489984(8020) **000014106046733 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 8 5 6	4	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 6 9 9 2 3 5 5	5	1 1 4 4 7 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MANZANO	CHAVARRO	LIDA	MARCELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 6 1 7

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Al contestar cite este radicado: 2024S-VCAU-044660
Fecha: 2024-07-08 10:31:14

Señor (a):
JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

jeting.vias@outlook.com
PEREIRA RISARALDA

Asunto: ORDEN DE INICIO CONTRATO 1916-2024

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos a la ejecución del contrato citado en la referencia, que tiene por objeto ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5, atentamente le informo que, a partir del **lunes 8 de julio de 2024**, se imparte la orden de iniciación de que trata la Clausula Octava del contrato 1916 de 2024.

Para la ejecución del citado contrato se cuenta con el Registro Presupuestal N° 540324 del 17 de junio de 2024, y con la debida aprobación de las garantías contractuales y seguros exigidos como se puede evidenciar en el SECOP.

El plazo del contrato 1916 de 2024 va hasta el 31 de julio de 2026.

Para la supervisión del citado contrato, el INVIAS designo al ingeniero Luis Eduardo Ledezma Ramos, con matrícula profesional N° 19202-79853 CAU, funcionario de la Territorial Cauca, con sede en la calle 25 Norte 9-06, con quien deberán coordinar la ejecución del contrato, y con quien pueden comunicarse al teléfono celular 3122581776.

En cumplimiento del Párrafo Segundo, de la CLAUSULA VIGECIMA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO, y respecto a la fecha de inicio, le solicito ajustar la vigencia en cuanto a su vencimiento sin modificar la fecha de inicio del amparo.

Agradezco la atención prestada,

Luis Eduardo Ledezma Ramos

DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA (E)

Proyectado Por: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a:
Copia Externa a: AMV 6 CAUCA ()

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmogollo	MONICA MARCELA MOGOLLON LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-01-4:47 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 142824 de fecha 2024-06-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	540324	**Fecha Registro:**	2024-06-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.405.284.209,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.405.284.209,00	**Saldo x Obligar:**	1.405.284.209,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901836856	**Razón Social:**	CONSORCIO ADVIAL HE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	363001090	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1916/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.405.284.209,00	0,00		
					Total:	1.405.284.209,00	0,00	1.405.284.209,00	1.405.284.209,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS VBOG 038536 DTCAU CON 1906/2024 PLAZO 31/07/2026 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-31	468.428.069,67	468.428.069,67	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-31	468.428.069,67	468.428.069,67	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	468.428.069,66	468.428.069,66	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)