FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril

Razón Social:	CONSORCIO ADVIAL HE
Identificación:	901836856-4
Teléfono:	3123106408
Dirección:	CALLE 97 16 00 LOCAL 3, Pereira, Risaralda, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	HE-16
Fecha:	14/05/2025 09:30
Fecha Vto.:	14/05/2025
Forma de pago:	Crédito

Sr. (es): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **NIT:** 800215807-2

Dirección: CALLE 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT, . **Tel:** 3056000

Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		ACTA COSTOS 10 CONTRATO 1916/2024 CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV6 LOTE5. PER:1 AL 30ABR/2025		1.00	Und	19%	80,501,978.00	0.00	80,501,978.00
2		AJUSTE AL PESO		1.00	Und	0%	0.18	0.00	0.18

Total de líneas: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	80,501,978.18
Descuento:	0.00
Total Bruto:	80,501,978.18
IVA 19%:	15,295,375.82

Fecha y hora de validación: 14/05/2025 14:38

CUFE: 72bc292c76daafbf11bb1620a7cedd97024e9cd0c708b88d0649b54d7f83ee43109d048147d140f753887db29aaedf4f

Firma Digital: EA5tP4p0UuNcX43f3zKIFconx3mUX5/ibFI92cAysEP9bDU9foJnS0VsriKL1qum
dfwvFFkChiG8W+DmQOoAsjFuKeZgBISuBlLxptJRM2tzn5mKxl9Pgz6QcbUcmlT3
88qo2fiPS1zIbHqr7OL8yIPO+uWaBW7cBqaOH15MS7THd/mrka1rNaryTQAeX1v9
kJHlA+LTmFthX5iIoCylfouXGPDoQK2d1moafBqXITDajRI2+l53z5/wZoBUeCHJ
FixG9btayvgVg0vbV1leD/dj6Upd4FnAh6/9liq6uLDVblhLKnXl/Pq3dfuun+hs
e5qUDxLR8e9Z5UCgZ2Z9Eg==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764072744098 del 2024-06-11 al 2026-06-11. Rango: HE-1 al HE-100.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 95,797,354.00

HECHO EN XUBIO.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4
FECHA	2 Mayo de 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 10 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 80.501.978 **PERIODO: 1 - 30 DE ABRIL DE 2025**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1916 DE 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5

INTERVENTOR: **CONSORCIO ADVIAL HE**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **YEISON TORRES CASTRO**

CONTRATISTA: **N.A** CONTRATO DE OBRA No.: **N.A**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **08 DE JULIO 2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 1 DEL 2 DE ENERO DE 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2024												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			5,76	$ 42.600.960,00		$ -	5,76	$ 42.600.960,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000,00			5,76	$ 27.947.520,00		$ -	5,76	$ 27.947.520,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000,00			5,76	$ 20.010.240,00		$ -	5,76	$ 20.010.240,00
4		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000			$ 44.460.000,00				$ -		$ -		$ -
5		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -				$ -		$ -		$ -
6	1	Inspector SISO	$ 2.279.000		10,00	$ 22.790.000,00			5,76	$ 13.127.040,00		$ -	5,76	$ 13.127.040,00
7	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000		10,00	$ 14.380.000,00			5,76	$ 8.282.880,00		$ -	5,76	$ 8.282.880,00
8	2	Conductor	$ 1.500.000		10,00	$ 30.000.000,00			5,76	$ 17.280.000,00		$ -	5,76	$ 17.280.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 268.850.000,00				$ 129.248.640,00		$ -		$ 129.248.640,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 645.240.000,00**				**$ 310.196.736,00**		**$ -**		**$ 310.196.736,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 1 DEL 2 DE ENERO DE 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9	1	Ingenieros residentes	$ 310.000,00	día	10	$ 3.100.000,00			-	$ -			-	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000,00	mes	10,00	$ 130.400.000,00			5,76	$ 75.110.400,00			5,76	$ 75.110.400,00
														$ -
		OTROS COSTOS												$ -
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 53.000.000,00			0,55	$ 28.991.000,00			0,55	$ 28.991.000,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.050.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.050.000,00				$ -				$ -
13	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00			5,76	$ 12.211.200,00			5,76	$ 12.211.200,00
14	1	Dotación de oficina	$ 555.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.550.000,00			5,76	$ 3.196.800,00			5,76	$ 3.196.800,00
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias,etc.	$ 297.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 2.970.000,00			6,00	$ 1.782.000,00			6,00	$ 1.782.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.100.000,00			3,14	$ 1.601.400,00			3,14	$ 1.601.400,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.300.000,00			6,00	$ 3.180.000,00			6,00	$ 3.180.000,00
18	1	Peajes	$ 560.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.600.000,00			-	$ -			-	$ -
													-	
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 238.270.000,00**				**$ 126.072.800,00**		**$ -**	**-**	**$ 126.072.800,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 10 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 80.501.978 **PERIODO: 1 - 30 DE ABRIL DE 2025**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 1 DEL 2 DE ENERO DE 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO											-	
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000,00			-			$ -	-	$ -
20	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 750.000	km	65,00	$ 48.750.000,00			-				-	
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000	km	5,00	$ 15.960.000,00			-				-	
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 5.700.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 5.700.000,00			1,00	$ 5.700.000,00			1,00	$ 5.700.000,00
23	1000	Plegables	$ 1.970	unidad	2,00	$ 3.940.000,00			1,00	$ 1.970.000,00			1,00	$ 1.970.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 104.350.000,00**				**$ 7.670.000,00**		**$ -**		**$ 7.670.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación												
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 987.860.000,00**				**$ 443.939.536,00**		**$ -**		**$ 443.939.536,00**
		PROVISION (E)				**$ 193.051.100,00**								
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.180.911.100,00**				**$ 443.939.536,00**		**$ -**		**$ 443.939.536,00**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 224.373.109,00**				**$ 84.348.512,00**		**$ -**		**$ 84.348.512,00**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.405.284.209,00**				**$ 528.288.048,00**		**$ -**		**$ 528.288.048,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.405.284.209,00**				**$ 528.288.048,00**		**$ -**		**$ 528.288.048,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 1 DEL 2 DE ENERO DE 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2025												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,000	$ 94.392.000,00	1,00	$ 7.866.000,00	4,00	$ 31.464.000,00
2A	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000,00			12,000	$ 62.040.000,00	1,00	$ 5.170.000,00	4,00	$ 20.680.000,00
3A	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000,00			12,000	$ 44.520.000,00	1,00	$ 3.710.000,00	4,00	$ 14.840.000,00
4A		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00				$ -
5A		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -				$ -				$ -
6A	1	Inspector SISO	$ 2.416.000		12,00	$ 28.992.000,00			12,000	$ 28.992.000,00	1,00	$ 2.416.000,00	4,00	$ 9.664.000,00
7A	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000		12,00	$ 18.360.000,00			12,000	$ 18.360.000,00	1,00	$ 1.530.000,00	4,00	$ 6.120.000,00
8A	2	Conductor	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000,00			12,000	$ 38.160.000,00	1,00	$ 3.180.000,00	4,00	$ 12.720.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 341.464.000,00				$ 341.464.000,00		$ 23.872.000,00		$ 95.488.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 819.513.600,00**				**$ 819.513.600,00**		**$ 57.292.800,00**		**$ 229.171.200,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 1 DEL 2 DE ENERO DE 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9A	1	Ingenieros residentes	$ 321.000,00	día	10,00	$ 3.210.000,00			10,00	$ 3.210.000,00	1,50	$ 481.500,00	1,500	$ 481.500,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 10 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 80.501.978 **PERIODO: 1 - 30 DE ABRIL DE 2025**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 1 DEL 2 DE ENERO DE 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10A	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	mes	12,00	$ 165.888.000,00			12,00	$ 165.888.000,00	1,00	$ 13.824.000,00	4,000	$ 55.296.000,00
												$ -		$ -
		OTROS COSTOS										$ -		$ -
11A	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 56.180.000,00			1,00	$ 569.140.464,00	0,0091	$ 5.179.178,00	0,0105	$ 5.975.975,00
12A	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.450.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.450.000,00			1,00	$ 6.450.000,00	$ 0,035	$ 225.750,00	0,035	$ 225.750,00
13A	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00	0,89	$ 2.000.250,00	3,889	$ 8.750.250,00
14A	1	Dotación de oficina	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00	1,00	$ 590.000,00	4,000	$ 2.360.000,00
15A	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 315.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 3.780.000,00			12,00	$ 3.780.000,00	0,62	$ 195.300,00	2,620	$ 825.300,00
16A	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.840.000,00			12,00	$ 6.840.000,00	0,26	$ 148.200,00	1,460	$ 1.122.900,00
17A	1	Capacitación microempresas	$ 565.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.780.000,00			12,00	$ 6.780.000,00	1,00	$ 565.000,00	4,000	$ 2.260.000,00
18A	1	Peajes	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00			-	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 290.288.000,00**				**$ 803.248.464,00**		**$ 23.209.178,00**		**$ 77.297.675,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
19A	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 33.000.000,00			1,00	$ 33.000.000,00				
20A	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 795.000	**km**	65,00	$ 51.675.000,00			65,00	$ 51.675.000,00				
21A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000	**km**	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	$ 16.920.000,00				
22A	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.700.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.700.000,00			1,00	$ 37.660.000,00			-	$ -
23A	1000	Plegables	$ 2.090	unidad	2,00	$ 4.180.000,00			2,00	$ 4.180.000,00			-	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 112.475.000,00**				**$ 143.435.000,00**		**$ -**		**$ -**
		Ajuste por Acta de modificación												
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.222.276.600,00**				**$ 1.766.197.064,00**		**$ 80.501.978,00**		**$ 306.468.875,00**
		PROVISION (E)				**$ 113.685.100,00**				**$ 306.736.200,00**				
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.335.961.700,00**				**$ 2.072.933.264,00**		**$ 80.501.978,00**		**$ 306.468.875,00**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 253.832.723,00**				**$ 393.857.320,00**		**$ 15.295.376,00**		**$ 58.229.086,00**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.589.794.423,00**				**$ 2.466.790.584,00**		**$ 95.797.354,00**		**$ 364.697.961,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.589.794.423,00**				**$ 2.466.790.584,00**		**$ 95.797.354,00**		**$ 364.697.961,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2026												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1B	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000	$ 500.000	7,00	$ 58.800.000,00								
2B	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000,00								
3B	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000,00								
4B		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.500.000			$ 35.000.000,00								
5B		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -								
6B	1	Inspector SISO	$ 2.565.000		7,00	$ 17.955.000,00								
7B	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000,00								
8B	2	Conductor	$ 1.690.000		7,00	$ 23.660.000,00								

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 10 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 80.501.978 **PERIODO: 1 - 30 DE ABRIL DE 2025**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2026												
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 214.515.000,00								
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40						2,40		$ 2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 514.836.000,00**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9B	1	Ingenieros residentes	$ 350.000,00	día	10,00	$ 3.500.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10B	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.400.000,00	mes	7,00	$ 103.600.000,00								
		OTROS COSTOS												
11B	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de	$ 60.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 60.000.000,00								
12B	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.800.000,00								
13B	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 16.800.000,00								
14B	1	Dotación de oficina	$ 620.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.340.000,00								
15B	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 340.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.380.000,00								
16B	1	Comunicaciones	$ 572.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.004.000,00								
17B	1	Capacitación microempresas	$ 600.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.200.000,00								
18B	1	Peajes	$ 625.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.375.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 209.999.000,00**								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
19B	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.500.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 33.500.000,00								
20B	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 843.000	**km**	65,00	$ 54.795.000,00								
21B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	**km**	5,00	$ 17.935.000,00								
22B	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.500.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.500.000,00								
23B	1000	Plegables	$ 2.220	unidad	1,00	$ 2.220.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 114.950.000,00**								
		Ajuste por Acta de modificación												
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 839.785.000,00**								
		PROVISION (E)				**$ 46.870.000,00**								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4
FECHA	2 Mayo de 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 10 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 80.501.978 **PERIODO: 1 - 30 DE ABRIL DE 2025**

	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 886.655.000,00**								
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 168.464.450,00**								
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.055.119.450,00**								
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.055.119.450,00**								
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.405.284.209,00**								
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.589.794.423,00**								
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.055.119.450,00**								
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026				**$ 4.050.198.082,00**								
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 3.049.921.600,00								
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 353.606.200,00								
		* **Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 3.403.527.800,00**								
		*				$ 646.670.282,00								
		* **Costo Total = (E) + (F)**				**$ 4.050.198.082,00**								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 95.797.354,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	$ 57.292.800,00	$ 10.885.632,00	$ 68.178.432,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 23.209.178,00	$ 4.409.744,00	$ 27.618.922,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 80.501.978,00	$ 15.295.376,00	$ 95.797.354,00

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma.
Nombre: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
CC. 9.521.002 de Sogamoso

Firma:
Nombre: YEISON TORRES CASTRO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-300793 TLM

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1
		FECHA	2 Mayo de 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 80.501.978 PERIODO MES: 1 - 30 DE ABRIL DE 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6-may-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Yeison Torres Castro		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	8-may-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ricardo Jose Muñoz Ortega		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	14-may-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Yeison Torres Castro		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15-may-2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Yeison Torres Castro		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	16-may-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Eduardo Ledezma		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Eduardo Ledezma		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1916 de 2024** DE

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5

INTERVENTOR: **CONSORCIO ADVIAL HE** **NIT.** **901,836,856- 4**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, **ING LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO ADVIAL HE**
(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 95.797.354,00** VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **10** **DEL PERIODO** **1 - 30 DE ABRIL DE 2025** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)

Firma
Nombre: YEISON TORRES CASTRO
Matricula Profesional No.:70202-300793 TLM
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre : LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matricula Profesional No. : 19202-79853 Cau
DIRECTOR (E)TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: **N.A**
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre : LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matricula Profesional No. : 19202-79853 Cauca
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1916 DE 2024** Contratista: **CONSORCIO ADVIAL HE**

Objeto del Contrato:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5

Acta N° **10** Valor basico: **$ 80.501.978,00** Período **1 - 30 DE ABRIL DE 2025**

Valor Incluido Iva **$ 95.797.354,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	25CC15	ROSAS - LA VEGA - SAN SEBASTIAN - SANTIAGO			$ 69.030.863,7	$ 69.030.863,7
2	25CC02	POPAYÁN - EL ROSARIO			$ 15.895.264,7	$ 15.895.264,7
3	25CC04	TIMBIO - EL HATO - EL TABLÓN			$ 10.871.225,7	$ 10.871.225,7
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 95.797.354,0**	**$ 95.797.354,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.983-4	MUNICIPIO 1	ROSAS	$ 3.633.203,35	$ 3.053.112,05
891.502.169-3	MUNICIPIO 2	LA SIERRA	$ 11.013.147,66	$ 9.254.745,92
891.500.997-6	MUNICIPIO 3	LA VEGA	$ 30.768.690,88	$ 25.856.042,71
891.502.664-8	MUNICIPIO 4	ALMAGUER	$ 15.327.576,64	$ 12.880.316,48
891.502.482-4	MUNICIPIO 5	SAN SEBASTIAN	$ 8.288.245,15	$ 6.964.911,87
891.580.006-4	MUNICIPIO 6	POPAYAN	$ 6.244.568,26	$ 5.247.536,34
891.500.864-5	MUNICIPIO 7	CAJIBIO	$ 9.650.696,40	$ 8.109.828,89
891.500.742-5	MUNICIPIO 8	TIMBIO	$ 4.711.810,60	$ 3.959.504,70
891.500.978-6	MUNICIPIO 9	EL TAMBO	$ 6.159.415,06	$ 5.175.979,03
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 (CAUCA)		**$ 95.797.354,000**	**$ 80.501.978,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
CC. 9.521.002 de Sogamoso
REP. LEGAL CONSORCIO ADVIAL HE

GESTOR DEL CONTRATO
YEISON TORRES CASTRO
70202-300793 TLM
INVIAS TERRITORIAL CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1916 DE 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	10	1 - 30 DE ABRIL DE 2025
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	No. 540324	POSICION CATALOGO DE GASTO: C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO **$ 95.797.354,00**
No. COMPROMISO_	xxxxx		RECURSO No.**XX**	VALOR AFECTADO
				TOTAL ACTA **$ 95.797.354,00**

GESTOR TECNICO DEL CONTRATO
YEISON TORRES CASTRO
Matricula Profesional No.:70202-300793 TLM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 2 Mayo de 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1916 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADVIAL HE

MES INFORME MENSUAL: 1 - 30 DE ABRIL DE 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV_6 LOTE 6

CONTRATO DE OBRA No: N.A **CONTRATISTA:** N.A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	POSICION CATALOGO DE GASTO	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	No. 540324	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL NRO. 1916 DE 2024	$ 4.050.198.082	N.A
			TOTAL			$ 4.050.198.082	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.050.198.082

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal 2024	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 1.405.284.209	**$ 4.050.198.082,00**		CONTRATO PRINCIPAL
01	08 a 31 julio 2024	$ 53.699.136	$ 10.202.836	$ 63.901.972,00	$ -	**$ 63.901.972,00**		RP NRO. No. 540324 DE 17 de junio de 2024,	$ 1.341.382.237	$ 3.986.296.110,00		ACTA DE COSTOS Nro. 01PERIODO: 08 a 31 julio 2024
02	01 a 31 agosto 2024	$ 70.701.600	$ 13.433.304	$ 84.134.904,00	$ -	**$ 84.134.904,00**		RP NRO. No. 540324 DE 17 de junio de 2024,	$ 1.257.247.333	$ 3.902.161.206,00		ACTA DE COSTOS Nro. 02PERIODO: 01 a 31 agosto 2024
03	01 a 30 de septiembre 2024	$ 71.628.100	$ 13.609.339	$ 85.237.439,00	$ -	**$ 85.237.439,00**		RP NRO. No. 540324 DE 17 de junio de 2024,	$ 1.172.009.894	$ 3.816.923.767,00		ACTA DE COSTOS Nro. 03PERIODO: 01 a 30 de septiembre 2024
04	01 a 31 de Octubre 2024	$ 87.488.400	$ 16.622.796	$ 104.111.196,00	$ -	**$ 104.111.196,00**		RP NRO. No. 540324 DE 17 de junio de 2024,	$ 1.067.898.698	$ 3.712.812.571,00		ACTA DE COSTOS Nro. 04PERIODO: 01 a 31 de Octubre 2024
05	01 a 30 de Noviembre 2024	$ 86.511.100	$ 16.437.109	$ 102.948.209,00	$ -	**$ 102.948.209,00**		RP NRO. No. 540324 DE 17 de junio de 2024,	$ 964.950.489	$ 3.609.864.362,00		ACTA DE COSTOS Nro. 05PERIODO: 01 a 30 de Noviembre 2024
06	Diciembre 2024	$ 73.911.200	$ 14.043.128	$ 87.954.328,00	$ -	**$ 87.954.328,00**		RP NRO. No. 540324 DE 17 de junio de 2024,	$ 876.996.161	$ 3.521.910.034,00		ACTA DE COSTOS Nro. 06PERIODO: Diciembre 2024
07	1 - 31 DE ENERO DE 2025	$ 75.975.597	$ 14.435.363	$ 90.410.960,00	$ -	**$ 90.410.960,00**		RP NRO. No. 540324 DE 17 de junio de 2024,	$ 786.585.201	$ 3.431.499.074,00		ACTA DE COSTOS Nro. 07PERIODO: 1 - 31 DE ENERO DE 2025
08	1 - 28 DE FEBRERO DE 2025	$ 75.178.800	$ 14.283.972	$ 89.462.772,00	$ -	**$ 89.462.772,00**		RP NRO. No. 540324 DE 17 de junio de 2024,	$ 697.122.429	$ 3.342.036.302,00		ACTA DE COSTOS Nro. 08PERIODO: 1 - 28 DE FEBRERO DE 2025
09	1 - 31 DE MARZO DE 2025	$ 74.812.500	$ 14.214.375	$ 89.026.875,00	$ -	**$ 89.026.875,00**		RP NRO. No. 540324 DE 17 de junio de 2024,	$ 608.095.554	$ 3.253.009.427,00		ACTA DE COSTOS Nro. 09PERIODO: 1 - 31 DE MARZO DE 2025
10	1 - 30 DE ABRIL DE 2025	$ 80.501.978	$ 15.295.376	$ 95.797.354,00	$ -	**$ 95.797.354,00**		RP NRO. No. 540324 DE 17 de junio de 2024,	$ 512.298.200	$ 3.157.212.073,00		ACTA DE COSTOS Nro. 10PERIODO: 1 - 30 DE ABRIL DE 2025

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal 2024	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
TOTALES		**$ 750.408.411,00**	**$ 142.577.598,00**	**$ 892.986.009,00**		**$ 892.986.009,00**			**$ 512.298.200**	**$ 3.157.212.073**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
CONTRATO Nro: 1916 DE 2024	$ 750.408.411	$ 142.577.598	$ 892.986.009
ADICIONAL NRO.			
VALOR TOTAL	$ 750.408.411	$ 142.577.598	$ 892.986.009

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-65508 CAU

Firma
YEISON TORRES CASTRO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profecional No.: 70202-300793 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CUENTA DE COBRO CAUCA
CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901.836.856-4
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO Nro. 06 CAUCA
CONTRATO Nro. 1916 DE 2024

CERTIFICACION

En mi calidad de REP. LEGAL de CONSORCIO ADVIAL HE con NIT: 901,836,856- 4 me permito certificar ante el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, que se cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo relacionado a los pagos de los aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social dentro de la ejecución del Contrato de Consultoría No.1916 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5., Suscrito con nosotros. En lo que corresponde al acta parcial de Costos No. 10 correspondiente al periodo comprendido entre: 1 - 30 DE ABRIL DE 2025.

Dado en Popayán, 2 de Mayo de 2025.

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

CC. 9.521.002 de Sogamoso

REP. LEGAL CONSORCIO ADVIAL HE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141060467334

(415)7707212489984(8020) 000014106046733 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 8 5 6	4	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ADVIAL HE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CL 97 # 16 - 00 ED LOCAL 1

42. Correo electrónico jeting.vias@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 1 0 6 4 0 8	3 1 4 4 7 1 8 2 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 0 5 2 8	7 1 1 2	2 0 2 4 0 5 2 8			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TULCAN LOSADA JORGE EIVAR

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141060467334

(415)7707212489984(8020) **000014106046733 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 8 5 6	4	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 1 0 2	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 1 0 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141060467334

(415)7707212489984(8020) **000014106046733 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 8 5 6	4	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 5 2 1 0 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TULCAN	LOSADA	JORGE	EIVAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 3 9 6 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FALLA	PUENTES	HECTOR	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141060467334

(415)7707212489984(8020) **000014106046733 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 8 5 6	4	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 5 2 1 0 0 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TULCAN	LOSADA	JORGE	EIVAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 4 0 1 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 3 9 6 5 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FALLA	PUENTES	HECTOR	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 4 0 1 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141060467334

(415)7707212489984(8020) **000014106046733 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 8 5 6	4	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 6 9 9 2 3 5 5	5	1 1 4 4 7 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MANZANO	CHAVARRO	LIDA	MARCELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 6 1 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO