Página 1 de 9 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5 1883450205	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

No. GS-2025- AREAD-GRULO– 20.1

San José de Cúcuta, 03 de Junio de 2025

Señor brigadier general
WILLIAM QUINTERO SALAZAR
Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta
Avenida Demetrio Mendoza entre Calles 22 y 24 Barrio San Mateo
Cúcuta - Norte de Santander

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 75-8-10019-24 – Mayo

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/05/2025**	**Hasta**	**31/05/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-044547-MECUC del 26/04/2024, el señor coronel WILLIAM QUINTERO SALAZAR, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Cúcuta, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora comisario FLOR ROA AVELLANEDA.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-112266-MECUC del 24/10/2024, el señor coronel WILLIAM QUINTERO SALAZAR, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Cúcuta, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor subcomisario PEDRO ANTONIO RAMÍREZ LOPEZ.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-019734-MECUC del 22/02/2024, el señor Brigadier General WILLIAM QUINTERO SALAZAR, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Cúcuta, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora Teniente NATALIA GONZALEZ PRADA.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 12

1. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido del 01/05/2024 al 31/05/2024 presentado mediante Comunicado oficial GS-2024-058150-MECUC del 5 de junio de 2024.

2. Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido del 01/06/2024 al 30/06/2024 presentado mediante Comunicado oficial GS-2024-074215-MECUC del 5 de julio de 2024.

3. Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido del 01/07/2024 al 31/07/2024 presentado mediante Comunicado oficial GS-2024-083976-MECUC del 5 de agosto de 2024.

4. Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido del 01/08/2024 al 31/08/2024 presentado mediante Comunicado oficial GS-2024-105450-MECUC del 5 de septiembre de 2024.

5. Informe de supervisión del mes de septiembre del periodo comprendido del 01/09/2024 al 30/09/2024 presentado mediante Comunicado oficial GS-2024-109727-MECUC-MECUC del 5 de octubre de 2024.

6. Informe de supervisión del mes de octubre del periodo comprendido del 01/10/2024 al 31/10/2024 presentado mediante Comunicado oficial GS-2024-126264-MECUC-MECUC del 5 de octubre de 2024.

7. Informe de supervisión del mes de noviembre del periodo comprendido del 01/11/2024 al 30/11/2024 presentado mediante Comunicado oficial GS-2024-131842-MECUC-MECUC del 5 de Diciembre de 2024.

8. Informe de supervisión del mes de diciembre del periodo comprendido del 01/12/2024 al 31/12/2024 presentado mediante Comunicado oficial GS-2025-007457-MECUC del 6 de Enero del 2025.

9. Informe de supervisión del mes de Enero del periodo comprendido del 01/01/2025 al 31/01/2025 presentado mediante Comunicado oficial GS-2025-013627-MECUC del 6 de Febrero del 2025.

10. Informe de supervisión del mes de Febrero del periodo comprendido del 01/02/2025 al 28/02/2025 presentado mediante Comunicado oficial GS-2025-023664-MECUC del 3 de Marzo del 2025.

11. Informe de supervisión del mes de Marzo del periodo comprendido del 01/03/2025 al 31/03/2025 presentado mediante Comunicado oficial GS-2025-038711-MECUC del 5 de Abril del 2025.

12. Informe de supervisión del mes de Abril del periodo comprendido del 01/04/2025 al 30/04/2025 presentado mediante Comunicado oficial GS-2025-050795-MECUC del 5 de Abril del 2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	PN MECUC 75-8-10019-24
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS Y EXÁMENES FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA LA PISCINA DEL CASINO DE OFICIALES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS
Contratista	MÁSTER CLEAN E&S S.A.S

1883450295

Página 3 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Representante legal	EDGAR ALBERTO CEDEÑO VELASQUEZ
Valor inicial del contrato	$ 5.000.000.00
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	$ 5.000.000.00
Plazo de ejecución inicial	Desde el 27/04/2024 al 27/11/2024 07 meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	27/04/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	27/11/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

1.El 13 de noviembre se toma contacto al número telefónico 350 4018154 con el señor Alberto Cedeño a fin que cumpliera con la entrega de los productos faltantes, también se escribió a su WhatsApp sin que este respondiera, así mismo se le realizó llamadas telefónicas los días 14, 18, 19, 20 25 y 26 de noviembre sin obtener respuesta alguna, consultando con el señor Omaña encargado del mantenimiento de la piscina del casino de oficiales y preguntando que si ya el contratista había hecho entrega del producto faltante este manifiesta que no lo ha realizado y que no responde a sus llamadas y mensajes y que así mismo era conocedor que se había cambiado de residencia.

2.Mediante comunicado oficial GS-2024-134526-MECUC del 20 de Diciembre del 2024, se realizó informe de incumplimiento al grupo de contratos, dado que el contratista no ha venido cumpliendo con sus obligaciones.

3.Mediante comunicado oficial GS-2024-137669-MECUC del 31 de Diciembre del 2024, se realizó informe del incumplimiento por parte del contratista a mi Coronel EDGAR ANDRES CORREA TOBON, lo que genero reserva presupuestal con causal: caso fortuito

4. Mediante comunicado oficial GS-2025-007198-MECUC del 23 de Enero del 2025, se realizó informe aclaratorio por parte del supervisor a mi General WILLIAM QUINTERO SALAZAR, lo que genero reserva presupuestal con causal: caso fortuito

5. El día 29 de enero del 2025 se recibió a cabalidad el faltante del producto, que eran 7 kilos de cloro al 91% y 2 kilos de sulfato de cobre, se informó a mi General mediante comunicado oficial GS-2025-009464-MECUC

6. El 12 de Febrero del 2025 se toma contacto al número telefónico 350 4018154 con el señor Alberto Cedeño a fin que cumpliera con la entrega de los documentos faltantes, para proceder con la facturación pendiente sin obtener respuesta alguna.

1883450295

7.Mediante comunicado oficial GS-2025-030025-MECUC de fecha 17 de Marzo del 2025, se realizó solicitud de cumplimiento de obligaciones al señor contratista, para poder proceder con el pago, documentación que a la fecha no ha sido allegada.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El oferente deberá tener vinculado a los operarios al Sistema de Seguridad Social (EPS, ARP, PENSION) y parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar) y los soportes deben ser presentados junto con la facturación mensual para el respectivo pago, sin que se genere vínculo laboral con la Policía Nacional.	NO	El señor contratista no allego planilla de parafiscales

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El oferente deberá garantizar la correcta entrega de los insumos químicos que trata el presente estudio previo, se realizará en el almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el cual está ubicado en la avenida 11 No. 36-30 del Barrio Bellavista-Cúcuta, (previa coordinación con el supervisor), lo anterior con el fin de evitar posibles incumplimientos en la ejecución del contrato y realizar los respectivos ingresos reglamentados para cada proceso de contratación adjudicado entre las dos partes.	SI	Cumple sin novedad
Cuando se realicen requerimientos por parte del supervisor sobre entrega de insumos químicos se debe hacer la entrega en un plazo no mayor a doce (12) horas.	SI	Cumple sin novedad
Las pruebas fisicoquímicas se deben realizar con laboratorios legalmente acreditados para tal fin.	SI	Cumple sin novedad
Par la toma de muestras de agua para efectos de las pruebas fisicoquímicas se debe realizar previa coordinación y en presencia del supervisor del contrato	SI	Cumple sin novedad
Por tratarse de químicos el contratista se compromete a entregar productos debidamente empacados y rotulados con el fin de no generar riesgo de contaminación o manipulación inadecuada.	SI	Cumple sin novedad
La oferta de los oferentes debe ajustarse a las especificaciones técnicas y unidad de medida para cada producto.	SI	Cumple sin novedad

1883450295

Página 5 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

CAPACIDAD OPERATIVA • El oferente debe certificar en su oferta que cuenta con, disponibilidad de personal de operarios capacitados y calificados, herramientas, equipos y medios logísticos y tecnológicos necesarios para cumplir con los términos previstos en el contrato. • Certificar por escrito que cuenta con la capacidad de suministrar los elementos e insumos necesarios requeridos para la prestación del servicio en forma continua e ininterrumpida sin afectar el objeto contractual. El oferente deberá garantizar a través de certificado suscrito allegado con la propuesta, que cuenta con la capacidad operativa y logística para cumplir con el objeto del contrato, previendo en su oferta los costos relacionados al transporte, recurso humano, elementos de trabajo y herramientas, es decir, todas las consideraciones pertinentes para prestar el servicio de manera efectiva en el presente proceso de contratación. El oferente deberá presentar a través de certificado un establecimiento de comercio, ya sea propio, en calidad de arriendo, consorcio y/o unión temporal o en acuerdo comercial dentro de los cascos urbanos de la ciudad de Cúcuta y/o Los Patios y/o Villa del Rosario; debidamente acreditadas según lo establecido en la ley, abierto al público donde se evidencie la actividad comercial "servicio de limpieza y mantenimiento, incluyendo repuestos, insumos y mano de obra para las piscinas y al equipo filtrante", la dirección del establecimiento debe ser la que tiene registrada en la cámara de comercio, este requisito será objeto de verificación a través de visita técnica por parte de la POLICÍA NACIONAL, quienes deberán emitir un informe, el cual será tenido en cuenta en la parte técnica de la evaluación, como cumplimiento o no de este requisito (anexar registro fotográfico), por lo cual el proponente deberá especificar la dirección del establecimiento ofrecido.	SI	Cumple sin novedad
Garantizar la prestación del servicio del presente objeto contractual durante la ejecución del contrato en los tiempos y condiciones acordadas en el contrato, previa coordinación con el supervisor.	SI	Cumple sin novedad
Informar de manera oportuna al supervisor del contrato, las novedades y/o inconvenientes para entregar de manera efectiva los elementos a adquirir en el presente proceso.	SI	Cumple sin novedad
Los elementos a adquirir en el presente proceso no deberán presentar señas de uso o maltrato averías o similares al momento de su entrega.	SI	Cumple sin novedad

1883450295

El oferente se compromete con la suscripción del presente documento a otorgar y mantener una garantía de fábrica de los elementos durante mínimo un (1) año para el cambio o restitución en caso de cualquier novedad. Para los que aplique.	SI	Cumple sin novedad
Los precios y valores ofertados deben sostenerse durante el plazo de ejecución del contrato; así mismo, en caso de requerir futuras prorrogas y adiciones de acuerdo a la necesidad de la entidad contratante, el futuro contratista deberá sostener los precios del contrato inicial.	SI	Cumple sin novedad

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A partir del 13 de noviembre se inició a tomar contacto al número telefónico 350 4018154 con el señor Germán a fin que cumpliera con la entrega de los productos faltantes, tanto escrito a su WhatsApp como llamada sin que este respondiera, así mismo se le realizó llamadas telefónicas los días 14, 18, 19, 20 25 y 26 de noviembre sin obtener respuesta alguna, consultando con el señor Omaña encargado del

mantenimiento de la piscina del casino de oficiales y preguntando que si ya el contratista había hecho entrega del producto faltante este manifiesta que no lo ha realizado y que no responde a sus llamadas y mensajes y que así mismo era conocedor que se había cambiado de residencia.

Así mismo me suministra el número nuevo de teléfono que tiene el señor Alberto Cedeño

312 4438411 a lo cual procedo a escribirle y exigirle el cumplimiento en la entrega del producto faltante y la entrega de la factura de ley y me responde lo siguiente:

[27/11, 07:57] Tanques Y Químicos Piscinas: Buenos días jefe

[27/11, 07:57] Tanques Y Químicos Piscinas: Cómo esta

[27/11, 07:57] Tanques Y Químicos Piscinas: Me avisa para llamarlo

[27/11, 07:57] Tanques Y Químicos Piscinas: Cuando puedas

[27/11, 08:24] Tanques Y Químicos Piscinas: Jefe ayer hablé con este señor Omaña y le dije que el Jueves en la tarde le voy a entregar lo que me está haciendo falta entregar para cubrir el contrato completo que son 12 cloro 91 y un sulfato de cobre

[27/11, 08:25]Tanques Y Químicos Piscinas: Por eso le dije que le diera este número para decirle a UD igual cuando le vaya a entregar eso le aviso a UD para que mire esa última entrega "

cosa que no cumplió, nuevamente le insisto mediante llamadas telefónicas y escritos por WhatsApp los días 3, 4 y 12 de diciembre sin que este señor responda, según lo manifestado por el señor Omaña quien manifestó que lo llamo y le respondió el día 11 de diciembre en horas de la mañana se comprometió a entregar el faltante del producto en horas de la tarde cosa que a la fecha y hora no ha realizado

1883450295

-Mediante comunicado oficial GS-2024-134526-MECUC del 20 de Diciembre del 2024, se realizó informe de incumplimiento al grupo de contratos, dado que el contratista no ha venido cumpliendo con sus obligaciones.

-Mediante comunicado oficial GS-2024-137669-MECUC del 31 de Diciembre del 2024, se realizó informe del incumplimiento por parte del contratista a mi Coronel EDGAR ANDRES CORREA TOBON, lo que genero reserva presupuestal con causal: caso fortuito

- El día 29 de enero del 2025, se recibió a cabalidad el faltante del producto, que eran 7 kilos de cloro al 91% y 2 kilos de sulfato de cobre, se informo a mi General mediante comunicado oficial GS-2025-009464-MECUC.

-Mediante comunicado oficial GS-2025-030025-MECUC de fecha 17 de Marzo del 2025, se realizó solicitud de cumplimiento de obligaciones al señor contratista para poder proceder con el pago, documentación que a la fecha no ha sido allegada.

-El día lunes 17 de marzo del 2025, mediante correo electrónico mastercleansas0@gmail.co, se solicita el cumplimiento de sus obligaciones como contratista, allegando la factura con los parafiscales pendientes y a fecha no se han recibido estos documentos.

-El día lunes 14 de abril del 2025, mediante correo electrónico mastercleansas0@gmail.co, se solicita el cumplimiento de sus obligaciones como contratista, allegando la factura con los parafiscales pendientes y a fecha no se han recibido estos documentos.

--El día martes 22 de abril del 2025, mediante correo electrónico mastercleansas0@gmail.co, se solicita el cumplimiento de sus obligaciones como contratista, allegando la factura con los parafiscales pendientes y a fecha no se han recibido estos documentos.

El día 29 de Abril del 2025 se realizó reunión con la Jefe Administrativa, Jefe Jurídico, Jefe de Contratos, Tesorero, y la responsable de facturación, con el fin de tomar una decisión frente a la liquidación del contrato, a lo cual la señorita Patrullera Mayerly Bonilla responsable de facturación manifiesta que la factura de dicho contrato que había sido cargada al sistema por parte del contratista no coincidía con el valor real a pagar por lo tanto no se podía generar el pago, que de igual forma había toma contacto con el señor contratista quien manifiesta que para el día 02 de mayo de 2025 se comprometía a realizar el cargue de la factura y realizar la entrega de los parafiscales.

-El día 30 de abril del 2025, mediante comunicado oficial GS-2025-049279-MECUC, se dio repuesta al área de presupuesto del comunicado oficial GS-2025-042573-MECUC, donde se informa las diferentes acciones adelantadas con el señor contratista con referencia al pago pendiente.

-El dia 21 de mayo del 2025, se toma contacto via whatsapp al abonado telefónico 312-4438411 con el señor Edgar, contratista de la empresa Master Clean, quien manifiesta que va a solucionar en el menor tiempo posible el tema de los parafiscales y el cargue de la nueva factura en el aplicativo SIIF.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (286) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios, siguientes a la entrega de los bienes o servicios y presentada la respectiva factura, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Cúcuta, de acuerdo al derecho a turno y la Programación del Plan Anual de Caja (PAC). El pago queda subordinado a la aprobación del PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previo recibo de satisfacción suscrito por el

1883450295

supervisor, en la cual conste el recibo o factura del establecimiento donde se realizó el objeto del contrato, entregándole los soportes o anexos al Jefe del Grupo de Contratos la Policía Metropolitana de Cúcuta; obligación que deberá cumplir el contratista del contrato anexando los siguientes documentos:

1. Recibo a satisfacción que expida el supervisor designado para el contrato.
2. Factura comercial o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el CONTRATISTA.
3. Certificación del pago a los aportes de salud y pensión (parafiscales) en original y cuya fecha debe ser igual a la factura o posterior.
4. Ingreso del bien o los bienes al SAP.
5. Informe de Supervisor

Los pagos a los cuales se obliga la Policía Metropolitana de Cúcuta, estarán sujetos a las apropiaciones presupuéstales respectivas y al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.

NOTA: Para cada pago de cuentas, el contratista deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificada por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Por lo cual, el contratista presentará con la correspondiente factura la certificación de Aportes Parafiscales, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance **general de pagos y entregas**

	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato	$ 5.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	$ 5.000.000,00	100,00%
Valor facturado	$ 2.013.000,00	40,26%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0	0,00%
Valor pagado	$ 2.013.000,00	40,26%
Valor pendiente de entrega	$ 0	0,00%

b. **Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
1	758.000	10/05/2024	$758.000	FEMC-608	$734.750,00	$23.250,00	191887024
2	1.255.000	15/07/2024	$1.255.000	FEMC-545 FEMC-549	$1.216.506,00	$38.494,00	289403324

4.2 Entrada de Bienes

No aplica.

5 RECOMENDACIONES

1883450295

De momento no se tienen recomendaciones para el presente contrato o posteriores a este tipo.

6 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI __**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _x__	Se presento incumplimiento del contrato, el cual se informó mediante comunicación oficial No. GS-2024-134526-MECUC del 20 de Diciembre del 2024, dirigido al ordenador del gasto. Mediante comunicado oficial GS-2024-137669-MECUC del 31 de Diciembre del 2024, se realizó informe del incumplimiento por parte del contratista a mi Coronel EDGAR ANDRES CORREA TOBON, lo que genero reserva presupuestal con causal: caso fortuito Mediante comunicado oficial GS-2025-030025-MECUC de fecha 17 de Marzo del 2025, se realizó solicitud de cumplimiento de obligaciones al señor contratista, para poder proceder con el pago, documentación que a la fecha no ha sido allegada.

Atentamente,

Firma_____

Teniente NATALIA GONZALEZ PRADA
Jefe Grupo Logístico MECUC
Supervisor Contrato No. 75-8-10019-24
Correo electrónico: Natalia.gonzalez3708@correo.policia.gov.co
No. Celular: 300-3764091

1883450295

yaneris.leon