E.YASMÍN ÁLVAREZ INTERVENTORÍA	CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-004-2024 Y N° INTERNO 2948 de 2024	CODIGO EYAA-2022-9
	OFICIO	FECHA01/09/22
		VERSION 01

Yopal Casanare, 23 de abril de 2025.

Doctora

MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ SOLER
Directora de Inclusión y Desarrollo Social y Mujer.
Supervisor CAS-OAJ-CMA-004-2024 Y N° INTERNO 2948 de 2024
Decreto 017 del 10 de enero del 2024.
Calle 12 N0.25-46
La Ciudad.

REFERENCIA: Información mensual de los Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-004-2024 Y N° INTERNO 2948 DE 2024, y del contrato de prestación de servicios No.SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 N0. INTERNO 2989 DE 2024 .

Asunto: Entrega informe mensual N0.04 , periodo del 01 al 31 de marzo 2025.

Cordial Saludo,
Me permito allegar de acuerdo a su solicitud informe ejecutivo en relación al desarrollo contractual de las obligaciones del Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-004-2024 Y N° INTERNO 2948 de 2024 objeto REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

E informe del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 DE 2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Agradezco su atención y quedo a la disposición de proporcionar aclaraciones al respecto.

ELDA YASMIN ÁLVAREZ ALFONSO.
Cédula de ciudadanía N° 23.467.676 de Tauramena Cas.
Representante Legal.
CONTRATO No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-004-2024 Y No INTERNO 2948 de 2024.
Anexo 258 folios.

INFORME MENSUAL N. 04.

CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y N° INTERNO 2989 de 2024

OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**"**

CONTRATISTA EJECUTOR; CONSORCIO EDAD DE ORO CASANARE
NIT: 901.898.581-1
MARIA CLARA MARTINEZ PEREA
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA N.° SECOP II CAS-OAJ-CMA-004-2024 Y N° INTERNO 2948 de 2024.

OBJETO: **"**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**"**

ELDA YASMIN ALVAREZ ALFONSO
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO
MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ SOLER
DIRECTORA TECNICA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL

PERIODO REPORTADO: 01 AL 31 MARZO DE 2025.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..... .4
3. OBJETIVO DEL PROYECTO A INTERVENIR..... 4
4 GENERALIDADES DEL PROYECTO 5
5 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 6
5.1 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.....7
5.2 GARANTÍAS 8-9
5.3 GASTOS E IMPUESTOS 9
5.4 MATRIZ DE EJECUCIÓN CONTRATO CONSULTORIA 10-11

ÁREA TÉCNICA

6 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENIDO..... 12
6.1 AVANCE FISICO FINANCIERO DEL CONTRATO 12
6.2 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO..... 13-20
6.3 GRAFICO AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA POR COMPONENTE:..... 21
7. AVANCE REAL POR PRODUCTO 22
8. ACTUACIONES DE INTERVENTORÍA..... 23
9. RESUMEN ACTAS DE COMITÉ..... 23
10. CORRESPONDENCIA..... 24-26.
11. ACTA DE INGRESO DE VERIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 26
12. ACTA N0.1 DE VERIFICACION DE CANTIDADES..... 26-27
13 VERIFICACION DE METODOLOGIAS, VEHICULOS Y HOJAS DE VIDA..... 27
14. PROGRAMACIÓN DE INTERVENTORÍA 27

AREA ADMINISTRATIVA

15. RELACIÓN CANCELACIÓN IMPUESTOS (ESTAMPILLAS) 28

16. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 28
17. CONTROL DE GARANTÍAS 29
18. MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES Y/O AJUSTES 30
19. SUSPENSIONES 31
20. ESTADO DEL CONTRATO 31
21. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL 32-38

AREA FINANCIERA

22. VERIFICACIÓN DE APORTES 38
23. PROYECCIÓN DE PAGOS 38
24 .CONTROL DE PAGOS 38
25. BALANCE FINANCIERO 39
26. CONCLUSIONES 39-51

1. INTRODUCCIÓN

La Interventoría vigila, controla y hace seguimiento a la ejecución del contrato celebrado , en los términos, condiciones y especificaciones pactadas con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones, anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y en el contrato, para asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecución, para proteger efectivamente los intereses de la entidad publica

Esto hace necesario que la propuesta conceptuales y metodologías de interventoría estén en concordancia con la naturaleza de la dimensión población adulto mayor teniendo en cuenta las experiencias desarrolladas en la actividad específica del objeto de intervención.

De acuerdo a lo anterior, en la ejecución del proceso de interventoría se propende por asegurar que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos, el adecuado suministro y calidad del servicio, la correcta ejecución de las actividades dirigidas a la población objeto y del recurso destinado para tal fin, así como la pertinencia y oportuna actuación en la realización del presente proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

El alcance del proyecto a intervenir contempla el Desarrollo de acciones para promover la igualdad y equidad social que contribuyan a la protección integral de la población adulta mayor del departamento de Casanare.

3. OBJETIVO DEL PROYECTO A INTERVENIR

Objetivo General:

- Mejorar las condiciones de vida de la población del Departamento de Casanare en condición de vulnerabilidad con inclusión social y productiva.

Objetivos Específicos

- Brindar atención integral mediante programas de promoción de una vejez digna mejorando su calidad de vida
- Promover acciones sobre el reconocimiento positivo de la vejez y el envejecimiento activo.
- Asegurar la ingesta a nivel proteico calórico y de micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud a las personas mayores
- Promover estilos de vida saludable, de acuerdo con las características de los adultos mayores y prevención de enfermedades, garantizando una atención interdisciplinaria.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO

Localización del proyecto.

Ubicación, Extensión y Límites

El Departamento del Casanare está situado en el oriente del país la región de la Orinoquía, localizado entre los 04°17'25" y 06°20'45' de latitud norte y los 69°50'22" y 73°04'33" de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 44.640 km2 lo que representa el 3.91 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el río Casanare, que lo separa del departamento de Arauca; por el Este con el río Meta que lo separa del departamento de Vichada; por el Sur con los ríos Upía y Meta, el último de los cuales los separa del departamento del Meta, y por el Oeste con los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

El departamento del Casanare está dividido en 19 municipios, 11 corregimientos, 106 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en 10 círculos notariales, con un total de 11 notarías, un círculo principal de registro con sede en Yopal y 2 oficinas seccionales de registro con sede en Orocue y Paz de Ariporo; pertenece al distrito judicial de Santa Rosa de Viterbo, con 4 cabeceras de circuito judicial en Yopal, Monterrey, Orocue y Paz de Ariporo.

Los municipios del departamento de Casanare, son:
Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva, Yopal.




Fig. 1. Localización del Departamento de Casanare

EL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE ACCIONES PARA PROMOVER LA IGUALDAD Y EQUIDAD SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PRESENTACIÓN DE LA FIRMA DE INTERVENTORÍA

La firma consultora ELDA YASMIN ALVAREZ ALFONSO, realiza actividades de consultoría a programas dirigidos a población adulta mayor en los diferentes componentes de servicio, experiencia que permite aportar, informar capacitar, aprender del proceso de los actores y lograr una retroalimentación constante, considerando el impacto directo del servicio frente a la comunidad y específicamente en nivel de exigencia de la población objeto.

Mediante el presente informe me permito relacionar las actividades efectuadas por la interventoría en el proceso de validación efectuada en el marco del contrato de prestación de servicios 2989 de 2024, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 a 31 Marzo 2025 a través, del cual se refleja el cumplimiento por parte de la CONSORCIO EDAD DE ORO CASANARE.

5. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA No SECOP II CAS-OAJ-CMA-004- 2024 Y No INTERNO 2948 de 2024
CONTRATO No	No 2948 -6 DE DICIEMBRE 2024.
VIGENCIA	2024-2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT	892.099.216.-6
R. LEGAL	KAREN SOFÍA SANTAFÉ AGUDELO
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.032.460.471 DE BOGOTÁ
DECRETO DE NOMBRAMIENTO N° DECRETO DE DELAGACION N°	001 DEL 01 DE ENERO 2024 – 033 DEL 14 DE FEBRERO 2023.
CONTRATISTA	ELDA YASMIN ALVAREZ ALFONSO
No. DE IDENTIFICACIÓN	23.467.676 de Tauramena
REPRESENTANTE LEGAL	ELDA YASMIN ALVAREZ ALFONSO
NIT	23.467.676-7
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO,

	PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"
VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO DESPUÉS DE IVA	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($418.465.356,00) m/Cte.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ADICIONAL 1:	N/A
VALOR TOTAL ADICIONAL:	N/A
PRORROGA 1: (ADICIONAL 1)	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	17 DE ABRIL DE 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES.
SUPERVISOR	**MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ SOLER** DIRECTORA TECNICA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL

5.1.APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

EL Departamento de Casanare expidió en el marco de la ejecución del contrato de interventoría.

REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP	VIGENCIA /AÑO	VALOR
N° 24002948	N° 24004702	2024	$ 168.000.000,00
N° 25002948	N° 2500033	2025	$ 250.465.356,00
Total			$418.465.356,00

5.2 GARANTÍAS

De acuerdo la cláusula 10 del contrato de consultoría, donde señala "*Garantías:* se constituyeron las pólizas de garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales y de cumplimiento de seguridad civil extracontractual, expedida por la compañía CESCE S.A., siendo debidamente aprobadas por la oficina asesoría jurídica del Departamento de Casanare, las vigencias se encuentran conformes a lo establecido en la cláusula diez (10) del contrato en mención, con total cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja en lass siguiente tablas.

Póliza: Suscripción del contrato de consultoría No 2948 de 6 diciembre 2024

Aseguradora: CESCE S.A

- SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.

Póliza No. 166551			
Fecha de Expedición: 06/12/2024 -23-12-2024			
Fecha de Aprobación: 23/12/2024 Aprobada por la Oficina Asesora Jurídica – Departamento de Casanare			
Afianzado: ELDA YASMIN ALVAREZ ALFONSO.			
Asegurado: ELDA YASMIN ALVAREZ ALFONSO			
Beneficiario: DEPARTAMENTO DE CASANARE Y/O TERCEROS AFECTADOS			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento general del contrato	06/12/2024	16/08/2025	$ 14.846.531,60
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	06/12/2024	6/08/2025	167.386.142,40
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales	06/12/2024	16/04/2028	$ 20.923.267,80
Calidad del servicio	16/08/2025	16/08/2025	$ 41.846.535,60
VALOR ASEGURADO			$ 272.002.481,40

- SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No. 16022			
Fecha de Expedición: 06/12/2024 -23-12-2024			
Fecha de Aprobación: 23/12/2024 Aprobada por la Oficina Asesora Jurídica – Departamento de Casanare			
Afianzado: ELDA YASMIN ALVAREZ ALFONSO.			
Asegurado: ELDA YASMIN ALVAREZ ALFONSO			
Beneficiario: DEPARTAMENTO DE CASANARE Y/O TERCEROS AFECTADOS			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Básico predios, labores y operaciones	06/12/2024	16/04/2025	$ 260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	06/12/2024	16/04/2025	$ 130.000.000,00
Patronal	06/12/2024	16/04/2025	$ 130.000.000,00

Contratista y subcontratista	06/12/2024	16/04/2025	$ 130.000.000,00
VALOR ASEGURADO			$ 260.000.000,00

5.3 GASTOS E IMPUESTOS:

CONCEPTO IMPUESTO CANCELADO			
	FECHA	%	VALOR
Estampilla Cultura	13-12-2024	1%	$3.516.500,00
Estampilla Adulto Mayor	13-12-2024	3%	$10.549.500,00
Estampilla Desarrollo	13-12-2024	1%	$3.516.50.,00
Estampilla Pro Deporte	13-12-2024	2,5%	$8.791.300,00
Estampilla Inotrópico	13-12-2024	1,5%	$5.274.800,00
		TOTAL	$31.648.600,00


5.4 MATRIZ DE EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No SECOP II CAS-OAJ-CMA-004- 2024 Y No INTERNO 2948 de 202

DESCRIPCION DE CONTRATADOS						PERIODO DE 18 AL 31 DICIEMBRE DE 2024		PERIODO DE 01 AL31 ENERO DE 2025		PERIODO DE 01 AL 28 FEBRREO DE 2025		PERIODO DE 01 MARZO AL 31 MARZO DE 2025				CONSOLIDADO GENERAL
ITEM	PRODUCTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	UND	CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO
1. ACTIVIDAD EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL:																
1	REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION		UND	1	16,053,458.00	16,053,459.00	100.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	UND	0	$ 0	0.00%	$ 16,053,459.00
2	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA,															
2. ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION:																
1	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS		UND	1	91,364,232.00	11,420,529.00	12.50%	22,841,058.00	25.00%	22,841,058.00	25.00%	UND	1	22,841,058.00	25.00%	$ 79,943,703.00
2	FUNCIONES TECNICAS		UND	1	156,126,774.00	19,515,846.75	12.50%	39,031,693.50	25.00%	39,031,693.50	25.00%	UND	1	39,031,693.50	25.00%	$ 136,610,927.25
3	FUNCIONES FINANCIERAS		UND	1	24,447,032.00	3,055,879.00	12.50%	6,111,758.00	25.00%	6,111,758.00	25.00%	UND	1	6,111,758.00	25.00%	$ 21,391,153.00
4	FUNCIONES CONTABLES		UND	1	30,397,432.00	3,799,679.00	12.50%	7,599,358.00	25.00%	7,599,358.00	25.00%	UND	1	7,599,358.00	25.00%	$ 26,597,753.00
5	FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO		UND	1	33,262,632.00	4,157,829.00	12.50%	8,315,658.00	25.00%	8,315,658.00	25.00%	UND	1	8,315,658.00	25.00%	$ 29,104,803.00
Subtotal					351,651,560.00	58,003,221.75	16.49%	83,899,525.50	23.86%	83,899,525.50	23.86%			83,899,525.50	23.86%	$ 309,701,798.25
IVA 19%					66,813,796.40	11,020,612.13	16.49%	15,940,909.85	23.86%	15,940,909.85	23.86%			15,940,909.85	23.86%	$ 58,843,341.67
TOTAL					418,465,356.00	69,023,834.00	16.49%	99,840,435.00	23.86%	99,840,435.00	23.86%			99,840,435.00	23.86%	$ 368,545,139.00

4 BALANCE DE EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No SECOP II CAS-OAJ-CMA-004- 2024 Y No INTERNO 2948 de 2024

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALORES GIRADOS O PAGADOS
VALOR DEL CONTRATO	**$ 418,465,356.00**		
VALOR ANTICIPO	**$ 167,386,142.00**		$ 167,386,142.00
VALOR EJECUCIÓN PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE DE 2024	$ 0	$ 69,023,834.00	$ 0
VALOR EJECUCIÓN PERIODO 01 AL 31 ENERO DEL 2025	$ 0	$ 99,840,435.00	$ 0
VALOR EJECUCIÓN PERIODO 01 AL 28 FEBRREO DE 2025		$ 99,840,435.00	$ 0
VALOR EJECUCIÓN PERIODO 01 AL 31 MARZO DE 2025		$ 99,840,435.00	$ 0
VALOR POR EJECUTAR	$ 0	$ 49,920,217.00	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 418,465,356.00**	**$ 418,465,356.00**	**$ 167,386,142.00**

GRAFICA DE MATRIZ DE EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No SECOP II CAS-OAJ-CMA-004- 2024 Y No INTERNO 2948 de 2024



Se establece que corte 31 Marzo de 2025 el contrao de consultoría cuenta con una avance de ejecución financiera de $368,545,139.00 que corresponde al 88.07%

6 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENIDO

ÁREA TÉCNICA.

CONTRATO No.	SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 de 2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA	CONSORCIO EDAD DE ORO CASANARE
NIT	901898581-1
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CLARA MARTINEZ PEREA CC:23.795.563
OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($7.740.174.209,00)
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	17 DE MARZO DE 2025
OTROSI MODIFICATORIO No.01 DE 2024	27 DE DICIEMBRE DE 2024 Modificación de la CLAUSULA SEXTA denominada FORMA DE PAGO, y CLAÚSULA NUEVE: GARANTIAS

6.1. AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEl CONTRATO

El día 18 de diciembre de 2024 se dio inicio al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y N° INTERNO 2989 de 2024 suscrito entre el Departamento de Casanare y el CONSORCIO EDAD DE ORO CASANARE, con NIT 901898581-1 representado legalmente por MARIA CLARA MARTINEZ PEREA, identificada con cédula de ciudadanía 23795563 de PAZ DE ARIPORO cuyo objeto es: REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

6.2 . AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL CONTRATO INTERVENIDO

DESCRIPCION				VALOR CONTRATADO		PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE 2024			PERIODO 01 AL 31 ENERO 2025			PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			PERIODO 01 AL 31 MARZO 2025		
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN DE MEDIDA	CANT	VALOR TOTAL A TODO COSTO	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION
1	GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN Y PERMANENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES EN ENCUENTROS DE FORMACION Y ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS, DE HIGIENE Y CUIDADO, DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES																
1.1	Convocatoria	Garantizar la convocatoria a los adultos mayores beneficiarios, mediante comunicación telefónica (información de fecha, lugar y hora de los encuentros) Ver Anexo 1	Und	1.0	$ 14,760,000.00	0.4	$ 6,346,800.00	43%	0.57	$ 8,413,200.00	57%	0		0.00%	0	$ 0	0.00%
1.2	Comunicado radial	Garantizar la convocatoria a los beneficiarios mediante comunicado radial, 2 veces al día en horarios de mayor audiencia, durante 3 días previos a los encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado en los 19 municipios del Departamento de Casanare. El comunicado debe tener la duración de mínimo 60 segundos, la información deberá ser concertada con la supervisión y/o interventoría.	Comunicado	109.0	$ 7,630,000.00	40.0	$ 2,800,000.00	37%	20	$ 1,400,000.00	18%	49	$ 3,430,000.00	44.95%	0	$ 0	0.00%

DESCRIPCION				VALOR CONTRATADO		PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE 2024			PERIODO 01 AL 31 ENERO 2025			PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			PERIODO 01 AL 31 MARZO 2025		
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN DE MEDIDA	CANT	VALOR TOTAL A TODO COSTO	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION
1.3	Complemento alimentario tipo Refrigerio.	Garantizar la permanencia de los adultos mayores a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de los encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado. Ver Anexo 2	Unidad		$ 192,495,556.00	2,929.0	$ 33,261,724.00	17%	6353	$ 72,144,668.00	37%	7325	$ 83,182,700.00	43.21%	344	$ 3,906,464.00	$ 11.741%
1.4	Agua	Garantizar la hidratación durante el desarrollo de los encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado, (La presentación será en botella pet de 300ml, con registro INVIMA, lote y fecha de vencimiento.)	Unidad		$ 16,951,000.00	2,929.0	$ 2,929,000.00	17%	6353	$ 6,353,000.00	37%	7325	$ 7,325,000.00	43.21%	344	$ 3,906,464.00	$ 11.741%

DESCRIPCION				VALOR CONTRATADO		PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE 2024			PERIODO 01 AL 31 ENERO 2025			PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			PERIODO 01 AL 31 MARZO 2025		
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN DE MEDIDA	CANT	VALOR TOTAL A TODO COSTO	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION
1.5	Servicio de Sonido	Garantizar el servicio de sonido para el desarrollo de los encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado, Incluye: 1 cabina portátil de 12 pulgadas, potencia total de 1.000 W, con entrada 1 x combo (xlr l trs) y salida 1x XLR (thru), mezclador digital de 3 canales y dos (2) micrófonos inalámbricos, en los encuentros establecidos en el área urbana y rural de los 19 municipios.	Unidad	269.0	$ 47,672,180.00	42.0	$ 7,443,240.00	16%	121	$ 21,443,620.00	45%	106	$ 18,785,320.00	39.41%	0	$ 0	0.00%
1.6	Espacios Adecuados	Disponer de espacios adecuados para el desarrollo de encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado de las personas adultas mayores para los 19 municipios del departamento de Casanare, con la logística requerida.	Unidad	269.0	$ 44,385,000.00	42.0	$ 6,930,000.00	16%	121	$ 19,965,000.00	45%	106	$ 17,490,000.00	39.41%	0	$ 0	0.00%

DESCRIPCION				VALOR CONTRATADO		PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE 2024			PERIODO 01 AL 31 ENERO 2025			PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			PERIODO 01 AL 31 MARZO 2025		
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN DE MEDIDA	CANT	VALOR TOTAL A TODO COSTO	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION
1.7	Pendones	Diseño y elaboración de diez (10) pendones elaborados en lona banner de 2 x1 m, impreso en full color con logo del evento y logos institucionales instalada para el desarrollo de la actividad, incluye porta pendón tipo araña. Un pendón por cada equipo de trabajo. El diseño del pendón debe ser aprobado por la interventoria y/o supervisión.	Unidad	10.0	$ 2,520,000.00	10.0	$ 2,520,000.00	100%		$ -	0%		$ -	0.00%	0	$ 0	0.00%
1.8	Dinamizadores	Realizar actividades lúdicas recreativas, artísticas y culturales, a través de dinamizadores recreativos.	Encuentros	379.0	$ 76,800,181.00	59.0	$ 11,955,701.00	16%	158	$ 32,016,962.00	42%	162	$ 32,827,518.00	42.74%	0	$ 0	0.00%
1.9	Materiales	Garantizar los materiales, equipos y elementos necesarios para el desarrollo de los encuentros, de acuerdo a especificaciones técnicas. Ver anexo 3	Mes	2.0	$ 93,551,000.00	0.4	$ 20,113,465.00	22%	1	$ 46,775,500.00	50%	0.57	$ 26,662,035.00	28.50%	0	$ 0	0.00%
SUBTOTAL					$ 496,764,917.00		$ 94,299,930.00	19%	subtotal	$ 208,511,950.00	42%	subtotal	$ 189,702,573.00	38%	subtotal	$ 4,250,464.00	0.86%
2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORIENTACION Y ATENCIÓN NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR																
2.1	Desarrollo de Talleres	Garantizar el desarrollo de talleres de orientación en pautas de	Encuentros	379.0	$ 141,600,085.00	59.0	$ 22,043,285.00	16%	$ 158.00	$ 59,031,170.00	42%	162	$ 60,525,630.00	42.74%	0	$ 0	0.00%

DESCRIPCION				VALOR CONTRATADO		PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE 2024			PERIODO 01 AL 31 ENERO 2025			PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			PERIODO 01 AL 31 MARZO 2025		
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN DE MEDIDA	CANT	VALOR TOTAL A TODO COSTO	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION
		alimentación y autocuidado para contribuir al proceso de envejecimiento activo y saludable, dirigidos a 16.951 adultos mayores de los 19 municipios.															
2.2	Arroz	Arroz blanco empacado en bolsa individual de polietileno contenido neto 500 gr	Unidad	4.0	$ 235,076,468.00	4.0	$ 69,340,000.00	29%	$ 47,804.00	$ 165,736,468.00	71%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.3	Garbanzo	Garbanzo empacado en bolsa de polipropileno o polietileno de baja densidad por 460 gr	Unidad	1.0	$ 69,414,345.00	1.0	$ 69,414,345.00	100%	$ -	$ -	0%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.4	Lentejas	Lenteja empacada en bolsa de polipropileno o polietileno de baja densidad por 460 gr	Unidad	3.0	$ 234,686,595.00	3.0	$ 170,861,145.00	73%	$ 13,830.00	$ 63,825,450.00	27%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.5	Arveja Verde Seca	Arveja verde seca empacada en bolsa de polipropileno o polietileno de baja densidad por 460 gr	Unidad	2.0	$ 104,960,592.00	2.0	$ 104,409,504.00	99%	$ 178.00	$ 551,088.00	1%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.6	Harina de platano	Harina de plátano, empacada en bolsa, 100% natural y nutritiva, peso neto 500 gr	Unidad	1.0	$ 109,079,685.00	1.0	$ 64,350,000.00	59%	$ 6,951.00	$ 44,729,685.00	41%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.7	Aceite	Aceite de origen vegetal (Soya y/o oleína de palma) contenido neto 900 ml	Unidad	1.0	$ 239,246,414.00	1.0	$ 239,246,414.00	100%	$ -	$ -	0%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.8	Panela	Panela 100% natural, peso neto 500 gr, empacada individual	Unidad	1.0	$ 77,127,050.00	1.0	$ 22,750,000.00	29%	$ 11,951.00	$ 54,377,050.00	71%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%

DESCRIPCION				VALOR CONTRATADO		PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE 2024			PERIODO 01 AL 31 ENERO 2025			PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			PERIODO 01 AL 31 MARZO 2025		
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN DE MEDIDA	CANT	VALOR TOTAL A TODO COSTO	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION
2.9	Chocolate	Chocolate de mesa con azucar, peso neto 400 gr.	Unidad	1.0	$ 245,586,088.00	1.0	$ 72,440,000.00	29%	$ 11,951.00	$ 173,146,088.00	71%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.10	Avena	Avena en hojuelas 100% natural peso neto 400 gr	Unidad	1.0	$ 123,182,917.00	1.0	$ 36,516,675.00	30%	$ 11,926.00	$ 86,666,242.00	70%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.11	Leche en polvo	Leche en polvo entera, fortificada con vitaminas A y D, contenido neto 380 gr	Unidad	4.0	$ 1,328,958,400.00	4.0	$ 393,254,400.00	30%	$ 47,740.00	$ 935,704,000.00	70%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.12	Harina	Harina precocida de maíz blanco por 1000 gr.	Unidad	1.0	$ 74,703,057.00	1.0	$ 62,579,400.00	84%	$ 2,751.00	$ 12,123,657.00	16%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.13	Tipo Spaguetti	Pasta alimenticia sencilla tipo Spaguetti 250 gr empaque primario laminado en polipropileno.	Unidad	3.0	$ 158,000,271.00	3.0	$ 93,731,976.00	59%	$ 20,685.00	$ 64,268,295.00	41%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.14	Tipo fideos	Pasta alimenticia, tipo fideos para sopa 250 gr empaque primario laminado en polipropileno.	Unidad	2.0	$ 103,129,884.00	2.0	$ 103,129,884.00	100%	$ -	$ -	0%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.15	Tipo conchitas	Pasta alimenticia tipo conchitas; empaque primario laminado en polipropileno, de 250 gr	Unidad	2.0	$ 100,926,254.00	2.0	$ 100,926,254.00	100%	$ -	$ -	0%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.16	Café	Café tostado y molido 100% natural en bolsa 250 gr	Unidad	1.0	$ 191,275,084.00	1.0	$ 56,600,544.00	30%	$ 11,935.00	$ 134,674,540.00	70%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.17	Atún	Lomitos de Atún en agua de 160 gr	Unidad	6.0	$ 1,183,349,310.00	6.0	$ 390,796,380.00	33%	$ 68,118.00	$ 792,552,930.00	67%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%
2.18	Lona	Garantizar empaque para el paquete nutricional: Lona	Empaque	1.0	$ 111,385,021.00	1.0	$ 111,385,021.00	100%	$ -	$ -	0%	0	$ -	0%	0	$ 0	0.00%

DESCRIPCION				VALOR CONTRATADO		PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE 2024			PERIODO 01 AL 31 ENERO 2025			PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			PERIODO 01 AL 31 MARZO 2025		
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN DE MEDIDA	CANT	VALOR TOTAL A TODO COSTO	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION
		laminada estampada a 3 tintas por una cara, cocida con capacidad para minimo 20 kilos.medida 50 x 70 cm aprox															
SUBTOTAL					$ 4,831,687,520.00	SUBTOTAL	$ 2,183,775,227.00	45%	subtotal	$ 2,587,386,663.00	54%	subtotal	$ 60,525,630.00	1,25 %	subtotal	$ -	0%
3	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR PRÁCTICAS DE HIGIENE Y CUIDADO DEL ADULTO MAYOR																
3.1	Crema Dental	Crema dental triple accion de 50ml, presentación tubo, uso higiene oral.	Unidad ,	2.0	$ 136,625,060.00	2.0	$ 136,625,060.00	100%	$ -	$ -	0%		$ -	0%	0	$ 0	0.00%
3.2	Papel Higiénico	Papel higiénico triple hoja x 29,6 m, balance ideal entre suavidad resistencia y absorción. 100% empaque reciclable.	Unidad	4.0	$ 273,250,120.00	4.0	$ 183,574,560.00	67%	$ 22,252.00	$ 89,675,560.00	33%		$ -	0%	0	$ 0	0.00%
3.3	Jabón	Jabón de glicerina antibacterial 125 gr.	Unidad	2.0	$ 131,777,074.00	2.0	$ 115,490,544.00	88%	$ 4,190.00	$ 16,286,530.00	12%		$ -	0%	0	$ 0	0.00%
3.4	Cepillos de dientes	Cepillo de dientes para adultos, cerdas pulidas y redondas para evitar desgaste de encías, textura media.	Unidad	1.0	$ 77,127,050.00	1.0	$ 77,127,050.00	100%	$ -	$ -	0%		$ -	0%	0	$ 0	0.00%
3.5	Desodorantes	Desodorante Roll On antitranspirante, hipoalergénico, 50 ml	Unidad	1.0	$ 209,344,850.00	1.0	$ 209,344,850.00	100%	$ -	$ -	0%		$ -	0%	0	$ 0	0.00%
3.6	Jabones	Jabón de lavar en barra, contenido neto 300 gr	Unidad	2.0	$ 137,947,238.00	2.0	$ 137,947,238.00	100%	$ -	$ -	0%		$ -	0%	0	$ 0	0.00%
3.7	Lona	Empaque kit de aseo y cuidado: Lona laminada	Unidad	1.0	$ 71,702,730.00	1.0	$ 71,702,730.00	100%	$ -	$ -	0%		$ -	0%	0	$ 0	0.00%

DESCRIPCION				VALOR CONTRATADO		PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE 2024			PERIODO 01 AL 31 ENERO 2025			PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			PERIODO 01 AL 31 MARZO 2025		
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN DE MEDIDA	CANT	VALOR TOTAL A TODO COSTO	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION
		de 40 x 50 cm aprox impresa a una cara a 2 tintas con logos institucionales															
SUBTOTAL					$ 1,037,774,122.00		$ 931,812,032.00	90%	subtotal	$ 105,962,090.00	10%	subtotal	$ -	0%	subtotal	$ -	0%
4	REALIZAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PAQUETES NUTRICIONALES Y KIT DE HIGIENE y CUIDADO PARA ADULTOS MAYORES																
4.1	Bodega	Garantizar el servicio de Bodega, con un área no menor a 500 m2, con area administrativa separada no menor a 150 m2, para la clasificación, organización, embalaje, almacenamiento de los Paquetes nutricionales y kit de higiene y cuidado de los 19 municipios del Departamento de Casanare.	Mes	3.0	$ 55,627,890.00	0.4	$ 7,973,330.90	14%	$ 1.00	$ 18,542,630.00	33%	1	$ 18,542,630.00	33%	1	$ 10,569,299.10	19 %
4.2	Bodega auxiliar	Garantizar 18 Bodegas Auxiliares en el área urbana de los 18 municipios (no incluye Yopal), para almacenar los paquetes nutricionales y kit de higiene y cuidado, durante el tiempo de distribución en el área urbana y los puntos de entrega del área rural. Ver anexo 4	Mes	1.0	$ 15,174,816.00	0.2	$ 2,844,493.86	19%	$ 0.39	$ 5,946,717.06	39%	0.420671004	$ 6,383,605.08	42%	0	$ 0	0.00%


DESCRIPCION				VALOR CONTRATADO		PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE 2024			PERIODO 01 AL 31 ENERO 2025			PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			PERIODO 01 AL 31 MARZO 2025		
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN DE MEDIDA	CANT	VALOR TOTAL A TODO COSTO	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION
4.3	Auxiliares de apoyo	Garantizar 20 Auxiliares de bodega para la clasificación, organización, embalaje, almacenamiento, de paquetes nutricionales y kit de higiene y cuidado, para los adultos mayores de los 19 municipios del Departamento de Casanare.	Mes	3.0	$ 144,000,000.00	0.4	$ 20,640,000.00	14%	$ 20.00	$ 48,000,000.00	33%	20	$ 48,000,000.00	33%	0	$ 27,360,000.00	19%
4.4	Transporte Tipo camión.	Garantizar el Transporte en vehículos tipo camión, para la distribución de paquetes nutricionales y kit de higiene y cuidado, desde la bodega descrita en el item 4.1 hasta las bodegas auxiliares de los 18 municipios, incluye el cargue y descargue. Ver anexo 5	Unidad	1.0	$ 66,452,488.00	0.4	$ 25,460,000.00	38%	$ 0.27	$ 18,115,000.00	27%	0.344268344	$ 22,877,488.00	34%	0	$ 0	0.00%
4.5	Transporte Tipo camión.	Garantizar el Transporte en dos (02) Vehículos tipo camión con capacidad de 3 toneladas, para la distribución de paquetes nutricionales y kit de higiene y cuidado, desde la Bodega principal hasta los puntos de encuentro del	Mes	2.0	$ 60,000,000.00	0.4	$ 10,800,000.00	18%	$ 1.00	$ 30,000,000.00	50%	0.64	$ 19,200,000.00	32%	0	$ 0	0.00%

DESCRIPCION				VALOR CONTRATADO		PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE 2024			PERIODO 01 AL 31 ENERO 2025			PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			PERIODO 01 AL 31 MARZO 2025		
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN DE MEDIDA	CANT	VALOR TOTAL A TODO COSTO	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION
		municipio de Yopal. Decreto N°. 0056 del 26 de Febrero de 2024.															
4.6	Alquiler de vehículos	Garantizar el desplazamiento en ocho (08) Vehículos tipo camión con capacidad de 1 a 2 toneladas, para el transporte de paquetes nutricionales, kit de higiene y cuidado, de bogedas de los 18 municipios a puntos de entrega.	Mes	2.0	$ 208,000,000.00	0.4	$ 37,440,000.00	18%	$ 1.00	$ 104,000,000.00	50%	0.64	$ 66,560,000.00	32%	0	$ 0	0.00%
SUBTOTAL					$ 549,255,194.00	SUB TOTAL	$ 105,157,824.76	19%	subtotal	$ 224,604,347.06	41%	subtotal	$ 181,563,723.08	33%	subtotal	$ 37,929,299.10	6.91%
5	GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE PAQUETES NUTRICIONALES Y KITS DE HIGIENE Y CUIDADO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL AREA URBANA Y RURAL EN LOS 19 MUNICIPIOS																
5.1	Auxiliares de apoyo	Garantizar Auxiliares de apoyo para el desarrollo de los encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado, de acuerdo a especificaciones técnicas. (10 equipos de trabajo conformados por 6 personas de apoyo cada uno).	Mes	3.0	$ 432,000,000.00	0.4	$ 61,920,000.00	14%	$ 60.00	$ 144,000,000.00	33%	60	$ 144,000,000.00	33%	0.6	$ 82,080,000.00	19 %
5.2	Transporte Tipo camioneta.	Garantizar el Transporte en veinte (20) Vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc., para el	Día	38.0	$ 283,733,080.00	6.0	$ 44,799,960.00	16%	1.00	$ 164,266,520.00	58%	$ 0.45	$ 74,666,600.00	26%	0	$ 0	0.00%

DESCRIPCION				VALOR CONTRATADO		PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE 2024			PERIODO 01 AL 31 ENERO 2025			PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			PERIODO 01 AL 31 MARZO 2025		
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN DE MEDIDA	CANT	VALOR TOTAL A TODO COSTO	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION
		desplazamiento de personal y materiales, a los puntos de encuentro, para la organización y desarrollo de las actividades propias de cada entrega. Decreto N°. 0056 del 26 de Febrero de 2024.															
5.3	Transporte Tipo camioneta.	Garantizar el Transporte en seis (06) Vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc., para el desarrollar las actividades de orientacion y atencion nutricional y auto cuidado para el Adulto Mayor, en los casos en que no haya sido posible la asistencia del Adulto Mayor. Decreto N°. 0056 del 26 de Febrero de 2024.	Mes	1.0	$ 67,200,000.00	-	$ -	0%	$ -	$ -	0%	2.58	$ 28,896,000.00	43%	3.42	$ 38,304,000.00	57 %
SUBTOTAL					$ 782,933,080.00		$106,719,960.00	14%	subtotal	$308,266,520.00	39%	subtotal	247,562,600.00	32%	subtotal	$ 120,384,000.00	15 %
6	GARANTIZAR EL DESARROLLO DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA ATENCION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR EN LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE																
6.1	Personal Profesional	Garantizar el desarrollo de un plan de trabajo para llevar a cabo actividades de atención a las necesidades de la población adulta mayor	Mes	3.0	$ 34,984,860.00	0.4	$ 5,014,496.60	14%	$ 2.00	$ 11,661,620.00	33%	2	$ 11,661,620.00	33%	2	$ $ 6,647,123.40	19 %

DESCRIPCION				VALOR CONTRATADO		PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE 2024			PERIODO 01 AL 31 ENERO 2025			PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			PERIODO 01 AL 31 MARZO 2025		
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN DE MEDIDA	CANT	VALOR TOTAL A TODO COSTO	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION	CANT TOTALES	VALOR	% EJECUCION
		en las áreas de nutrición, recreación y autocuidado, en los 19 municipios del Departamento de Casanare, garantizando dos (2) Profesionales Cat. 2 según Decreto No. 015/2024 de Gobernación de Casanare.															
6.2	Personal Tecnico	Realizar actividades de apoyo técnico en la programación y desarrollo de actividades logísticas para ejecutar el plan de trabajo, garantizando un (1) técnico Cat. 3 según Decreto No. 015/2024 de Gobernación de Casanare.	Mes	3.0	$ 6,774,516.00	0.4	$ 971,013.96	14%	$ 1.00	$ 2,258,172.00	33%	1	$ 2,258,172.00	33%	1	$ 1,287,158.04	19 %
SUBTOTAL					$ 41,759,376.00	subtotal	$ 5,985,510.56	14%	subtotal	$ 13,919,792.00	33%	subtotal	$ 13,919,792.00	33%	subtotal	$ 7,934,281.44	19 %
TOTAL					**$ 7,740,174,209.00**	**VALOR ACTIVIDADES No 01**	**$ 3,427,750,484.32**	**44.29%**	**VALOR ACTIVIDADES No 02**	**$ 3,448,651,362.06**	**44.56%**	**VALOR ACTIVIDADES No 03**	**$ 693,274,318.08**	8.96%	**VALOR ACTIVIDADES No 04**	$ 170,498,044.54	4.97 %

6.3. GRÁFICO DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA POR PRODUCTO DE ACUERDO AL ORDEN DEL CUADRO ANTERIOR.



7..AVANCE REAL POR COMPONENTE

A continuación, se relaciona el avance acumulado de ejecución real, medida de acuerdo a los componentes sobre el presupuesto establecido para el contrato objeto de interventoría:

DESCRIPCION			EJECUTADO INFORME								TOTAL ACUMULADO	
ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR TOTAL A TODO COSTO	18 DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DICIEMBRE DE 2024		01 ENERO DE 2025 AL 31 ENERO DE 2025		01 FEBRERO DE 2025 AL 28 FEBRERO DE 2025		01 MARZO AL 17 MARZO DE 2025		VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
			VALOR	%EJECUCION	VALOR	%EJECUCION	VALOR	%EJECUCION	VALOR	%EJECUCION		
1	GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN Y PERMANENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES EN ENCUENTROS DE FORMACION Y ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS, DE HIGIENE Y CUIDADO, DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	$ 496,764,917	$ 94,299,930	18.98%	$ 208,511,950	41.97%	$ 189,702,573	38.19%	$ 4,250,464.00	0.86%	$ 496,764,917.00	100.00%
2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORIENTACION Y ATENCIÓN NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR	$ 4,831,687,520	$ 2,183,775,227	45.20%	$ 2,587,386,663	53.55%	$ 60,525,630	1.25%	$ 0	0.00%	$ 4,831,687,520.00	100.00%
3	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR PRÁCTICAS DE HIGIENE Y CUIDADO DEL ADULTO MAYOR	$ 1,037,774,122	$ 931,812,032	89.79%	$ 105,962,090	10.21%	$ 0	0.00%	$ 0	0.00%	$ 1,037,774,122.00	100.00%
4	REALIZAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PAQUETES NUTRICIONALES Y KIT DE HIGIENE y CUIDADO PARA ADULTOS MAYORES	$ 549,255,194	$ 105,157,825	19.15%	$ 224,604,347	40.89%	$ 181,563,723	33.06%	$ 37,929,299.10	6.91%	$ 549,255,194.00	100.00%
5	GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE PAQUETES NUTRICIONALES Y KITS DE HIGIENE Y CUIDADO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL AREA URBANA Y RURAL EN LOS 19 MUNICIPIOS	$ 782,933,080	$ 106,719,960	13.63%	$ 308,266,520	39.37%	$ 247,562,600	31.62%	$ 120,384,000.00	15.38%	$ 782,933,080.00	100.00%
6	GARANTIZAR EL DESARROLLO DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA ATENCION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR EN LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 41,759,376.00	$ 5,985,510.56	14.33%	$ 13,919,792.00	33.33%	$ 13,919,792.00	33.33%	$ 7,934,281.44	19.00%	$ 41,759,376.00	100.00%
	TOTAL	$ 7,740,174,209.00	$ 3,427,750,484.32	44.29%	$ 3,448,651,362.06	44.56%	$ 693,274,318.08	8.96%	$ 170,498,044.54	2.20%	$ 7,740,174,209.00	100.00%

1382

8. ACTUACIONES DE INTERVENTORÍA

.Dando cumplimiento a las funciones de interventoría, se detallan los diferentes mecanismos adelantados por esta en cumplimiento del contrato de consultoría, realizando el control de las actividades llevadas a cabo por el contratista:

❖ ACTA No.1 DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS, SOPORTES Y RECOMENDACIONES

En la cual se acuerda con el contratista, los documentos soportes requeridos para cada una de las actividades del proyecto, así como las recomendaciones para la presentación de informes.

❖ ACTA DE INGRESO No.1 DE VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Mediante la cual se adelanta la verificación de las especificaciones técnicas de los productos y elementos que requieren de ingreso al almacén departamental, acogiendo todas las especificaciones establecidas en la relación contractual.

❖ ACTA No.1 Y No.2 DE VERIFICACION DE CANTIDADES

En la cual se valida que el número de productos y elementos entregados estuvieran acorde a la relación contractual. Del mismo modo en dicha acta la interventoría certifica y autoriza el ingreso a almacén departamental de los elementos e insumos.

❖ VERIFICACIÓN DE METODOLOGIAS, VEHICULOS Y HOJAS DE VIDA

El contratista somete a verificación de la interventoría las metodologías a utilizar para el desarrollo de cada una de las actividades que así lo requieran, y se validan los vehículos a utilizar y el personal a disponer de acuerdo a la propuesta presentada.

❖ PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS

Constantemente se están evaluando los productos, cronogramas, formatos y directrices del proyecto y se aclaran dudas términos o condiciones, así como el avance de las actividades, lo cual queda establecido en acta de comité integrado por la supervisión, contratista e interventoría.

9.RESUMEN ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA LA RELACIÓN DE LOS DIFERENTES COMITÉ TÉCNICOS

ACTA No.	ASUNTO	FECHA
001	Conformación del comité técnico para el seguimiento del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 DE 2024	18-12-2024
002	Comité técnico para la presentación y aprobación de ficha técnica del producto panela, aclaración de gramaje del producto desodorante Roll On antitransparente,diseño del pendón y empaque para el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 DE 2024.	18-12-2024
003	Comité técnico para verificación y aclaración de actividades, aprobación de formatos, fichas técnicas refrigerio, protocolo convocatorio, cuñas radiales, metodologías, diseño empaque y elementos, entrega base de datos, formato caracterización enfoque diferencial y listado de	18-12-2024

1383

	beneficiarios en ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 DE 2024	
004	Comité técnico para el seguimiento de actividades, informe de avance, aprobación de hojas, cambio de puntos de entrega en ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 DE 2024.	08-01-2025
005	Comité técnico para el seguimiento de actividades, informe de avance a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 DE 2024, correspondiente al mes de enero 2025.	07-02-2025
006	Comité técnico para el seguimiento de actividades, informe de avance a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 DE 2024, correspondiente al mes de febrero 2025.	28-02-2025
007	Comité técnico para el seguimiento de actividades, informe de avance a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 DE 2024.	17-03-2025
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 DE 2024	19-03-2025

10. CORRESPONDENCIA

Se mantiene una constante comunicación con el contratista y la Dirección Técnica de Inclusión y Desarrollo Social (entidad a cargo de la supervisión), enviando y recibiendo constantemente solicitudes de información relacionada con el avance en las actividades ejecutadas, requerimientos, eventos entre otros.

En la cual se acuerda con el contratista, los documentos soportes requeridos para cada una de las actividades del proyecto, así como las recomendaciones para la presentación de informes.
Acontinuacion se relaciona la trazabilidad de correspondencia:

ITEM	ASUNTO	FECHA	DOCUMENTO
1.	OFICIO ENTREGA HOJAS DE VIDA DE PERSONAL Y DOCUMENTOS DE BODEGA PARA APROBACIÓN. DIRIGIDO POR EL CONTRATISTA.	18-12-2024	ACTA DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN 18-12-2024 POR INTERVENTORÍA.
2.	OFICIO OBSERVACIÓN A LA REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA	18-12-2024	18-12-2024 POR INTERVENTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. [illegible] CAS-OAJ-CMA-004-2024 Y No. INTERNO 2948 de 2024	[illegible]
INFORME MENSUAL No.4	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
005	[illegible]	[illegible]
006	[illegible]	[illegible]
007	[illegible]	[illegible]
ACTA [illegible]	[illegible]	[illegible]

10 CORRESPONDENCIA

[illegible]

ITEM	[illegible]	[illegible]	DESCRIPCIÓN
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1384

3.	OFICIO ENTREGA CONTRATO TRANSPORTE Y DOCUMENTOS VEHÍCULOS POR EL CONTRATISTA. DIRIGIDO POR EL CONTRATISTA.	18-12-2024	ACTA DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN 18-12-2024. POR INTERVENTORÍA.
4.	OFICIO ENTREGA CONTRATOS PERSONAL DIRIGIDO POR EL CONTRATISTA.	19-12-2024	ACTA DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN 19-12-2024. POR INTERVENTORÍA.
5.	ACTA MESA DE TRABAJO N0.001 DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS	19-12-2024	POR INTERVENTORIA Y CONSORCIO OPERADOR
6.	OFICIO SOLICITUD MODIFICACIÓN CLAUSULA SEXTA FORMA DE PAGO Y CLAUSULA NUEVE, GARANTIAS. DIRIGIDO POR LA INTERVENTORÍA	23-12-2024	OTROSÍ MODIFICATORIO N0.1 DE 27 DE DICIEMBRE 2024.
7.	OFICIO ENTREGA INFORME MENSUAL N0.1	28 -01-2025	POR CONSORCIO A INTERVENTORÍA
8.	OFICIO ENTREGA INFORME MENSUAL N0.1	28 -01-2025	POR INTERVENTORÍA A SUERVISIÓN
9.	DE BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA	04-02-2025	POR CONSORCIO
10.	ENTREGA DE REVISIÓN BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA	07-02-2025	POR INTERVENTORÍA.
11.	DE BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE MANI.	13-02-2025	POR CONSORCIO
12.	DE BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE TAMARA.	13-02-2025	POR CONSORCIO
13.	ENTREGA DE REVISIÓN BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE MANI	17-02-2025	POR INTERVENTORÍA.
14.	ENTREGA DE REVISIÓN BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE MANI	17-02-2025	POR INTERVENTORÍA.

1385

15.	DE BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE TAURAMENA Y VILLANUEVA	17-02-2025	POR CONSORCIO
16.	CORREO ELECTRONICO SOLICITUD PRESENTACIÓN INFORMES ENVIADO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN.	19-02-2025	POR NELSON DAVID PEREZ PEDRAZA Apoyo a supervisión CPSP 0487 DE 2025.
17.	ENTREGA DE REVISIÓN BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE MANI	21-02-2025	POR INTERVENTORÍA.
18.	BASE DATOS ENFOQUE DIFERENCIAL ENVIADO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	21-02-2025	NELSON DAVID PEREZ PEDRAZA Apoyo a supervisión CPSP 0487 DE 2025.
19.	DE BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE TAURAMENA Y VILLANUEVA	25-02-2025	POR INTERVENTORIA AL CONSORCIO
20.	DE BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y AGUAZUL.	26-02-2025	POR CONSORCIO
21.	OFICIO ENTREGA INFORME MENSUAL N0.2.	27-02-2025	POR CONSORCIO A INTERVENTORÍA
22.	OFICIO ENTREGA INFORME MENSUAL N0.2.	27-02-2025	POR INTERVENTORÍA A SUPERVISIÓN.
23.	ENTREGA DE REVISIÓN BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.	12-03-2025	POR INTERVENTORÍA AL CONSORCIO.
24.	ENTREGA DE REVISIÓN BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.	17-03-2025	POR INTERVENTORÍA AL CONSORCIO.
25.	ENTREGA DE REVISIÓN BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE LA SALINA	28-03-2025	POR INTERVENTORÍA AL CONSORCIO.
26.	ENTREGA DE REVISIÓN BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE PAZ DE ARIPORO	29-03-2025	POR INTERVENTORÍA AL CONSORCIO.

1386

11. ACTA DE INGRESO DE VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mediante la cual se adelanta la verificación de las especificaciones técnicas de los productos y elementos que requieren de ingreso al almacén departamental, acogiendo todas las especificaciones establecidas en la relación contractual.

DOCUMENTO	FECHA
Entrada de Bienes a almacén No. 2024068	20 de diciembre de 2024
Salida de Bienes de almacén No. 2024364	20 de diciembre de 2024
Acta de verificación de insumos N0.1	18 de diciembre 2024

12. ACTA N0.1 DE VERIFICACION DE CANTIDADES.

En la cual se valida que el número de productos y elementos entregados estuvieran acorde a la relación contractual. Del mismo modo en dicha acta la interventoría certifica y autoriza el ingreso a almacén departamental de los elementos e insumos.

DOCUMENTO	FECHA
Entrada de Bienes a almacén No. 2024068	20 de diciembre de 2024
Salida de Bienes de almacén No. 2024364	20 de diciembre de 2024

DOCUMENTO	FECHA
Entrada de Bienes a almacén No. 2025001	22 enero de 2025
Salida de Bienes de almacén No. 2025001	22 enero de 2025

Dado que la totalidad de bienes ingresados a almacen departamental se ejecutó en un 100% al mes de enero de 2025, no se refiere información al respecto para este presente periodo.

13 VERIFICACION DE METODOLOGIAS, VEHICULOS Y HOJAS DE VIDA

El contratista somete a verificación de la interventoría las metodologías a utilizar para el desarrollo de cada una de las actividades que así lo requieran, y se validan los vehículos a utilizar y el personal a disponer de acuerdo a la propuesta presentada.

DOCUMENTO	FECHA
Acta de verificación y validación de hojas de vida y contratos de personal.	18 de diciembre 2024
Acta de verificación y validación de vehículos	18 de diciembre 2024
Acta de actividades, entrega de productos, soportes y recomendaciones.	19 de diciembre 2024

14.PROGRAMACIÓN DE INTERVENTORIA VERIFICACIÓN EN CAMPO

La interventoría realiza acompañamiento aleatorio a los eventos programados por el contratista en los diferentes puntos y municipios del departamento, eventos en los cuales se diligencian los formatos de seguimiento de actividades en los que se evalúan los materiales, el uso de espacios adecuados, los vehículos (transporte de materiales y de personal), el

1387

personal, metodología y demás elementos requeridos contractualmente en el desarrollo del proyecto.

PROGRAMACIÓN								
ACTIVIDAD PROGRAMADA		MES DE MARZO						
REVISIÓN DE SOPORTES TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL INFORME N0.3 MES MARZO DEL CONTRATO No. INTERNO 2989 DE 2024.	SEMANA 1	**FECHA POR DIA**						
		3	4	5	6	7		
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORME TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MENSUAL N0.3 DE LOS CONTRATOS No. INTERNO 2989 DE 2024.Y N0.2989 DE 2024	SEMANA 1	3	4	5	6	7		
REVISIÓN DE BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y AGUAZUL.	SEMANA 1	3	4	5	6	7	8	
	SEMANA 2	10	11	12				
ENTREGA DE REVISIÓN BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.	SEMANA 2	11	12	13	14	15	17	
REVISIÓN Y FIRMA ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO **No. INTERNO 2989 DE 2024**	SEMANA 2	17						
COMITÉ TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES, INFORME	SEMANA 2	17						

1388

DE AVANCE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y NO. INTERNO 2989 DE 2024.								
ENTREGA DE REVISIÓN BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE LA SALINA	SEMANA 3 Y 4	25	26	27	28			
ENTREGA DE REVISIÓN BASE DE DATOS Y SOPORTES COMPONENTE 2 Y 3 ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE PAZ DE ARIPORO	SEMANA 3 Y 4	25	26	27	28	29		
CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA MES DE FEBRERO Y MARZO	SEMANA 4	28	29	31				

ÁREA ADMINISTRATIVA.

15. RELACIÓN CANCELACIÓN IMPUESTOS (ESTAMPILLAS)

En cumplimiento de la obligación contractual VIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN, del Contrato de Prestación de Servicios No. secop ii cas-oaj-lp-010-2024 y No interno 2989 DE 2024, el Consorcio Edad de Oro Casanare, se verifica el pago de las estampillas establecidas en el estatuto de rentas de la Gobernación de Casanare correspondiente al valor del contrato suscrito, así:

CONCEPTO IMPUESTO CANCELADO	CONTRATO INICIAL		
	FECHA	NO.	VALOR
Estampilla Cultura	19-12-2024	23031649	$70.239.700,00
Estampilla Adulto Mayor	19-12-2024	24040498	$210.719.200,00

1389

Estampilla Desarrollo	19-12-2024	24040497	$70.239.700,00
Estampilla Pro Deporte	19-12-2024	24040499	$175.599.300,00
Estampilla Unitrópico	19-12-2024	24040487	$105.359.600,00

16. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL .

Contrato es respaldado por la siguiente dispinonibilidad presupuestal

FUENTE	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL		
	NO.	FECHA	VALOR	NO.	FECHA	VALOR
M.45.4502.1000.2024 005.850074.0.133320 01.2.3.2.02.02.092	2404760	19/11/2024	$3.096.069.684.00	24002989	17/12/2024	$3.096.069.684,00
V25.0M.E4.45.4502.1 000.2024005850074. VF.12311901.2.3.2.02. 02.123	2500036	02/01/2025	$4.644.104.525,00	25002989	02/01/2025	$4.644.104.525,00
Valor Total Contrato	SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE $ 7.740.174.209,00					

17. CONTROL DE GARANTÍAS

En cumplimiento de la CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS. El Consorcio Edad de Oro Casanare, constituyó las Pólizas de Garantía Única de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales, expedidas por la Compañía Seguros del Estado SA, siendo debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la cláusula novena del Contrato de prestación de servicios No. CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. interno 2989 del 17 de diciembre de 2024, con total cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla.

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2989 DEL 2024				
CONDICIONES DE ACUERDO A CONTRATO INICIAL				
PÓLIZA No. 57-44-101006324 ANEXO No. 0				
Descripción Amparos	Fecha Aprobación	Vigencia		Valor Asegurado
		Del	Hasta	
Cumplimiento del contrato	18-12-2022	17-12-2024	25-07-2025	$ 774.017.420,90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		17-12-2024	25-07-2025	$ 3.096.069.683,60
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		17-12-2024	25-07-2025	$ 387.008.710,45

1390

Calidad del servicio		17-12-2024	25-07-2025	$ 774.017.420,90
Correcto y correcto funcionamiento de los bienes		17-12-2024	25-07-2025	$ 774.017.420,90
PÓLIZA No. 57-40-101003078 ANEXO No. 0				
Descripción Amparos	Fecha Aprobación	Vigencia Del	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2024	17-12-2024	25-03-2025	$ 650.000.000,00
CONDICIONES DE ACUERDO A MODIFICATORIO No. 01				
PÓLIZA No. 57-44-101006324 ANEXO No. 1				
Descripción Amparos	Fecha Aprobación	Vigencia Del	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	28-12-2022	17-12-2024	25-07-2025	$ 774.017.420,90
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		17-12-2024	25-03-2028	$ 387.008.710,45
Calidad del servicio		17-12-2024	25-07-2025	$ 774.017.420,90
Correcto y correcto funcionamiento de los bienes		17-12-2024	25-07-2025	$ 774.017.420,90

18.MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES Y/O AJUSTES

Durante la ejecución del contrato el día 26 de diciembre de 2024 se suscribió el modificatorio No. 01 al contrato de prestación de servicios No. CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. interno 2989 del 17 de diciembre de 2024 el cual tiene por objeto "REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL PRACTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

	N0.	DESCRIPCIÓN
MODIFICACION	**OTRO SI MODIFICATORIO N0.1 DE 27-12-2024**	Mediante el cual se modifica la CLAUSULA SEXTA; FORMA DE PAGO Y LA CLAUSULA 9: GARANTIAS. Su citado por renuncia al pago de anticipo por parte del Contratista ejecutor.

Durante la ejecución del contrato el día 26 de diciembre de 2024 se suscribió el modificatorio No. 01 al contrato de prestación de servicios No. CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. interno 2989 del 17 de diciembre de 2024 el cual tiene por objeto "REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL PRACTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", realizando las siguientes

	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAT-CMA-004-2024 Y No. INTERNO 2948 de 2024
	INFORME MENSUAL No.4

modificaciones.

- Modificación de la CLAUSULA SEXTA denominada FORMA DE PAGO, en la cual se renuncia a los recursos a título de anticipo, por tal motivo quedo de la siguiente forma "El Departamento de Casanare: Pagos parciales hasta por noventa por ciento (90%) del valor total sobre el avance del contrato. Un pago final correspondiente al diez por ciento (10%) a la liquidación del contrato, previa presentación de informe de actividades con el visto bueno de la Interventoría. El presente proceso se encuentra respaldado por vigencias futuras, aprobadas mediante la ordenanza 017 del 29 de octubre de 2024 y mediante Resolución N° 026 del 18 de octubre de 2024 del consejo Departamental de política fiscal (CODFIS), "por la cual se aprueba la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias de la Gobernación de Casanare para la vigencia fiscal 2025. RUBROS: M.45.4502.1000.2024005850074.20.13332001.2.3.2.02.02.092 $3.096.069.684,00 VIGENCIAS FUTURAS 2025 $4.644.104.525,00.
- Modificación de la CLAUSULA NOVENA denominada GARANTÍAS, al renunciar a los recursos a título de anticipo, la garantía que cubre este amparo no se requerirá, por tal motivo queda de la siguiente manera "CLAUSULA NOVENA: GARANTÍAS: El Contratista se obliga a constituir a favor del DEPARTAMENTO DE CASANARE garantía única expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya póliza esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los lineamientos señalados en la SECCIÓN 3 Garantías, SUBSECCIÓN 1 - Generalidades del Decreto 1082 de 2015, como mecanismo de cobertura del riesgo así: -cumplimiento general del contrato, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, su vigencia será la duración del contrato y cuatro meses más. -salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, con una cuantía del cinco (5%) por ciento del valor total del contrato y una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más. - responsabilidad civil extracontractual con cuantía de quinientos (500) SMIMLV, la vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato. -calidad del servicio con una cuantía del diez (10%) por ciento del valor total del contrato y una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más, en todo caso debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. -calidad de los bienes, por el 10% del valor del contrato. Y vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más, en todo caso debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato".

19. SUSPENSIONES

Durante el periodo de ejecución no se han suscrito suspensiones al contrato de prestación de servicios No. CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. interno 2989 del 17 de diciembre de 2024 el cual tiene por objeto "REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL PRACTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", al no presentarse situaciones que amerite dicha prerrogativa.

20. ESTADO DEL CONTRATO

1392

Los siguientes son los eventos sucedios en la ejecución del contrato principal respecto al valor, plazo, actividades y acciones

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Modificaciones	27 DE DICIEMBRE DE 2024 otro si modificatoria	Modificación de la CLAUSULA SEXTA denominada FORMA DE PAGO, en la cual se renuncia a los recursos a título de anticipo,
Acta de pago	Acta parcial de pago No 01	Valor pagado $ 3.096.063.974,00 Porcentaje 40.00%
Adiciones	N.A	N.A
Suspensiones	N.A	N.A
Reinicios	N.A	N.A
Prorrogas	N.A	N.A
Cesiones	N.A	N.A
Multas y sanciones	N.A	N.A
Acciones legales	N.A	N.A

21. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL

El informe de equipo y personal usado por el contratista en el periodo se valida por interventoría y se relaciona a continuacion

Garantizar la convocatoria a los adultos mayores beneficiarios, mediante comunicación telefónica (información de fecha, lugar y hora de los encuentros

NOMBRE	CARGO	No. DOCUMENTO	FECHA DE INICIO
Angélica María Roa Avella	Aux. Convocatoria	1.118.563.154	18/12/2024
Paula Andrea Vargas García	Aux. Convocatoria	1.118.528.192	18/12/2024
Salma Valentina Granados	Aux. Convocatoria	1.029.641.414	18/12/2024
Manuel Esteban Reina Mendoza	Aux. Convocatoria	1.029.661.592	18/12/2024
Jonathan Silva Oropeza	Aux. Convocatoria	1.118.533.255	18/12/2024
Alba Luz Perez Rojas	Aux. Convocatoria	23.914.128	18/12/2024

Realizar actividades lúdicas recreativas, artísticas y culturales, a través de dinamizadores recreativos.

NOMBRE	CARGO	No. DOCUMENTO	FECHA DE INICIO
Yeferson Yefrey Hurtado Pérez	Dinamizador	1.121.909.292	9/01/2025
Harlynson Fajardo Jiménez	Dinamizador	1.116.549.686	9/01/2025

1393

Johan Stiven Velazco Acosta	Dinamizador	1.118.100.231	9/01/2025
Jonathan Fonseca Santos	Dinamizador	1.118.548.661	9/01/2025
Lucy Estrith Suarez Perez	Dinamizador	47.439.082	9/01/2025
Nataly Corredor Gómez	Dinamizador	1.006.636.748	9/01/2025
Andrés Leonardo Mongui Santiesteban	Dinamizador	1.098.710.398	9/01/2025
Luis Eduardo Quintero Gomez	Dinamizador	1.121.909.292	9/01/2025
Jose Alfredo Benitez Chavita	Dinamizador	9.430.236	9/01/2025
Jose Adolfo Hernandez Robles	Dinamizador	9.431.833	9/01/2025
Deisy Katherine Cruz Chinchilla	Dinamizador	1.115.736.407	9/01/2025

El personal mencionado está condicionado o vinculado al número de talleres que se realicen durante la ejecución del contrato la asignación, de pago depende de la cantidad de talleres que se lleven a cabo durante el periodo de ejecución del contrato.

Garantizar el desarrollo de talleres de orientación en pautas de alimentación y autocuidado para contribuir al proceso de envejecimiento activo y saludable, dirigidos a 16.951 adultos mayores de los 19 municipios.

NOMBRE	CARGO	No. DOCUMENTO	FECHA DE INICIO
Ana Yamile Roldan	Tallerista	33.646.548	9-01-2025
Adriana Judith Montoya Gómez	Tallerista	24.144.116	9-01-2025
Olivia Mildred Monroy Silva	Tallerista	46.383.215	9-01-2025
Ingrid Dayana Álvarez González	Tallerista	1.118.557.989	9-01-2025
Geidy Yorleny Abril Duran	Tallerista	33.480.978	9-01-2025
Paula Katalina Buitrago Aldana	Tallerista	1.118.552.545	9-01-2025
Carmen Elena Lagos Pirajan	Tallerista	23.927.046	9-01-2025
Álvaro Mendoza Torres	Tallerista	9.238.376	9-01-2025
Josselyn Meys Serrano De La Hoz	Tallerista	1.047.339.407	9-01-2025
Juan Sebastián Benítez Gómez	Tallerista	1.057.598.000	9-01-2025

El personal mencionado está condicionado o vinculado al número de talleres que se realicen durante la ejecución del contrato la asignación, de pago depende de la cantidad de talleres que se lleven a cabo durante el periodo de ejecución del contrato.

Garantizar 20 Auxiliares de bodega para la clasificación, organización, embalaje, almacenamiento, de paquetes nutricionales y kit de higiene y cuidado, para los adultos mayores de los 19 municipios del Departamento de Casanare.

NOMBRE	CARGO	No. DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Leidy Jhohana Ruiz Hernández	Aux. De Bodega	24.814.449	18-12-2024	17-03-2025

1394

NOMBRE	CARGO	No. DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Ezequiel Vargas Alfonzo	Aux. De Bodega	74.858.747	18-12-2024	17-03-2025
Jaime Alberto Botia Barrero	Aux. De Bodega	74.858.630	18-12-2024	17-03-2025
Juan Diego Camacho Gualdron	Aux. De Bodega	1.010.235.178	18-12-2024	17-03-2025
Sharon Carolina Ariza Angulo	Aux. De Bodega	1.006.697.921	18-12-2024	17-03-2025
Elkin Fernando Díaz Pérez	Aux. De Bodega	1.007.765.299	18-12-2024	17-03-2025
Wilson Andrés Correal Rodríguez	Aux. De Bodega	1.006.533.474	18-12-2024	17-03-2025
Jessica Estefania Torres Cahueño	Aux. De Bodega	1.118.554.530	18-12-2024	17-03-2025
Ana Marcela Martínez Castañeda	Aux. De Bodega	1.118.563.354	18-12-2024	17-03-2025
Cristian David Fajardo Martínez	Aux. De Bodega	1.029.645.336	18-12-2024	17-03-2025
Martha Jineth Martínez Castañeda	Aux. De Bodega	1.118.569.659	18-12-2024	17-03-2025
Edith Marbel Sánchez Luna	Aux. De Bodega	1.033.687.059	18-12-2024	17-03-2025
Rodrigo Herney Pérez Cuta	Aux. De Bodega	1.118.573.489	18-12-2024	17-03-2025
Pablo Alexis Perez Cuta	Aux. De Bodega	1.118.564.851	18-12-2024	17-03-2025
Diego Armando Saab Hernández	Aux. De Bodega	1.118.549.994	18-12-2024	17-03-2025
Bladimir Leyton Quintero	Aux. De Bodega	65.808.343	18-12-2024	17-03-2025
Jana Sofía Sánchez Luna	Aux. De Bodega	1.033.697.591	18-12-2024	17-03-2025
Nancy Alberta Pérez Perez	Aux. De Bodega	46.367.664	18-12-2024	17-03-2025
Andrés Alberto Pérez Perez	Aux. De Bodega	1.118.542.741	18-12-2024	17-03-2025
Diana Paola Castañeda Bautista	Aux. De Bodega	1.118.549.669	18-12-2024	17-03-2025

Garantizar Auxiliares de apoyo para el desarrollo de los encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado, de acuerdo a especificaciones técnicas. (10 equipos de trabajo conformados por 6 personas de apoyo cada uno).

NOMBRE	CARGO	No. DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Angelica Maria Roa Avella	Aux. De Apoyo	1.118.563.154	18-12-2024	17-03-2025
Paula Andrea Vargas Garcia	Aux. De Apoyo	1.118.528.192	18-12-2024	17-03-2025
Salma Valentina Granados	Aux. De Apoyo	1.029.641.414	18-12-2024	17-03-2025
Manuel Esteban Reina Mendoza	Aux. De Apoyo	1.029.661.592	18-12-2024	17-03-2025
Jonathan Silva Oropeza	Aux. De Apoyo	1.118.533.255	18-12-2024	17-03-2025
Alba Luz Perez Rojas	Aux. De Apoyo	23.914.128	18-12-2024	17-03-2025
Ferrinsson Hair Ribera Moreno	Aux. De Apoyo	1.118.561.931	18-12-2024	17-03-2025
Leydi Katerine Poveda Rodriguez	Aux. De Apoyo	1.095.949.158	18-12-2024	17-03-2025
Laura Ximena Diaz Mateus	Aux. De Apoyo	1.098.759.214	18-12-2024	17-03-2025
Evelin Tatiana Rojas Pan	Aux. De Apoyo	33.481.154	18-12-2024	17-03-2025
Liseth Yaneth Camacho Gualdron	Aux. De Apoyo	1.018.451.493	18-12-2024	17-03-2025
Yeditza Cruz Cabrera	Aux. De Apoyo	1.006.599.199	18-12-2024	17-03-2025
Yimer Augusto Botello Lagos	Aux. De Apoyo	1.118.146.413	18-12-2024	17-03-2025
Laura Karina Reyes Vela	Aux. De Apoyo	53.108.123	18-12-2024	17-03-2025
Darys Tumay Aguilar	Aux. De Apoyo	1.118.536.821	18-12-2024	17-03-2025

1395

NOMBRE	CARGO	No. DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Derly Rocio Avella Roncancio	Aux. De Apoyo	33.480.717	18-12-2024	17-03-2025
Kevin Javier Navarro Espitia	Aux. De Apoyo	1.116.796.848	18-12-2024	17-03-2025
Sevigne Ortiz Inocencio	Aux. De Apoyo	24.227.839	18-12-2024	17-03-2025
Jorge Augusto Guanay Forero	Aux. De Apoyo	80.882.889	18-12-2024	17-03-2025
Viviana Sanchez Suarez	Aux. De Apoyo	1.118.541.137	18-12-2024	17-03-2025
Cesar Augusto Cano Satizabal	Aux. De Apoyo	79.788.192	18-12-2024	17-03-2025
Daniel Alfonso Corradine Martinez	Aux. De Apoyo	1.118.570.710	18-12-2024	17-03-2025
Paola Tumay Aguilar	Aux. De Apoyo	1.118.538.957	18-12-2024	17-03-2025
Yanira Suárez Contreras	Aux. De Apoyo	40.437.900	18-12-2024	17-03-2025
Jonhy Fair Riveros Hernandez	Aux. De Apoyo	1.116.547.424	18-12-2024	17-03-2025
Degna Zunilda Trigos Garcia	Aux. De Apoyo	52.488.231	18-12-2024	17-03-2025
Glenda Yanira Granados Navarro	Aux. De Apoyo	47.433.668	18-12-2024	17-03-2025
Miryam Judith Rodriguez Rojas	Aux. De Apoyo	1.116.545.961	18-12-2024	17-03-2025
Zorany Zamora Mahecha	Aux. De Apoyo	1.053.559.265	18-12-2024	17-03-2025
Esteban Andres Lindarte Mora	Aux. De Apoyo	1.192.770.754	18-12-2024	17-03-2025
Rusbel Fernando Silva Plazas	Aux. De Apoyo	74.814.306	18-12-2024	17-03-2025
Diana Johana Valderrama Florez	Aux. De Apoyo	1.118.550.860	18-12-2024	17-03-2025
Juan Felipe Ortiz Hernandez	Aux. De Apoyo	1.118.552.542	18-12-2024	17-03-2025
Maria Fernanda Suarez Bernal	Aux. De Apoyo	1.152.469.901	18-12-2024	17-03-2025
Leidy Estefania Riaño Sarmiento	Aux. De Apoyo	1.118.549.530	18-12-2024	17-03-2025
Luisa Marcela Jaspe Romero	Aux. De Apoyo	1.006.553.175	18-12-2024	17-03-2025
Juan David Piracon Guauque	Aux. De Apoyo	1.118.532.717	18-12-2024	17-03-2025
Ronald Albeiro Valderrama Guayabo	Aux. De Apoyo	1.006.554.669	18-12-2024	17-03-2025
Darwin Julian Gamez Barreto	Aux. De Apoyo	1.116.555.328	18-12-2024	17-03-2025
Erika Milena Vasquez Hernandez	Aux. De Apoyo	1.118.564.254	18-12-2024	17-03-2025
Camilo Andres Acevedo Alfonso	Aux. De Apoyo	80.137.612	18-12-2024	17-03-2025
Ivonne Julieth Jimenez Perez	Aux. De Apoyo	1.118.574.418	18-12-2024	17-03-2025
Angel Yesid Camacho Trigos	Aux. De Apoyo	1.029.644.074	18-12-2024	17-03-2025
Jahir Mateo Junco Granados	Aux. De Apoyo	1.049.653.558	18-12-2024	17-03-2025
Floro Ovelio Lancheros Ibañez	Aux. De Apoyo	1.115.858.487	18-12-2024	17-03-2025
Camilo Andres Lopez Riveros	Aux. De Apoyo	1.118.569.339	18-12-2024	17-03-2025
Pedro Nel Gonzalez Medina	Aux. De Apoyo	79.573.482	18-12-2024	17-03-2025
Jaider Leoni Macualo Garcia	Aux. De Apoyo	74.861.400	18-12-2024	17-03-2025
Yehidy Milena Avila Gomez	Aux. De Apoyo	1.118.534.251	18-12-2024	17-03-2025
Nelcy Edith Lopez Cordoba	Aux. De Apoyo	47.426.950	18-12-2024	17-03-2025
Mayra Alejandra Florez Barrera	Aux. De Apoyo	1.057.588.308	18-12-2024	17-03-2025
Ana Delfina Gonzalez Albarracin	Aux. De Apoyo	1.118.545.620	18-12/2024	17-03-2025
Siro Ruben Botello Lagos	Aux. De Apoyo	1.115.917.188	18-12/2024	17-03-2025
Jairo Andres Monroy Ortiz	Aux. De Apoyo	74.825.515	18-12/2024	17-03-2025

1396

NOMBRE	CARGO	No. DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Catherine Arias Cocuy	Aux. De Apoyo	1.094.933.228	18-12/2024	17-03-2025
German Arturo Romero Zambrano	Aux. De Apoyo	1.121.853.153	18-12/2024	17-03-2025
Jessi Katherine Hernandez Cuta	Aux. De Apoyo	1.006.457.833	18-12/2024	17-03-2025
Luz Amparo Mogollon Guevara	Aux. De Apoyo	46.674.101	18-12/2024	17-03-2025
Jhenyfer Vannesa Vargas Lopez	Aux. De Apoyo	1.002.725.572	18-12/2024	17-03-2025
Nidia Elizabeth Lopez Sotelo	Aux. De Apoyo	24.081.789	18-12/2024	17-03-2025
Adriana Jimenez Roncancio	Aux. De Apoyo	47.440.158	18-12/2024	17-03-2025
Dana Alejandra Camacho Vargas	Aux. De Apoyo	1.193.089.166	18-12/2024	17-03-2025
Nancy Mireya Lagos Lagos	Aux. De Apoyo	1.118.146.337	18-12/2024	17-03-2025
Marlon Hernando Lagos Estupiñan	Aux. De Apoyo	1.118.560.981	18-12/2024	17-03-2025
Oneida Fuentes Huertas	Aux. De Apoyo	1.115.856.624	18-12/2024	17-03-2025
Daniela Ortiz Hernández	Aux. De Apoyo	1.118.563.216	18-12/2024	17-03-2025
Alba Luz Perez Rojas	Aux. De Apoyo	23.914.128	18-12/2024	17-03-2025

Garantizar el desarrollo de un plan de trabajo para llevar a cabo actividades de atención a las necesidades de la población adulta mayor en las áreas de nutrición, recreación y autocuidado en los 19 municipios del Departamento de Casanare, garantizando dos (2) Profesionales Cat. 2 según Decreto No. 015/2024 de Gobernación de Casanare.

NOMBRE	CARGO	No. DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Raúl Perea López	Coordinación En Orientación Y Seguimiento	3.298.668	18-12-2024	09-01-2025
Diana Esmeralda Silva Plazas		47.434.091	18-12-2024	09-01-2025
Luz Edilma Forero Meche	Coordinación Para La Elaboración, Programación Y Coordinación De Plan De Trabajo	24.191.297	18-12-2024	09-01-2025

Realizar actividades de apoyo técnico en la programación y desarrollo de actividades logísticas para ejecutar el plan de trabajo, garantizando un (1) técnico Cat. 3 Según Decreto No. 015/2024 de Gobernación de Casanare

NOMBRE	CARGO	No. DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Carolina Martínez Echeverry	Apoyo Técnico	46.382.373	18-12-2024	17-03-2025

22.VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

En el seguimiento y verificación realizado por la interventoría de acuerdo al personal vinculado requerido en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 2989 de 2025, se está cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social integral durante el desarrollo de las actividades en el periodo del presente informe, teniendo en cuenta la certificación de pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, y dando cuenta y anexando los respectivos soportes de pagos en los informes de validación para la autorización de pagos parciales solicitados por el contratista CONSORCIO EDAD DE ORO en el cumplimiento de la ejecución del contrato de prestación de servicios, objeto de la presente interventoría.

27. PROYECCIÓN DE PAGOS

PAGO	VALOR	PORCENTAJE
PARGOS PARCIALES	$ 6,966,156,788	90%
PAGO FINAL	$ 774,017,421	10%
TOTALES	$ 7,740,174,209	100%

24.CONTROL DE PAGOS

PAGO	%	VALOR MARCO	ACTA SUCRITA	%	VALOR PAGADO	TOTAL PAGOS REALIZADO
PAGOS PARCIALES	90%	$6,966,156,788	acta parcial N 01	40.%	$3,096,063,974.00	$ 3,096,063,974.00
PAGO FINAL	10%	$774,017,421	N.A	0.%	$ 0	0
TOTAL	100%	$7,740,174,209	totales	0%	$ 3,096,063,974	$ 3,096,063,974

25. BALANCE FINANCIERO PERIODO 18 DICIEMBRE DE 2024 AL 31 MARZO DE 2025.

1398

Valor total del contrato	**$**	**7.740.174.209**
Valor ejecutado	**$**	**7.740.174.209**
valor por pagar	**$**	**4.644.110.235**



Hasta el 31 marzo de 2025 , la ejecución físico del proyecto se encuentra al 100 %, lo que representa un valor de **$ 7,740.174.20,00.**

26. CONCLUSIONES GENERALES

En el marco del Contrato de Prestación de Servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-010 2024 y N° INTERNO 2989 de 2024,. El objetivo principal de este contrato es realizar actividades de atención nutricional, prácticas recreativas y de autocuidado para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en los 19 municipios del departamento, realizando así la ejecución precisa de cada uno de los componentes técnicos establecidos en dicha minuta .

Según el informe mensual No 04 del contratista y verificación en campo por parte interventoria a la fecha del corte17 marzo de 2025, se logró atender un total de 16.951 con una ejecución de 100 % adultos mayores , tal como se presenta a continuación resumen con la distribución de los adultos mayores atendidos en cada uno de los 19 municipios de Casanare.

MUNICIPIO	BENEFICIARIOS A ATENDER	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIARIOS POR ATENDER	% DE EJECUCION
AGUAZUL	1056	1056	0	100,00%
CHAMEZA	300	300	0	100,00%
HATO COROZAL	609	609	0	100,00%
LA SALINA	133	133	0	100,00%
MANI	1250	1250	0	100,00%

1399

MUNICIPIO	BENEFICIARIOS A ATENDER	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIARIOS POR ATENDER	% DE EJECUCION
MONTERREY	890	890	0	100,00%
NUNCHIA	900	900	0	100,00%
OROCUE	1029	1029	0	100,00%
PAZ DE ARIPORO	800	800	0	100,00%
PORE	482	482	0	100,00%
RECETOR	226	226	0	100,00%
SABANALARGA	382	382	0	100,00%
SACAMA	205	205	0	100,00%
SAN LUIS DE PALENQUE	664	664	0	100,00%
TAMARA	642	642	0	100,00%
TAURAMENA	815	815	0	100,00%
TRINIDAD	630	630	0	100,00%
VILLANUEVA	639	639	0	100,00%
YOPAL	5299	5299	0	100,00%
TOTAL	**16.951**	**16.951**	**0**	**100,00%**

La inetreventoria establece que acorte de17 marzo 2025 se realizaron 385 encuentros con un porcentaje de avance del 100 %, acontinuacion se relaciona cuadro que decribe encuentros realizados

En cumplimiento de la presente actividad, se estableció inicialmente la proyección de realizar 379 talleres de orientación en pautas de alimentación y autocuidado. No obstante, en respuesta a la solicitud del referente municipal del programa de adulto mayor del municipio de Yopal, y con el fin de atender la alta participación e interés de la población beneficiaria, se desarrollaron 6 talleres adicionales, para un total de 385 encuentros realizados. Estos talleres se llevaron a cabo conforme a los lineamientos técnicos aprobados y cumplieron con los objetivos establecidos en el contrato.

PUNTO DE ENCUENTRO	FECHA	HORA	No TALLER
AGUAZUL			
Llano lindo (rural)	14/01/2025	2:00:00 p. m.	1
Casco Urbano (rural)	15/01/2025	7:00:00 a. m.	2
	15/01/2025	2:00:00 p. m.	3
	16/01/2025	7:00:00 a. m.	4
	16/01/2025	2:00:00 p. m.	5
Casco Urbano (urbano)	17/01/2025	7:00:00 a. m.	6
	17/01/2025	2:00:00 p. m.	7
	18/01/2025	7:00:00 a. m.	8
	18/01/2025	2:00:00 p. m.	9
	20/01/2025	7:00:00 a. m.	10
	20/01/2025	2:00:00 p. m.	11
	21/01/2025	7:00:00 a. m.	12
	21/01/2025	2:00:00 p. m.	13
	22/01/2025	7:00:00 a. m.	14

1400

PUNTO DE ENCUENTRO	FECHA	HORA	No TALLER
	22/01/2025	2:00:00 p. m.	15
Charte (rural)	22/12/2024	2:00:00 p. m.	16
Cupiagua (rural)	23/12/2024	7:00:00 a. m.	17
La Turua (rural)	13/01/2025	2:00:00 p. m.	18
Monterralo (rural)	23/12/2024	2:00:00 p. m.	19
Puente Cusiana (rural)	13/01/2025	7:00:00 a. m.	20
Rio Chiquito (rural)	14/01/2025	7:00:00 a. m.	21
San José (rural)	10/01/2025	7:00:00 a. m.	22
	11/01/2025	7:00:00 a. m.	23
	12/01/2025	7:00:00 a. m.	24
			24
CHAMEZA			
Barriales (rural)	15/02/2025	7:00:00 a. m.	25
Punto urbano (población urbana)	15/02/2025	2:00:00 p. m.	26
	16/02/2025	7:00:00 a. m.	27
	16/02/2025	2:00:00 p. m.	28
	17/02/2025	7:00:00 a. m.	29
	17/02/2025	2:00:00 p. m.	30
Total talleres por municipio			6
HATO COROZAL			
Casa roja (Rural)	13/02/2025	7:00:00 a. m.	31
Corralito (Rural)	9/02/2025	7:00:00 a. m.	32
La Chapa (Rural)	15/02/2025	7:00:00 a. m.	33
Manare (Rural)	17/02/2025	7:00:00 a. m.	34
Puerto Colombia (Rural)	7/02/2025	7:00:00 a. m.	35
Punto urbano (población Rural)	19/02/2025	7:00:00 a. m.	36
	19/02/2025	2:00:00 p. m.	37
Punto urbano (población urbana)	20/02/2025	7:00:00 a. m.	38
	20/02/2025	2:00:00 p. m.	39
	21/02/2025	7:00:00 a. m.	40
	21/02/2025	2:00:00 p. m.	41
	22/02/2025	7:00:00 a. m.	42
	22/02/2025	2:00:00 p. m.	43
Resguardo Indígena caño mochuelo (Rural)	10/02/2025	7:00:00 a. m.	44
Rosa Blanca (Rural)	14/02/2025	7:00:00 a. m.	45
San José del Ariporo (Rural)	14/02/2025	2:00:00 p. m.	46
San Nicolás (Rural)	16/02/2025	7:00:00 a. m.	47
Santa Bárbara (Rural)	8/02/2025	7:00:00 a. m.	48
Tapias (Rural)	13/02/2025	2:00:00 p. m.	49
Total talleres por municipio			19
LA SALINA			
Los Papayos(rural)	26/02/2025	7:00:00 a. m.	50
Punto urbano (Población urbana)	27/02/2025	2:00:00 p. m.	51
	27/02/2025	7:00:00 a. m.	52

140

PUNTO DE ENCUENTRO	FECHA	HORA	No TALLER
Total talleres por municipio			3
MANI			
Chavinabe (Rural)	20/12/2024	2:00:00 p. m.	53
Gaviotas (Rural)	21/12/2024	7:00:00 a. m.	54
La Poyata (Rural)	22/12/2024	2:00:00 p. m.	55
Punto urbano (Para población rural)	10/01/2025	7:00:00 a. m.	56
	10/01/2025	2:00:00 p. m.	57
	11/01/2025	7:00:00 a. m.	58
	11/01/2025	2:00:00 p. m.	59
	13/01/2025	7:00:00 a. m.	60
	13/01/2025	2:00:00 p. m.	61
	14/01/2025	7:00:00 a. m.	62
	14/01/2025	2:00:00 p. m.	63
Punto urbano (población urbana)	15/01/2025	7:00:00 a. m.	64
	15/01/2025	2:00:00 p. m.	65
	16/01/2025	7:00:00 a. m.	66
	16/01/2025	2:00:00 p. m.	67
	17/01/2025	7:00:00 a. m.	68
	17/01/2025	2:00:00 p. m.	69
	18/01/2025	7:00:00 a. m.	70
	18/01/2025	2:00:00 p. m.	71
	20/01/2025	7:00:00 a. m.	72
	20/01/2025	2:00:00 p. m.	73
	21/01/2025	7:00:00 a. m.	74
	21/01/2025	2:00:00 p. m.	75
	22/01/2025	7:00:00 a. m.	76
	22/01/2025	2:00:00 p. m.	77
San Joaquín de Garibay (Rural)	23/12/2024	7:00:00 a. m.	78
Santa Helena (Rural)	23/12/2024	2:00:00 p. m.	79
Total talleres por municipio			27
MONTERREY			
Brisas del llano (Rural)	18/01/2025	7:00:00 a. m.	80
Guafal (Rural)	19/01/2025	7:00:00 a. m.	81
Porvenir (Rural)	17/01/2025	7:00:00 a. m.	82
Punto urbano (para población rural)	20/01/2025	7:00:00 a. m.	83
	20/01/2025	2:00:00 p. m.	84
	21/01/2025	7:00:00 a. m.	85
	21/01/2025	2:00:00 p. m.	86
	22/01/2025	7:00:00 a. m.	87
	22/01/2025	2:00:00 p. m.	88
Punto urbano (población urbana)	23/01/2025	7:00:00 a. m.	89
	23/01/2025	2:00:00 p. m.	90
	24/01/2025	7:00:00 a. m.	91
	24/01/2025	2:00:00 p. m.	92
	25/01/2025	7:00:00 a. m.	93

1402

PUNTO DE ENCUENTRO	FECHA	HORA	No TALLER
	25/01/2025	2:00:00 p. m.	94
	27/01/2025	7:00:00 a. m.	95
	27/01/2025	2:00:00 p. m.	96
Villa Carola (Rural)	19/01/2025	2:00:00 p. m.	97
Total talleres por municipio			18
NUNCHIA			
Barranquillita (Rural)	6/02/2025	7:00:00 a. m.	98
Capilla (Rural)	4/02/2025	7:00:00 a. m.	99
El Caucho (Rural)	9/02/2025	7:00:00 a. m.	100
El pedregal (Rural)	7/02/2025	7:00:00 a. m.	101
El pretexto (Rural)	10/02/2025	7:00:00 a. m.	102
La Yopaloza (Rural)	10/02/2025	2:00:00 p. m.	103
	11/02/2025	7:00:00 a. m.	104
	12/02/2025	7:00:00 a. m.	105
Vijagual (Rural)	5/02/2025	7:00:00 a. m.	106
La Redención (Rural)	6/02/2025	2:00:00 p. m.	107
Maguito (Rural)	4/02/2025	2:00:00 p. m.	108
Punto urbano (para población rural)	13/02/2025	7:00:00 a. m.	109
	13/02/2025	2:00:00 p. m.	110
	14/02/2025	7:00:00 a. m.	111
	14/02/2025	2:00:00 p. m.	112
	15/02/2025	7:00:00 a. m.	113
	15/02/2025	2:00:00 p. m.	114
Punto urbano (población urbana)	17/02/2025	7:00:00 a. m.	115
	17/02/2025	2:00:00 p. m.	116
Total talleres por municipio			19
OROCUE			
El suspiro (Rural)	20/01/2025	7:00:00 a. m.	117
Algarrobo (Rural)	17/01/2025	7:00:00 a. m.	118
	18/01/2025	7:00:00 a. m.	119
	19/01/2025	7:00:00 a. m.	120
Casa comunal Campo alegre (Rural)	25/01/2025	7:00:00 a. m.	121
Consejo (Rural)	27/01/2025	7:00:00 a. m.	122
Cumaco (Rural)	19/01/2025	7:00:00 a. m.	123
Duya (Rural)	22/01/2025	7:00:00 a. m.	124
Miralindo (Rural)	21/01/2025	7:00:00 a. m.	125
Punto urbano (población urbana)	10/02/2025	7:00:00 a. m.	126
	10/02/2025	2:00:00 p. m.	127
	11/02/2025	7:00:00 a. m.	128
	11/02/2025	2:00:00 p. m.	129
	12/02/2025	7:00:00 a. m.	130
	12/02/2025	2:00:00 p. m.	131
	13/02/2025	7:00:00 a. m.	132
	13/02/2025	2:00:00 p. m.	133
	14/02/2025	7:00:00 a. m.	134

1403

PUNTO DE ENCUENTRO	FECHA	HORA	No TALLER
	14/02/2025	2:00:00 p. m.	135
	15/02/2025	7:00:00 a. m.	136
	15/02/2025	2:00:00 p. m.	137
San Juanito (Rural)	24/01/2025	7:00:00 a. m.	138
Total talleres por municipio			22
PAZ DE ARIPORO			
Caño Chiquito (Rural)	16/01/2025	7:00:00 a. m.	139
Centro Gaitán (Rural)	16/01/2025	2:00:00 p. m.	140
El Totumo (Rural)	15/01/2025	2:00:00 p. m.	141
La Aguada (Rural)	17/01/2025	7:00:00 a. m.	142
Punto urbano (población urbana)	18/01/2025	7:00:00 a. m.	143
	18/01/2025	2:00:00 p. m.	144
	20/01/2025	7:00:00 a. m.	145
	20/01/2025	2:00:00 p. m.	146
	21/01/2025	7:00:00 a. m.	147
	21/01/2025	2:00:00 p. m.	148
	22/01/2025	7:00:00 a. m.	149
	22/01/2025	2:00:00 p. m.	150
	23/01/2025	7:00:00 a. m.	151
Punto urbano (para población rural)	23/01/2025	2:00:00 p. m.	152
	24/01/2025	7:00:00 a. m.	153
	24/01/2025	2:00:00 p. m.	154
	25/01/2025	7:00:00 a. m.	155
Rincón Hondo (Rural)	15/01/2025	7:00:00 a. m.	156
Total talleres por municipio			18
PORE			
Punto urbano (para población rural)	17/02/2025	7:00:00 a. m.	157
	17/02/2025	2:00:00 p. m.	158
	18/02/2025	7:00:00 a. m.	159
	18/02/2025	2:00:00 p. m.	160
Punto urbano (población urbana)	19/02/2025	7:00:00 a. m.	161
	19/02/2025	2:00:00 p. m.	162
Vda. Cafifies (Rural)	14/02/2025	2:00:00 p. m.	163
Vda. El Banco (Rural)	14/02/2025	7:00:00 a. m.	164
Vda. La Plata (Rural)	15/02/2025	7:00:00 a. m.	165
Vda. Miralindo (Rural)	16/02/2025	7:00:00 a. m.	166
Total talleres por municipio			10
RECETOR			
Punto urbano (para población rural)	20/02/2025	7:00:00 a. m.	167
	20/02/2025	2:00:00 p. m.	168
	21/02/2025	7:00:00 a. m.	169
pueblo nuevo Rural	19/02/2025	2:00:00 p. m.	170
Vda. Los Alpes(Rural)	18/02/2025	2:00:00 p. m.	171
Vda. San José (Rural)	18/02/2025	7:00:00 a. m.	172
Vda. Taguara(Rural)	19/02/2025	7:00:00 a. m.	173

	CONTRATO DE CONSULTORÍA N.º 52CCP-II CAS-CAJ-CMA-004 2024 Y No INTERNO 2948 de 2024
	INFORME MENSUAL No 6

1404

PUNTO DE ENCUENTRO	FECHA	HORA	No TALLER
Total talleres por municipio			7
SABANALARGA			
Agua Clara (Rural)	24/12/2024	7:00:00 a. m.	174
El Secreto (Rural)	26/12/2024	7:00:00 a. m.	175
Palmichal (Rural)	26/12/2024	2:00:00 p. m.	176
Punto urbano (para población rural)	23/01/2025	7:00:00 a. m.	177
	23/01/2025	2:00:00 p. m.	178
Punto urbano (población urbana)	23/12/2024	2:00:00 p. m.	179
	24/12/2024	2:00:00 p. m.	180
	25/12/2024	2:00:00 p. m.	181
Vda. Planadas (Rural)	25/12/2024	7:00:00 a. m.	182
Total talleres por municipio			9
SACAMA			
Punto urbano (para población rural)	24/02/2025	7:00:00 a. m.	183
Punto Urbano (población urbana)	24/02/2025	2:00:00 p. m.	184
	25/02/2025	7:00:00 a. m.	185
Resguardo Indígena barro negro (rural)	23/02/2025	7:00:00 a. m.	186
Total			4
SAN LUIS DE PALENQUE			
Punto urbano (rural)	17/02/2025	7:00:00 a. m.	187
	17/02/2025	2:00:00 p. m.	188
	18/02/2025	7:00:00 a. m.	189
	18/02/2025	2:00:00 p. m.	190
	19/02/2025	7:00:00 a. m.	191
	19/02/2025	2:00:00 p. m.	192
	20/02/2025	7:00:00 a. m.	193
Casco urbano (urbano)	20/02/2025	2:00:00 p. m.	194
	21/02/2025	7:00:00 a. m.	195
	21/02/2025	2:00:00 p. m.	196
Jagueyes (rural)	14/02/2025	7:00:00 a. m.	197
Miramar de Guanapalo (rural)	13/02/2025	2:00:00 p. m.	198
Riverita (rural)	13/02/2025	7:00:00 a. m.	199
San francisco (rural)	12/02/2025	7:00:00 a. m.	200
Venturosa (rural)	12/02/2025	2:00:00 p. m.	201
Vereda la bendición (rural)	15/02/2025	7:00:00 a. m.	202
Total			16
TAMARA			
Punto Urbano (Población urbana)	20/12/2024	7:00:00 a. m.	203
	20/12/2024	2:00:00 p. m.	204
	21/12/2024	7:00:00 a. m.	205
	21/12/2024	2:00:00 p. m.	206
	28/12/2024	2:00:00 p. m.	207
	29/12/2024	7:00:00 a. m.	208
	29/12/2024	2:00:00 p. m.	209
	17/01/2025	7:00:00 a. m.	210

1405

PUNTO DE ENCUENTRO	FECHA	HORA	No TALLER
	17/01/2025	2:00:00 p. m.	211
Vereda Bello Horizonte (Rural)	13/01/2025	7:00:00 a. m.	212
Tablón de Tamara (Rural)	15/01/2025	7:00:00 a. m.	213
Vereda Garzas (Rural)	14/01/2025	7:00:00 a. m.	214
Vereda La Palma (Rural)	12/01/2025	7:00:00 a. m.	215
Vereda Llano Pérez (Rural)	16/01/2025	7:00:00 a. m.	216
Total			14
TAURAMENA			
Corregimiento El Venado O Paso Cusiana (rural)	22/12/2024	7:00:00 a. m.	217
	22/12/2024	2:00:00 p. m.	218
	23/12/2024	7:00:00 a. m.	219
Escuela Vereda La Urama (rural)	13/01/2025	2:00:00 p. m.	220
Escuela Vereda El Jaguito (rural)	16/01/2025	7:00:00 a. m.	221
Escuela Vereda Tunupe (rural)	14/01/2025	2:00:00 p. m.	222
Carupana (rural)	15/01/2025	7:00:00 a. m.	223
Punto Urbano (Para Población Rural) Polideportivo Inderta	17/01/2025	7:00:00 a. m.	224
	17/01/2025	2:00:00 p. m.	225
Punto Urbano (Población Urbana) Polideportivo Inderta	24/12/2024	7:00:00 a. m.	226
	25/12/2024	7:00:00 a. m.	227
	26/12/2024	7:00:00 a. m.	228
	26/12/2024	2:00:00 p. m.	229
	27/12/2024	7:00:00 a. m.	230
	27/12/2024	2:00:00 p. m.	231
	28/12/2024	7:00:00 a. m.	232
	18/01/2025	7:00:00 a. m.	233
Vereda Piñalito (Rural) Escuela Piñalito	14/01/2025	7:00:00 a. m.	234
Vereda Agua blanca (Rural)	13/01/2025	7:00:00 a. m.	235
Total talleres por municipio			19
TRINIDAD			
Bélgica (Rural)	11/01/2025	7:00:00 a. m.	236
Bocas del Pauto (Rural)	23/12/2024	7:00:00 a. m.	237
El Calvario (Rural)	11/01/2025	2:00:00 p. m.	238
El Convento (Rural)	22/12/2024	7:00:00 a. m.	239
La Esperanza (Rural)	12/01/2025	7:00:00 a. m.	240
Punto urbano (para población rural)	16/01/2025	7:00:00 a. m.	241
	16/01/2025	2:00:00 p. m.	242
	17/01/2025	7:00:00 a. m.	243
	17/01/2025	2:00:00 p. m.	244
Punto Urbano (población urbana)	21/12/2024	7:00:00 a. m.	245
	21/12/2024	2:00:00 p. m.	246
San Joaquín (Rural)	12/01/2025	2:00:00 p. m.	247
Paso Real de la Soledad (Rural)	13/01/2025	7:00:00 a. m.	248
Santa Martha (Rural)	10/01/2025	7:00:00 a. m.	249
Vda. Matapalo (Rural)	15/01/2025	7:00:00 a. m.	250
Vda. San Pedro (Rural)	13/01/2025	2:00:00 p. m.	251

PUNTO DE ENCUENTRO	FECHA	HORA	No TALLER
Vda. Santa Irene (Rural)	14/01/2025	7:00:00 a. m.	252
Total talleres por municipio			17
VILLANUEVA			
Buenos Aires Alto (Rural)	15/01/2025	2:00:00 p. m.	253
Punto urbano (Población urbana)	17/01/2025	7:00:00 a. m.	254
Caribayona (Rural)	14/01/2025	7:00:00 a. m.	255
El Fical (Rural)	17/01/2025	2:00:00 p. m.	256
El Triunfo (Rural)	18/01/2025	7:00:00 a. m.	257
La Colmena (Rural)	14/01/2025	2:00:00 p. m.	258
Punto urbano (Población urbana)	20/12/2024	7:00:00 a. m.	259
	20/12/2024	2:00:00 p. m.	260
	21/12/2024	7:00:00 a. m.	261
	21/12/2024	2:00:00 p. m.	262
	22/12/2024	7:00:00 a. m.	263
	22/12/2024	2:00:00 p. m.	264
	23/12/2024	7:00:00 a. m.	265
	23/12/2024	2:00:00 p. m.	266
	19/01/2025	7:00:00 a. m.	267
	19/01/2025	2:00:00 p. m.	268
San Agustín (Rural)	16/01/2025	7:00:00 a. m.	269
Santa Helena(Rural)	15/01/2025	7:00:00 a. m.	270
Total talleres por municipio			18
YOPAL			
Parque Intra (urbano)	5/02/2025	7:00:00 a. m.	271
	5/02/2025	2:00:00 p. m.	272
	6/02/2025	7:00:00 a. m.	273
	6/02/2025	2:00:00 p. m.	274
	7/02/2025	7:00:00 a. m.	275
	7/02/2025	2:00:00 p. m.	276
	8/02/2025	7:00:00 a. m.	277
	8/02/2025	2:00:00 p. m.	278
	10/02/2025	7:00:00 a. m.	279
	10/02/2025	2:00:00 p. m.	280
	11/02/2025	7:00:00 a. m.	281
	11/02/2025	2:00:00 p. m.	282
	12/02/2025	7:00:00 a. m.	283
	12/02/2025	2:00:00 p. m.	284
Brisas de Cravo (rural)	3/02/2025	7:00:00 a. m.	285
Buena vista (Rural)	27/01/2025	2:00:00 p. m.	286
Chaparrera (rural)	22/01/2025	2:00:00 p. m.	287
	23/01/2025	7:00:00 a. m.	288
	24/01/2025	7:00:00 a. m.	289
	25/01/2025	7:00:00 a. m.	290
	26/01/2025	7:00:00 a. m.	291
El taladro (rural)	28/01/2025	7:00:00 a. m.	292

1407

PUNTO DE ENCUENTRO	FECHA	HORA	No TALLER
Charte (rural)	17/01/2025	7:00:00 a. m.	293
Comuna II (urbano)	17/02/2025	7:00:00 a. m.	294
	17/02/2025	2:00:00 p. m.	295
	18/02/2025	7:00:00 a. m.	296
	18/02/2025	2:00:00 p. m.	297
	19/02/2025	7:00:00 a. m.	298
	19/02/2025	2:00:00 p. m.	299
	20/02/2025	7:00:00 a. m.	300
Comuna III (urbano)	13/02/2025	7:00:00 a. m.	301
	13/02/2025	2:00:00 p. m.	302
	14/02/2025	7:00:00 a. m.	303
	14/02/2025	2:00:00 p. m.	304
	15/02/2025	7:00:00 a. m.	305
Comuna IV (urbano)	6/02/2025	7:00:00 a. m.	306
	6/02/2025	2:00:00 p. m.	307
	7/02/2025	7:00:00 a. m.	308
	7/02/2025	2:00:00 p. m.	309
	8/02/2025	7:00:00 a. m.	310
Comuna V (urbano)	17/02/2025	7:00:00 a. m.	311
	17/02/2025	2:00:00 p. m.	312
	18/02/2025	7:00:00 a. m.	313
	18/02/2025	2:00:00 p. m.	314
	19/02/2025	7:00:00 a. m.	315
	19/02/2025	2:00:00 p. m.	316
	20/02/2025	7:00:00 a. m.	317
El amparo (rural)	27/01/2025	7:00:00 a. m.	318
El Carmen (urbano)	14/02/2025	7:00:00 a. m.	319
	14/02/2025	2:00:00 p. m.	320
	15/02/2025	7:00:00 a. m.	321
	15/02/2025	2:00:00 p. m.	322
El Triunfo (rural)	16/01/2025	2:00:00 p. m.	323
Garzón (Rural)	3/02/2025	2:00:00 p. m.	324
Guafilla (rural)	18/01/2025	7:00:00 a. m.	325
La calceta (rural)	20/01/2025	7:00:00 a. m.	326
la campiña (urbano)	10/02/2025	7:00:00 a. m.	327
	10/02/2025	2:00:00 p. m.	328
	11/02/2025	7:00:00 a. m.	329
	11/02/2025	2:00:00 p. m.	330
	12/02/2025	7:00:00 a. m.	331
	12/02/2025	2:00:00 p. m.	332
	13/02/2025	7:00:00 a. m.	333
	13/02/2025	2:00:00 p. m.	334
La Niata (rural)	20/01/2025	2:00:00 p. m.	335
	21/01/2025	7:00:00 a. m.	336
Llano Lindo (urbano)	20/12/2024	7:00:00 a. m.	337

1408

PUNTO DE ENCUENTRO	FECHA	HORA	No TALLER
	20/12/2024	2:00:00 p. m.	338
	25/12/2024	7:00:00 a. m.	339
	25/12/2024	2:00:00 p. m.	340
	26/12/2024	7:00:00 a. m.	341
	26/12/2024	2:00:00 p. m.	342
	27/12/2024	7:00:00 a. m.	343
	27/12/2024	2:00:00 p. m.	344
	12/03/2025	7:00:00 a. m.	345
	12/03/2025	2:00:00 p. m.	346
Mata de limón (rural)	21/12/2024	7:00:00 a. m.	347
Morichal (rural)	12/01/2025	2:00:00 p. m.	348
	13/01/2025	7:00:00 a. m.	349
	14/01/2025	7:00:00 a. m.	350
	15/01/2025	7:00:00 a. m.	351
	16/01/2025	7:00:00 a. m.	352
Morro (rural)	28/01/2025	2:00:00 p. m.	353
	29/01/2025	7:00:00 a. m.	354
	30/01/2025	7:00:00 a. m.	355
	31/01/2025	7:00:00 a. m.	356
	1/02/2025	7:00:00 a. m.	357
	2/02/2025	7:00:00 a. m.	358
Palo bajito (rural)	23/12/2024	7:00:00 a. m.	359
Porfía (Rural)	21/12/2024	2:00:00 p. m.	360
Progresos (urbano)	21/02/2025	7:00:00 a. m.	361
	21/02/2025	2:00:00 p. m.	362
	22/02/2025	7:00:00 a. m.	363
	22/02/2025	2:00:00 p. m.	364
	24/02/2025	7:00:00 a. m.	365
	24/02/2025	2:00:00 p. m.	366
Punto nuevo (Rural)	22/12/2024	7:00:00 a. m.	367
Quebrada Seca (rural)	10/01/2025	7:00:00 a. m.	368
Comuna I (urbano)	21/02/2025	7:00:00 a. m.	369
	21/02/2025	2:00:00 p. m.	370
	22/02/2025	7:00:00 a. m.	371
Remanso (urbano)	24/02/2025	7:00:00 a. m.	372
	24/02/2025	2:00:00 p. m.	373
	25/02/2025	7:00:00 a. m.	374
	25/02/2025	2:00:00 p. m.	375
	26/02/2025	7:00:00 a. m.	376
	26/02/2025	2:00:00 p. m.	377
Tilodirán (rural)	10/01/2025	2:00:00 p. m.	378
	11/01/2025	7:00:00 a. m.	379
	12/01/2025	7:00:00 a. m.	380
Centro vida Comuna 2	24/12/2024	7:00:00 a. m.	381
Centro vida Comuna 4	23/12/2024	2:00:00 p. m.	382

	CONTRATO DE CONSULTORÍA N.° SECOP II CAS-CAJ-CMA-004-2024 Y No INTERNO 2948 de 2024	
	INFORME MENSUAL No.4	

PUNTO DE RECOLECTIÓN	FECHA	HORA	No. TRAJES
	30/12/2024	2:00:00 p. m.	320
	25/12/2024	10:00:00 a. m.	356
	25/12/2024	2:00:00 p. m.	340
	26/12/2024	9:00:00 a. m.	341
	26/12/2024	2:00:00 p. m.	342
	27/12/2024	9:00:00 a. m.	343
	27/12/2024	2:00:00 p. m.	344
	28/12/2024	10:00:00 a. m.	345
	29/12/2024	2:00:00 p. m.	346
	30/12/2024	9:00:00 a. m.	347
Mata de Bejón (mural)	31/12/2024	2:00:00 p. m.	348
	1/01/2025	10:00:00 a. m.	349
	15/01/2025	2:00:00 p. m.	350
Morelia (mural)	14/01/2025	2:00:00 p. m.	351
	15/01/2025	10:00:00 a. m.	352
	16/01/2025	2:00:00 p. m.	353
	28/01/2025	2:00:00 p. m.	354
	29/01/2025	10:00:00 a. m.	355
	29/01/2025	2:00:00 p. m.	356
Moro (mural)	31/01/2025	2:00:00 p. m.	357
	1/02/2025	10:00:00 a. m.	358
	2/02/2025	2:00:00 p. m.	359
Palo Solo (mural)	20/12/2024	2:00:00 p. m.	360
Portal (local)	21/12/2024	2:00:00 p. m.	361
	21/02/2025	10:00:00 a. m.	362
	21/02/2025	2:00:00 p. m.	363
	22/02/2025	10:00:00 a. m.	364
Progreso (urbano)	22/02/2025	2:00:00 p. m.	365
	23/02/2025	10:00:00 a. m.	366
	23/02/2025	2:00:00 p. m.	367
Punto nuevo (local)	24/02/2025	10:00:00 a. m.	368
Quebrada Seca (rural)	24/02/2025	2:00:00 p. m.	369
	25/02/2025	10:00:00 a. m.	370
Quintana Linda (urbano)	25/02/2025	2:00:00 p. m.	371
	26/02/2025	10:00:00 a. m.	372
	26/02/2025	2:00:00 p. m.	373
	27/02/2025	10:00:00 a. m.	374
	27/02/2025	2:00:00 p. m.	375
	28/02/2025	10:00:00 a. m.	376
Remanso (urbano)	28/02/2025	2:00:00 p. m.	377
	1/03/2025	10:00:00 a. m.	378
	1/03/2025	2:00:00 p. m.	379
	2/03/2025	10:00:00 a. m.	380
Tibolton (rural)	2/03/2025	2:00:00 p. m.	381
	3/03/2025	10:00:00 a. m.	382
Tierra Vieja (urbano) 2	3/03/2025	2:00:00 p. m.	383
Vuelta Seca (urbano) 4	4/03/2025	10:00:00 a. m.	384

1409

PUNTO DE ENCUENTRO	FECHA	HORA	No TALLER
Centro vida Comuna 5	24/12/2024	2:00:00 p. m.	383
Tizaga (rural - Francisco velandia)	22/01/2025	7:00:00 a. m.	384
Vereda la vega (rural)	14/03/2024	8:00:00 a. m.	385
Total talleres por municipio			115

ELDA YASMIN ALVAREZ ALFONSO
Contrato de consultoría N. SECOP II CAS-OAJ-CMA-004-2024
y No. INTERNO 2948 DE 2024

E. YASMÍN ÁLVAREZ INTERVENTORÍA	CONTRATO DE CONSULTORÍA N.° SECOP II CAS-OAJ-CMA-004-2024 Y No INTERNO 2948 de 2024	CODIGO
		EYAA-2022-9
	INFORME MENSUAL N0. 04	FECHA01/09/22
		VERSION 01

Anexo; Cuadro Relación Aportes a Seguridad Social Personal Vinculado al Contrato de Interventoría.
PERIODO 3 DE 2025.

1. COSTOS DE PERSONAL.

PERSONAL	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	IBC	N0. PLANILLA	PERIODO	TOTAL, APORTES
PERSONAL PROFESIONAL						
Director de Interventoría (Profesional categoría 4).	Elda Yasmin Álvarez Alfonso	23467676.	$7,423,500.	9483838545	03-2025	$1,895,000.00
Coordinador operativo de interventoría (Prof categoría 5)	Lina María Rosas Plazas	1052397171	$2,050,000.00	9482547236 1397515951	03-2025	$767,700.00
Coordinador de calidad de interventoría (Prof categoría 5)	José fina del Socorro Borrego Gonzales	22509589	$1,500,000	9483887506	03-2025	$443,200.00
Contador público de interventoría (Prof categoría 7).	Astrid Solanyi Torres Zorro	1118100254	$3,000,000	9483980472	03-2025	$876,500.00
Abogado de interventoría (Profesional categoría 7).	Javier Ronaldo Olarte	1115919176	$3,603,500	9483838545	03-2025	$883,900.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO.						
Auxiliar administrativo de interventoría	Jhon Eiber Córtes Quiroz	1006415705	$1,423,500	9483838545	03-2025	$344,300.00

ELDA YASMIN ALVAREZ ALFONSO
C.C 23.467.676 de Tauramena
CONTRATO DE CONSULTORÍA N
SECOP II CAS-OAJ-CMA-004-2024
No. INTERNO 2948 DE 2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

1411

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052397171		ROSAS PLAZAS LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 31 A No 30-73	YOPAL-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1000000289	9482547236	I	2025/04/16	2025/04/03	BANCO DE BOGOTA	0	$636,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1052397171	ROSAS PLAZAS LINA MARIA	230301	30	$2,050,000	$328,000	EPS005	30	$2,050,000	$256,300	CCF69	30	$2,050,000	$41,000	14-23	30	$2,050,000	$10,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,050,000	$328,000			$2,050,000	$256,300			$2,050,000	$41,000			$2,050,000	$10,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$328,000	$0	$0	$328,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$328,000	$0	$0	$328,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,800	$0	$0	$10,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,800	$0	$0	$10,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,000	$0	$0	$41,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$41,000	$0	$0	$41,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,300	$0	$0	$256,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$256,300	$0	$0	$256,300
TOTAL				1	$636,100	$0	$0	$636,100

2025/04/23 04:34 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

1412

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052397171		ROSAS PLAZAS LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 31 A No 30-73	YOPAL-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1397515951	94844457821	N	2025/04/16	2025/04/08	BANCOLOMBIA	0	$131,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1052397171	ROSAS PLAZAS LINA MARIA	230301	30	($2,050,000)	($328,000)	EPS005	30	($2,050,000)	($256,300)	CCF69	30	($2,050,000)	($41,000)	14-23	30	($2,050,000)	($10,800)	30	$0	$0
2	CC	1052397171	ROSAS PLAZAS LINA MARIA	230301	30	$2,474,000	$395,900	EPS005	30	$2,474,000	$309,300	CCF69	30	$2,474,000	$49,500	14-23	30	$2,474,000	$13,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$424,000**	**$67,900**			**$424,000**	**$53,000**			**$424,000**	**$8,500**			**$424,000**	**$2,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$67,900	$0	$0	$67,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$67,900	$0	$0	$67,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,200	$0	$0	$2,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,200	$0	$0	$2,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,500	$0	$0	$8,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$8,500	$0	$0	$8,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,000	$0	$0	$53,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$53,000	$0	$0	$53,000
TOTAL				1	$131,600	$0	$0	$131,600

2025/04/23 04:35 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

1413

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 23467676	7	ALVAREZ ALFONSO ELDA YASMIN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ELDA YASMIN ALVAREZ	dig 9 # 16- 55	TAURAMENA-CASANARE	3138524206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1413000877	94838385 45	E	2025/04/21	2025/04/15	NEQUI	0	$3,123,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ELDA YASMIN ALVAREZ (3 Afiliados)							$12,450,500	$2,066,600			$12,450,500	$498,200			$12,327,800	$493,200			$12,450,500	$65,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 1 (3 Afiliados)							$12,450,500	$2,066,600			$12,450,500	$498,200			$12,327,800	$493,200			$12,450,500	$65,200		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (3 Afiliados)							$12,450,500	$2,066,600			$12,450,500	$498,200			$12,327,800	$493,200			$12,450,500	$65,200		$0	$0
1	CC	23467676	ALVAREZ ELDA		230301	30	$7,423,500	$1,262,200	EPS005	30	$7,423,500	$297,000	COF69	30	$7,423,500	$297,000	14-23	30	$7,423,500	$38,800	30	$0	$0
2	CC	1006415709	CORTES JHON		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	COF69	30	$1,300,800	$52,800	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1115999876	OLARTE JAMER		230301	30	$3,603,500	$576,600	EPS005	30	$3,603,500	$144,200	COF69	30	$3,603,500	$144,200	14-23	30	$3,603,500	$18,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**				$12,450,500	$2,066,600			$12,450,500	$498,200			$12,327,800	$493,200			$12,450,500	$65,200		$0	$0

2025/04/15 03:19 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 13467676	7	ALVAREZ ALFONSO ELDA YASMIN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ELDA YASMIN ALVAREZ	dig 9 # 19- 55	TAURAMENA-CASANARE	3138524206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1413000877	948383545	E	2025/04/21	2025/04/15	NEQUI	0	$3,123,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$2,066,600	$0	$0	$2,066,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,838,800	$0	$0	$1,838,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$65,200	$0	$0	$65,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$65,200	$0	$0	$65,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$493,200	$0	$0	$493,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	$493,200	$0	$0	$493,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$498,200	$0	$0	$498,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$441,200	$0	$0	$441,200
TOTAL				3	$3,123,200	$0	$0	$3,123,200

2025/04/15 03:19 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

1415

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22509589		BORREGO GONZALEZ JOSEFINA DEL SOCORRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 29 No 23 - 11	AGUAZUL-CASANARE	6387556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	9483887506	9483887506	N	2025/04/23	2025/04/01	BANCO DE BOGOTA	0	$443,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$15,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$15,700		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$15,700		$0	$0
1	CC	22509589	BORREGO/JOSEFINA	25-14	30	($1,500,000)	($240,000)	EPS005	30	($1,500,000)	($187,500)		0	$0	$0	14-13	30	($1,500,000)	($15,700)	0	$0	$0
2	CC	22509589	BORREGO/JOSEFINA	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-13	30	$3,000,000	$31,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$15,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

1416

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22509589		BORREGO GONZALEZ JOSEFINA DEL SOCORRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 29 No 23 - 11	AGUAZUL-CASANARE	6387556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	9483887506	9483887506	N	2025/04/23	2025/04/01	BANCO DE BOGOTA	0	$443,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$0	$0	$15,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,700	$0	$0	$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				1	$443,200	$0	$0	$443,200

2025/04/01 02:03 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

1417

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118100254		TORRES ZORRO ASTRID SOLANYI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 A N 5 03	TAURAMENA-CASANARE	6247113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-03	1424687344	9483980472	I	2025/04/11	2025/04/21	NEQUI	10	$876,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0
1	CC	1118100254	TORRES ASTRID	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	$15,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0

2025/04/21 04:30 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

1418

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118100254		TORRES ZORRO ASTRID SOLANYI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 A N 5 03	TAURAMENA-CASANARE	6247113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1424687344	9483980472	I	2025/04/11	2025/04/21	NEQUI	10	$876,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$3,100	$0	$483,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$480,000	$3,100	$0	$483,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$200	$0	$15,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,700	$200	$0	$15,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$2,500	$0	$377,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$375,000	$2,500	$0	$377,500
TOTAL				1	$870,700	$5,800	$0	$876,500

2025/04/21 04:30 PM

1419

INFORME DE AVANCE No. 04

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 DE 2024

OBJETO
REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA:
CONSORCIO EDAD DE ORO CASANARE

PERIODO:
01 AL 17 DE MARZO DE 2025

YOPAL – CASANARE
2025

1420

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo del informe 3
2. Información contractual, presupuestal y legal 5
2.1. SOPORTES PRESUPUESTALES 5
2.2. SOPORTE DE PAGO DE ESTAMPILLAS 6
2.3. MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES Y/O AJUSTES 6
2.4. SUSPENSIONES 7
2.5. GARANTÍAS 7
2.6. AVANCE DEL CONTRATO 8
3. Actividades desarrolladas para el cumplimiento del objeto contractual 9
4. Descripción financiera del contrato. 59
5. Conclusiones 61

1421

1. OBJETIVO DEL INFORME

Mediante el presente informe se detalla el avance de las actividades realizadas por el CONSORCIO EDAD DE ORO CASANARE, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 No. INTERNO 2989 de 2024,

1422

INFORME DE AVANCE No. 04

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 DE 2024

OBJETO
REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA:
CONSORCIO EDAD DE ORO CASANARE

PERIODO:
01 AL 17 DE MARZO DE 2025

YOPAL – CASANARE
2025

suscrito con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, el cual tiene por objeto: **REALIZAR ACTIVIDADES**

1423

DE ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 17 de marzo de 2024.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL Y LEGAL

En la siguiente tabla se realiza relaciona de información contractual relevante generada en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 de 2024.

CONTRATO No.	SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 de 2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA	CONSORCIO EDAD DE ORO CASANARE
NIT	901898581-1
OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 7.740.174.209,00)
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE MARZO DE 2025

2.1. SOPORTES PRESUPUESTALES

La gobernación de Casanare, expidió en marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 y No. interno 2989 del 17 de diciembre de 2024, el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y consecuentemente registro presupuestal, los cuales garantizar el respaldo económico del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla.

FUENTE	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL		
	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
M.45.4502.1000.2024 005.850074.0.133320 01.2.3.2.02.02.092	2404760	19/11/2024	$3.096.069.684.00	24002989	17/12/2024	$3.096.069.684,00
V25.0M.E4.45.4502.1 000.2024005850074. VF.12311901.2.3.2.02. 02.123	2500036	02/01/2025	$4.644.104.525,00	25002989	02/01/2025	$4.644.104.525,00

2.2. SOPORTE DE PAGO DE ESTAMPILLAS Y/O IMPUESTOS

Por parte del CONSORCIO EDAD DE ORO CASANARE, en cumplimiento de la obligación contractual VIGÉSIMA TERCERA denominada PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN en marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. interno 2989 del 2024, efectuó cancelación de estampillas respecto al valor del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla.

Concepto Impuesto cancelado	Contrato inicial		
	Fecha	No.	Valor
Estampilla pro Cultura	18/12/2024	24040486	$ 70.239.700,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	18/12/2024	24040498	$ 210.719.200,00
Estampilla Pro Desarrollo	18/12/2024	24040497	$ 70.239.700,00
Estampilla Pro deporte	18/12/2024	24040499	$ 175.599.300,00
Estampilla Pro Unitropico	18/12/2024	24040487	$ 105.359.600,00

2.3. MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES Y/O AJUSTES

Durante la ejecución del contrato el día 26 de diciembre de 2024 se suscribió el modificatorio No. 01 al contrato de prestación de servicios No. CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. interno 2989 del 17 de diciembre de 2024 el cual tiene por objeto "REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL PRACTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", realizando las siguientes modificaciones.

- Modificación de la ***CLAUSULA SEXTA*** denominada ***FORMA DE PAGO***, en la cual se renuncia a los recursos a título de anticipo, por tal motivo quedo de la siguiente forma "*El Departamento de Casanare: Pagos parciales hasta por noventa por ciento (90%) del valor total sobre el avance del contrato. Un pago final correspondiente al diez por ciento (10%) a la liquidación del contrato, previa presentación de informe de actividades con el visto bueno de la Interventoría. El presente proceso se encuentra respaldado por vigencias futuras, aprobadas mediante la ordenanza 017 del 29 de octubre de 2024 y mediante Resolución Nº 026 del 18 de octubre de 2024 del consejo Departamental de política fiscal (CODFIS), "por la cual se aprueba la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias de la Gobernación de Casanare para la vigencia fiscal 2025. RUBROS: M.45.4502.1000.2024005850074.20.13332001.2.3.2.02.02.092 $3.096.069.684,00 VIGENCIAS FUTURAS 2025 $4.644.104.525,00.*
- Modificación de la ***CLAUSULA NOVENA*** denominada ***GARANTÍAS***, al renunciar a los recursos a título de anticipo, la garantía que cubre este amparo no se requerirá, por tal motivo queda de la siguiente manera *"CLAUSULA NOVENA: GARANTÍAS: El Contratista se obliga a constituir a favor del DEPARTAMENTO DE CASANARE garantía única expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya póliza esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los lineamientos señalados en la SECCIÓN 3 Garantías, SUBSECCIÓN 1 - Generalidades del Decreto 1082 de 2015, como mecanismo de cobertura del riesgo así: -cumplimiento general del contrato, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, su vigencia será la duración del contrato y cuatro meses más. -salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, con una cuantía del cinco (5%) por ciento del valor total*

del contrato y una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más. - responsabilidad civil extracontractual con cuantía de quinientos (500) SMIMLV, la vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato. -calidad del servicio con una cuantía del diez (10%) por ciento del valor total del contrato y una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más, en todo caso debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. -calidad de los bienes, por el 10% del valor del contrato. Y vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más, en todo caso debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato".

2.4. SUSPENSIONES

Durante el periodo de ejecución no se han suscrito suspensiones al contrato de prestación de servicios No. CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. interno 2989 del 17 de diciembre de 2024 el cual tiene por objeto "REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL PRACTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", al no presentarse situaciones que amerite dicha prerrogativa.

2.5. GARANTÍAS

El Consorcio Edad De Oro Casanare, constituyo pólizas de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales, expedidas por la Compañía Seguros del Estado SA, siendo debidamente aprobadas por Oficina Asesora Jurídica de la gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la cláusula novena del Contrato de prestación de servicios No. CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. interno 2989 del 17 de diciembre de 2024, con total cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla.

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2989 DEL 2024				
CONDICIONES DE ACUERDO A CONTRATO INICIAL				
PÓLIZA No. 57-44-101006324 ANEXO No. 0				
Descripción Amparos	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Del	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	18/12/2022	17/12/2024	25/07/2025	$ 774.017.420,90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		17/12/2024	25/07/2025	$ 3.096.069.683,60
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		17/12/2024	25/03/2028	$ 387.008.710,45
Calidad del servicio		17/12/2024	25/07/2025	$ 774.017.420,90
Correcto y correcto funcionamiento de los bienes		17/12/2024	25/07/2025	$ 774.017.420,90
PÓLIZA No. 57-40-101003078 ANEXO No. 0				
Descripción Amparos	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Del	**Hasta**	
Responsabilidad civil extracontractual	18/12/2024	17/12/2024	25/03/2025	$ 650.000.000,00
CONDICIONES DE ACUERDO A MODIFICATORIO No. 01				
PÓLIZA No. 57-44-101006324 ANEXO No. 1				

Descripción Amparos	Fecha Aprobación	Vigencia		Valor Asegurado
		Del	Hasta	
Cumplimiento del contrato	28/12/2022	17/12/2024	25/07/2025	$ 774.017.420,90
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		17/12/2024	25/03/2028	$ 387.008.710,45
Calidad del servicio		17/12/2024	25/07/2025	$ 774.017.420,90
Correcto y correcto funcionamiento de los bienes		17/12/2024	25/07/2025	$ 774.017.420,90

2.6. AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo al plazo de ejecución establecido en la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios No. CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. interno 2989 del 17 de diciembre de 2024, tiene plazo de ejecución de tres (03) meses; a continuación, se relaciona cuadro explicativo de avance de ejecución en tiempo.

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES			
FECHA ACTA INICIO	18/12/2024			
PERIODO	18/12/2024	1/01/2025	1/02/2025	1/03/2025
	31/12/2024	31/01/2025	28/02/2025	17/03/2025
MESES	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
NUMERO DE DÍAS EJECUTADOS	13	30	30	17
NUMERO DE DÍAS ACUMULADO	13	43	73	90
PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO	14,44%	33,33%	33,33%	18,89%
PORCENTAJE ACUMULADO	14,44%	47,78%	81,11%	100,00%

Con la anterior tabla se realiza la descripción de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. interno 2989 del 17 de diciembre de 2024 en tiempo de acuerdo al plazo de ejecución del contrato. El cual a la fecha de corte del presente informe ostenta una ejecución del 100% y quedando un 0 % del plazo por ejecutar, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.

1427



3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Conforme a los términos pactados contractualmente para el cumplimiento del objeto contractual el prestador del servicio desarrollo los SEIS (06) COMPONENTES (de acuerdo con lo establecido en el presupuesto oficial), denominados: **COMPONENTE No. 01** – Garantizar la participación y permanencia de los adultos mayores en encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado, de las personas adultas mayores; **COMPONENTE No. 02** – Desarrollo de actividades de orientación y atención nutricional para el adulto mayor; **COMPONENTE No. 03** - Desarrollo de actividades para fomentar prácticas de higiene y cuidado del adulto mayor; **COMPONENTE No. 04** -. Realizar actividades de clasificación, organización, embalaje, almacenamiento y transporte de paquetes nutricionales y kit de higiene y cuidado para adultos mayores; **COMPONENTE No. 05** - Garantizar la distribución y entrega de paquetes nutricionales y kits de higiene y cuidado para adultos mayores, en el área urbana y rural en los 19 municipios; **COMPONENTE No. 06** - Garantizar el desarrollo de un plan de trabajo para la atención de la población adulta mayor en los 19 municipios del departamento de Casanare; a través del presente informe se reporta las actividades realizadas por el CONSORCIO EDAD DE ORO CASANARE para el cumplimiento de cada una de las obligaciones que se encuentran establecidas en el contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. interno 2989 del 17 de diciembre de 2024.

3.1. COMPONENTE No. 01: Garantizar la participación y permanencia de los adultos mayores en encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado, de las personas adultas mayores.

ACTIVIDAD 1, CLAUSULA SEGUNDA MINUTA CONTRACTUAL: Garantizar la participación y permanencia de 16.951 adultos mayores, en 379 encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado de las personas adultas mayores, en los 19 municipios del departamento de Casanare.

Mediante el presente componente se promovió en los adultos mayores la práctica diaria de actividad física, mediante la motivación a realizar ejercicios de manera regular y constante, dando a conocer la importancia para mejorar las condiciones físicas de los beneficiarios.

3.1.1. Garantizar la convocatoria a los adultos mayores beneficiarios, mediante comunicación telefónica (información de fecha, lugar y hora de los encuentros).

El Consorcio Edad De Oro Casanare a la fecha de corte del presente informe se encuentra realizando la convocatoria de los adultos mayores, de acuerdo con la especificaciones técnicas, mediante llamadas telefónicas a cada uno de los adultos mayores, en los cuales se les indica la fecha, hora, punto de encuentro, así como las recomendaciones frente a los cuidados a tener durante la entrega de los paquetes de ración para preparar y kit de autocuidado y bienestar, logrando una participación activa de estos en cada una de las jornadas que se han desarrollado en los diferentes centros poblados y áreas urbanas del departamento de Casanare.

Es así que El Consorcio Edad De Oro Casanare el día 18 de diciembre de 2024 se presentó a interventoría las hojas de vida del personal que fue vinculado, el cual fue aprobado por esta, los cuales me permito relacionar en la siguiente tabla.

NOMBRE	CARGO	No. DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Angélica María Roa Avella	Aux. Convocatoria	1.118.563.154	18/12/2024	17/01/2025
Paula Andrea Vargas García	Aux. Convocatoria	1.118.528.192	18/12/2024	17/01/2025
Salma Valentina Granados	Aux. Convocatoria	1.029.641.414	18/12/2024	17/01/2025
Manuel Esteban Reina Mendoza	Aux. Convocatoria	1.029.661.592	18/12/2024	17/01/2025
Jonathan Silva Oropeza	Aux. Convocatoria	1.118.533.255	18/12/2024	17/01/2025
Alba Luz Perez Rojas	Aux. Convocatoria	23.914.128	18/12/2024	17/01/2025

Como resultado del cumplimiento de la convocatoria, se evidencia la participación y asistencia de los adultos mayores de los municipios atendidos de acuerdo a programación del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. interno 2989 del 17 de diciembre de 2024, así mismo en anexo No. 01 del presente informe se aporta soporte de pago de la seguridad social del personal antes relacionado.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente la presente actividad tiene una ejecución acumulada del CIEN POR CIENTO (100 %), los cuales se puede verificar en el anexo No. 03 denominado Matriz de ejecución financiera, se detallan cada uno de los porcentajes de avance por actividad en el periodo de reporte del presente informe y los porcentajes de ejecución acumulada.

3.1.2. Garantizar la convocatoria a los beneficiarios mediante comunicado radial, 2 veces al día en horarios de mayor audiencia, durante 3 días previos a los encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado en los 19 municipios del Departamento de Casanare. El comunicado debe tener la duración de mínimo 60 segundos, la información deberá ser concertada con la supervisión y/o interventoría.

1429

Para la convocatoria y en cumplimiento de esta actividad, inicialmente el día 18 de diciembre de 2024 se presentó, ante el comité técnico del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. INTERNO 2989 de 2024, el contenido del comunicado para su aprobación. En consecuencia, el día 18 de diciembre de 2024, la supervisión y la interventoría en acta de comité No. 03 realizo la respectiva aprobación del contenido del comunicado y las casas radiales a emplear para la emisión de las mismas.

Los comunicados emitidos a la fecha del presente informe se han realizado de acuerdo con el cronograma aprobado; en ellos se ha informado respecto a fechas de realización de las actividades, horarios, lugares y los requisitos que deben cumplir, en los días previos al desarrollo de los encuentros en cada municipio, así:

MUNICIPIO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
AGUAZUL	5	5
CHAMEZA	5	5
HATO COROZAL	5	5
LA SALINA	5	5
MANI	5	5
MONTERREY	5	5
NUNCHIA	5	5
OROCUE	5	5
PAZ DE ARIPORO	5	5
PORE	5	5
RECETOR	5	5
SABANALARGA	5	5
SACAMA	5	5
SAN LUIS DE PALENQUE	5	5
TAMARA	5	5
TAURAMENA	5	5
TRINIDAD	5	5
VILLANUEVA	5	5
YOPAL	19	19
TOTALES	**109**	**109**

Para el periodo de reporte del informe de avance No. 01 correspondiente al mes de diciembre de 2024 se realizó la convocatoria en los municipios de Aguazul, Mani, Sabanalarga, Tamara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal con cinco (05) comunicados cada uno; para el periodo de reporte del informe de avance No. 02 correspondiente al mes de enero de 2025 se realizó la convocatorio en los municipios de Monterrey, Orocue, Paz de Ariporo y Yopal con cinco (05) comunicados cada uno y para el periodo de reporte del informe de avance No. 03 correspondiente al mes de febrero de 2025 se realizó la convocatoria en los municipios de Chameza, Hato Coroza, La Salina, Nunchia, Pore, Recetor, Sacama, San Luis de Palenque y Yopal (9).

1430

De acuerdo con lo expuesto anteriormente la presente actividad tiene una ejecución acumulada del CIEN POR CIENTO (100 %), los cuales se puede verificar en el anexo No. 03 denominado Matriz de ejecución financiera, se detallan cada uno de los porcentajes de avance por actividad en el periodo de reporte del presente informe y los porcentajes de ejecución acumulada.

3.1.3. Garantizar la permanencia de los adultos mayores a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de los encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado.

Dentro de las actividades contempladas se tiene establecido la entrega de un refrigerio a cada uno de los beneficiarios, el cual estaba compuesto de un alimento protector- proteína, un alimento energético - carbohidrato y un alimento regulador. Los cuales fueron entregados en cada uno de los encuentros a los beneficiarios asistentes y/o cuidadores y/o autorizados y/o familiares.

El Consorcio en su calidad de contratista y en aras de garantizar la entrega de los productos en óptimas condiciones de salubridad y cuidado, el día 18 de diciembre durante el comité técnico No. 03 presento empaque biodegradable para aprobación, para poder realizar la entrega de los elementos que componen el refrigerio de nutrición por compensación. El empaque fue aprobado por los integrantes del comité técnico.

Por otra parte, en el comité enunciado, se solicitó en el caso de los autorizados se les entrega igualmente para que el autorizado haga entrega al adulto mayor y sea consumido por el adulto mayor beneficiario en su casa"; a lo cual el contratista ha cumplido con lo solicitado, evidenciando en los encuentros la entrega de los refrigerios en el empaque respectivo. Adicionalmente, en el caso de los refrigerios recibidos por autorizados se verifica que en el soporte denominado declaración suscrito por el autorizado, se declara y se compromete este a realizar la entrega de lo recibido al adulto mayor beneficiario.

Para el cumplimiento de la actividad, el día 18 de diciembre de 2024 durante el desarrollo del comité técnico No. 03 se realiza aprobación, de las marcas de los productos que componen el refrigerio de nutrición por compensación por parte de supervisión e interventoría, como se detalla en la siguiente tabla.

REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES	
TIPO DE ALIMENTO	**ALIMENTO**
ALIMENTO PROTECTOR – PROTEÍNA	LECHE O AVENA ULTRA PASTEURIZADA, LISTA PARA CONSUMIR.
ALIMENTO ENERGÉTICO – CARBOHIDRATO	TORTA
ALIMENTO REGULADOR – FRUTA	FRUTA (NARANJA, MANDARINA, MANZANA, PERA)
	FRUTOS SECOS TIPO MANÍ

En cumplimiento de sus obligaciones realizo el proceso de verificacion del estado de los documentos de identidad de los beneficiarios atendidos en el periodo de reporte del presente informe a traves del aplicativo de la Registraduria Nacional del Estado Civil de Colombia https://wsp.registraduria.gov.co/certificado/, esto con el objetivo de corroborar el estado del documento para la fecha de entrega de raciones para preparar, kit de elementos para promover hábitos de higiene,

1431

refrigerio e hidratacion; principalmente el poder identificar la fecha de cancelacion del documento del beneficiario por fallecimiento.

De otra parte, el consorcio realiza la revision y verificacion del cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios, establecidos en las especificaciones tecnicas del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-010-2024 Y No. interno 2989 del 17 de diciembre de 2024 en concordancia con las aclaraciones realizadas frente a este aspecto en el acta de comité No. 03 del 18 de diciembre de 2024, en la siguiente tabla se reportan las cantidades entregadas durante la ejecución del contrato.

MUNICIPIO	POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR COMPENSACIÓN			% DE EJECUCION
	BENEFICIARIOS A ATENDER	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIARIOS POR ATENDER	
AGUAZUL	1056	1056	0	100,00%
CHAMEZA	300	300	0	100,00%
HATO COROZAL	609	609	0	100,00%
LA SALINA	133	133	0	100,00%
MANI	1250	1250	0	100,00%
MONTERREY	890	890	0	100,00%
NUNCHIA	900	900	0	100,00%
OROCUE	1029	1029	0	100,00%
PAZ DE ARIPORO	800	800	0	100,00%
PORE	482	482	0	100,00%
RECETOR	226	226	0	100,00%
SABANALARGA	382	382	0	100,00%
SACAMA	205	205	0	100,00%
SAN LUIS DE PALENQUE	664	664	0	100,00%
TAMARA	642	642	0	100,00%
TAURAMENA	815	815	0	100,00%
TRINIDAD	630	630	0	100,00%
VILLANUEVA	639	639	0	100,00%
YOPAL	5299	5299	0	100,00%
TOTAL	**16.951**	**16.951**	**0**	**100,00%**

Como se evidencia en la anterior tabla en el presente ítem EL CONSORCIO EDAD DE ORO CASANARE a garantizado y entregando a los adultos mayores productos en óptimas condiciones; adjunto al presente informe en anexo No. 02 se aporta registro fotográfico de la entrega de los mismos en los domicilios realizados.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente la presente actividad tiene una ejecución en el periodo del DOS PUNTO CERO TRES POR CIENTO (2.03%) frente a una ejecución programada del DOS PUNTO CERO TRES POR CIENTO (2.03%) y una ejecución acumulada del CIEN POR CIENTO (100 %), los cuales se puede verificar en el anexo No. 03 denominado Matriz de ejecución financiera, se detallan cada uno de los porcentajes de avance por actividad en el periodo de reporte del presente informe y los porcentajes de ejecución acumulada.

3.1.4. Garantizar la hidratación durante el desarrollo de los encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado, (La presentación será en botella pet de 300 ml, con registro INVIMA, lote y fecha de vencimiento.)

Esta actividad contempla la entrega de la hidratación de los adultos mayores en el desarrollo de las actividades propias de los encuentros, para un total de 16.951 botellas de agua de 300 ml; el Consorcio Edad de Oro Casanare garantizo la entrega de hidratación a los adultos mayores y participantes de los encuentros. Para el cumplimiento de la actividad, el contratista el día 18 de diciembre de 2024 durante el desarrollo del comité técnico No. 03 se presentó ficha técnica quedando aprobada, como se detalla en la siguiente tabla.

REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES			MARCA PRESENTADO POR CONTRATISTA
PRODUCTO REQUERIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD POR BENEFICIARIO	
BOTELLA DE AGUA DE 300 ML	UNIDAD	1	CRISTAL

A cada uno de los adultos mayores atendidos, se les realizo la entrega de una botella de agua de 300 ml, como se detalla en la siguiente tabla.

MUNICIPIO	POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE HIDRATACIÓN			% DE EJECUCIÓN
	BENEFICIARIOS A ATENDER	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIARIOS POR ATENDER	
AGUAZUL	1056	1056	0	100,00%
CHAMEZA	300	300	0	100,00%
HATO COROZAL	609	609	0	100,00%
LA SALINA	133	133	0	100,00%
MANI	1250	1250	0	100,00%
MONTERREY	890	890	0	100,00%
NUNCHIA	900	900	0	100,00%
OROCUE	1029	1029	0	100,00%
PAZ DE ARIPORO	800	800	0	100,00%
PORE	482	482	0	100,00%
RECETOR	226	226	0	100,00%
SABANALARGA	382	382	0	100,00%
SACAMA	205	205	0	100,00%
SAN LUIS DE PALENQUE	664	664	0	100,00%
TAMARA	642	642	0	100,00%
TAURAMENA	815	815	0	100,00%
TRINIDAD	630	630	0	100,00%
VILLANUEVA	639	639	0	100,00%
YOPAL	5299	5299	0	100,00%
TOTAL	**16.951**	**16.951**	**0**	**100,00%**

Como se evidencia en la anterior tabla en el presente ítem EL CONSORCIO EDAD DE ORO CASANARE a garantizado y entregando a los adultos mayores productos en óptimas condiciones; adjunto al presente

1433

informe en anexo No. 02 se aporta registro fotográfico de la entrega de los mismos a los asistentes de los diferentes encuentros realizados.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente la presente actividad tiene una ejecución en el periodo del DOS PUNTO CERO TRES POR CIENTO (2.03%) frente a una ejecución programada del DOS PUNTO CERO TRES POR CIENTO (2.03%) y una ejecución acumulada del CIEN POR CIENTO (100 %), los cuales se puede verificar en el anexo No. 03 denominado Matriz de ejecución financiera, se detallan cada uno de los porcentajes de avance por actividad en el periodo de reporte del presente informe y los porcentajes de ejecución acumulada.

3.1.5. Garantizar el servicio de sonido para el desarrollo de los encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado, Incluye: 1 cabina portátil de 12 pulgadas, potencia total de 1.000 W, con entrada 1 x combo (xlr l trs) y salida 1x XLR (thru), mezclador digital de 3 canales y dos (2) micrófonos inalámbricos, en los encuentros establecidos en el área urbana y rural de los 19 municipios.

El Consorcio Edad de Oro Casanare, dando cumplimiento a la presente actividad garantizo durante el desarrollo de los encuentros, así como en las entregas, el servicio de sonido, que incluyo: 1 cabina portátil de 12 pulgadas, potencia total de 1.000 W, con entrada 1 x combo (xlr l trs) y salida 1x XLR (thru), mezclador digital de 3 canales y dos (2) micrófonos inalámbricos, garantizando así en cada jornada los elementos necesarios para la participación activa de los adultos mayores, en la siguiente tabla se relacionan el número de servicios desarrollados en el periodo de reporte del presente informe.

MUNICIPIO	No.	PUNTO DE ENCUENTRO	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
AGUAZUL	1	Llano lindo (rural)	1	1	0	100,00%
	2	Casco Urbano (rural)	2	2	0	100,00%
	3	Casco Urbano (urbano)	5	5	0	100,00%
	4	Charte (rural)	1	1	0	100,00%
	5	Cupiagua (rural)	1	1	0	100,00%
	6	La Turua (rural)	1	1	0	100,00%
	7	Monterralo (rural)	1	1	0	100,00%
	8	Puente Cusiana (rural)	1	1	0	100,00%
	9	Rio Chiquito (rural)	1	1	0	100,00%
	10	San José (rural)	3	3	0	100,00%
CHAMEZA	11	Barriales (rural)	1	1	0	100,00%
	12	Punto urbano (población urbana)	3	3	0	100,00%
HATO COROZAL	13	Casa roja (Rural)	1	1	0	100,00%
	14	Corralito (Rural)	1	1	0	100,00%
	15	La Chapa (Rural)	1	1	0	100,00%
	16	Manare (Rural)	1	1	0	100,00%

MUNICIPIO	No.	PUNTO DE ENCUENTRO	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
	17	Puerto Colombia (Rural)	1	1	0	100,00%
	18	Punto urbano (población Rural)	1	1	0	100,00%
	19	Punto urbano (población urbana)	3	3	0	100,00%
	20	Resguardo Indígena caño mochuelo (Rural)	1	1	0	100,00%
	21	Rosa Blanca (Rural)	1	1	0	100,00%
	22	San José del Ariporo (Rural)	1	1	0	100,00%
	23	San Nicolás (Rural)	1	1	0	100,00%
	24	Santa Bárbara (Rural)	1	1	0	100,00%
	25	Tapias (Rural)	1	1	0	100,00%
LA SALINA	26	Los Papayos(rural)	1	1	0	100,00%
	27	Punto urbano (Población urbana)	1	1	0	100,00%
MANI	28	Chavinabe (Rural)	1	1	0	100,00%
	29	Gaviotas (Rural)	1	1	0	100,00%
	30	La Poyata (Rural)	1	1	0	100,00%
	31	Punto urbano (Para población rural)	4	4	0	100,00%
	32	Punto urbano (población urbana)	7	7	0	100,00%
	33	San Joaquín de Garibay (Rural)	1	1	0	100,00%
	34	Santa Helena (Rural)	1	1	0	100,00%
MONTERREY	35	Brisas del llano (Rural)	1	1	0	100,00%
	36	Guafal (Rural)	1	1	0	100,00%
	37	Porvenir (Rural)	1	1	0	100,00%
	38	Punto urbano (para población rural)	3	3	0	100,00%
	39	Punto urbano (población urbana)	4	4	0	100,00%
	40	Villa Carola (Rural)	1	1	0	100,00%
NUNCHIA	41	Barranquilla (Rural)	1	1	0	100,00%
	42	Capilla (Rural)	1	1	0	100,00%
	43	El Caucho (Rural)	1	1	0	100,00%
	44	El pedregal (Rural)	1	1	0	100,00%

MUNICIPIO	No.	PUNTO DE ENCUENTRO	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
	45	El pretexto (Rural)	1	1	0	100,00%
	46	La Yopaloza (Rural)	3	3	0	100,00%
	47	Vijagual (Rural)	1	1	0	100,00%
	48	La Redención (Rural)	1	1	0	100,00%
	49	Maguito (Rural)	1	1	0	100,00%
	50	Punto urbano (para población rural)	3	3	0	100,00%
	51	Punto urbano (población urbana)	1	1	0	100,00%
OROCUE	52	El Suspiro (Rural)	1	1	0	100,00%
	53	Algarrobo (Rural)	3	3	0	100,00%
	54	Casa comunal Campo alegre (Rural)	1	1	0	100,00%
	55	Consejo (Rural)	1	1	0	100,00%
	56	Cumaco (Rural)	1	1	0	100,00%
	57	Duya (Rural)	1	1	0	100,00%
	58	Miralindo (Rural)	1	1	0	100,00%
	59	Punto urbano (población urbana)	6	6	0	100,00%
	60	San Juanito (Rural)	1	1	0	100,00%
PAZ DE ARIPORO	61	Caño Chiquito (Rural)	1	1	0	100,00%
	62	Centro Gaitán (Rural)	1	1	0	100,00%
	63	El Totumo (Rural)	1	1	0	100,00%
	64	La Aguada (Rural)	1	1	0	100,00%
	65	Punto urbano (población urbana)	5	5	0	100,00%
	66	Punto urbano (para población rural)	2	2	0	100,00%
	67	Rincón Hondo (Rural)	1	1	0	100,00%
PORE	68	Punto urbano (para población rural)	2	2	0	100,00%
	69	Punto urbano (población urbana)	1	1	0	100,00%
	70	Vda. Cafifies (Rural)	1	1	0	100,00%
	71	Vda. El Banco (Rural)	1	1	0	100,00%
	72	Vda. La Plata (Rural)	1	1	0	100,00%

MUNICIPIO	No.	PUNTO DE ENCUENTRO	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
	73	Vda. Miralindo (Rural)	1	1	0	100,00%
RECETOR	74	Punto urbano (para población rural)	2	2	0	100,00%
	75	Punto urbano (población urbana)	1	1	0	100,00%
	76	Pueblo Nuevo (Rural)	1	1	0	100,00%
	77	Vda. Los Alpes (Rural)	1	1	0	100,00%
	78	Vda. San José (Rural)	1	1	0	100,00%
	79	Vda. Taguara (Rural)	1	1	0	100,00%
SABANALARGA	80	Agua Clara (Rural)	1	1	0	100,00%
	81	El Secreto (Rural)	1	1	0	100,00%
	82	Palmichal (Rural)	1	1	0	100,00%
	83	Punto urbano (para población rural)	1	1	0	100,00%
	84	Punto urbano (población urbana)	2	2	0	100,00%
	85	Vda. Planadas (Rural)	1	1	0	100,00%
SACAMA	86	Punto urbano (para población rural)	1	1	0	100,00%
	87	Punto Urbano (población urbana)	1	1	0	100,00%
	88	Resguardo Indígena barro negro (rural)	1	1	0	100,00%
SAN LUIS DE PALENQUE	89	Punto urbano (rural)	4	4	0	100,00%
	90	Casco urbano (urbano)	2	2	0	100,00%
	91	Jagueyes (rural)	1	1	0	100,00%
	92	Miramar de Guanapalo (rural)	1	1	0	100,00%
	93	Riverita (rural)	1	1	0	100,00%
	94	San francisco (rural)	1	1	0	100,00%
	95	Venturosa (rural)	1	1	0	100,00%
	96	Vereda la bendición (rural)	1	1	0	100,00%
TAMARA	97	Punto Urbano (Población urbana)	5	5	0	100,00%

1437

MUNICIPIO	No.	PUNTO DE ENCUENTRO	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
	98	Vereda Bello Horizonte (Rural)	1	1	0	100,00%
	99	Tablón de Tamara (Rural)	1	1	0	100,00%
	100	Vereda Garzas (Rural)	1	1	0	100,00%
	101	Vereda La Palma (Rural)	1	1	0	100,00%
	102	Vereda Llano Pérez (Rural)	1	1	0	100,00%
TAURAMENA	103	Corregimiento El Venado O Paso Cusiana (rural)	3	3	0	100,00%
	104	Escuela Vereda La Urama (rural)	1	1	0	100,00%
	105	Escuela Vereda El Jaguito (rural)	1	1	0	100,00%
	106	Escuela Vereda Tunupe (rural)	1	1	0	100,00%
	107	Carupana (rural)	1	1	0	100,00%
	108	Punto Urbano (Para Población Rural) Polideportivo Inderta	1	1	0	100,00%
	109	Punto Urbano (Población Urbana) Polideportivo Inderta	4	4	0	100,00%
	110	Vereda Piñalito (Rural) Escuela Piñalito	1	1	0	100,00%
	111	Vereda Aguablanca (Rural)	1	1	0	100,00%
TRINIDAD	112	Bélgica (Rural)	1	1	0	100,00%
	113	Bocas del Pauto (Rural)	1	1	0	100,00%
	114	El Calvario (Rural)	1	1	0	100,00%
	115	El Convento (Rural)	1	1	0	100,00%
	116	La Esperanza (Rural)	1	1	0	100,00%
	117	Punto urbano (para población rural)	2	2	0	100,00%
	118	Punto Urbano (población urbana)	1	1	0	100,00%

MUNICIPIO	No.	PUNTO DE ENCUENTRO	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
	119	San Joaquín (Rural)	1	1	0	100,00%
	120	Paso Real de la Soledad (Rural)	1	1	0	100,00%
	121	Santa Martha (Rural)	1	1	0	100,00%
	122	Vda. Matapalo (Rural)	1	1	0	100,00%
	123	Vda. San Pedro (Rural)	1	1	0	100,00%
	124	Vda. Santa Irene (Rural)	1	1	0	100,00%
VILLANUEVA	125	Buenos Aires Alto (Rural)	1	1	0	100,00%
	126	Caribayona (Rural)	1	1	0	100,00%
	127	El Fical (Rural)	1	1	0	100,00%
	128	El Triunfo (Rural)	1	1	0	100,00%
	129	La Colmena (Rural)	1	1	0	100,00%
	130	Punto urbano (Población urbana)	6	6	0	100,00%
	131	San Agustín (Rural)	1	1	0	100,00%
	132	Santa Helena (Rural)	1	1	0	100,00%
YOPAL	133	Parque INTRA (urbano)	7	7	0	100,00%
	134	Brisas de Cravo (rural)	1	1	0	100,00%
	135	Buena vista (Rural)	1	1	0	100,00%
	136	Chaparrera (rural)	5	5	0	100,00%
	137	El taladro (rural)	1	1	0	100,00%
	138	Charte (rural)	1	1	0	100,00%
	139	Comuna II (urbano)	4	4	0	100,00%
	140	Comuna III (urbano)	3	3	0	100,00%
	141	Comuna IV (urbano)	3	3	0	100,00%
	142	Comuna V (urbano)	4	4	0	100,00%
	143	El amparo (rural)	1	1	0	100,00%
	144	El Carmen (urbano)	2	2	0	100,00%
	145	El Triunfo (rural)	1	1	0	100,00%
	146	Garzón (Rural)	1	1	0	100,00%
	147	Guafilla (rural)	1	1	0	100,00%
	148	La Calceta (rural)	1	1	0	100,00%
	149	la campiña (urbano)	4	4	0	100,00%
	150	La Niata (rural)	2	2	0	100,00%

MUNICIPIO	No.	PUNTO DE ENCUENTRO	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
	151	Llano Lindo (urbano)	4	4	0	100,00%
	152	Mata de Limón (rural)	1	1	0	100,00%
	153	Morichal (rural)	5	5	0	100,00%
	154	Morro (rural)	6	6	0	100,00%
	155	Palo bajito (rural)	1	1	0	100,00%
	156	Porfía (Rural)	1	1	0	100,00%
	157	Progresos (urbano)	3	3	0	100,00%
	158	Punto nuevo (Rural)	1	1	0	100,00%
	159	Quebrada Seca (rural)	1	1	0	100,00%
	160	Comuna I (urbano)	2	2	0	100,00%
	161	Remanso (urbano)	3	3	0	100,00%
	162	Tilodirán (rural)	3	3	0	100,00%
	163	Tizaga (rural - Francisco Velandia)	1	1	0	100,00%
	164	Vereda La Vega (Rural)	0	1	0	100,00%
	165	Llano Lindo (Urbano)	0	1	0	100,00%
	166	Centro Vida Comuna 2 (Urbano)	0	1	0	100,00%
	167	Centro Vida Comuna 4 (Urbano)	0	1	0	100,00%
	168	Centro Vida Comuna 5 (Urbano)	0	1	0	100,00%
TOTAL			**269**	**274**	**0**	**100,00%**

Como se evidencia en la anterior tabla en el presente ítem EL CONSORCIO EDAD DE ORO CASANARE a garantizado los elementos mínimos requeridos para el servicio de sonido; adjunto al presente informe en anexo No. 02 se aporta registro fotográfico de los encuentros realizados en los cuales se puede evidenciar los equipos empleados

De acuerdo con lo expuesto anteriormente la presente actividad tiene una ejecución acumulada del CIEN POR CIENTO (100%), los cuales se puede verificar en el anexo No. 03 denominado Matriz de ejecución financiera, se detallan cada uno de los porcentajes de avance por actividad en el periodo de reporte del presente informe y los porcentajes de ejecución acumulada.

3.1.6. Disponer de espacios adecuados para el desarrollo de encuentros de formación y atención nutricional, prácticas recreativas, de higiene y cuidado de las personas adultas mayores para los 19 municipios del departamento de Casanare, con la logística requerida.

En cumplimiento de esta actividad se garantizaron los espacios adecuados, de fácil acceso, de tal manera

1440

que permitía el desplazamiento de los participantes a los puntos o lugares de encuentro, así como la logística necesaria en el lugar del desarrollo de cada una de las 121 jornadas realizadas, dirigidas a un total de 6.353 adultos mayores, los sitios estaban ubicados en el área urbana y rural en los municipios donde se realizaron las jornadas, y cumplían las condiciones exigidas las especificaciones técnicas, garantizando espacios cubiertos con acceso a servicios públicos básicos esenciales (agua y energía eléctrica). Adicionalmente los lugares contaban con acceso a unidades sanitarias y en condiciones adecuadas disponibles para el servicio de los participantes, en los lugares concertados para cada punto.

MUNICIPIO	No.	PUNTO DE ENCUENTRO	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
AGUAZUL	1	Llano lindo (rural)	1	1	0	100,00%
	2	Casco Urbano (rural)	2	2	0	100,00%
	3	Casco Urbano (urbano)	5	5	0	100,00%
	4	Charte (rural)	1	1	0	100,00%
	5	Cupiagua (rural)	1	1	0	100,00%
	6	La Turua (rural)	1	1	0	100,00%
	7	Monterralo (rural)	1	1	0	100,00%
	8	Puente Cusiana (rural)	1	1	0	100,00%
	9	Rio Chiquito (rural)	1	1	0	100,00%
	10	San José (rural)	3	3	0	100,00%
CHAMEZA	11	Barriales (rural)	1	1	0	100,00%
	12	Punto urbano (población urbana)	3	3	0	100,00%
HATO COROZAL	13	Casa roja (Rural)	1	1	0	100,00%
	14	Corralito (Rural)	1	1	0	100,00%
	15	La Chapa (Rural)	1	1	0	100,00%
	16	Manare (Rural)	1	1	0	100,00%
	17	Puerto Colombia (Rural)	1	1	0	100,00%
	18	Punto urbano (población Rural)	1	1	0	100,00%
	19	Punto urbano (población urbana)	3	3	0	100,00%
	20	Resguardo Indígena caño mochuelo (Rural)	1	1	0	100,00%
	21	Rosa Blanca (Rural)	1	1	0	100,00%
	22	San José del Ariporo (Rural)	1	1	0	100,00%
	23	San Nicolás (Rural)	1	1	0	100,00%

1441

MUNICIPIO	No.	PUNTO DE ENCUENTRO	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
	24	Santa Bárbara (Rural)	1	1	0	100,00%
	25	Tapias (Rural)	1	1	0	100,00%
LA SALINA	26	Los Papayos(rural)	1	1	0	100,00%
	27	Punto urbano (Población urbana)	1	1	0	100,00%
MANI	28	Chavinabe (Rural)	1	1	0	100,00%
	29	Gaviotas (Rural)	1	1	0	100,00%
	30	La Poyata (Rural)	1	1	0	100,00%
	31	Punto urbano (Para población rural)	4	4	0	100,00%
	32	Punto urbano (población urbana)	7	7	0	100,00%
	33	San Joaquín de Garibay (Rural)	1	1	0	100,00%
	34	Santa Helena (Rural)	1	1	0	100,00%
MONTERREY	35	Brisas del llano (Rural)	1	1	0	100,00%
	36	Guafal (Rural)	1	1	0	100,00%
	37	Porvenir (Rural)	1	1	0	100,00%
	38	Punto urbano (para población rural)	3	3	0	100,00%
	39	Punto urbano (población urbana)	4	4	0	100,00%
	40	Villa Carola (Rural)	1	1	0	100,00%
NUNCHIA	41	Barranquilla (Rural)	1	1	0	100,00%
	42	Capilla (Rural)	1	1	0	100,00%
	43	El Caucho (Rural)	1	1	0	100,00%
	44	El pedregal (Rural)	1	1	0	100,00%
	45	El pretexto (Rural)	1	1	0	100,00%
	46	La Yopaloza (Rural)	3	3	0	100,00%
	47	Vijagual (Rural)	1	1	0	100,00%
	48	La Redención (Rural)	1	1	0	100,00%
	49	Maguito (Rural)	1	1	0	100,00%

1442

MUNICIPIO	No.	PUNTO DE ENCUENTRO	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
	50	Punto urbano (para población rural)	3	3	0	100,00%
	51	Punto urbano (población urbana)	1	1	0	100,00%
OROCUE	52	El Suspiro (Rural)	1	1	0	100,00%
	53	Algarrobo (Rural)	3	3	0	100,00%
	54	Casa comunal Campo alegre (Rural)	1	1	0	100,00%
	55	Consejo (Rural)	1	1	0	100,00%
	56	Cumaco (Rural)	1	1	0	100,00%
	57	Duya (Rural)	1	1	0	100,00%
	58	Miralindo (Rural)	1	1	0	100,00%
	59	Punto urbano (población urbana)	6	6	0	100,00%
	60	San Juanito (Rural)	1	1	0	100,00%
PAZ DE ARIPORO	61	Caño Chiquito (Rural)	1	1	0	100,00%
	62	Centro Gaitán (Rural)	1	1	0	100,00%
	63	El Totumo (Rural)	1	1	0	100,00%
	64	La Aguada (Rural)	1	1	0	100,00%
	65	Punto urbano (población urbana)	5	5	0	100,00%
	66	Punto urbano (para población rural)	2	2	0	100,00%
	67	Rincón Hondo (Rural)	1	1	0	100,00%
PORE	68	Punto urbano (para población rural)	2	2	0	100,00%
	69	Punto urbano (población urbana)	1	1	0	100,00%
	70	Vda. Cafifies (Rural)	1	1	0	100,00%
	71	Vda. El Banco (Rural)	1	1	0	100,00%
	72	Vda. La Plata (Rural)	1	1	0	100,00%
	73	Vda. Miralindo (Rural)	1	1	0	100,00%