| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS | Versión: | 2 | Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 26/12/2024 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0010 | |

| 1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA |
|---|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C., JUNIO - 2025

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

| 4. Marque con una X | ADICIÓN | X | PRORROGA | X | MODIFICACIÓN | | SUSPENSIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CESIÓN | | TERMINACIÓN ANTICIPADA | | | | | |

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

| | |
|---|---|
| 5. No. ORDEN / CONTRATO | 6585-2024 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS |
| 7. NIT/CEDULA | 901550788 |
| 8. OBJETO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E |
| 9. VALOR A ADICIONAR (SI APLICA) | $ 467.500.000 |
| 10. PLAZO A PRORROGAR (SI APLICA) | DOS (02) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS |
| 11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (Si se refiere a Adición y/o Prórroga) | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No. 6585-2024, con el proveedor JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS, cuyo objeto consiste en el "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E." A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento, lleva una ejecución de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL UN PESOS M/CTE ($1.698.845.001) correspondiente al 99% con un saldo por ejecutar de TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.154.999) correspondiente al 1%. El contrato tiene fecha de terminación el 10 de junio de 2025.<br><br>De acuerdo con lo anterior y acorde con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la prestación de servicios de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere una prórroga de dos (02) meses y veintiún (21) días y una adición de cuatrocientos sesenta y siete millones quinientos mil pesos M/CTE ($467.500.000). Con esta prórroga y adición acorde con la verificación histórica se planea la atención hasta el 31 de agosto de 2025 de los servicios y especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos del presente contrato. |
| 12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | N/A |

Cordialmente,

**13. DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ**
Supervisor del contrato

**14. TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR**
Directora Administrativa

**15. ANA LUCIA QUINTERO MOJICA**
Directora Financiera

16. Anexó: _____ (_) folios.

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** | Versión: | 5 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 15/04/2025 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

| **CERTIFICACION: X** | **INFORME PARCIAL:** | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| **CONTRATO No.** 6585-2024 | **FECHA DEL INFORME :** | 5/06/2025 |

**FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN**

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | **Fecha de Inicio:** | **Fecha de Terminación:** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS | NIT O C.C | 901.550.788 | Valor Contrato Inicial: | $712.000.000 | 21/10/2024 | 20/12/2024 | |
| Representante Legal: | PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA | Cedula Representante | 52.500.032 | **No. Adición** | **Fecha Registro Presupuestal** | **Valor Adición** | | |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | | Adición 1: | 17/01/2025 | $500.000.000 | Prórroga 1: | 21/12/2024 | 20/01/2025 |
| Duración Inicial | DOS (2) MESES | | | Adición 2: | 3/03/2025 | $250.000.000 | Prórroga 2: | 21/01/2025 | 13/03/2025 |
| | | | | Adición 3: | 22/04/2025 | $250.000.000 | Prórroga 3: | 14/03/2025 | 30/04/2025 |
| | | | | Adición 4: | | | Prórroga 4: | 1/05/2025 | 10/06/2025 |
| Disponibilidades Números | N° 0918 del 21 de febrero de 2024 | Registros Presupuestales | | Adición 5: | | | Prórroga 5: | | |
| | | | | Adición 6: | | | Prórroga 6: | | |
| | | | | Adición 7: | | | Prórroga 7: | | |
| | | | | Adición 8: | | | Prórroga 8: | | |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO | CODIGO | | Adición 9: | | | Prórroga 9: | | |
| | | 4245010401 | | Valor Total: | | $1.712.000.000 | Fecha Terminación actual: | | 10/06/2025 |

| FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISION: | 8/08/2025 |
|---|---|

**FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION**

**2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN**

**INFORMACION DE ACTIVIDADES**

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | **SI** | **NO** | Oportunidad de entrega | **SI:** X **N/A** **NO:** | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | **SI:** X | **NO:** |
| | | | X | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | **SI:** X **N/A** **NO:** | Cumplimiento calidad de la prestación | **SI:** X | **NO:** |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | **SI:** X **N/A** **NO:** | | | |

**Observaciones:**

**FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDD46819 | 19-11-2024 | NOVIEMBRE | 21-11-2024 | $ 304.956 | $ 304.956 | $ 1.711.695.044 | 0% | |
| 2 | MDD46989B | 20-11-2024 | NOVIEMBRE | 28-11-2024 | $ 81.312 | $ 386.268 | $ 1.711.613.732 | 0% | |
| 3 | MDD46836 | 19-11-2024 | NOVIEMBRE | 21-11-2024 | $ 245.111.376 | $ 245.497.644 | $ 1.466.502.356 | 14% | |
| 4 | MDD46897 | 20-11-2024 | NOVIEMBRE | 22-11-2024 | $ 111.816 | $ 245.609.460 | $ 1.466.390.540 | 14% | |
| 5 | MDD47849 | 05-12-2024 | DICIEMBRE | 09-12-2024 | $ 504.000 | $ 246.113.460 | $ 1.465.886.540 | 14% | |
| 6 | MDD47907 | 05-12-2024 | DICIEMBRE | 09-12-2024 | $ 8.531.824 | $ 254.645.284 | $ 1.457.354.716 | 15% | |
| 7 | MDD47852 | 05-12-2024 | DICIEMBRE | 09-12-2024 | $ 2.754.720 | $ 257.400.004 | $ 1.454.599.996 | 15% | |
| 8 | MDD47930 | 05-12-2024 | DICIEMBRE | 11-12-2024 | $ 260.026.108 | $ 517.426.112 | $ 1.194.573.888 | 30% | |
| 9 | MDD48106 | 09-12-2024 | DICIEMBRE | 12-12-2024 | $ 111.816 | $ 517.537.928 | $ 1.194.462.072 | 30% | |
| 10 | MDD48225 | 11-12-2024 | DICIEMBRE | 13-12-2024 | $ 223.632 | $ 517.761.560 | $ 1.194.238.440 | 30% | |
| 11 | MDD48419 | 12-12-2024 | DICIEMBRE | 17-12-2024 | $ 1.960.358 | $ 519.721.918 | $ 1.192.278.082 | 30% | |
| 12 | MDD48316 | 12-12-2024 | DICIEMBRE | 17-12-2024 | $ 438.542 | $ 520.160.460 | $ 1.191.839.540 | 30% | |
| 13 | MDD48467 | 13-12-2024 | DICIEMBRE | 17-12-2024 | $ 3.462.720 | $ 523.623.180 | $ 1.188.376.820 | 31% | |
| 14 | MDD48418 | 12-12-2024 | DICIEMBRE | 17-12-2024 | $ 3.350.160 | $ 526.973.340 | $ 1.185.026.660 | 31% | |
| 15 | MDD48376 | 12-12-2024 | DICIEMBRE | 17-12-2024 | $ 1.633.632 | $ 528.606.972 | $ 1.183.393.028 | 31% | |
| 16 | MDD49401 | 09-01-2025 | ENERO | 14-01-2025 | $ 609.912 | $ 529.216.884 | $ 1.182.783.116 | 31% | |
| 17 | MDD49464 | 10-01-2025 | ENERO | 14-01-2025 | $ 980.179 | $ 530.197.063 | $ 1.181.802.937 | 31% | |
| 18 | MDD50168 | 22-01-2025 | ENERO | 23-01-2025 | $ 304.956 | $ 530.502.019 | $ 1.181.497.981 | 31% | |
| 19 | MDD50159 | 22-01-2025 | ENERO | 23-01-2025 | $ 609.912 | $ 531.111.931 | $ 1.180.888.069 | 31% | |
| 20 | MDD49892 | 17-01-2025 | ENERO | 24-01-2025 | $ 161.456.321 | $ 692.568.252 | $ 1.019.431.748 | 40% | FACTURA No MDD49892, SE APLICA NOTA CREDITO No NC29408 POR VALOR $622,732 |
| 21 | MDD50496 | 29-01-2025 | ENERO | 30-01-2025 | $ 759.600 | $ 693.327.852 | $ 1.018.672.148 | 40% | |
| 22 | MDD50497 | 29-01-2025 | ENERO | 30-01-2025 | $ 996.840 | $ 694.324.692 | $ 1.017.675.308 | 41% | |
| 23 | MDD51123 | 07-02-2025 | FEBRERO | 11-02-2025 | $ 111.816 | $ 694.436.508 | $ 1.017.563.492 | 41% | |
| 24 | MDD51433 | 11-02-2025 | FEBRERO | 12-02-2025 | $ 2.856.744 | $ 697.293.252 | $ 1.014.706.748 | 41% | |
| 25 | MDD51437 | 11-02-2025 | FEBRERO | 12-02-2025 | $ 2.856.744 | $ 700.149.996 | $ 1.011.850.004 | 41% | |
| 26 | MDD51699 | 12-02-2025 | FEBRERO | 13-02-2025 | $ 853.776 | $ 701.003.772 | $ 1.010.996.228 | 41% | |

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN | | | | | | | Versión: | 5 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Fecha de aprobación: | 15/04/2025 | |
| | | | | | | | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | MDD51794 | 12-02-2025 | FEBRERO | 13-02-2025 | $ 1.142.400 | $ 702.146.172 | $ 1.009.853.828 | 41% |
| 28 | MDD51684 | 12-02-2025 | FEBRERO | 13-02-2025 | $ 1.180.440 | $ 703.326.612 | $ 1.008.673.388 | 41% |
| 29 | MDD51739 | 12-02-2025 | FEBRERO | 13-02-2025 | $ 243.936 | $ 703.570.548 | $ 1.008.429.452 | 41% |
| 30 | MDD51719 | 12-02-2025 | FEBRERO | 14-02-2025 | $ 1.180.440 | $ 704.750.988 | $ 1.007.249.012 | 41% |
| 31 | MDD51751 | 12-02-2025 | FEBRERO | 14-02-2025 | $ 4.376.016 | $ 709.127.004 | $ 1.002.872.996 | 41% |
| 32 | MDD51978 | 13-02-2025 | FEBRERO | 14-02-2025 | $ 117.586.008 | $ 826.713.012 | $ 885.286.988 | 48% |
| 33 | MDD51932 | 13-02-2025 | FEBRERO | 15-02-2025 | $ 259.200 | $ 826.972.212 | $ 885.027.788 | 48% |
| 34 | MDD51991 | 13-02-2025 | FEBRERO | 17-02-2025 | $ 4.721.739 | $ 831.693.951 | $ 880.306.049 | 49% |
| 35 | MDD51974 | 13-02-2025 | FEBRERO | 17-02-2025 | $ 259.200 | $ 831.953.151 | $ 880.046.849 | 49% |
| 36 | MDD52177 | 15-02-2025 | FEBRERO | 18-02-2025 | $ 38.390.137 | $ 870.343.288 | $ 841.656.712 | 51% |
| 37 | MDD52176 | 15-02-2025 | FEBRERO | 19-02-2025 | $ 42.420.767 | $ 912.764.055 | $ 799.235.945 | 53% |
| 38 | MDD52432 | 18-02-2025 | FEBRERO | 19-02-2025 | $ 786.960 | $ 913.551.015 | $ 798.448.985 | 53% |
| 39 | MDD52411 | 18-02-2025 | FEBRERO | 19-02-2025 | $ 8.744.000 | $ 922.295.015 | $ 789.704.985 | 54% |
| 40 | MDD52866 | 20-02-2025 | FEBRERO | 21-02-2025 | $ 11.898.810 | $ 934.193.825 | $ 777.806.175 | 55% |
| 41 | MDD52870 | 20-02-2025 | FEBRERO | 21-02-2025 | $ 3.173.016 | $ 937.366.841 | $ 774.633.159 | 55% |
| 42 | MDD52865 | 20-02-2025 | FEBRERO | 21-02-2025 | $ 5.949.405 | $ 943.316.246 | $ 768.683.754 | 55% |
| 43 | MDD52871 | 20-02-2025 | FEBRERO | 21-02-2025 | $ 4.759.524 | $ 948.075.770 | $ 763.924.230 | 55% |
| 44 | MDD52864 | 20-02-2025 | FEBRERO | 21-02-2025 | $ 15.865.080 | $ 963.940.850 | $ 748.059.150 | 56% |
| 45 | MDD52869 | 20-02-2025 | FEBRERO | 21-02-2025 | $ 7.932.540 | $ 971.873.390 | $ 740.126.610 | 57% |
| 46 | MDD53271 | 03-03-2025 | MARZO | 04-03-2025 | $ 243.936 | $ 972.117.326 | $ 739.882.674 | 57% |
| 47 | MDD53272 | 03-03-2026 | MARZO | 05-03-2025 | $ 162.624 | $ 972.279.950 | $ 739.720.050 | 57% |
| 48 | MDD54515 | 18-03-2025 | MARZO | 19-03-2025 | $ 326.726 | $ 972.606.676 | $ 739.393.324 | 57% |
| 49 | MDD54473 | 17-03-2025 | MARZO | 20-03-2025 | $ 140.364.601 | $ 1.112.971.277 | $ 599.028.723 | 65% |
| 50 | MDD54576 | 19-03-2025 | MARZO | 21-03-2025 | $ 14.131.048 | $ 1.127.102.325 | $ 584.897.675 | 66% |
| 51 | MDD54834 | 21-03-2025 | MARZO | 25-03-2025 | $ 3.966.270 | $ 1.131.068.595 | $ 580.931.405 | 66% |
| 52 | MDD55027 | 26-03-2025 | MARZO | 28-03-2025 | $ 1.080.576 | $ 1.132.149.171 | $ 579.850.829 | 66% |
| 53 | MDD55403 | 02-04-2025 | ABRIL | 03-04-2025 | $ 2.940.538 | $ 1.135.089.709 | $ 576.910.291 | 66% |
| 54 | MDD55308 | 01-04-2025 | ABRIL | 04-04-2025 | $ 4.372.000 | $ 1.139.461.709 | $ 572.538.291 | 67% |
| 55 | MDD55517 | 03-04-2025 | ABRIL | 04-04-2025 | $ 23.035.046 | $ 1.162.496.755 | $ 549.503.245 | 68% |
| 56 | MDD55540 | 04-04-2025 | ABRIL | 07-04-2025 | $ 1.960.358 | $ 1.164.457.113 | $ 547.542.887 | 68% |
| 57 | MDD55748 | 07-04-2025 | ABRIL | 08-04-2025 | $ 550.872 | $ 1.165.007.985 | $ 546.992.015 | 68% |
| 58 | MDD56354 | 15-04-2025 | ABRIL | 22-04-2025 | $ 8.375.400 | $ 1.173.383.385 | $ 538.616.615 | 69% |
| 59 | MDD56434 | 16-04-2025 | ABRIL | 22-04-2025 | $ 256.422.342 | $ 1.429.805.727 | $ 282.194.273 | 84% |
| 60 | MDD56604 | 22-04-2025 | ABRIL | 24-04-2025 | $ 1.573.920 | $ 1.431.379.647 | $ 280.620.353 | 84% |
| 61 | MDD56752 | 23-04-2025 | ABRIL | 24-04-2025 | $ 15.865.080 | $ 1.447.244.727 | $ 264.755.273 | 85% |
| 62 | MDD57114 | 03-05-2025 | MAYO | 05-05-2025 | $ 837.540 | $ 1.448.082.267 | $ 263.917.733 | 85% |
| 63 | MDD57200 | 05-05-2025 | MAYO | 06-05-2025 | $ 22.935.322 | $ 1.471.017.589 | $ 240.982.411 | 86% |
| 64 | MDD57363 | 06-05-2025 | MAYO | 07-05-2025 | $ 351.510 | $ 1.471.369.099 | $ 240.630.901 | 86% |
| 65 | MDD57325 | 06-05-2025 | MAYO | 08-05-2025 | $ 2.360.880 | $ 1.473.729.979 | $ 238.270.021 | 86% |
| 66 | MDD57816 | 13-05-2025 | MAYO | 15-05-2025 | $ 5.902.200 | $ 1.479.632.179 | $ 232.367.821 | 86% |
| 67 | MDD57716 | 12-05-2025 | MAYO | 15-05-2025 | $ 213.571.472 | $ 1.693.203.651 | $ 18.796.349 | 99% |
| 68 | MDD58066 | 17-05-2025 | MAYO | 20-05-2025 | $ 3.966.270 | $ 1.697.169.921 | $ 14.830.079 | 99% |
| 69 | MDD58251 | 20-05-2025 | MAYO | 21-05-2025 | $ 1.675.080 | $ 1.698.845.001 | $ 13.154.999 | 99% |
| | **TOTAL** | | | | **$ 1.698.845.001** | **$ 1.698.845.001** | **$ 13.154.999** | **99%** |

**4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS**

| Existencia de Garantías | SI: | x |
|---|---|---|
| | NO: | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL UN PESOS | $ 1.698.845.001 |
| Saldo por ejecutar | TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS | $ 13.154.999 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| **MDD58251** | **20/05/2025** |
| VALOR A PAGAR | UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS **$ 1.675.080** |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO: | Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato |
| ANEXOS: | |
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ |
| C.C. No. | 79.724.077 |
| CARGO/PERFIL | Almacenista General |
| AREA DE UBICACIÓN | Direccion administrativa |

1306

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | Versión: | 4 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 17/04/2023 | |
| | | Código: | 11-01-FO-0001 | |

1. Bogotá D.C., Junio de 2025

Señor (a)
PRESUPUESTO
**Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE**

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

| | |
|---|---|
| **3. OBJETO** | Se solicita adición No. 4 y prórroga No. 5, para el contrato 6585-2024 suscrito con JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS, Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos acorde con la descripción del anexo técnico no. 1 y el apoyo tecnológico requerido para los servicios asistenciales de las unidades de prestación de servicios de salud de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E |
| **4. VALOR SOLICITADO** | $ 467.500.000 |
| **5. VALOR EN LETRAS** | **Cuatrocientos Sesenta y Siete Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte** |

Cordialmente,

**RUBY LILIANA CABRERA CALDERON**
Subgerente Corporativo

| CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| APROBADO POR: Director de Contratación ( E ) | Martha Isabel Ortiz Hurtado | |
| REVISADO POR: Director de Contratación ( E ) | Martha Isabel Ortiz Hurtado | |
| ELABORADO POR: Apoyo Tecnológico I | Leidy Maritza Combita Bautista | |

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## No. 1306

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**
**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2025, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

4245010401 PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

| CODIGO RUBRO | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|
| 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | $ 467.500.000,00 |

**TOTAL DISPONIBILIDAD $ 467.500.000,00**

**OBJETO CDP :** CTO 6585-2024 PRORROGA 5 ADICION 4 SUSCRITO CON JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA SAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Se expide a solicitud de CABRERA CALDERON RUBY LILIANA ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 05/06/2025

**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

Fecha y hora de impresion: lunes, 9 de junio de 2025 16:25
Elaboró: 52017381

Usuario: 52017381