ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor

Documento del contrato cargado

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Documento del contrato cargado

Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
- 1	21/09/2021 10:59 AM *(UTC -5 horas)*	-	77.037.360 COP	83.97
- 2	15/10/2021 11:03 AM *(UTC -5 horas)*	-	174.234.830 COP	189.91
- 3	8/11/2021 11:07 AM *(UTC -5 horas)*	-	217.478.050 COP	237.05
- 4	1/12/2021 11:11 AM *(UTC -5 horas)*	-	184.363.310 COP	200.95
- 5	22/12/2021 11:19 AM *(UTC -5 horas)*	-	200.082.360 COP	218.08
- 6	23/12/2021 11:24 AM *(UTC -5 horas)*	-	198.864.200 COP	216.76
- 7	12/04/2022 11:32 AM *(UTC -5 horas)*	-	239.667.736 COP	261.23
- 8	18/04/2022 11:39 AM *(UTC -5 horas)*	-	296.353.023 COP	323.02
- 9	3/05/2022 11:53 AM *(UTC -5 horas)*	-	361.364.296 COP	393.88
- 10	6/06/2022 11:57 AM *(UTC -5 horas)*	-	367.013.801 COP	400.04
- 11	28/07/2022 12:24 PM *(UTC -5 horas)*	-	408.482.548 COP	445.24
- 12	12/08/2022 12:28 PM *(UTC -5 horas)*	-	470.658.629 COP	513.01

	- 13	30/08/2022 1:41 PM *(UTC -5 horas)*	-	494.425.022 COP	538.92
	- 14	7/10/2022 1:44 PM *(UTC -5 horas)*	-	61.063.616 COP	66.55
	- 15	13/10/2022 1:49 PM *(UTC -5 horas)*	-	594.314.968 COP	647.80
	- 16	2/12/2022 1:52 PM *(UTC -5 horas)*	-	609.615.283 COP	664.48
	- 17	14/12/2022 1:58 PM *(UTC -5 horas)*	-	639.245.928 COP	696.77
	- 18	14/12/2022 2:02 PM *(UTC -5 horas)*	-	658.257.325 COP	717.50
	- 20	24/03/2023 2:07 PM *(UTC -5 horas)*	-	624.854.697 COP	681.09
	- 21	31/03/2023 2:10 PM *(UTC -5 horas)*	-	643.649.328 COP	701.57
	- 23	31/05/2023 2:19 PM *(UTC -5 horas)*	-	622.526.121 COP	678.55
	- 24	11/07/2023 2:22 PM *(UTC -5 horas)*	-	644.788.510 COP	702.81

Documento del contrato cargado

s y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
al contrato:	21.868.981.590,00 COP	-	-
lor anticipo:	0,00 COP	0%	-
as entregas	0,00 COP	0%	-
r facturado:	0,00 COP	0%	-
endiente de pago:	0,00 COP	0%	-
lor pagado:	0,00 COP	0%	-
del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
e amortizar:	0,00 COP	0%	0%
e ejecución:	21.868.981.590,00 COP	100%	-
de entrega:	21.868.981.590,00 COP	100%	-

ejecución del contrato

ón	**Nombre del archivo**	**Cargado por**		
ACIÓN DE PAGOS CTO 967 CONS TÚNELES.pdf	2021 RELACIÓN DE PAGOS CTO 967 DE 2021 CONS TÚNELES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta Aprobacion O.I cto 967-	2021-981. Acta Aprobacion O.I cto 967-2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACIÓN DE PAGOS CTO 967 CONS TÚNELES.pdf	2022 RELACIÓN DE PAGOS CTO 967 DE 2021 CONS TÚNELES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACIÓN DE PAGOS CTO 967 CONS TÚNELES.pdf	2023 RELACIÓN DE PAGOS CTO 967 DE 2021 CONS TÚNELES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACIÓN DE PAGOS CTO 967 CONS TÚNELES.pdf	2024 RELACIÓN DE PAGOS CTO 967 DE 2021 CONS TÚNELES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
cion A10.pdf	5.1. Validacion A10.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
967 DE 2021_A1-P2.pdf	AAG_CTO 967 DE 2021_A1-P2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

	967 DE 2021_P1.pdf	AAG_CTO 967 DE 2021_P1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ıtes O.Icto 967-2021.zip	Antecedentes O.Icto 967-2021.zip	Comprador	Descargar	Detalle
	MENSUAL SUPERVISOR .IO 2021.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 1 JULIO 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MENSUAL SUPERVISOR 3RIL 2022.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 10 ABRIL 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MENSUAL SUPERVISOR OSTO 2021 (VF).pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 2 AGOSTO 2021 (VF).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MENSUAL SUPERVISOR PTIEMBRE 2021 (VF).pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 3 SEPTIEMBRE 2021 (VF).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MENSUAL SUPERVISOR TUBRE 2021.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 4 OCTUBRE 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MENSUAL SUPERVISOR VIEMBRE 2021.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 5 NOVIEMBRE 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MENSUAL SUPERVISOR IEMBRE 2021.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 6 DICIEMBRE 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MENSUAL SUPERVISOR ERO 2022.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 7 ENERO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MENSUAL SUPERVISOR 3RERO 2022.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 8 FEBRERO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MENSUAL SUPERVISOR RZO 2022.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 9 MARZO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	_SUPERVISOR_38 agosto	INFORME_SUPERVISOR_38 agosto 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	_SUPERVISOR_39 e 2024.pdf	INFORME_SUPERVISOR_39 septiembre 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	967 DE 2021_P3-M1.pdf	AAG_CTO 967 DE 2021_P3-M1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Documento del contrato cargado