ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	FE - 1	21/09/2021 10:59 AM *(UTC -5 horas)*	-	77.037.360 COP	83.97
Pago 002	FE - 2	15/10/2021 11:03 AM *(UTC -5 horas)*	-	174.234.830 COP	189.91
Pago 003	FE - 3	8/11/2021 11:07 AM *(UTC -5 horas)*	-	217.478.050 COP	237.05
Pago 004	FE - 4	1/12/2021 11:11 AM *(UTC -5 horas)*	-	184.363.310 COP	200.95
Pago 005	FE - 5	22/12/2021 11:19 AM *(UTC -5 horas)*	-	200.082.360 COP	218.08
Pago 006	FE - 6	23/12/2021 11:24 AM *(UTC -5 horas)*	-	198.864.200 COP	216.76
Pago 007	FE - 7	12/04/2022 11:32 AM *(UTC -5 horas)*	-	239.667.736 COP	261.23
Pago 008	FE - 8	18/04/2022 11:39 AM *(UTC -5 horas)*	-	296.353.023 COP	323.02
Pago 009	FE - 9	3/05/2022 11:53 AM *(UTC -5 horas)*	-	361.364.296 COP	393.88
Pago 010	FE - 10	6/06/2022 11:57 AM *(UTC -5 horas)*	-	367.013.801 COP	400.04
Pago 011	FE - 11	28/07/2022 12:24 PM *(UTC -5 horas)*	-	408.482.548 COP	445.24
Pago 012	FE - 12	12/08/2022 12:28 PM *(UTC -5 horas)*	-	470.658.629 COP	513.01

Pago 013	FE - 13	30/08/2022 1:41 PM *(UTC -5 horas)*	-	494.425.022 COP	538.92
Pago 014	FE - 14	7/10/2022 1:44 PM *(UTC -5 horas)*	-	61.063.616 COP	66.55
Pago 015	FE - 15	13/10/2022 1:49 PM *(UTC -5 horas)*	-	594.314.968 COP	647.80
Pago 016	FE - 16	2/12/2022 1:52 PM *(UTC -5 horas)*	-	609.615.283 COP	664.48
Pago 017	FE - 17	14/12/2022 1:58 PM *(UTC -5 horas)*	-	639.245.928 COP	696.77
Pago 018	FE - 18	14/12/2022 2:02 PM *(UTC -5 horas)*	-	658.257.325 COP	717.50
Pago 020	FE - 20	24/03/2023 2:07 PM *(UTC -5 horas)*	-	624.854.697 COP	681.09
Pago 021	FE - 21	31/03/2023 2:10 PM *(UTC -5 horas)*	-	643.649.328 COP	701.57
Pago 023	FE - 23	31/05/2023 2:19 PM *(UTC -5 horas)*	-	622.526.121 COP	678.55
Pago 024	FE - 24	11/07/2023 2:22 PM *(UTC -5 horas)*	-	644.788.510 COP	702.81

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	21.868.981.590,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	21.868.981.590,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	21.868.981.590,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2021 RELACIÓN DE PAGOS CTO 967 DE 2021 CONS TÚNELES.pdf	2021 RELACIÓN DE PAGOS CTO 967 DE 2021 CONS TÚNELES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2021-981. Acta Aprobacion O.I cto 967-2021.pdf	2021-981. Acta Aprobacion O.I cto 967-2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2022 RELACIÓN DE PAGOS CTO 967 DE 2021 CONS TÚNELES.pdf	2022 RELACIÓN DE PAGOS CTO 967 DE 2021 CONS TÚNELES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2023 RELACIÓN DE PAGOS CTO 967 DE 2021 CONS TÚNELES.pdf	2023 RELACIÓN DE PAGOS CTO 967 DE 2021 CONS TÚNELES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2024 RELACIÓN DE PAGOS CTO 967 DE 2021 CONS TÚNELES.pdf	2024 RELACIÓN DE PAGOS CTO 967 DE 2021 CONS TÚNELES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5.1. Validacion A10.pdf	5.1. Validacion A10.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AAG_CTO 967 DE 2021_A1-P2.pdf	AAG_CTO 967 DE 2021_A1-P2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	AAG_CTO 967 DE 2021_P1.pdf	AAG_CTO 967 DE 2021_P1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Antecedentes O.Icto 967-2021.zip	Antecedentes O.Icto 967-2021.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 1 JULIO 2021.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 1 JULIO 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 10 ABRIL 2022.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 10 ABRIL 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 2 AGOSTO 2021 (VF).pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 2 AGOSTO 2021 (VF).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 3 SEPTIEMBRE 2021 (VF).pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 3 SEPTIEMBRE 2021 (VF).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 4 OCTUBRE 2021.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 4 OCTUBRE 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 5 NOVIEMBRE 2021.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 5 NOVIEMBRE 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 6 DICIEMBRE 2021.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 6 DICIEMBRE 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 7 ENERO 2022.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 7 ENERO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 8 FEBRERO 2022.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 8 FEBRERO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 9 MARZO 2022.pdf	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DTA 9 MARZO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME_SUPERVISOR_38 agosto 2024.pdf	INFORME_SUPERVISOR_38 agosto 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME_SUPERVISOR_39 septiembre 2024.pdf	INFORME_SUPERVISOR_39 septiembre 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AAG_CTO 967 DE 2021_P3-M1.pdf	AAG_CTO 967 DE 2021_P3-M1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.