DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSORCIO AMV MACA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
602a046ae034ad80ca2e506d66934947157f2371fda2ee32af7de5ba881c29cf0ef7bd4656c1a33d46e01e1d9e3b1e84

Número de Factura: FVMC-11
Fecha de Emisión: 05/06/2025
Fecha de Vencimiento: 10/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO AMV MACA
Nombre Comercial: CONSORCIO AMV MACA
Nit del Emisor: 901838895
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: MZ 30 CA 7 URB SIMON BOLIVAR I ETAPA
Teléfono / Móvil: 3168776408
Correo: amvmacafacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 25 G No. 73B-90
Teléfono / Móvil: 3005089010
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Acta de Costos No. 11 Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2025 Cuyo Objeto es ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO A MV 3 LOTE 3	NIU	1,00	$ 75.154.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.279.307,50	19.00			$ 75.154.250,00

Notas Finales

OBSERVACIONES: #$24-02-00;1956-2024;mceron@invias.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/06/2025 09:53:10
Documento validado por la DIAN:
05/06/2025 09:53:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		75154250
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		75154250
IVA		14279307.5
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		14279307.5
Total neto factura (=)		89433557.5
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 89433557.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		75.154.250,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		75.154.250,00
IVA		14.279.307,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		14.279.307,50
Total neto factura (=)		89.433.557,50
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 89.433.557,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764073132527 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-06-17

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **1956 DE 2024**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	11	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	545024 de 2024-06-17	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 89.433.557,50
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 89.433.557,50**

NOTA: Si el recurso es No.14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

Ana I. Jurado S

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ
Matricula No. 19202 - 01728 CAU
Supervisor de Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTETRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 75.154.250,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. ANA ISABEL JURADO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	4-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. GERSON POLOCHE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	4-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. ANA ISABEL JURADO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	4-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. GERSON POLOCHE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	5-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. ANA ISABEL JURADO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5-06-2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. ANA ISABEL JURADO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	5-06-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES	Firmado digitalmente por CERON BENAVIDES MARIA DEL PILAR	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	05-06-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES	Firmado digitalmente por CERON BENAVIDES MARIA DEL PILAR	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1956 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV MACA **NIT.** 901.838.895 - 0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA A, MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES como DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO AMV MACA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 89.433.557,50 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 11 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ**
Matrícula profesional No.: 19202 - 01728 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES**
Matrícula profesional No.: 52202 - 77458 NRÑ
DIRECTORA TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: N.A
Matrícula profesional No.: N.A
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES**
Matrícula profesional No.: 52202 - 77458 NRÑ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 04/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO | **ACTA No.** 11 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.154.250,00 | **PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1956 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARREETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3

CONSULTOR: CONSORCIO AMV MACA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

CONTRATO DE OBRA No: 3713 DE 2024 - 3720 DE 2024 - 3733 DE 2024 - 3745 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LABRRADORES DEL SUR - COOPERATIVA DE TRABAJO AOSICIADO SERVIR - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNION Y PROGRESO - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL ROSARIO.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.049.944.374,00 (Según contrato principal)

VALOR $ 4.049.944.374,00

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) *						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 05 de Mayo de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANTIDAD (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	PRIMA REGIONAL (3)	PARTICIPACION TOTAL (H-Mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4) =5	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00			5,166	$ 38.207.736,00			5,166	$ 38.207.736,00
			$ 7.250.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 92.400.000,00			12,00	$ 92.400.000,00	1,00	$ 7.700.000,00	5,00	$ 38.500.000,00
			$ 7.870.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.590.000,00			7,00	$ 58.590.000,00				
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00			5,166	$ 22.999.032,00			5,166	$ 22.999.032,00
			$ 4.540.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 59.880.000,00			12,00	$ 59.880.000,00	1,00	$ 4.990.000,00	4,23	$ 19.757.700,00
			$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 38.500.000,00			7,00	$ 38.500.000,00				
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00			5,166	$ 15.880.284,00			5,166	$ 15.880.284,00
			$ 3.150.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 43.200.000,00			12,00	$ 43.200.000,00	1,00	$ 3.150.000,00	5,00	$ 15.750.000,00
			$ 3.460.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 27.720.000,00			7,00	$ 27.720.000,00				
4	1	Ingeniero especialista en estructuras	$ 7.410.000,00			$ 44.460.000,00							0,000	$ -
			$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00			1,00	$ 55.000.000,00				
			$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00			1,00	$ 35.000.000,00				
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00			2,900	$ 6.609.100,00			2,900	$ 6.609.100,00
			$ 2.400.000,00		12,00	$ 28.800.000,00			12,00	$ 28.800.000,00	1,00	$ 2.400.000,00	5,00	$ 12.000.000,00
			$ 2.570.000,00		7,00	$ 17.990.000,00			7,00	$ 17.990.000,00				
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.522.000,00		10,00	$ 15.220.000,00			5,166	$ 7.862.652,00			5,166	$ 7.862.652,00
			$ 1.700.000,00		12,00	$ 20.400.000,00			12,00	$ 20.400.000,00	1,00	$ 1.700.000,00	5,00	$ 8.500.000,00
			$ 1.814.000,00		7,00	$ 12.698.000,00			7,00	$ 12.698.000,00				
7	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10,00	$ 30.000.000,00			5,166	$ 15.498.000,00			5,166	$ 15.498.000,00
			$ 1.650.000,00		12,00	$ 39.600.000,00			12,00	$ 39.600.000,00	1,00	$ 3.300.000,00	5,00	$ 16.500.000,00
			$ 1.732.000,00		7,00	$ 24.248.000,00			7,00	$ 24.248.000,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) = (6)				**$ 823.716.000,00**				**$ 661.082.804,00**		**$ 23.240.000,00**		**$ 218.064.504,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,40**				**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 1.976.918.400,00**				**$ 1.586.598.730,00**		**$ 55.776.000,00**		**$ 523.354.810,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.154.250,00 **PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) *						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 05 de Mayo de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANTIDAD (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4) =5	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	dia	$ 310.000,00	10,00	$ 3.100.000,00			0,0000	$ -			0,000	**0**
				$ 321.000,00	10,00	$ 3.210.000,00			10,00	$ 3.210.000,00			1,50	$ 481.500,00
				$ 350.000,00	10,00	$ 3.500.000,00			10,00	$ 3.500.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehiculo tipo campero o camioneta de color gris platino o similr (incluyendo combustible) y cuyo modelo sea hasta (10) años anteriores al año de suscripcion del contrato	mes	$ 6.520.000,00	10,00	$ 130.400.000,00			5,166	$ 67.364.640,00			5,166	$ 67.364.640,00
				$ 7.175.000,00	12,00	$ 172.200.000,00			12,00	$ 172.200.000,00	1,00	$ 14.350.000,00	5,00	$ 71.750.000,00
				$ 7.270.000,00	7,00	$ 101.780.000,00			7,00	$ 101.780.000,00				
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura,cemento,concreto,malla para gaviones, materiales para postes de referencia. Etc., para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	Global S/comprobante	$ 53.000.000,00	1,00	$ 53.000.000,00			0,200	$ 10.600.000,00			0,200	$ 10.600.000,00
				$ 56.180.000,00	1,00	$ 56.180.000,00			7,01	$ 690.664.280,00	0,02	$ 1.123.600,00	0,38	$ 21.348.400,00
				$ 60.000.000,00	1,00	$ 60.000.000,00			1,00	$ 60.000.000,00				
11	1	Transportes aereos y terrestres	Global S/comprobante	$ 6.050.000,00	1,00	$ 6.050.000,00			0,0000	$ -				
				$ 6.450.000,00	1,00	$ 6.450.000,00			1,00	$ 6.450.000,00			0,09	$ 580.500,00
				$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00			1,00	$ 6.500.000,00				
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 2.120.000,00	10,00	$ 21.200.000,00			5,166	$ 10.951.920,00			5,166	$ 10.951.920,00
				$ 2.285.000,00	12,00	$ 27.420.000,00			12,00	$ 27.420.000,00	1,00	$ 2.285.000,00	5,00	$ 11.425.000,00
				$ 2.480.000,00	7,00	$ 17.360.000,00			7,00	$ 17.360.000,00				
13	1	Dotacion de oficina	mes (S/comprobante)	$ 555.000,00	10,00	$ 5.550.000,00			5,166	$ 2.867.130,00			5,166	$ 2.867.130,00
				$ 650.000,00	12,00	$ 7.800.000,00			12,00	$ 7.800.000,00	1,00	$ 650.000,00	5,00	$ 3.250.000,00
				$ 740.000,00	7,00	$ 5.180.000,00			7,00	$ 5.180.000,00				
14	1	Papeleria, memoria extraible, usb, edicion informes, fotocopias, fotografias, etc	mes (S/comprobante)	$ 200.000,00	10,00	$ 2.000.000,00			3,230	$ 646.000,00			3,230	$ 646.000,00
				$ 250.000,00	12,00	$ 3.000.000,00			12,00	$ 3.000.000,00	0,38	$ 95.000,00	2,30	$ 575.000,00
				$ 340.000,00	7,00	$ 2.380.000,00			7,00	$ 2.380.000,00				
15	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	10,00	$ 4.000.000,00			3,724	$ 1.489.600,00			3,724	$ 1.489.600,00
				$ 480.000,00	12,00	$ 5.760.000,00			12,00	$ 5.760.000,00	0,59	$ 283.200,00	3,02	$ 1.449.600,00
				$ 580.000,00	7,00	$ 4.060.000,00			7,00	$ 4.060.000,00				
16	1	Capacitacion microempresa	mes (S/comprobante)	$ 530.000,00	10,00	$ 5.300.000,00			2,400	$ 1.272.000,00			2,400	$ 1.272.000,00
				$ 565.000,00	12,00	$ 6.780.000,00			12,00	$ 6.780.000,00	0,65	$ 367.250,00	4,40	$ 2.486.000,00
				$ 600.000,00	7,00	$ 4.200.000,00			7,00	$ 4.200.000,00				
17	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 560.000,00	10,00	$ 5.600.000,00			2,086	$ 1.168.160,00			2,086	$ 1.168.160,00
				$ 590.000,00	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00	0,38	$ 224.200,00	1,63	$ 961.700,00
				$ 625.000,00	7,00	$ 4.375.000,00			7,00	$ 4.375.000,00				
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11)= (B)					**$ 741.415.000,00**				**$ 1.236.058.730,00**		**$ 19.378.250,00**		**$ 210.667.150,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.154.250,00 **PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

No. de Orden	CANT (12)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (13)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)	VALOR PARCIAL ($) (12)*(13)*(14)								
	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO													
18	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo,etc.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 30.000.000,00	1,00	$ 30.000.000,00			0,000	$ -			0,000	$ -
				$ 33.000.000,00	1,00	$ 33.000.000,00			1,00	$ 33.000.000,00			0,000	$ -
				$ 33.500.000,00	1,00	$ 33.500.000,00			1,00	$ 33.500.000,00				
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntosvallas	KM	$ 750.000,00	65,00	$ 48.750.000,00			0,000	$ -			0,000	$ -
				$ 795.000,00	65,00	$ 51.675.000,00			65,00	$ 51.675.000,00			0,000	$ -
				$ 843.000,00	65,00	$ 54.795.000,00			65,00	$ 54.795.000,00				
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	KM	$ 3.192.000,00	5,00	$ 15.960.000,00			0,000	$ -			0,000	$ -
				$ 3.384.000,00	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	$ 16.920.000,00			0,000	$ -
				$ 3.587.000,00	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00				
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	GLOBAL	$ 5.700.000,00	1,00	$ 5.700.000,00			0,000	$ -			0,000	$ -
				$ 6.300.000,00	1,00	$ 6.300.000,00			1,00	$ 6.300.000,00			0,07	$ 441.000,00
				$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00			1,00	$ 6.500.000,00				
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 1.970,00	2,00	$ 3.940.000,00			0,000	$ -			0,000	$ -
				$ 2.090,00	2,00	$ 4.180.000,00			2,00	$ 4.180.000,00			0,000	$ -
				$ 2.220,00	1,00	$ 2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00				
	TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=(C)					**$ 331.375.000,00**				**$ 227.025.000,00**		**$ -**		**$ 441.000,00**
	AJUSTE ACTA DE MODIFICACION									**$ 25.940,00**				
*	**COSTO BASICO (A) + (B) + (C) = (D)**					**$ 3.049.708.400,00**				**$ 3.049.708.400,00**	Costos básicos	**$ 75.154.250,00**		**$ 734.462.960,00**
*	**PROVISION (E)**					**$ 193.051.200,00**				**$ 193.051.200,00**		$ -		
	PROVISION (E)					**$ 113.685.000,00**				**$ 113.685.000,00**				
	PROVISION (E)					**$ 46.870.000,00**				**$ 46.870.000,00**				
*	**SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**					**$ 3.403.314.600,00**				**$ 3.403.314.600,00**	Subtotal	**$ 75.154.250,00**		**$ 734.462.960,00**
*	**IVA = 19% * (F) = (G)**					$ 646.629.774,00				$ 646.629.774,00	Iva 19%	$ 14.279.307,50		$ 139.547.962,40
*	**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**					**$ 4.049.944.374,00**				**$ 4.049.944.374,00**	Costo Total	**$ 89.433.557,50**		**$ 874.010.922,40**
	COSTO TOTAL					**$ 4.049.944.374,00**								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	$ -	0,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0,00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0,00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 75.154.250,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	55.776.000,00	10.597.440,00	66.373.440,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	19.378.250,00	3.681.867,50	23.060.117,50
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	-	-	-
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**75.154.250,00**	**$ 14.279.307,50**	**$ 89.433.557,50**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 89.433.557,50 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS**

OBSERVACIONES

NINGUNA

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Introduce el texto aquí

Firma:
Nombre: **GERSON POLOCHE VASQUEZ**
Representante Legal o apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 70202-128485 TLM

Nombre: **ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 01728 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N° 1956 DE 2024 **CONTRATISTA** CONSORCIO AMV MACA

OBJETO DEL CONTRATO : ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARREETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3

Acta N° 11 Valor basico $ 75.154.250,00 **Período** DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

Valor Incluido Iva $ 89.433.557,50

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	1002	JUNIN - PEDREGAL			$ 21.296.513,40	$ 21.296.513,40
2	1702	TUQUERRES - SAMANIEGO			$ 28.428.125,10	$ 28.428.125,10
3	2501B	CEBADAL - SANDONA - PASTO			$ 39.708.919,00	$ 39.708.919,00
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 89.433.557,50**	**$ 89.433.557,50**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE CALDAS		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.099.152 - 9	MUNICIPIO 1	TUQUERRES	$ 18.910.569,70	$ 15.891.235,09
800.019.005 - 2	MUNICIPIO 2	IMUES	$ 13.968.257,90	$ 11.738.031,89
800.019.685 - 0	MUNICIPIO 3	SANTACRUZ	$ 13.778.169,00	$ 11.578.293,27
800.099.136 - 0	MUNICIPIO 4	SAMANIEGO	$ 3.067.641,80	$ 2.577.850,25
800.099.151 - 1	MUNICIPIO 5	TANGUA	$ 1.428.944,30	$ 1.200.793,49
800.099.153 - 6	MUNICIPIO 6	YACUANQUER	$ 11.346.341,80	$ 9.534.741,03
800.019.000 - 6	MUNICIPIO 7	CONSACA	$ 14.879.373,80	$ 12.503.675,42
800.099.138 - 5	MUNICIPIO 8	SANDONA	$ 12.054.259,20	$ 10.129.629,56
	TOTAL DEPARTAMENTO DE CALDAS		**$ 89.433.557,50**	**$ 75.154.250,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

GERSON POLOCHE MOSQUERA
Representante Legal
C.C. 14.139.339 Expedida en Ibague
Matricula No. 70202 - 128485

ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula No. 19202 - 01728 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1956 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV MACA

MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARREETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3

CONTRATO DE OBRA No: 3713 DE 2024 - 3720 DE 2024 - 3733 DE 2024 - 3745 DE 2024

CONTRATISTA: NA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	545024 de 2024-06-17	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Principal	$ 1.405.220.068,00	$ 3.265.367.009,10
2025	211125 de 2025-03-27	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Principal	$ 1.589.735.280,00	
2026						$ -	$ -
					TOTAL	**$ 2.994.955.348,00**	**$ 3.265.367.009,10**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.994.955.348,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								545024 de 2024-06-17	$ 1.405.220.068,00	$ 4.049.944.374,00		
1	DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2024	$ 10.407.340,00	$ 1.977.394,60	$ 12.384.734,60		$ 12.384.734,60		545024 de 2024-06-17	$ 1.392.835.333,40	$ 4.037.559.639,40	12/08/2024	PAGADA
2	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 65.721.000,00	$ 12.486.990,00	$ 78.207.990,00		$ 78.207.990,00		545024 de 2024-06-17	$ 1.314.627.343,40	$ 3.959.351.649,40	3/09/2024	PAGADA
3	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 62.979.000,00	$ 11.966.010,00	$ 74.945.010,00		$ 74.945.010,00		545024 de 2024-06-17	$ 1.239.682.333,40	$ 3.884.406.639,40	4/10/2024	PAGADA
4	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 68.352.640,00	$ 12.987.001,60	$ 81.339.641,60		$ 81.339.641,60		545024 de 2024-06-17	$ 1.158.342.691,80	$ 3.803.066.997,80	5/11/2024	PAGADA
5	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 74.161.900,00	$ 14.090.761,00	$ 88.252.661,00		$ 88.252.661,00		545024 de 2024-06-17	$ 1.070.090.030,80	$ 3.714.814.336,80	4/12/2024	PAGADA
6	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 71.673.900,00	$ 13.618.041,00	$ 85.291.941,00		$ 85.291.941,00		545024 de 2024-06-17	$ 984.798.089,80	$ 3.629.522.395,80	DICIEMBRE	PAGADA
7	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025	$ 77.901.800,00	$ 14.801.342,00	$ 92.703.142,00		$ 92.703.142,00		545024 de 2024-06-17	$ 892.094.947,80	$ 3.536.819.253,80	4/02/2025	PAGADA
8	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	$ 74.743.400,00	$ 14.201.246,00	$ 88.944.646,00		$ 88.944.646,00		545024 de 2024-06-17	$ 803.150.301,80	$ 3.447.874.607,80	5/03/2025	PAGADA
9	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	$ 76.361.400,00	$ 14.508.666,00	$ 90.870.066,00		$ 90.870.066,00		545024 de 2024-06-17	$ 712.280.235,80	$ 3.357.004.541,80	4/04/2025	PAGADA
								211125 de 2025-03-27	$ 1.589.735.280,00			
10	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	$ 77.006.330,00	$ 14.631.202,70	$ 91.637.532,70		$ 91.637.532,70		545024 de 2024-06-17 211125 de 2025-03-27	$ 620.642.703,10 $ 1.589.735.280,00	$ 3.265.367.009,10	6/05/2025	PAGADA
11	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	$ 75.154.250,00	$ 14.279.307,50	$ 89.433.557,50		$ 89.433.557,50		545024 de 2024-06-17 211125 de 2025-03-27	$ 531.209.145,60 $ 1.589.735.280,00	$ 3.175.933.451,60	4/06/2025	EN TRAMITE
TOTALES		**$ 734.462.960,00**	**$ 139.547.962,40**	**$ 874.010.922,40**	**$ -**	**$ 874.010.922,40**	**$ -**	**-**	**$ 2.120.944.425,60**	**$ 3.175.933.451,60**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 523.354.810,00	$ 99.437.413,90	$ 622.792.223,90
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 210.667.150,00	$ 40.026.758,50	$ 250.693.908,50
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	$ 441.000,00	$ 83.790,00	$ 524.790,00
VALOR TOTAL	**$ 734.462.960,00**	**$ 139.547.962,40**	**$ 874.010.922,40**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: **GERSON ALOCHE MOSQUERA**
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 76202-128485 TLM

Firma

Nombre: **ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 01728

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1956 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV MACA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARREETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3

CONTRATO DE OBRA No.: 3713 DE 2024 - 3720 DE 2024 - 3733 DE 2024 - 3745 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LABRRADORES DEL SUR - COOPERATIVA DE TRABAJO AOSICIADO SERVIR - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNION Y PROGRESO - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL ROSARIO.

NOMBRE ARL: SURA ARL

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO - CONFAMILIAR NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ	13.070.967	Ingeniero Residente	$ 7.700.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONOSRCIO AMV MACA	$ 7.700.000,00	$ 536.000,00	V	SANITAS	9486757515	$ 308.000,00	COLPENSIONES	9486757515	$ 1.309.000,00	$ 308.000,00	$ -	$ -	NA
2	MARIO FERNANDO BELTRAN DAVILA	12.984.443	Ingeniro auxiliar I	$ 4.990.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONOSRCIO AMV MACA	$ 4.990.000,00	$ 347.400,00	V	NUEVA EPS	9486757515	$ 199.600,00	PORVENIR	9486757515	$ 798.400,00	$ 199.600,00	$ -	$ -	NA
3	LUIS DAVID ASCUNTAR TARAPUES	1.087.420.862	Ingeniro auxiliar II	$ 3.150.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONOSRCIO AMV MACA	$ 3.150.000,00	$ 219.300,00	V	NUEVA EPS	9486757515	$ 126.000,00	PORVENIR	9486757515	$ 504.000,00	$ 126.000,00	$ -	$ -	NA
4	MARILIN NATALIA MONCAYO ARTEAGA	1.087.423.280	Inspector Siso	$ 2.400.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONOSRCIO AMV MACA	$ 2.400.000,00	$ 167.100,00	V	MALLAMAS	9486757515	$ 96.000,00	PORVENIR	9486757515	$ 384.000,00	$ 96.000,00	$ -	$ -	NA
5	SAMANTHA CAROLINA GARZON MARTINEZ	59.312.132	Auxiliar Administrativo	$ 1.700.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONOSRCIO AMV MACA	$ 1.700.000,00	$ 41.500,00	III	SANITAS	9486757515	$ 68.000,00	PORVENIR	9486757515	$ 272.000,00	$ 68.000,00	$ -	$ -	NA
6	JAVIER ALIRIO PANTOJA	13.064.067	Conductor	$ 1.650.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONOSRCIO AMV MACA	$ 1.650.000,00	$ 114.900,00	V	NUEVA EPS	9486757515	$ 66.000,00	COLPENSIONES	9486757515	$ 264.000,00	$ 66.000,00	$ -	$ -	NA
7	FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ BASTIDAS	98.396.711	Conductor II	$ 1.650.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONOSRCIO AMV MACA	$ 1.650.000,00	$ 114.900,00	V	SANITAS	9486757515	$ 66.000,00	PORVENIR	9486757515	$ 264.000,00	$ 66.000,00	$ -	$ -	NA
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 23.240.000,00**																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 4/06/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **GERSON POLOCHE MOSQUERA**
Representante Legal
C.C. 14.139.339 de Ibague - Tolima
Matrícula Profesional No.: 70202 - 128485 TLM

Firma
Nombre: **ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 01728 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

San juan de pasto – Nariño, Junio 05 de 2025.

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
San juan de pasto – Nariño

Yo, **GERSON POLOCHE MOSQUERA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 14.139.339 expedida en Ibagué - Tolima, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO AMV MACA identificado con NIT No. 901.838.895 – 0, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, y Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Correspondiente a Mayo de 2025, correspondiente al Acta de Costos N.º. 11, en la ejecución del Contrato No. 1956 de 2024 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3. De acuerdo con la información contenida en la planilla No.9486757515, correspondiente al personal de nómina del Consorcial cual represento.

La presente se expide en la ciudad de Ibagué – Tolima, Junio 06 de 2025.

Atentamente,

GERSON POLOCHE MOSQUERA
C.C. 14.139.339 De Ibagué – Tolima
Rep. Legal Consorcio AMV MACA.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141044946694

(415)7707212489984(8020) 000014104494669 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 8 9 5	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO AMV MACA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
MZ 30 CA 7 URB SIMON BOLIVAR I ETAPA

42. Correo electrónico amvmacafacturacion@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 8 7 7 6 4 0 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 6 0 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 8	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 19 / 09 : 59: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre POLOCHE MOSQUERA GERSON

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141044946694

(415)7707212489984(8020) **000014104494669 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 8 9 5	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 2 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 1 2 2 7	
81. Hasta	2 0 2 7 0 7 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 6 0 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141044946694

(415)7707212489984(8020) **000014104494669 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 8 9 5	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 4 1 3 9 3 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
POLOCHE	MOSQUERA	GERSON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 2 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 9 0 1 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RENDON	MUÑOZ	JOSE	MARINO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141044946694

(415)7707212489984(8020) **000014104494669 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 8 9 5	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 4 1 5 9 9	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CAG INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
404,994,437	1 0	2 0 2 3 1 2 2 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 6 9 0 1 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RENDON	MUÑOZ	JOSE	MARINO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
3,644,949,937	9 0	2 0 2 3 1 2 2 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-17-4:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 144124 de fecha 2024-06-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	545024	**Fecha Registro:**	2024-06-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.405.220.068,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.405.220.068,00	**Saldo x Obligar:**	1.405.220.068,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901838895	**Razón Social:**	CONSORCIO AMV MACA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	793468042	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTNAR 1956/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.405.220.068,00	0,00		
					Total:	1.405.220.068,00	0,00	1.405.220.068,00	1.405.220.068,00

Objeto:	VIG FUTURA DTNAR 1956/2024 VBOG-038534 P 29 MES ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERAS NACIONALES A CARGO TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 3 LOTE 3.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-07-30	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-30	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-11-30	400.000.000,00	400.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	405.220.068,00	405.220.068,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)