INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: PS 1305 DE 2025

1. NOMBRE CONTRATISTA: ANGELA MARIA GIL CASTRILLON
2. OBJETO: Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para acompañar el Fortalecimiento de la gestión del riesgo y cambio climático, manejo de especies invasoras, protección de biodiversidad asociada a escenarios de riesgos y acciones de apoyo para la asistencia técnica en la reducción del impacto por desastres en los 9 municipios y el distrito del Valle de Aburrá , en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.123 de 2025, celebrado entre Área Metropolitana del Valle de Aburrá , y la Institución Universitaria Pascual Bravo.
3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 47.639.480
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: SIETE (7) meses
5. FECHA DE ACTA INICIO: 2025-03-11
6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: 2025-10-10
7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: 47.639.480

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 2025-05-01 y 2025-05-30, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

- La contratista se realizó la carga en el secop dos de la información requerida por el contratante en el plan de pagos y ejecución del contrato en la fechas establecidas.

- Se participa en el CMetGRD -Equipo de Hidrología
Se participa en reunión para consolidar información sobre áreas protegidas y se realiza seguimiento a la respuesta.
- Se asiste al comited de unidad programado para el equIpo de Gestión del Riesgo y CC
- -Se realiza apoyo y seguimiento a las sirenas instaladas en San Antonio de Prado en el Marco de las emergencias ocurridas
-Se genera un documento resumen con todas las acciones realizadas en el marco de las emergencias (técnicas-sociales)
- -Se realiza seguimiento a la respuesta solicitada sobre Acotamiento de Ronda Hídrica y se asiste a reunión para acordar alcance de al respuesta.
- -Se participa en el Comité Primario del Proyecto SIATA
-Se realiza y participa en reunión de seguimiento financiero del convenio 277 de 2024
-Se participa en reunión de Gestión documental
-Se realiza reunión de seguimiento al componente 3 del convenio DAGRD
-Se genera una respuesta para el procesos realizado con el RADAR
-Se actualiza los indicadores del Proyecto SIATA al mes de abril
-Se realiza la solicitud y seguimiento de apoyo al equipo de teldetección con drones en los eventos de emergencia
-Se actualizan las metas del plan de acción al mes de abril
- Se realliza la gestión y seguimiento para la visita de CRUZ ROJA a las instalaciones de SIATA, además se participa en el taller de SAT programado por la GNDR

Debe contener el detalle de:
- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Abril	77461486 - 78183373	518.300	663.400		1.181.700

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:
Para el mes Mayo de la vigencia 2025 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

- La contratista se realizó la carga en el secop dos de la información requerida por el contratante en el plan de pagos y ejecución del contrato en la fechas establecidas.
- Se participa en el CMetGRD -Equipo de Hidrología

Se participa en reunión para consolidar información sobre áreas protegidas y se realiza seguimiento a la respuesta.

- Se asiste al comited de unidad programado para el equIpo de Gestión del Riesgo y CC
- -Se realiza apoyo y seguimiento a las sirenas instaladas en San Antonio de Prado en el Marco de las emergencias ocurridas

-Se genera un documento resumen con todas las acciones realizadas en el marco de las emergencias (técnicas-sociales)

- -Se realiza seguimiento a la respuesta solicitada sobre Acotamiento de Ronda Hídrica y se asiste a reunión para acordar alcance de al respuesta.
- -Se participa en el Comité Primario del Proyecto SIATA

-Se realiza y participa en reunión de seguimiento financiero del convenio 277 de 2024

-Se participa en reunión de Gestión documental

-Se realiza reunión de seguimiento al componente 3 del convenio DAGRD

-Se genera una respuesta para el procesos realizado con el RADAR

-Se actualiza los indicadores del Proyecto SIATA al mes de abril

-Se realiza la solicitud y seguimiento de apoyo al equipo de teldetección con drones en los eventos de emergencia

-Se actualizan las metas del plan de acción al mes de abril

- Se realliza la gestión y seguimiento para la visita de CRUZ ROJA a las instalaciones de SIATA, además se participa en el taller de SAT programado por la GNDR

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 47.639.480
VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 47.639.480
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 18.148.373
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 11.342.733
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 6.805.640
SALDO DEL CONTRATO	$ 29.491.107

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
		$ 11.342.733

INFORME JURÍDICO

MODIFICACIONES

PRORROGAS: SI_____ NO __X__

ADICIONES: SI_____ NO __X__

MODIFICACIONES: SI_____ NO __X__

SUSPENSIONES: SI_____ NO __X__

Debe contener el detalle de:

- Proceso sancionatorio: Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio

- Multas: El contrato no ha sido objeto de multas

- Garantías: No se solicitaron garantías en el contrato

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR:

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista ANGELA MARIA GIL CASTRILLON ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 6.805.640

Por lo anterior se firma el mes de Mayo del 2025

ORIGINAL FIRMADO
KAROL JULIETH FORERO PAEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE VINCULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Supervisor

Proyectó: Catalina Irene Gómez Agudelo - Contratista De Apoyo	Revisó: Daniel Stiven Escudero Aguirre - Contratista De Apoyo	Aprobó: Karol Julieth Forero Paez - Directora Administrativa De Vinculación Y Transformación Social
Firma:	Firma:	Firma: