Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 083-2024

B- CORTES EJECUTADOS PARA PAGO

CONTRATO DE OBRA No. : 083-2024

OBJETO : REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

CONTRATISTA : **CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**
CONSTRUVAL INGENIERIA 40%
DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS 50%
ICS GROUP SAS 10%

CONSULTOR INTERVENTORIA : 2L PROYECTOS SAS

VALOR INICIAL : $7.000.000.000,00
ADICIONAL EN VALOR No. 1 : $0,00
VALOR TOTAL : $7.000.000.000,00
FECHA DE INICIO : 29-ago.-24
ADICIÓN EN PLAZO No. 1 : N/A
ADICIÓN EN PLAZO No. 2 : N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 31-dic.-24
PERIODO DEL CORTE : SEPTIEMBRE

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

				0%	0%	100%	
CONCEPTO	**MES/AÑO**	**TIPO** OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	**VALOR ACTA DE CORTE EJECUTADO**	**ANTICIPO AMORTIZADO 0%**	**VALOR ANTICIPO /SALDO POR AMORTIZAR**	**VALOR FACTURAS A PAGAR**	**SALDO POR EJECUTAR**
ANTICIPO (Fact. No. __)					$0,00	$0,00	$7.000.000.000,00
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. 1)			$99.241.973	$0,00	$0,00	$99.241.973	$6.900.758.026,54
ACTA DE CORTE Nº _2_ (Fact. No. ___)			$510.983.590,00	$0,00	$0,00	$510.983.590,00	$6.389.774.436,54
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$6.389.774.436,54
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$6.389.774.436,54
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$6.389.774.436,54
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$6.389.774.436,54
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$6.389.774.436,54
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$6.389.774.436,54
TOTALES			**$610.225.563**		**$0,00**	**$610.225.563**	**$6.389.774.437**

SALDO POR EJECUTAR	**$6.389.774.437**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 083-2024

B- CORTES EJECUTADOS PARA PAGO

CONTRATO DE OBRA No. : 083-2024

OBJETO : REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

CONTRATISTA : **CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**
CONSTRUVAL INGENIERIA 40%
DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS 50%
ICS GROUP SAS 10%

CONSULTOR INTERVENTORIA : 2L PROYECTOS SAS

VALOR INICIAL : $7.000.000.000,00
ADICIONAL EN VALOR No. 1 : $0,00
VALOR TOTAL : $7.000.000.000,00
FECHA DE INICIO : 29-ago.-24
ADICIÓN EN PLAZO No. 1 : N/A
ADICIÓN EN PLAZO No. 2 : N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 31-dic.-24
PERIODO DEL CORTE : SEPTIEMBRE

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	TIPO OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	FECHA	VALOR PAGADO		VALOR CORTE POR PAGAR	SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR
ANTICIPO (Fact. No. __)			$0,00		$0,00	$7.000.000.000,00
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. 1)			$0,00		$99.241.973	$7.000.000.000,00
ACTA DE CORTE Nº _2_ (Fact. No. ___)			$0,00		$510.983.590,00	$7.000.000.000,00
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00		$0,00	$7.000.000.000,00
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00		$0,00	$7.000.000.000,00
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00		$0,00	$7.000.000.000,00
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00		$0,00	$7.000.000.000,00
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00		$0,00	$7.000.000.000,00
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00		$0,00	$7.000.000.000,00
TOTALES			**$0,00**		**$610.225.563**	**$7.000.000.000,00**

SALDO POR PAGAR	**$7.000.000.000,00**
VALOR A LIBERAR	

FERNEY PEÑA ROJAS
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS V
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS. BIC
INTERVENTORÍA