ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLA
Código: ADQ-FT-021-JOLA-V04	**Rige a partir de:** 03/09/2015	Página **1** de **1**

ACTA DE INICIO DE CONTRATO

FECHA ASIGNACIÓN	: 10 de enero del 2025
ASIGNACIÓN No.	: 5125
UNIDAD O BUQUE	: ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"
CONTRATO No.	: 0027-ARC-ENAP-2025
CONTRATISTA	: JOHANNA ZABRINA SALCEDO MÉNDEZ Representante Legal de COMPAÑÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA VIAL S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	: SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES A LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" de acuerdo con las especificaciones técnicas.
VALOR INICIAL CONTRATADO	: $7.722.409.00
EN MONEDA EXTRANJERA	: (N/A)
PAGO ANTICIPADO	: (N/A)
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 03 DE DICIEMBRE DE 2025.

En la ciudad de Cartagena a los diecinueve (19) días del mes de mayo del dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", el señor S1 MARTELO BALLESTAS LAUREANO, SUPERVISOR del Contrato y la señora JOHANNA ZABRINA SALCEDO MÉNDEZ Representante Legal de COMPAÑÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA VIAL S.A.S, con el fin de formalizar el inicio del Contrato No 0027-ARC-ENAP-2025, teniendo en cuenta la aprobación de la garantía de Cumplimiento No. BY-100052315 ANEXO 0 expedida el día 30 de abril de 2025 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.) y aprobada el día trece (13) del mes de mayo de 2025 por parte de la entidad.

Observaciones Generales: La entidad se permite comunicar que de acuerdo con la invitación pública y la oferta presentada el 04 de abril de 2025, se dio a conocer el presupuesto oficial para la contratación por valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($7.722.409,00) incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar, el plazo de ejecución del contrato será hasta el 03 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Así mismo el día 19 de mayo de 2025 en reunión realizada entre el supervisor y el contratista se hace revisión del anexo técnico para proyectar las entregas dentro del tiempo establecido de ejecución del contrato.

En constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Suboficial Primero MARTELO BALLESTAS LAUREANO
Supervisor del contrato
0027-ARC-ENAP-2024

JOHANNA ZABRINA SALCEDO MÉNDEZ
Representante Legal
COMPAÑÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA VIAL S.A.S