Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.19158527
ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.14696694
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	4 días de tiempo transcurrido *(25/05/2025 4:37:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Que, por la necesidad del servicio y con el fin de garantizar el interés público, en aras de la materialización de los fines del Estado y de la función administrativa, preceptos expuestos en la carta magna, LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA, debe asegurar su funcionalidad administrativa y misional a través de la suscripción de la modificación que se expone en el presente documento, evitando así, la paralización o afectación grave de los proyectos a cargo de la entidad, asegurando, la inmediata, continua y adecuada prestación del servicio y con el fin de dar estricto cumplimiento al objeto contractual, se requiere modificar las cláusulas de valor del contrato y forma de pago; y el plazo de ejecución del contrato.

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
117 COMPLEMENTO OTROSI.pdf	117 COMPLEMENTO OTROSI.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - - fue agregado.
- Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- Campo 1 - prestacion de servicios - Descripción valor ha cambiado para prestacion de servicios.
- Campo 1 - prestacion de servicios - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 1 - prestacion de servicios - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 1 - prestacion de servicios - Precio estimado valor ha cambiado para 2.500.000,00.
- Campo 1 - prestacion de servicios - Precio unitario valor ha cambiado para 2.500.000,00.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 81 hasta 112
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 19 horas para terminar *(30/05/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/06/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 31
- El documento 117 COMPLEMENTO OTROSI.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 7.500.000,00 hasta 10.000.000,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 5500006294.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 7.500.000,00 hasta 10.000.000,00

Reconocido por el proveedor *JORGE ARMANDO ARDILA HENAO 26-05-2025 10:10 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *ABDUL KARIN TOBAR SETH 25-05-2025 16:37 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ANGELA YANETH REYES BECERRA 26-05-2025 08:46 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar