	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 10	
	Formato	Versión: 01	
	Actas de Inicio	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

FECHA PRESENTE ACTA:	**09 DE JUNIO DE 2025**

Marque con X, según Corresponda			Numero	**19**	De Fecha	21/05/2025
	CONTRATO					
	CONVENIO	X				

REGISTRO BP Y P No.:	**BPIN-2024-15-516-0019**

CONTRATISTA	**RED VITAL PAIPA S.A E.S.P** **RL/ YEISON ROKNEY TORRES SUÁREZ**	CC	X	NIT	X
		No.	900.259.348-5		
		No.	1.053.611.160		

Marque con X, según Corresponda							
	SUPERVISOR	X	**JORGE EDWIN LOPEZ TORRES**	CC		NIT	
	INTERVENTOR			No	7.180.046		

OBJETO:	AUNAR ESFUERSOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA LA INSTALACION DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACÁ.

VALOR	**$ 1,273,362,265.40**	En Letras	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE.-
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (06) MESES , PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASI COMO LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO..		

FECHA DE TERMINACION:	**08 DE DICIEMBRE DE 2025**

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA
Garantías y su aprobación	X		
Publicación, si es el caso	X		
Expedición de RP	X		
Otros	X		

Cuáles:

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalizacion del contrato como para su ejecución.

CONTRATISTA

Nombre:	**RED VITAL PAIPA S.A E.S.P** **RL/ YEISON ROKNEY TORRES SUÁREZ**

Vo.Bo. INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre:	**JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES** **Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad**