	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 3635-2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	11	OCTUBRE - 2024
		ACTA DE AJUSTE	☐		
DESEMBOLSO		PRESTACION DE	☐		
		OTRO	☐		
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1120323	RUBRO No.	C-2401-0600-138-0-2401023-02	RECURSO No. 11 NACIÓN	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	1120323	RUBRO No.	C-2401-0600-138-0-2401020-02	RECURSO No. 11 NACIÓN	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	499824	RUBRO No.	C-2401-0600-138-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11 NACIÓN	VALOR AFECTADO	**$ 62.536.606,00**
					TOTAL ACTA	**$ 62.536.606,00**

Formulado RP 1120323;11; 56504013,00
Texto Libre SGI GZ2 - ACTA DE COSTOS 1 CONT 3635 CB INGENIEROS SAS
Asunto SGI GZ2 - ACTA DE COSTOS 1 CONT 3635 CB INGENIEROS SAS RP 1120323;11; 56504013,00

SUPERVISOR
JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
M.P. Matricula No 19202-40631 CAU

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 26/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 11 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 52.551.770,00 **PERIODO:** OCTUBRE - 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3635-2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO - MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INTERVENTOR: CB INGENIEROS S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO

CONTRATISTA: VERTICAL DISENO SAS CONTRATO DE OBRA No.: 3283-23

PLAZO INICIAL: 1,73 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 10,23 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 30/4/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1: 10/5/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 26/8/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN No. 2: 1/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 24/10/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN No. 3: 20/11/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 540.000.127,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 273.656.152,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 813.656.279,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 4 29 de mayo de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima	Total Dedicación	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) -	VALOR	TOTAL DEDICACION	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 7.020.000,00	$ -	**2,00**	$ 14.040.000,00			5,10	$ 35.802.000,00	0,43	$ 3.018.600,00	5,03	$ 35.310.600,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.425.000,00	$ -	**4,00**	$ 21.700.000,00			10,20	$ 55.335.000,00	0,77	$ 4.177.250,00	10,00	$ 54.250.000,00
	1	Laboratorista Inspector	$ 2.250.000,00	$ -	**4,00**	$ 9.000.000,00			9,40	$ 21.150.000,00	0,77	$ 1.732.500,00	9,00	$ 20.250.000,00
	1	Laboratorista Inspector	$ 2.250.000,00						4,70	$ 10.575.000,00	0,77	$ 1.732.500,00	4,33	$ 9.742.500,00
	1	Profesional Social	$ 3.850.000,00	$ -	**2,00**	$ 7.700.000,00			3,48	$ 13.412.273,40	0,27	$ 1.039.500,00	3,45	$ 13.282.500,00
	1	Especialista Ambiental	$ 6.490.000,00	$ -	**1,00**	$ 6.490.000,00			2,87	$ 18.626.300,00	0,10	$ 649.000,00	2,85	$ 18.496.500,00
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.490.000,00	$ -	**1,00**	$ 6.490.000,00			2,03	$ 13.174.700,00	0,20	$ 1.298.000,00	1,93	$ 12.525.700,00
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.490.000,00	$ -	**1,00**	$ 6.490.000,00			2,43	$ 15.770.700,00	0,20	$ 1.298.000,00	2,23	$ 14.472.700,00
	1	Especialista en Estructuras	$ 6.490.000,00	$ -	**1,00**	$ 6.490.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.490.000,00	$ -	**1,00**	$ 6.490.000,00			0,40	$ 2.596.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Inspector SST	$ 2.140.000,00	$ -	**4,00**	$ 8.560.000,00			10,40	$ 22.256.000,00	0,77	$ 1.647.800,00	10,00	$ 21.400.000,00
	1	Secretaria	$ 1.170.000,00	$ -	**4,00**	$ 4.680.000,00			10,20	$ 11.934.000,00	0,77	$ 900.900,00	10,00	$ 11.700.000,00
	1	Conductor	$ 1.210.000,00	$ -	**4,00**	$ 4.840.000,00			10,20	$ 12.342.000,00	0,77	$ 931.700,00	10,00	$ 12.100.000,00
	1	Provisión Jornadas 7x24	$ 1.000.000,00	$ -	**1,00**	$ 1.000.000,00			0,90	$ 900.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 97.480.000,00				$ 233.873.973,40		$ 18.425.750,00		$ 223.530.500,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,36				$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 230.052.800,00				$ 551.942.577,22		$ 43.484.770,00		$ 527.531.980,00
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Viáticos Director y/o Especialistas	$ 175.000,00	día	30,00	$ 5.250.000,00			68,00	$ 11.900.000,00	4,00	$ 700.000,00	50,00	$ 8.750.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
	1	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye peajes y combustble) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anterores al año de suscripción del contrato.	$ 4.440.000,00	mes	4	$ 17.760.000,00			10,10	$ 44.844.000,00	0,83	$ 3.685.200,00	10,09	$ 44.799.600,00
	1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.110.000,00	S/comprob	4	$ 24.440.000,00			4,45	$ 27.189.500,00	0,20	$ 1.222.000,00	4,20	$ 25.662.000,00
	1	Laboratorio de Ensayos de Materiales, suelos, pavimentos y concretos completo	$ 2.010.000,00	S/comprob	4	$ 8.040.000,00			6,50	$ 13.065.000,00	0,40	$ 804.000,00	5,35	$ 10.753.500,00
	1	Oficina / Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000,00	S/comprob	4	$ 4.800.000,00			10,70	$ 12.840.000,00	0,83	$ 996.000,00	10,66	$ 12.792.000,00
		OTROS COSTOS								$ -				
	1	Transportes aéreos y terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.730.000,00	S/comprob	4	$ 6.920.000,00			5,61	$ 9.705.300,00	0,26	$ 449.800,00	2,89	$ 5.004.672,00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 605.000,00	S/comprob	4	$ 2.420.000,00			9,55	$ 5.774.725,00	1,00	$ 605.000,00	5,29	$ 3.200.450,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija o celular, fax, correo, internet, etc)	$ 605.000,00	S/comprob	4	$ 2.420.000,00			9,25	$ 5.598.670,00	1,00	$ 605.000,00	6,39	$ 3.865.950,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 72.050.000,00				$ 130.917.195,00		$ 9.067.000,00		$ 114.828.172,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	unidad	4	$ 600.000,00			5,9	$ 885.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Implementación Protocolo de Bioseguridad	$ -	unidad	0	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				$ 600.000,00				$ 885.000,00		$ -		$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 72.650.000,00				$ 131.802.195,00		$ 9.067.000,00		$ 114.828.172,00
	*	Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 302.702.800,00				$ 683.744.772,00		$ 52.551.770,00		$ 644.557.857,00
	*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 151.078.819,00				$ -				
	*	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 453.781.619,00				$ 683.744.772,00		$ 52.551.770,00		$ 644.557.857,00
	*	IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 86.218.508,00				$ 129.911.507,00		$ 9.984.836,00		$ 122.465.993,00
	*	Costo Total = (E) + (F)				**$ 540.000.127,00**				**$ 813.656.279,00**		**$ 62.536.606,00**		**$ 767.023.850,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

Valor Anticipo Otorgado	$	-	0,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$	-	0,00%
Valor Amortizado Acumulado	$	-	0,00%
Valor Saldo por Amortizar	$	-	0,00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 52.551.770,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 52.551.770,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	43.484.770,00	$ 8.262.106,00	$ 51.746.876,00
*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	9.067.000,00	$ 1.722.730,00	$ 10.789.730,00
AMORTIZACION	0.00		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	52.551.770,00	$ 9.984.836,00	$ 62.536.606,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 62.536.606,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: MIGUEL ANGUEL SALGADO PACHECO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
M.P. Matricula No. 25202097298 CND

Firma:
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor de Contrato de Interventoría
M.P. Matricula No 19202-40631 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **3635-2023** Contratista: **CB INGENIEROS S.A.S**

Objeto del Contrato: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO - MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

Acta N° **11** Valor basico: **$ 52.551.770,00** Período **OCTUBRE - 2024**

Valor Incluido Iva **$ 62.536.606,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2501A	HIGUERONES - MOJARRAS			$ 62.536.606,00	$ 62.536.606,00
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 62.536.606,00**	**$ 62.536.606,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
-	MUNICIPIO 1	Municipio de Mercaderes	$ 62.536.606,00	$ 52.551.770,00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 (CAUCA)		**$ 62.536.606,00**	**$ 52.551.770,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			

VALOR TOTAL BASICO

INTERVENTORIA
MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
M.P. Matricula No. 25202097298 CND
Rep. Legal CB INGENIEROS S.A.S

SUPERVISOR
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
M.P. Matricula No 19202-40631 CAU
INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 26/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3635-2023

INTERVENTOR: CB INGENIEROS S.A.S

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE - 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO - MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 3283-23

CONTRATISTA: VERTICAL DISEÑO SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1120323	C-2401-0600-138-0-2401023-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 208.754.306	$ -
2023	1120323	C-2401-0600-138-0-2401020-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 331.245.821	$ -
2024	499824	C-2401-0600-138-51102D-2401023-02	11	NACION	ADICIÓN No. 1	$ 273.656.152	$ 109.169.035
TOTAL						$ 813.656.279	$ 109.169.035

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 813.656.279**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 813.656.279	**$ 813.656.279**		
0	**ANTICIPO**	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	1120323-10/10/2023				
1	**NOVIEMBRE_2023**	$ 47.482.364,00	$ 9.021.649,00	$ 56.504.013,00	$ -	$ 56.504.013,00	$ -	1120323-10/10/2023	$ 757.152.266,00	$ 757.152.266,00		
2	**DICIEMBRE_2023**	$ 58.784.872,00	$ 11.169.126,00	$ 126.458.011,00	$ -	$ 69.953.998,00	$ -	1120323-10/10/2023	$ 687.198.268,00	$ 687.198.268,00		
3	**ENERO_2024**	$ 55.880.207,00	$ 10.617.239,00	$ 192.955.457,00	$ -	$ 66.497.446,00	$ -	1120323-10/10/2023	$ 620.700.822,00	$ 620.700.822,00		
4	**FEBRERO_2024**	$ 61.646.940,00	$ 11.712.919,00	$ 266.315.316,00	$ -	$ 73.359.859,00	$ -	1120323-10/10/2023	$ 547.340.963,00	$ 547.340.963,00		
5	**MARZO_2024**	$ 61.843.212,00	$ 11.750.210,00	$ 339.908.738,00	$ -	$ 73.593.422,00	$ -	1120323-10/10/2023	$ 473.747.541,00	$ 473.747.541,00		
6	**ABRIL_2024**	$ 62.119.646,00	$ 11.802.733,00	$ 413.831.117,00	$ -	$ 73.922.379,00	$ -	1120323-10/10/2023	$ 399.825.162,00	$ 399.825.162,00		
7	**MAYO_2024**	$ 52.606.950,00	$ 9.995.321,00	$ 476.433.388,00	$ -	$ 62.602.271,00	$ -	1120323-10/10/2023	$ 337.222.891,00	$ 337.222.891,00		
8	**JUNIO_2024**	$ 67.507.102,00	$ 12.826.349,00	$ 556.766.839,00	$ -	$ 80.333.451,00	$ -	1120323-10/10/2023	$ 256.889.440,00	$ 256.889.440,00		
9	**JULIO_2024**	$ 67.643.752,00	$ 12.852.313,00	$ 637.262.904,00	$ -	$ 80.496.065,00	$ -	1120323-10/10/2023	$ 176.393.375,00	$ 176.393.375,00		
10	**AGOSTO_2024**	$ 56.491.042,00	$ 10.733.298,00	$ 704.487.244,00	$ -	$ 67.224.340,00	$ -	1120323-10/10/2023	$ 109.169.035,00	$ 109.169.035,00		
11	**OCTUBRE_2024**	$ 52.551.770,00	$ 9.984.836,00	$ 767.023.850,00	$ -	$ 62.536.606,00	$ -	1120323-10/10/2023	$ 46.632.429,00	$ 46.632.429,00		
TOTALES		**$ 644.557.857,00**	**$ 122.465.993,00**	**$ 767.023.850,00**	**$ -**	**$ 767.023.850,00**	**$ -**		**$ 46.632.429,00**	**$ 46.632.429,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*ANTICIPO	$ -	$ -	$ -
*NOVIEMBRE_2023	$ 47.482.364	$ 9.021.649	$ 56.504.013
*DICIEMBRE_2023	$ 58.784.872	$ 11.169.126	$ 69.953.998
*ENERO_2024	$ 55.880.207	$ 10.617.239	$ 66.497.446
*FEBRERO_2024	$ 61.646.940	$ 11.712.919	$ 73.359.859
*MARZO_2024	$ 61.843.212	$ 11.750.210	$ 73.593.422
*ABRIL_2024	$ 62.119.646	$ 11.802.733	$ 73.922.379
*MAYO_2024	$ 52.606.950	$ 9.995.321	$ 62.602.271
*JUNIO_2024	$ 67.507.102	$ 12.826.349	$ 80.333.451
*JULIO_2024	$ 67.643.752	$ 12.852.313	$ 80.496.065
*AGOSTO_2024	$ 56.491.042	$ 10.733.298	$ 67.224.340
*OCTUBRE_2024	$ 52.551.770	$ 9.984.836	$ 62.536.606
VALOR TOTAL	$ 644.557.857,00	$ 122.465.993,00	$ 767.023.850,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MIGUEL ANGUEL SALGADO PACHECO
Director de Interventoría
M.P. Matricula No. 25202097298 CND

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor del Contrato de Interventoría
M.P. Matricula No 19202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	26/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3635-2023 **INTERVENTOR:** CB INGENIEROS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE - 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO - MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: 3283-23 **CONTRATISTA:** VERTICAL DISEÑO SAS

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	11.202.387	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 3.018.600	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,43	CB INGENIEROS	$ 3.018.600	$ 210.100	v	SURA	9476985303	$ 120.800	COLPENSIONES	9476985303	$ 543.400	$ 120.800			
2	JOHAN ALEXANDER ORTEGA AGREDO	1.063.806.391	INGENIERO RESIDENTE	$ 4.177.250	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,77	CB INGENIEROS	$ 4.177.250	$ 290.800	v	NUEVA EPS	9476986218	$ 167.100	PORVENIR	9476986218	$ 752.000	$ 167.100			
3	CHRISTIAN HERNANDEZ	1.019.105.124	LABORATORISTA INSPECTOR	$ 1.732.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,77	CB INGENIEROS	$ 1.732.500	$ 120.600	v	NUEVA EPS	9476986218	$ 69.300	COLPENSIONES	9476986218	$ 311.900	$ 69.300			
4	FELIPE FORONDA GARCIA	1.001.362.407	LABORATORISTA INSPECTOR	$ 1.732.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,77	CB INGENIEROS	$ 1.732.500	$ 120.600	v	SALUD TOTAL	9476986218	$ 69.300	PORVENIR	9476986218	$ 311.900	$ 69.300			
5	ASTRID CLARENA ORTEGA AGREDO	1.063.809.859	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.039.500	X X X X X	0,27	CB INGENIEROS	$ 1.039.500	$ 72.400	v	SANITAS EPS	9476986218	$ 41.600	COLPENSIONES	9476986218	$ 187.200	$ 41.600			
6	BIBIANA ANDREA JIMENEZ CHAPARRO	46.377.083	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 649.000	X X X X	0,10	CB INGENIEROS	$ 649.000	$ 45.200	v	COMPENSAR	9476986218	$ 26.000	COLPENSIONES	9476986218	$ 116.900	$ 26.000			
7	HUGO ALDEMAR COSME VARGAS	10.524.320	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.298.000	X X X X	0,20	CB INGENIEROS	$ 1.298.000	$ 90.400	v	CAJA PREV	9476986218	$ 52.000	COLPENSIONES	9476986218	$ 233.700	$ 52.000			
8	HUGO ALDEMAR COSME VARGAS	10.524.320	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	$ 1.298.000	X X X X	0,20	CB INGENIEROS	$ 1.298.000	$ 90.400	v	CAJA PREV	9476986218	$ 52.000	COLPENSIONES	9476986218	$ 233.700	$ 52.000			
9	CARLOS ARIEL NARANJO TORRES	10.003.355	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ -		0,00	CB INGENIEROS	$ -	$ -	v	CAJA PREV		$ -	COLPENSIONES		$ -	$ -			
10	NELSON FELIPE MORENO CARDONA	1.018.433.136	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ -		0,00	CB INGENIEROS	$ -	$ -	v	SANITAS EPS		$ -	PORVENIR		$ -	$ -			
11	PEDRO MARTINEZ	1.032.426.293	INSPECTOR SST	$ 1.647.800	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,77	CB INGENIEROS	$ 1.647.800	$ 114.700	v	ASMET SALUD	9476986218	$ 66.000	PORVENIR	9476986218	$ 296.700	$ 66.000			
12	SOFIA VILLAMIL GOMEZ	1.000.573.083	SECRETARIA	$ 900.900	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,77	CB INGENIEROS	$ 900.900	$ 62.800	v	NUEVA EPS	9476985303	$ 36.100	PORVENIR	9476985303	$ 162.200	$ 36.100			
13	JOHN EDUARDO URREA CASTRILLON	76.312.233	CONDUCTOR	$ 931.700	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,77	CB INGENIEROS	$ 931.700	$ 64.900	v	CAPITAL SALUD	9476986218	$ 37.300	PROTECCION	9476986218	$ 167.800	$ 37.300			
				$ 18.425.750																

El Interventor adjunta la certificación de fecha45622 a la que se refiere la nota 9 del presente formato

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MIGUEL ANGUEL SALGADO PACHECO
Director de Interventoria
M.P. Matricula No. 25202097298 CND


Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA ARCOBO
Supervisor del Contrato de Interventoría
M.P. Matricula No 19202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Rep. Legal de CB INGENIEROS S.A.S con NIT: 860.509.943-7 me permito certificar ante el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, que se cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50, en lo relacionado a los pagos de los aportes de Seguridad Social (Caja de compensación Familiar) Dentro de la ejecución del Contrato de Consultoría No.3635-2023, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO - MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, Suscrito con nuestra empresa. En lo que concierne al acta parcial de Costos No. 11 correspondiente al periodo de OCTUBRE - 2024.

Dado en Mercaderes, Cauca, a los (24) días del mes de Octubre de 2024.



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
M.P. Matricula No. 25202097298 CND
Rep. Legal

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3635 DE 2023 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CERTIFICA:

Que **CB INGENIEROS S.A.S, con** NIT 860.509.943-7, en su calidad de contratista del CONTRATO No. 3635 de 2023, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO - MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".** Que, revisados y verificados los soportes del Acta de Costos del periodo del mes de Octubre de 2024, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato, cumplió con el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, los cuales fueron cancelados correctamente, según lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte para el trámite del acta de costos.

Para constancia se firma en Popayán, en el mes de Noviembre de 2024.

ING. JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3635 DE 2023