N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	RIESGOS ECONÓMICOS	Desabastecimiento de materia prima.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	1	4		Medio	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Cambios en la política tributaria.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratante	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	RIESGOS FINANCIEROS	Financiación y liquidez.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Catastrófico (Terremoto, Inundación, etc.)	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	RIESGOS AMBIENTALES	Incumplimiento políticas ambientales.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual
7	General	Externo	Contratación	RIESGOS OPERACIONALES	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	2	3	Bajo	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Bajo	No	Comité jurídico evaluador, Asesor contractual	Entrega de la oferta y garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento

8	Específico	Externo	Ejecución	RIESGO JURIDICO	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Diariamente
9	General	Externo	Ejecucion	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Para el pago
10	Específico	Interno	Selección	RIESGOS ECONÓMICOS	Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.	Desequilibrio económico del contrato	4	2	6	Alto	Contratista	La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	En la Etapa de Selección	No aplica	Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	En el momento de la presentación de ofertas.
11	General	Externo	Ejecución	RIESGOS FINANCIEROS	Cambios Inesperados en la Economía Interna y externa del País	Afecta directamente el cumplimiento en la entrega de los elementos objeto del Contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor llevará a cabo un control de precios de los productos. Asimismo, para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración con tiempo sobre los posibles cambios económicos del sector y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Acta de terminación y recibo a satisfacción	Control verificación del alcance.	Mensual
12	Especifico	Externo	Ejecución	RIESGOS ECONÓMICOS	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de materia prima, entre otros, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Afecta directamente el cumplimiento en la entrega de los elementos objeto del Contrato.	3	5	8	Alto	Contratista	El Contratista deberá realizar un análisis detallado de las condiciones del mercado para la elaboración de la oferta.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y el contratista	A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO	Hasta la terminación del contrato	Informes de supervisión	mensual

13	General	Externo	Ejecución	RIESGOS POLITICOS	Manifestación, paro, huelga o problemas de orden público generalizados.	Afecta directamente el cumplimiento en la entrega de los elementos objeto del Contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Planes de ejecución alternos mediante la declaratoria de urgencia manifiesta. Asimismo, para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración y presentar todos los soportes que evidencien las condiciones de orden público en el área.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del Contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Control verificación del alcance.	Mensual