El futuro es de todos · Mininterior	**PROCESO CONTRATACION**	NASA KIWE	**CÓDIGO F09-P01-CT-320**
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		**VERSIÓN 2**
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA No. 01

LUGAR:	VIA AVIRAMA - LA MURALLA
FECHA:	02/09/20
CONTRATO No.:	090-2020
OBJETO:	OBRAS DE MEJORAMIENTO EJE VIAL AVIRAMA - LA MURALLA - CALDERAS, SECTOR AVIRAMA – LA MURALLA, 37CC11; MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONFORMACIÓN DE BANCA, OBRAS DE EXPLANACIÓN, OBRAS DE ARTE Y ADICIÓN DE MATERIAL GRANULAR, ENTRE EL K0+000 Y EL K14+000, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA:	ASOCIACION CHAVIU
ING DE APOYO SUPERVISION .	GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO	Ingeniero de Apoyo a la Supervision .	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Visita en la zona:
Trabajando en obras de Mejoramiento de Rasante
Conformacion de Bancas con motoniveladora
Obras de Explacion.
Retiro de derrumbes con Maquina.
Equipo: Retro de Orugas Cat de Color amarillo
Motoniveladora CAT 120-6
Volqueta Kodiak-Blanca y Volqueta doble Troque Color Blanco.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS