COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE _____ No. ____

LUGAR:	La Bolsa, Florida Cauca
FECHA:	Mayo 9 de 2024
CONTRATO No.:	048
OBJETO:	Construcción Red La Bolsa II Etapa.
CONTRATISTA:	Ing. Diego Darío Castro.
INTERVENTOR:	Ing. Dora J. Aguilar / Ing. Hector Vidueña

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector A. Vidueño V Diego Darío Castro Ecce Homo Unica	Apoyo Supervisión Contratista Veeduna	Hector V. 1227028

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la fecha se verifica por parte del apoyo a la supervisión que la obra del contrato 048 de 2024 se encuentra ejecutada en su totalidad. Red de Media Tensión, Bajo Tensión, Transformador y Acometidas. Se hace recorrido verificando las estructuras de acuerdo al plano existente. Sin embargo, no queda energizado aun, ya que el tramito se está llevando a cabo en simultaneo con el contrato 174 de 2023, La Bolsa I Etapa.

Se decide cuantificar la obra y tramitar el acta final cuando esté energizado.

Se explica a la comunidad nuevamente los tramites a seguir para la energización

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS