GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 22052025-1003**	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

FECHA DEL ACTA		27 de Mayo de 2025			
NUMERO DE PROCESO		CD-SI-869-2025			
NUMERO DE CONVENIO		**22052025-1003**			
ID SECOP		CO1.PCCNTR.7865324	EN	Secop II	
SECRETARÍA		Infraestructura			
UNIDAD / DEPENDENCIA		Ingeniería			
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona			
	CARGO	Secretario de Infraestructura			
NOMBRE DEL CONTRATISTA		Junta de Acción Comunal Buenos Aires			
No. DE IDENTIFICACION		901017410	**DV**	1	
REPRESENTANTE LEGAL		Alveiro Quintero Arias- Presidente			
OBJETO DEL CONTRATO		Aunar esfuerzos para el sostenimiento y Conservación Rutinaria Manual del tramo vial 1-Pensilvania - Puerto Lopez - Puerto Arenas (K0+000 al K21+480), 2 -Puerto Arenas - Arboleda (K21+480 al K 47+000) con una longitud total de 47 km de orden Departamental.			
VALOR RECURSOS GOBERNACION		**$73,573,957 COP**			
VALOR RECURSOS CONVENIENTE		**$12,983,639 COP**			
TOTAL, CONVENIO		**$86,557,596 COP**			
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 10 de diciembre de 2025			
FECHA DE INICIO		**27 de Mayo de 2025**			
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**10 de diciembre de 2025**			

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500028128**
	FECHA DE EXPEDICION	**26/05/2025**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=82f526b3_3d66_4370_aabe_90a6b3aaaa05&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7865324&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2248617&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.8063206&id=4790621		
SUPERVISOR	Jorge Enrique Murillo	C.C.	4.479.088

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONVENIO 22052025-1003	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

Las partes acordaron como fecha de inicio el día 27 de Mayo de 2025, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el 10 de diciembre de 2025.

Para constancia firman los intervinientes:

Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

Alveiro Quintero Arias
Presidente Junta de Acción Comunal Buenos Aires
EL CONTRATISTA

Jorge Enrique Murillo
SUPERVISOR

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
Secop II	Jorge Enrique Murillo		