ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACION DEL AREA DE CONSTRUCCION - FIC PARA LOS PROGRAMAS TITULADOS DEL CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS SENA - REGIONAL SUCRE

N					Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento					Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento								Monitoreo y revisión	
					Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.					verificar los pagos al contratista							desde que se hace el registro eff al contratista	pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
					estimacion inadecuada de costos	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.					hacer efectiva la garantia del contrato.							desde el inicio del plazo de ejecucion	de la garantia del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
					los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislacion tributaria, la creacion de nuevos impuesto, la supresion o modificacion de los existente y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la propuesta	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.					verificacion constante de los cambios que se den en la legislacion tributaria.							desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion decferta,	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria
					incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	no ejecucion del objeto contractual.					hacer efectiva la garantia de cumplimiento							desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantia de cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
					la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	obstruye la ejecucion del contrato					verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio, materiales o elementos.							desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantia de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervision	diaria
					falta de publicidad en el seguimiento de la supervision o interventoria.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal					verificar que los documentos se publiquen de conformidad a la ejecucion del contrato							desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion decferta,	por medio de la supervision	mensual
					falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	obstruye la correcta ejecucion del contrato					verificar que los requisitos y obligaciones de orden ambiental de SST y energéticos se cumplan durante la ejecucion del							desde el inicio del plazo de ejecucion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision y vigilancia del lider SST	
					realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	obstruye la ejecucion del contrato					seguimiento tecnico de la ejecucion del contrato.							desde el inicio del plazo de ejecucion	entrega de los elementos o del servicio prestado.	por medio de la supervision	diaria
					riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	transgrede el principio de transparencia y economia propios de la contratacion estatal					capacitacion del personal evaluador							en el informe de evaluacion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision	diaria
					Sobegaje antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato	obstruye la correcta ejecucion del contrato.					verificacion de los productos entregados							en la entrega de los materiales	en la terminacion de la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	diaria
					riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal					verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma							desde la publicacion del estudio previo e invitacion.	hasta la celebracion del contrato.	por medio de la vigilacia de la oficina de contratacion	diaria
					riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasa el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.					dar respuesta dentro del termino a los requerimientos por parte del contratista.							desde la observacion presentada al informe de evaluacion	hasta la aceptacion de oferta.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comité evaluador.	diaria

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN - (FIC) PARA LOS PROGRAMAS TITULADOS DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS, SENA, REGIONAL SUCRE.		
	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5

Lider del Proceso: Jose Alexander Manjarres Marquez	
Apoyo Técnico: Yamid Jose Contreras Romero	