## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmmogollo | MONICA MARCELA MOGOLLON LOPEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 20/12/2024 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 3346824 | **Fecha Registro:** | 2024-12-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 550724 |
| **Valor Inicial:** | 105.899.528,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 105.899.528,00 | **Saldo x Ordenar:** 105.899.528,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 5.740.450,00 | **Valor Neto:** | 100.159.078,00 | | | | **Valor IVA:** | 16.908.328,00 | **Nro. Cdp:** 145924 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 122068 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901836985 | **Razon Social:** | CONSORCIO INGEVIAL IE | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 484022447 | **Banco:** | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 3770424 | **Tipo:** | Honorarios Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FE 8 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-12-13 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 105.899.528,00 | 0,00 | 105.899.528,00 | 105.899.528,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DT-CAUCA - CTO OBRA -MANTENIMIENTO No 1928- 2024 ACTA N° 7 - PERIODO DICIEMBRE DE 2024 / RADICADO 18726 |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 00 GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF | 2024-12-27 | Generada | 105.899.528,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 16.908.328,00 | 15,000 % | 2.536.249,00 | 2.536.249,00 |
| 2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS | NIT 891580016 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 88.991.200,00 | 0,500 % | 444.956,00 | 444.956,00 |
| 2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 88.991.200,00 | 2,000 % | 1.779.824,00 | 1.779.824,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 88.991.200,00 | 1,000 % | 889.912,00 | 889.912,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN | 14.918.168,00 | 0,600 % | 89.509,00 | 89.509,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



CONSORCIO INGEVIAL IE

**CONSORCIO INGEVIAL IE**
NIT 901.836.985-6
Calle 32 26 63
Tel: (607) 6782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 8**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (000) 60137706 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Calle 25G # 73B-90 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 13/12/2024, 10:03 |
| **Expedición** | 13/12/2024, 10:03 |
| **Vencimiento** | 13/12/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE COSTOS No.7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 1928 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1 | 1.00 | 88,991,200.00 | 16,908,328.00 | 105,899,528.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 88,991,200.00 |
| IVA 19% | 16,908,328.00 |
| **Total a Pagar** | 105,899,528.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cinco millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos veintiocho pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 105,899,528.00

**Observaciones:**
CONSORCIADOS:
INGECO NIT: .901.535.692-1 PARTICIPACIÓN 70%
ESAO SAS NIT.804.005.882-9 PARTICIPACIÓN 30%

#$24-02-00;1928-2024;lledezma@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073959833 aprobado en 20240627 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
**CUFE:** 809e2320a962edd697973521b219aa8b1c22c2c24fa111e6f446fd8154f28b9f628bc241d88cfc8b1b807ab67aaf5546

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

FECHA: DIC 2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 88.991.200,00

PERIODO MES: DICIEMBE DE 2024

| | Día/Mes/Año | | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | DIC | 2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | RICARDO MUÑOZ DAVID | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | DIC | 2024 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | RICARDO MUÑOZ DAVID | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | DIC | 2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | DIC | 2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS | | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1928 DE 2024

**OBJETO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INGEVIAL **NIT.** 901.836.985-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INGEVIAL IE

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 105.899.528,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 7 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DICIEMBE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma

**Nombre:RICARDO MUÑOZ DAVID**
Matrícula profesional No.:19202-22940 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

**Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matrícula profesional No.: 19202-79853 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A

**Nombre:**
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

**Nombre:LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: DIC 2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA — **ACTA No.** 07 — **ACTA FINAL** ☐ — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 88.991.200 — **DICIEMBRE DE 2024**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAL IE

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RICARDO MUÑOZ DAVID

CONTRATISTA: N.A — CONTRATO DE OBRA No.: N.A

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **VIGENCIA 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 6.996.000 | $ 400.000 | 10,00 | $ 73.960.000,00 | | | | | 1,00 | $ 7.396.000,00 | 6,16 | $ 45.559.360,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente | $ 6.996.000 | $ 400.000 | 10,00 | $ 73.960.000,00 | | | | | 1,00 | $ 7.396.000,00 | 6,16 | $ 45.559.360,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4.452.000 | $ 400.000 | 10,00 | $ 48.520.000,00 | | | | | 1,00 | $ 4.852.000,00 | 6,16 | $ 29.888.320,00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.074.000 | $ 400.000 | 10,00 | $ 34.740.000,00 | | | | | 1,00 | $ 3.474.000,00 | 6,16 | $ 21.399.840,00 |
| 5 | | Ingeniero Especialista en Estructuras | $ 7.410.000 | | | $ 45.000.000,00 | | | | | | | | $ - |
| 6 | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | $ - | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Inspector SISO | $ 2.280.000 | | 10,00 | $ 22.800.000,00 | | | | | 1,00 | $ 2.280.000,00 | 6,16 | $ 14.044.800,00 |
| 8 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.438.000 | | 10,00 | $ 14.380.000,00 | | | | | 1,00 | $ 1.438.000,00 | 6,16 | $ 8.858.080,00 |
| 9 | 2 | Conductor | $ 1.500.000 | | 10,00 | $ 30.000.000,00 | | | | | 1,00 | $ 3.000.000,00 | 6,16 | $ 18.480.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | | | | $ 343.360.000,00 | | | | | | $ 29.836.000,00 | | $ 183.789.760,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR (7) | | | | 2,40 | | | | | | 2,40 | | 2,40 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)** | | | | **$ 824.064.000,00** | | | | | | **$ 71.606.400,00** | | $ 441.095.424,00 |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | Ingenieros residentes | $ 330.000,00 | día | 10 | $ 6.600.000,00 | | | | | - | $ - | - | $ - |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | $ 6.750.000,00 | mes | 10,00 | $ 135.000.000,00 | | | | | 1,00 | $ 13.500.000,00 | 6,16 | $ 83.160.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 56.000.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 56.000.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,30 | $ 16.800.000,00 |
| 13 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6.837.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 6.837.000,00 | | | | | - | $ - | - | $ - |
| 14 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2.120.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 21.200.000,00 | | | | | 1,00 | $ 2.120.000,00 | 6,16 | $ 13.059.200,00 |
| 15 | 1 | Dotación de oficina | $ 583.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 5.830.000,00 | | | | | 1,00 | $ 583.000,00 | 6,16 | $ 3.591.280,00 |
| 16 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 318.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 3.180.000,00 | | | | | 0,50 | $ 159.000,00 | 3,56 | $ 1.132.080,00 |
| 17 | 1 | Comunicaciones | $ 520.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 5.200.000,00 | | | | | 0,64 | $ 332.800,00 | 3,87 | $ 2.012.400,00 |
| 18 | 1 | Capacitación microempresas | $ 690.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 6.900.000,00 | | | | | 1,00 | $ 690.000,00 | 6,00 | $ 4.140.000,00 |
| 19 | 1 | Peajes | $ 640.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 6.400.000,00 | | | | | - | $ - | - | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)** | | | | **$ 253.147.000,00** | | | | | | **$ 17.384.800,00** | | **$ 123.894.960,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 40.000.000 | **global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)** | 1,00 | $ 40.000.000,00 | | | | | | $ - | - | $ - |
| 21 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 750.000 | **km** | 140,00 | $ 105.000.000,00 | | | | | | $ - | - | $ - |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 07 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 88.991.200 **DICIEMBRE DE 2024**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3.192.000 | km | 5,00 | $ 15.960.000,00 | | | | | | $ - | - | $ - |
| 23 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 6.300.000 | global (Según comprobante de pago) | 1,00 | $ 6.300.000,00 | | | | | | $ - | 0,02 | $ 126.000,00 |
| 24 | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | $ 1.970 | unidad | 2,00 | $ 3.940.000,00 | | | | | - | $ - | - | $ - |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = ( C )** | | | | **$ 171.200.000,00** | | | | | | **$ -** | | $ 126.000,00 |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | $ - | | |
| | | **COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)** | | | | **$ 1.248.411.000,00** | | | | | | **$ 88.991.200,00** | | **$ 565.116.384,00** |
| | | **PROVISION ( E )** | | | | **$ 205.204.800,00** | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL = (D) + (E ) = (F)** | | | | **$ 1.453.615.800,00** | | | | | | **$ 88.991.200,00** | | **$ 565.116.384,00** |
| | | **IVA = 19% * (F) = (G)** | | | | **$ 276.187.002,00** | | | | | | **$ 16.908.328,00** | | **$ 107.372.112,96** |
| | | **COSTO TOTAL = (F) + (G) = ( H )** | | | | **$ 1.729.802.802,00** | | | | | | **$ 105.899.528,00** | | **$ 672.488.496,96** |
| | | **COSTO TOTAL (AÑO 1 2024 )** | | | | **$ 1.729.802.802,00** | | | | | | **$ 105.899.528,00** | | **$ 672.488.496,96** |

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **VIGENCIA 2025** | | | | | | | | | | | | |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1A | 1 | Ingeniero Residente | $ 7.416.000 | $ 450.000 | 12,00 | $ 94.392.000,00 | | | | | | | | |
| 2A | 1 | Ingeniero Residente | $ 7.416.000 | $ 450.000 | 12,00 | $ 94.392.000,00 | | | | | | | | |
| 3A | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4.720.000 | $ 450.000 | 12,00 | $ 62.040.000,00 | | | | | | | | |
| 4A | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.260.000 | $ 450.000 | 12,00 | $ 44.520.000,00 | | | | | | | | |
| 5A | | Ingeniero Especialista en Estructuras | $ 7.860.000 | | | $ 55.000.000,00 | | | | | | | | |
| 6A | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | $ - | | | | | | | | |
| 7A | 1 | Inspector SISO | $ 2.415.000 | | 12,00 | $ 28.980.000,00 | | | | | | | | |
| 8A | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.525.000 | | 12,00 | $ 18.300.000,00 | | | | | | | | |
| 9A | 2 | Conductor | $ 1.590.000 | | 12,00 | $ 38.160.000,00 | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | | | | $ 435.784.000,00 | | | | | | | | |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR (7) | | | | 2,40 | | | | | | 2,40 | | 2,40 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)** | | | | **$ 1.045.881.600,00** | | | | | | | | |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | | | | | |
| 10A | 2 | Ingenieros residentes | $ 349.000,00 | día | 10,00 | $ 6.980.000,00 | | | | | | | | |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | | | | | | | | |
| 11A | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye | $ 7.200.000,00 | mes | 12,00 | $ 172.800.000,00 | | | | | | | | |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 12A | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 67.000.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 67.000.000,00 | | | | | | | | |
| 13A | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 7.250.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 7.250.000,00 | | | | | | | | |
| 14A | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2.250.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 27.000.000,00 | | | | | | | | |
| 15A | 1 | Dotación de oficina | $ 618.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 7.416.000,00 | | | | | | | | |
| 16A | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 335.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 4.020.000,00 | | | | | | | | |
| 17A | 1 | Comunicaciones | $ 590.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 7.080.000,00 | | | | | | | | |
| 18A | 1 | Capacitación microempresas | $ 730.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 8.760.000,00 | | | | | | | | |
| 19A | 1 | Peajes | $ 680.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 8.160.000,00 | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)** | | | | **$ 316.466.000,00** | | | | | | | | |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 20A | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 41.000.000 | **global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)** | 1,00 | $ 41.000.000,00 | | | | | | | | |
| 21A | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 795.000 | **km** | 150,00 | $ 119.250.000,00 | | | | | | | | |
| 22A | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3.384.000 | **km** | 5,00 | $ 16.920.000,00 | | | | | | | | |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 07 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 88.991.200 **DICIEMBRE DE 2024**

**ACTA FINAL** ☐

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23A | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 6.900.000 | global (Según comprobante de pago) | 1,00 | $ 6.900.000,00 | | | | | | | | |
| 24A | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | $ 2.100 | unidad | 2,00 | $ 4.200.000,00 | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = ( C )** | | | | **$ 188.270.000,00** | | | | | | | | |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | |
| | | **COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)** | | | | **$ 1.550.617.600,00** | | | | | | | | |
| | | **PROVISION ( E )** | | | | **$ 93.725.000,00** | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL = (D) + (E ) = (F)** | | | | **$ 1.644.342.600,00** | | | | | | | | |
| | | **IVA = 19% * (F) = (G)** | | | | **$ 312.425.094,00** | | | | | | | | |
| | | **COSTO TOTAL = (F) + (G) = ( H )** | | | | **$ 1.956.767.694,00** | | | | | | | | |
| | | **COSTO TOTAL (AÑO 2 2025 )** | | | | **$ 1.956.767.694,00** | | | | | | | | |

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **VIGENCIA 2026** | | | | | | | | | | | | |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1B | 1 | Ingeniero Residente | $ 7.860.000 | $ 500.000 | 7,00 | $ 58.520.000,00 | | | | | | | | |
| 2B | 1 | Ingeniero Residente | $ 7.860.000 | $ 500.000 | 7,00 | $ 58.520.000,00 | | | | | | | | |
| 3B | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 5.100.000 | $ 500.000 | 7,00 | $ 39.200.000,00 | | | | | | | | |
| 4B | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.500.000 | $ 500.000 | 7,00 | $ 28.000.000,00 | | | | | | | | |
| 5B | | Ingeniero Especialista en Estructuras | $ 8.600.000 | | | $ 40.000.000,00 | | | | | | | | |
| 6B | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | $ - | | | | | | | | |
| 7B | 1 | Inspector SISO | $ 2.565.000 | | 7,00 | $ 17.955.000,00 | | | | | | | | |
| 8B | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.700.000 | | 7,00 | $ 11.900.000,00 | | | | | | | | |
| 9B | 2 | Conductor | $ 1.690.000 | | 7,00 | $ 23.660.000,00 | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | | | | $ 277.755.000,00 | | | | | | | | |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR (7) | | | | 2,40 | | | | | | 2,40 | | $ 2,40 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)** | | | | **$ 666.612.000,00** | | | | | | | | |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. xxxx DEL xxxxxxx | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | | | | | |
| 10B | 2 | Ingenieros residentes | $ 370.000,00 | día | 10,00 | $ 7.400.000,00 | | | | | | | | |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | | | | | | | | |
| 11B | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye | $ 7.350.000,00 | mes | 7,00 | $ 102.900.000,00 | | | | | | | | |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 12B | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 39.000.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 39.000.000,00 | | | | | | | | |
| 13B | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 7.680.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 7.680.000,00 | | | | | | | | |
| 14B | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2.400.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 16.800.000,00 | | | | | | | | |
| 15B | 1 | Dotación de oficina | $ 650.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 4.550.000,00 | | | | | | | | |
| 16B | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 350.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 2.450.000,00 | | | | | | | | |
| 17B | 1 | Comunicaciones | $ 590.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 4.130.000,00 | | | | | | | | |
| 18B | 1 | Capacitación microempresas | $ 775.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 5.425.000,00 | | | | | | | | |
| 19B | 1 | Peajes | $ 730.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 5.110.000,00 | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)** | | | | **$ 195.445.000,00** | | | | | | | | |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 20B | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 20.000.000 | **global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)** | 1,00 | $ 20.000.000,00 | | | | | | | | |
| 21B | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 843.000 | **km** | 150,00 | $ 126.450.000,00 | | | | | | | | |
| 22B | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3.587.000 | **km** | 5,00 | $ 17.935.000,00 | | | | | | | | |
| 23B | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 7.080.000 | global (Según comprobante de pago) | 1,00 | $ 7.080.000,00 | | | | | | | | |
| 24B | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | $ 2.220 | unidad | 1,00 | $ 2.220.000,00 | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = ( C )** | | | | **$ 173.685.000,00** | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA<br>ACTA DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | DE 8 |

FECHA: DIC 2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 07 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 88.991.200 **DICIEMBRE DE 2024**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | |
| | | **COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)** | **$ 1.035.742.000,00** | | | | | | | | |
| | | **PROVISION ( E )** | **$ 60.068.000,00** | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL = (D) + (E ) = (F)** | **$ 1.095.810.000,00** | | | | | | | | |
| | | **IVA = 19% * (F) = (G)** | **$ 208.203.900,00** | | | | | | | | |
| | | **COSTO TOTAL = (F) + (G) = ( H )** | **$ 1.304.013.900,00** | | | | | | | | |
| | | **COSTO TOTAL (AÑO 3 2026 )** | **$ 1.304.013.900,00** | | | | | | | | |
| | | **COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)** | **$ 1.729.802.802,00** | | | | | | **$ 105.899.528,00** | | **$ 672.488.496,96** |
| | | **COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)** | **$ 1.956.767.694,00** | | | | | | **$ -** | | $ - |
| | | **COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)** | **$ 1.304.013.900,00** | | | | | | **$ -** | | $ - |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026** | **$ 4.990.584.396,00** | | | | | | **$ 105.899.528,00** | | **$ 672.488.496,96** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | * Valor total básico (C) = (A) + (B) | $ 3.834.770.600,00 | | | | | | $ 88.991.200,00 | | $ 565.116.384,00 |
| | | * Provisión para ajustes y frente adicional (D) | $ 358.997.800,00 | | | | | | $ - | | $ - |
| | | *** Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)** | **$ 4.193.768.400,00** | | | | | | **$ 88.991.200,00** | | **$ 565.116.384,00** |
| | | * IVA (F) = ( E) * (% IVA) | $ 796.815.996,00 | | | | | | $ 16.908.328,00 | | $ 107.372.112,96 |
| | | *** Costo Total = ( E) + (F)** | **$ 4.990.584.396,00** | | | | | | **$ 105.899.528,00** | | **$ 672.488.496,96** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| Valor Anticipo Otorgado | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 88.991.200,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = | $ 71.606.400,00 | $ 13.605.216,00 | $ 85.211.616,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | $ 17.384.800,00 | $ 3.303.112,00 | $ 20.687.912,00 |
| | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 88.991.200,00 | $ 16.908.328,00 | $ 105.899.528,00 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** **$ 105.899.528,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma: _____
**Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Firma: _____
**Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-22940 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO N°: **1928-2024**

| | | **%** |
|---|---|---|
| ANTICIPO | ☐ | _____ |
| PAGO ANTICIPADO | ☐ | _____ |
| DESEMBOLSO | ☐ | _____ |

| **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|
| ACTA DE OBRA | ☐ | _____ | _____ |
| ACTA DE INTERVENTORIA | X | 7 | DICIEMBRE DE 2024 |
| ACTA DE AJUSTE | ☐ | _____ | _____ |
| PRESTACION DE SERVICIOS | ☐ | _____ | _____ |
| OTRO | ☐ | _____ | _____ |
| CUAL? _____ | | _____ | _____ |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. COMPROMISO** | 550724 | **RUBRO No**. POSICION CATALOGO DE GASTO: C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | **RECURSO No.** 20 | VALOR AFECTADO | **$ 105.899.528,00** |
| | | | | TOTAL ACTA | **$105.899.528,00** |

Firma

**Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-22940 CAU

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° **1928 DE 2024** Contratista: **CONSORCIO INGEVIAL IE**

Objeto del Contrato: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1**

Acta N° **7** Valor basico: **$ 88.991.200,00** Período **DICIEMBRE DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 105.899.528,00**

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | POPAYÁN - LA PORTADA, SECTOR: POPAYÁN - PATICO - RÍO MAZAMORRAS | | | $ 35.962.068,85 | $ 35.962.068,85 |
| 2 | 2401 | PATICO - CANDELARIA | | | $ 39.048.326,16 | $ 39.048.326,16 |
| 3 | 2001 | MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN, SECTOR: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN | | | $ 30.889.132,99 | $ 30.889.132,99 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | | **$ 105.899.528,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO CAUCA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 891.500.978-6 | MUNICIPIO 1 | EL TAMBO | $ 24.063.245,85 | $ 20.221.215,00 |
| 891.580.006-4 | MUNICIPIO 2 | POPAYAN | $ 17.752.619,92 | $ 14.918.168,00 |
| 891.500.721-6 | MUNICIPIO 3 | PURACE | $ 64.083.662,23 | $ 53.851.817,00 |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1 (CAUCA)** | | **$ 105.899.528,00** | **$ 88.991.200,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

**CONTRATISTA**
JUAN AMADO LIZARAZO
C.C. 91.206.554
R. LEGAL CONSORCIO INGEVIAL IE

**GESTOR DEL CONTRATO**
RICARDO MUÑOZ DAVID
**19202-22940 CAU**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 |

FECHA: DIC 2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1928 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGEVIAL IE

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

**CONTRATO DE OBRA No:** N.A **CONTRATISTA:** N.A

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | POSICION CATALOGO DE GASTO | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 550724 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL NRO. 1928 DE 2024 | $ 1.729.802.802 | $ 1.163.213.833,04 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | $ 1.729.802.802 | $ 1.163.213.833 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 4.990.584.396**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **$ 1.729.802.802** | **$ 4.990.584.396,00** | | CONTRATO PRINCIPAL |
| 01 | 26 a 30 junio 2024 | $ 14.049.504 | $ 2.669.405,76 | $ 16.718.909,76 | $ - | **$ 16.718.909,76** | | RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024 | $ 1.713.083.892,24 | $ 4.973.865.486,24 | | ACTA DE COSTOS Nro. 01PERIODO: 26 a 30 junio 2024 |
| 02 | Julio de 2024 | $ 90.187.560 | $ 17.135.636,40 | $ 107.323.196,40 | $ - | **$ 107.323.196,40** | | RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024 | $ 1.605.760.695,84 | $ 4.866.542.289,84 | | ACTA DE COSTOS Nro. 02 PERIODO: Julio de 2024 |
| 03 | Agosto de 2024 | $ 91.779.340 | $ 17.438.074,60 | $ 109.217.414,60 | $ - | **$ 109.217.414,60** | | RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024 | $ 1.496.543.281,24 | $ 4.757.324.875,24 | | ACTA DE COSTOS Nro. 03 PERIODO: Agosto de 2024 |
| 04 | Septiembre de 2024 | $ 89.537.580 | $ 17.012.140,20 | $ 106.549.720,20 | $ - | **$ 106.549.720,20** | | RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024 | $ 1.389.993.561,04 | $ 4.650.775.155,04 | | ACTA DE COSTOS Nro. 04 PERIODO: Septiembre de 2024 |
| 05 | Octubre de 2024 | $ 92.607.280 | $ 17.595.383,20 | $ 110.202.663,20 | $ - | **$ 110.202.663,20** | | RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024 | $ 1.279.790.897,84 | $ 4.540.572.491,84 | | ACTA DE COSTOS Nro. 05 PERIODO: Octubre de 2024 |
| 06 | Noviembre de 2024 | $ 97.963.920 | $ 18.613.144,80 | $ 116.577.064,80 | $ - | **$ 116.577.064,80** | | RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024 | $ 1.163.213.833,04 | $ 4.423.995.427,04 | | ACTA DE COSTOS Nro. 06 PERIODO:Noviembre de 2024 |
| 07 | Diciembre de 2024 | $ 88.991.200 | $ 16.908.328,00 | $ 105.899.528,00 | $ - | **$ 105.899.528,00** | | RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024 | $ 1.057.314.305,04 | $ 4.318.095.899,04 | | ACTA DE COSTOS Nro. 07 PERIODO:Diciembre de 2024 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 565.116.384,00** | **$ 107.372.112,96** | **$ 672.488.496,96** | **$ -** | **$ 672.488.496,96** | | | **$ 1.057.314.305,04** | **$ 4.318.095.899,04** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CONTRATO Nro: 1928 DE 2024 | $ 4.193.768.400 | $ 796.815.996 | $ 4.990.584.396 |
| ADICIONAL NRO. | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 4.193.768.400 | $ 796.815.996 | $ 4.990.584.396 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
**Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:68202-25792 STD

Firma
**Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-22940 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141058730290

(415)7707212489984(8020) 000014105873029 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 6 9 8 5 | 6 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO INGEVIAL IE

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Santander 6 8 | Floridablanca 2 7 6 |

41. Dirección principal
CL 32 26 63

42. Correo electrónico esaofinanciero@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 7 6 7 8 2 2 3 5 | 6 0 7 6 7 8 2 2 3 6 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 4 0 5 2 8 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 08 / 08 : 03: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AMADO LIZARAZO JUAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141058730290

(415)7707212489984(8020) **000014105873029 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 6 9 8 5 | 6 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 3 1 2 2 2 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 6 8 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 2 7 6 | |

Vigencia

| | | |
|---|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 3 1 2 2 2 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | | |
|---|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 | % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 | % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 | % |
| 85. Extranjero | 0 | % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 | % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 | % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 2 4 0 5 3 0 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058730290

(415)7707212489984(8020) **000014105873029 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 6 9 8 5 | 6 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 1 2 2 2 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 9 1 2 0 6 5 5 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| AMADO | LIZARAZO | JUAN | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 3 1 2 2 2 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 1 8 4 7 1 3 4 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| AMADO | RAMIREZ | MARIA | NATALIA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058730290

(415)7707212489984(8020) **000014105873029 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 6 9 8 5 | 6 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 5 3 5 6 9 2 | 1 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: INGECO JN SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 3,493,409,077 | 7 0 | 2 0 2 3 1 2 2 2 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 0 4 0 0 5 8 8 2 | 9 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: ESAO S.A.S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 1,497,175,319 | 3 0 | 2 0 2 3 1 2 2 2 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058730290

(415)7707212489984(8020) **000014105873029 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 6 9 8 5 | 6 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 6 3 5 3 6 3 0 6 | 9 | 2 9 1 1 0 9 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARIZA | CAMACHO | MARIA | CIRLEY |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 4 0 5 3 0 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | Mhjaolayac | JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-19-2:51 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 145924 de fecha 2024-06-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 550724 | **Fecha Registro:** | 2024-06-19 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 1.729.802.802,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.729.802.802,00 | **Saldo x Obligar:** | 1.729.802.802,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901836985 | **Razón Social:** | CONSORCIO INGEVIAL IE | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 484022447 | **Banco:** | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1097393050 | **Nombre:** | MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ | **Cargo:** | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 1928/2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE CONSULTORIA | **Fecha:** | 2024-06-19 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | Propios | 20 | CSF | | 1.729.802.802,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 1.729.802.802,00 | 0,00 | 1.729.802.802,00 | 1.729.802.802,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIGENCIAS FUTURAS VBOG 037340 DTCAU CON 1928/2024 PLAZO 31/07/2026 DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" |

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-06-30 | 432.450.700,50 | 432.450.700,50 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-08-31 | 432.450.700,50 | 432.450.700,50 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-10-31 | 432.450.700,50 | 432.450.700,50 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-12-31 | 432.450.700,50 | 432.450.700,50 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**