

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6
Calle 32 26 63
Tel: (607) 6782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 9

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(000) 60137706 - Ext. 000
Dirección	Calle 25G # 73B-90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2025, 11:36
Expedición	17/02/2025, 11:37
Vencimiento	17/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA DE COSTOS No.8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2025, CONTRATO No. 1928 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1	1.00	105,927,800.00	20,126,282.00	126,054,082.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintiseis millones cincuenta y cuatro mil ochenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	105,927,800.00
IVA 19%	20,126,282.00
Total a Pagar	126,054,082.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-17 por $ 126,054,082.00

Observaciones:
CONSORCIADOS:
INGECO NIT: .901.535.692-1 PARTICIPACIÓN 70%
ESAO SAS NIT.804.005.882-9 PARTICIPACIÓN 30%

#$24-02-00;1928-2024;lledezma@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073959833 aprobado en 20240627 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 6692882597ee79b7268563f6b441479132b8fdcccb2345886fbc911ef97d6f68e0431bd2b9d70eff09bb63e7ed0b6ba8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 05/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 105.927.800,00 PERIODO MES: ENERO DE 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	17-feb-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO MUÑOZ DAVID		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18-FEB-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RICARDO MUÑOZ DAVID		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	18-FEB-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18-FEB-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAL IE **NIT.** 901.836.985-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INGEVIAL IE

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 126.054.082,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/TE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** ENERO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Matrícula profesional No.:19202-22940 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula profesional No.: 19202-79853 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 08 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 105.927.800 **ENERO DE 2025**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAL IE

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RICARDO MUÑOZ DAVID

CONTRATISTA: N.A CONTRATO DE OBRA No.: N.A

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO.1 DEL 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2024												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			6,16	45.559.360,00			6,16	$ 45.559.360,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			6,16	45.559.360,00			6,16	$ 45.559.360,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000,00			6,16	29.888.320,00			6,16	$ 29.888.320,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000,00			6,16	21.399.840,00			6,16	$ 21.399.840,00
5		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000			$ 45.000.000,00				0,00			0,00	$ -
6		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -								
7	1	Inspector SISO	$ 2.280.000		10,00	$ 22.800.000,00			6,16	14.044.800,00			6,16	$ 14.044.800,00
8	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000		10,00	$ 14.380.000,00			6,16	8.858.080,00			6,16	$ 8.858.080,00
9	2	Conductor	$ 1.500.000		10,00	$ 30.000.000,00			6,16	18.480.000,00			6,16	$ 18.480.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 343.360.000,00				$ 183.789.760,00				$ 183.789.760,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40				2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 824.064.000,00**				**$ 441.095.424,00**				$ 441.095.424,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO.1 DEL 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
10	2	Ingenieros residentes	$ 330.000,00	día	10	$ 6.600.000,00			0,00	$ -			-	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
11	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.750.000,00	mes	10,00	$ 135.000.000,00			6,16	$ 83.160.000,00			6,16	$ 83.160.000,00
		OTROS COSTOS												
12	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 56.000.000,00			0,30	$ 16.800.000,00			0,30	$ 16.800.000,00
13	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.837.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.837.000,00			0,00	$ -			-	$ -
14	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00			6,16	$ 13.059.200,00			6,16	$ 13.059.200,00
15	1	Dotación de oficina	$ 583.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.830.000,00			6,16	$ 3.591.280,00			6,16	$ 3.591.280,00
16	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 3.180.000,00			3,56	$ 1.132.080,00			3,56	$ 1.132.080,00
17	1	Comunicaciones	$ 520.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.200.000,00			3,87	$ 2.012.400,00			3,87	$ 2.012.400,00
18	1	Capacitación microempresas	$ 690.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.900.000,00			6,00	$ 4.140.000,00			6,00	$ 4.140.000,00
19	1	Peajes	$ 640.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.400.000,00			0,00	$ -			-	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 253.147.000,00**				**$ 123.894.960,00**				**$ 123.894.960,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
20	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 40.000.000,00			0,00	$ -				
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000	**km**	140,00	$ 105.000.000,00			0,00	$ -			-	$ -

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 08 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 105.927.800 **ENERO DE 2025**

22	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000	km	5,00	$ 15.960.000,00			0,00	$ -			-	$ -
23	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.300.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.300.000,00			0,02	$ 126.000,00			0,02	$ 126.000,00
24	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970	unidad	2,00	$ 3.940.000,00			0,00	$ -			-	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 171.200.000,00**				**$ 126.000,00**				$ 126.000,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.248.411.000,00**				**$ 565.116.384,00**				**$ 565.116.384,00**
		PROVISION (E)				**$ 205.204.800,00**								
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.453.615.800,00**				**$ 565.116.384,00**				**$ 565.116.384,00**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 276.187.002,00**				**$ 107.372.112,96**				**$ 107.372.112,96**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.729.802.802,00**				**$ 672.488.496,96**				**$ 672.488.496,96**
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.729.802.802,00**				**$ 672.488.496,96**				**$ 672.488.496,96**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO.1 DEL 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2025												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00	1,00	$ 7.866.000,00	1,00	$ 7.866.000,00
2A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00	1,00	$ 7.866.000,00	1,00	$ 7.866.000,00
3A	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00	1,00	$ 5.170.000,00	1,00	$ 5.170.000,00
4A	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00	1,00	$ 3.710.000,00	1,00	$ 3.710.000,00
5A		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000			$ 55.000.000,00			0,00	$ 55.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6A		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -			0,00	$ -				
7A	1	Inspector SISO	$ 2.415.000		12,00	$ 28.980.000,00			12,00	$ 28.980.000,00	1,00	$ 2.415.000,00	1,00	$ 2.415.000,00
8A	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.525.000		12,00	$ 18.300.000,00			12,00	$ 18.300.000,00	1,00	$ 1.525.000,00	1,00	$ 1.525.000,00
9A	2	Conductor	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00	1,00	$ 3.180.000,00	1,00	$ 3.180.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 435.784.000,00				$ 435.784.000,00		$ 31.732.000,00		$ 31.732.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 1.045.881.600,00**				**$ 1.045.881.600,00**		**$ 76.156.800,00**		**$ 76.156.800,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO.1 DEL 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
10A	2	Ingenieros residentes	$ 349.000,00	día	10,00	$ 6.980.000,00			10,00	$ 6.980.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS											0,00	$ -
11A	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000,00			12,00	$ 172.800.000,00	1,00	$ 14.400.000,00	1,00	$ 14.400.000,00
		OTROS COSTOS												
12A	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 67.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 67.000.000,00			8,51	$ 570.170.000,00	0,18	$ 12.060.000,00	0,18	$ 12.060.000,00
13A	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.250.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.250.000,00			1,00	$ 7.250.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
14A	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00	1,00	$ 2.250.000,00	1,00	$ 2.250.000,00
15A	1	Dotación de oficina	$ 618.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.416.000,00			12,00	$ 7.416.000,00	1,00	$ 618.000,00	1,00	$ 618.000,00
16A	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 335.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 4.020.000,00			12,00	$ 4.020.000,00	0,16	$ 53.600,00	0,16	$ 53.600,00
17A	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00	0,66	$ 389.400,00	0,66	$ 389.400,00
18A	1	Capacitación microempresas	$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.760.000,00			12,00	$ 8.760.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
19A	1	Peajes	$ 680.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.160.000,00			12,00	$ 8.160.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
													0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 316.466.000,00**				**$ 819.636.000,00**		**$ 29.771.000,00**		**$ 29.771.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
20A	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 41.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 41.000.000,00			2,00	$ 82.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
21A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000	**km**	150,00	$ 119.250.000,00			290,00	$ 230.550.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
22A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000	**km**	5,00	$ 16.920.000,00			10,00	$ 33.840.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 08 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 105.927.800 **ENERO DE 2025**

23A	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.900.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.900.000,00			1,97	$ 13.593.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
24A	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.100	unidad	2,00	$ 4.200.000,00			4,00	$ 8.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 188.270.000,00**				**$ 368.383.000,00**		**$ -**		$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ 11.616,00				
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.550.617.600,00**				**$ 2.233.912.216,00**		**$ 105.927.800,00**		**$ 105.927.800,00**
		PROVISION (E)				**$ 93.725.000,00**				**$ 298.929.800,00**				
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.644.342.600,00**				**$ 2.532.842.016,00**		**$ 105.927.800,00**		**$ 105.927.800,00**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 312.425.094,00**				**$ 481.239.983,04**		**$ 20.126.282,00**		**$ 20.126.282,00**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.956.767.694,00**				**$ 3.014.081.999,04**		**$ 126.054.082,00**		**$ 126.054.082,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.956.767.694,00**				**$ 3.014.081.999,04**		**$ 126.054.082,00**		**$ 126.054.082,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO.1 DEL 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2026												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1B	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00				
2B	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00				
3B	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00				
4B	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00				
5B		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.600.000			$ 40.000.000,00				$ 40.000.000,00				
6B		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -				$ -				
7B	1	Inspector SISO	$ 2.565.000		7,00	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00				
8B	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000,00			7,00	$ 11.900.000,00				
9B	2	Conductor	$ 1.690.000		7,00	$ 23.660.000,00			7,00	$ 23.660.000,00				
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 277.755.000,00				$ 277.755.000,00				
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40		2,40		$ 2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 666.612.000,00**				**$ 666.612.000,00**				

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO.1 DEL 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
10B	2	Ingenieros residentes	$ 370.000,00	día	10,00	$ 7.400.000,00			10,00	$ 7.400.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
11B	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000,00			7,00	$ 102.900.000,00				
		OTROS COSTOS												
12B	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 39.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 39.000.000,00			1,00	$ 39.000.000,00				
13B	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.680.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.680.000,00			1,00	$ 7.680.000,00				
14B	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00				
15B	1	Dotación de oficina	$ 650.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.550.000,00			7,00	$ 4.550.000,00				
16B	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 350.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.450.000,00			7,00	$ 2.450.000,00				
17B	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.130.000,00			7,00	$ 4.130.000,00				
18B	1	Capacitación microempresas	$ 775.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.425.000,00			7,00	$ 5.425.000,00				
19B	1	Peajes	$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.110.000,00			7,00	$ 5.110.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 195.445.000,00**				**$ 195.445.000,00**				
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
20B	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 20.000.000,00			1,00	$ 20.000.000,00				
21B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000	**km**	150,00	$ 126.450.000,00			150,00	$ 126.450.000,00				
22B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	**km**	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00				
23B	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 7.080.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 7.080.000,00			1,00	$ 7.080.000,00				

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	DE 8

FECHA: 05/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 08 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 105.927.800 **ENERO DE 2025**

24B	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.220	unidad	1,00	$ 2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00					
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 173.685.000,00**				**$ 173.685.000,00**					
		Ajuste por Acta de modificación													
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.035.742.000,00**				**$ 1.035.742.000,00**					
		PROVISION (E)				**$ 60.068.000,00**				**$ 60.068.000,00**					
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.095.810.000,00**				**$ 1.095.810.000,00**					
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 208.203.900,00**				**$ 208.203.900,00**					
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.304.013.900,00**				**$ 1.304.013.900,00**					
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.304.013.900,00**				**$ 1.304.013.900,00**					
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.729.802.802,00**				**$ 672.488.496,96**		**$ -**			**$ 672.488.496,96**
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.956.767.694,00**				**$ 3.014.081.999,04**		**$ 126.054.082,00**			$ 126.054.082,00
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.304.013.900,00**				**$ 1.304.013.900,00**		**$ -**			$ -
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026				**$ 4.990.584.396,00**				**$ 4.990.584.396,00**		**$ 126.054.082,00**			**$ 798.542.578,96**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 3.834.770.600,00				$ 3.834.770.600,00		$ 105.927.800,00			$ 671.044.184,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 358.997.800,00				$ 358.997.800,00		$ -			$ -
		*** Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 4.193.768.400,00**				**$ 4.193.768.400,00**		**$ 105.927.800,00**			**$ 671.044.184,00**
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 796.815.996,00				$ 796.815.996,00		$ 20.126.282,00			$ 127.498.394,96
		*** Costo Total = (E) + (F)**				**$ 4.990.584.396,00**				**$ 4.990.584.396,00**		**$ 126.054.082,00**			**$ 798.542.578,96**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 105.927.800,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) =	$ 76.156.800,00	$ 14.469.792,00	$ 90.626.592,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 29.771.000,00	$ 5.656.490,00	$ 35.427.490,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 105.927.800,00	$ 20.126.282,00	$ 126.054.082,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 126.054.082,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/TE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Firma:
Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-22940 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **1928-2024**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☐	_____	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	8	ENERO DE 2025
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 550724

RUBRO No. POSICION CATALOGO DE GASTO: C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD

RECURSO No. 20

VALOR AFECTADO **$ 126.054.082,00**

TOTAL ACTA **$126.054.082,00**

Firma _____

Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-22940 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1928 DE 2024** Contratista: **CONSORCIO INGEVIAL IE**

Objeto del Contrato: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1**

Acta N° **8** Valor basico: **$ 105.927.800,00** Período **ENERO DE 2025**

Valor Incluido Iva **$ 126.054.082,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2002	POPAYÁN - LA PORTADA, SECTOR: POPAYÁN - PATICO - RÍO MAZAMORRAS			$ 42.806.286,88	$ 42.806.286,88
2	2401	PATICO - CANDELARIA			$ 46.479.913,56	$ 46.479.913,56
3	2001	MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN, SECTOR: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN			$ 36.767.881,56	$ 36.767.881,56
		TOTALES	**$**	**$**		**$ 126.054.082,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.500.978-6	MUNICIPIO 1	EL TAMBO	$ 28.642.907,30	$ 24.069.670,00
891.580.006-4	MUNICIPIO 2	POPAYAN	$ 21.131.257,21	$ 17.757.359,00
891.500.721-6	MUNICIPIO 3	PURACE	$ 76.279.917,49	$ 64.100.771,00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 (CAUCA)		**$ 126.054.082,00**	**$ 105.927.800,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
JUAN AMADO LIZARAZO
C.C. 91.206.554
R. LEGAL CONSORCIO INGEVIAL IE

GESTOR DEL CONTRATO
RICARDO MUÑOZ DAVID
19202-22940 CAU
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 5/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1928 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAL IE

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No: N.A

CONTRATISTA: N.A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	POSICION CATALOGO DE GASTO	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	550724	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA MULTIMODALIDAD	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL NRO. 1928 DE 2024	$ 1.729.802.802	$ 1.057.314.305,04
TOTAL						$ 1.729.802.802	$ 1.057.314.305

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.990.584.396

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 1.729.802.802	**$ 4.990.584.396,00**		CONTRATO PRINCIPAL
01	26 a 30 junio 2024	$ 14.049.504	$ 2.669.405,76	$ 16.718.909,76	$ -	**$ 16.718.909,76**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.713.083.892,24	$ 4.973.865.486,24		ACTA DE COSTOS Nro. 01PERIODO: 26 a 30 junio 2024
02	Julio de 2024	$ 90.187.560	$ 17.135.636,40	$ 107.323.196,40	$ -	**$ 107.323.196,40**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.605.760.695,84	$ 4.866.542.289,84		ACTA DE COSTOS Nro. 02 PERIODO: Julio de 2024
03	Agosto de 2024	$ 91.779.340	$ 17.438.074,60	$ 109.217.414,60	$ -	**$ 109.217.414,60**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.496.543.281,24	$ 4.757.324.875,24		ACTA DE COSTOS Nro. 03 PERIODO: Agosto de 2024
04	Septiembre de 2024	$ 89.537.580	$ 17.012.140,20	$ 106.549.720,20	$ -	**$ 106.549.720,20**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.389.993.561,04	$ 4.650.775.155,04		ACTA DE COSTOS Nro. 04 PERIODO: Septiembre de 2024
05	Octubre de 2024	$ 92.607.280	$ 17.595.383,20	$ 110.202.663,20	$ -	**$ 110.202.663,20**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.279.790.897,84	$ 4.540.572.491,84		ACTA DE COSTOS Nro. 05 PERIODO: Octubre de 2024
06	Noviembre de 2024	$ 97.963.920	$ 18.613.144,80	$ 116.577.064,80	$ -	**$ 116.577.064,80**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.163.213.833,04	$ 4.423.995.427,04		ACTA DE COSTOS Nro. 06 PERIODO:Noviembre de 2024
07	Diciembre de 2024	$ 88.991.200	$ 16.908.328,00	$ 105.899.528,00	$ -	**$ 105.899.528,00**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.057.314.305,04	$ 4.318.095.899,04		ACTA DE COSTOS Nro. 07 PERIODO:Diciembre de 2024
08	Enero de 2025	$ 105.927.800	$ 20.126.282,00	$ 126.054.082,00	$ -	**$ 126.054.082,00**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 931.260.223,04	$ 4.192.041.817,04		ACTA DE COSTOS Nro. 08 PERIODO:Enero de 2025
TOTALES		**$ 671.044.184,00**	**$ 127.498.394,96**	**$ 798.542.578,96**	**$ -**	**$ 798.542.578,96**			**$ 931.260.223,04**	**$ 4.192.041.817,04**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
CONTRATO Nro: 1928 DE 2024	$ 4.193.768.400	$ 796.815.996	$ 4.990.584.396
ADICIONAL NRO.			
VALOR TOTAL	$ 4.193.768.400	$ 796.815.996	$ 4.990.584.396

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:68202-25792 STD

Firma
Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-22940 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Floridablanca, 31 de Enero de 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Calle 25G No.73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá

Ref.: Certificación aportes parafiscales del Contrato No. 1928 de 2024 **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1."**

Respetados señores:

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y la Ley 828 de 2003, bajo la gravedad de juramento:

Yo, **JUAN AMADO LIZARAZO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.206.554, expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO INGEVIAL IE**:

CERTIFICO:

Que en el periodo del 01 al 31 de Enero de 2025, **CONSORCIO INGEVIAL IE** identificado con el NIT 901.836.985-6 ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social para el contrato en referencia, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar.

Cordialmente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal

ELBA VIVIANA PEREZ PINTO
Contador Público
T.P 154996-T

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 29/01/2025 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAL IE

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: RICARDO MUÑOZ DAVID (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: N.A CONTRATO DE OBRA No.: N.A

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN		CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 del mes de diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		VIGENCIA 2024																
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00						-	-3,84	$ -28.400.640,00	6,16	$ 45.559.360,00	6,16	$ 45.559.360,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00						-	-3,84	$ -28.400.640,00	6,16	$ 45.559.360,00	6,16	$ 45.559.360,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000,00						-	-3,84	$ -18.631.680,00	6,16	$ 29.888.320,00	6,16	$ 29.888.320,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000,00						-	-3,84	$ -13.340.160,00	6,16	$ 21.399.840,00	6,16	$ 21.399.840,00
5		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000			$ 45.000.000,00						-		$ -45.000.000,00			0,00	$ -
6		PERSONAL AUXILIAR																
7	1	Inspector SISO	$ 2.280.000		10,00	$ 22.800.000,00						-	-3,84	$ -8.755.200,00	6,16	$ 14.044.800,00	6,16	$ 14.044.800,00
8	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000		10,00	$ 14.380.000,00						-	-3,84	$ -5.521.920,00	6,16	$ 8.858.080,00	6,16	$ 8.858.080,00
9	2	Conductor	$ 1.500.000		10,00	$ 30.000.000,00						-	-3,84	$ -11.520.000,00	6,16	$ 18.480.000,00	6,16	$ 18.480.000,00
																		$ -
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 343.360.000,00								$ -159.570.240,00		$ 183.789.760,00		$ 183.789.760,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40								2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 824.064.000,00**								**$ (382.968.576,00)**		**$ 441.095.424,00**		**$ 441.095.424**

No. de ORDEN		CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
			OTROS COSTOS DIRECTOS															
			VIATICOS															
7	2		Ingenieros residentes	$ 330.000,00	día	10	$ 6.600.000,00					-	-10,00	$ -6.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
			COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
8	2		Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.750.000,00	mes	10,00	$ 135.000.000,00					-	-3,84	$ -51.840.000,00	6,16	$ 83.160.000,00	6,16	$ 83.160.000,00
			OTROS COSTOS															
9	1		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 56.000.000,00					-	-0,70	$ -39.200.000,00	0,30	$ 16.800.000,00	0,30	$ 16.800.000,00
10	1		Transportes aéreos y terrestres	$ 6.837.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.837.000,00					-	-1,00	$ -6.837.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11	1		Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00					-	-3,84	$ -8.140.800,00	6,16	$ 13.059.200,00	6,16	$ 13.059.200,00
12	1		Dotación de oficina	$ 583.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.830.000,00					-	-3,84	$ -2.238.720,00	6,16	$ 3.591.280,00	6,16	$ 3.591.280,00
13	1		Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 3.180.000,00					-	-6,44	$ -2.047.920,00	3,56	$ 1.132.080,00	3,56	$ 1.132.080,00
14	1		Comunicaciones	$ 520.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.200.000,00					-	-6,13	$ -3.187.600,00	3,87	$ 2.012.400,00	3,87	$ 2.012.400,00
15	1		Capacitación microempresas	$ 690.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.900.000,00					-	-4,00	$ -2.760.000,00	6,00	$ 4.140.000,00	6,00	$ 4.140.000,00
16	1		Peajes	$ 640.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.400.000,00					-	-10,00	$ -6.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
			TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 253.147.000,00**							**$ (129.252.040,00)**		**$ 123.894.960,00**		**$ 123.894.960,00**
			OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															

17	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 40.000.000,00						-1	$ -40.000.000,00	0	$ -	0,00	$ -
18	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000	**km**	140,00	$ 105.000.000,00						-140	$ -105.000.000,00	0	$ -	0,00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000	**km**	5,00	$ 15.960.000,00						-5	$ -15.960.000,00	0	$ -	0,00	$ -
20	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.300.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.300.000,00						-0,98	$ -6.174.000,00	0,02	$ 126.000,00	0,02	$ 126.000,00
21	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970	unidad	2,00	$ 3.940.000,00						-2	$ -3.940.000,00	0	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 171.200.000,00**							**$ (171.074.000,00)**		**$ 126.000,00**		**$ 126.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación															
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.248.411.000,00**							**$ (683.294.616,00)**		$ 565.116.384,00		$ 565.116.384,00
		PROVISION (E)				**$ 205.204.800,00**							**$ -205.204.800,00**				$ -
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.453.615.800,00**							**$ (888.499.416,00)**		$ 565.116.384,00		$ 565.116.384,00
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 276.187.002,00**							**$ (168.814.889,04)**		$ 107.372.112,96		$ 107.372.112,96
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.729.802.802,00**							**$ (1.057.314.305,04)**		**$ 672.488.496,96**		**$ 672.488.496,96**
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.729.802.802,00**											

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 del mes de diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2025															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00										12,00	$ 94.392.000,00
2A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00										12,00	$ 94.392.000,00
3A	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000,00										12,00	$ 62.040.000,00
4A	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000,00										12,00	$ 44.520.000,00
5A		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000			$ 55.000.000,00										0,00	$ 55.000.000,00
6A		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -										0,00	$ -
7A	1	Inspector SISO	$ 2.415.000		12,00	$ 28.980.000,00										12,00	$ 28.980.000,00
8A	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.525.000		12,00	$ 18.300.000,00										12,00	$ 18.300.000,00
9A	2	Conductor	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000,00										12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 435.784.000,00											$ 435.784.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40											2,40
																	$ 1.045.881.600,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 1.045.881.600,00**											

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 del mes de diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
10A	2	Ingenieros residentes	$ 349.000,00	día	10,00	$ 6.980.000,00										10,00	$ 6.980.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
11A	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000,00										12,00	$ 172.800.000,00
																	$ -
		OTROS COSTOS															$ -
12A	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 67.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 67.000.000,00					+	7,51	$ 503.170.000,00			8,51	$ 570.170.000,00
13A	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.250.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.250.000,00										1,00	$ 7.250.000,00
14A	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.000.000,00										12,00	$ 27.000.000,00
15A	1	Dotación de oficina	$ 618.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.416.000,00										12,00	$ 7.416.000,00
16A	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 335.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 4.020.000,00										12,00	$ 4.020.000,00
17A	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000,00										12,00	$ 7.080.000,00
18A	1	Capacitación microempresas	$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.760.000,00										12,00	$ 8.760.000,00
19A	1	Peajes	$ 680.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.160.000,00										12,00	$ 8.160.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 316.466.000,00**							**$ 503.170.000,00**				**$ 819.636.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															

20A	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 41.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 41.000.000,00					+	1,00	$ 41.000.000,00			2,00	$ 82.000.000,00
21A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000	**km**	150,00	$ 119.250.000,00					+	140,00	$ 111.300.000,00			290,00	$ 230.550.000,00
22A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000	**km**	5,00	$ 16.920.000,00					+	5,00	$ 16.920.000,00			10,00	$ 33.840.000,00
23A	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.900.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.900.000,00					+	0,97	$ 6.693.000,00			1,97	$ 13.593.000,00
24A	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.100	unidad	2,00	$ 4.200.000,00					+	2,00	$ 4.200.000,00			4,00	$ 8.400.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 188.270.000,00**							**$ 180.113.000,00**				**$ 368.383.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación											$ 11.616,00				$ 11.616,00
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.550.617.600,00**							$ 683.294.616,00				$ 2.233.912.216,00
		PROVISION (E)				**$ 93.725.000,00**											$ 298.929.800,00
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.644.342.600,00**							$ 683.294.616,00				$ 2.532.842.016,00
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 312.425.094,00**											$ 481.239.983,04
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.956.767.694,00**											$ 3.014.081.999,04
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.956.767.694,00**											**$ 3.014.081.999,04**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 del mes de diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2026															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														7,00	$ 58.520.000,00
1B	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00										7,00	$ 58.520.000,00
2B	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00										7,00	$ 39.200.000,00
3B	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000,00										7,00	$ 28.000.000,00
4B	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000,00											$ 40.000.000,00
5B		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.600.000			$ 40.000.000,00											$ -
6B		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -										7,00	$ 17.955.000,00
7B	1	Inspector SISO	$ 2.565.000		7,00	$ 17.955.000,00										7,00	$ 11.900.000,00
8B	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000,00										7,00	$ 23.660.000,00
9B	2	Conductor	$ 1.690.000		7,00	$ 23.660.000,00											
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 277.755.000,00											$ 277.755.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40											2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 666.612.000,00**											$ 666.612.000,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 del mes de diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
10B	2	Ingenieros residentes	$ 370.000,00	día	10,00	$ 7.400.000,00										10,00	$ 7.400.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														0,00	$ -
11B	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000,00										7,00	$ 102.900.000,00
																0,00	$ -
		OTROS COSTOS														0,00	$ -
12B	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 39.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 39.000.000,00										1,00	$ 39.000.000,00
13B	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.680.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.680.000,00										1,00	$ 7.680.000,00
14B	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 16.800.000,00										7,00	$ 16.800.000,00
15B	1	Dotación de oficina	$ 650.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.550.000,00										7,00	$ 4.550.000,00
16B	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 350.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.450.000,00										7,00	$ 2.450.000,00
17B	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.130.000,00										7,00	$ 4.130.000,00
18B	1	Capacitación microempresas	$ 775.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.425.000,00										7,00	$ 5.425.000,00
19B	1	Peajes	$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.110.000,00										7,00	$ 5.110.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 195.445.000,00**											**$ 195.445.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
20B	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 20.000.000,00										1,00	$ 20.000.000,00

21B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000	**km**	150,00	$ 126.450.000,00										150,00	$	126.450.000,00
22B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	**km**	5,00	$ 17.935.000,00										5,00	$	17.935.000,00
23B	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 7.080.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 7.080.000,00										1,00	$	7.080.000,00
24B	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.220	unidad	1,00	$ 2.220.000,00										1,00	$	2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 173.685.000,00**											**$**	**173.685.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación																
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.035.742.000,00**											$	1.035.742.000,00
		PROVISION (E)				**$ 60.068.000,00**											$	60.068.000,00
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.095.810.000,00**											$	1.095.810.000,00
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 208.203.900,00**											$	208.203.900,00
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.304.013.900,00**											**$**	**1.304.013.900,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.304.013.900,00**											$	1.304.013.900,00
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.729.802.802,00**											$	672.488.496,96
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.956.767.694,00**											$	3.014.081.999,04
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.304.013.900,00**											$	1.304.013.900,00
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026				**$ 4.990.584.396,00**											**$**	**4.990.584.396,00**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 3.834.770.600,00											$	3.834.770.600,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 358.997.800,00											$	358.997.800,00
		* **Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 4.193.768.400,00**											$	4.193.768.400,00
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 796.815.996,00											$	796.815.996,00
		* **Costo Total = (E) + (F)**				**$ 4.990.584.396,00**											**$**	**4.990.584.396,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400	$ 796.815.996	$ 4.990.584.396
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ 565.116.384	$ 107.372.113	$ 672.488.497
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3.628.652.016	$ 689.443.883	$ 4.318.095.899

PLAZO EN MESES	
INICIAL	25,2
ADICIONAL	0
ACUMULADO	25,2
FALTANTE	19,07

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
AJUSTE DEL EXCEDENTE EN LA EJECUCUION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2024 POR VALOR DE OCHOCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 813.120.593,04). ESTE EXCEDENTE SE PASA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 EN LOS ITEMS DE INSUMOS Y OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Firma
Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-22940 CAU

Firma: N. A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU

Revisión:

Director Territorial — Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS — Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la Supervisión — Nombre: N / A — Matrícula Profesional No.: — Firma N / A (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141058730290

(415)7707212489984(8020) 000014105873029 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INGEVIAL IE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63

42. Correo electrónico esaofinanciero@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 7 8 2 2 3 5	6 0 7 6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 5 2 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 08 / 08 : 03: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMADO LIZARAZO JUAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058730290

(415)7707212489984(8020) **000014105873029 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 2 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	2 7 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 1 2 2 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 4 0 5 3 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058730290

(415)7707212489984(8020) **000014105873029 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 2 0 6 5 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMADO	LIZARAZO	JUAN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 7 1 3 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMADO	RAMIREZ	MARIA	NATALIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058730290

(415)7707212489984(8020) **000014105873029 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 3 5 6 9 2	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGECO JN SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
3,493,409,077	7 0	2 0 2 3 1 2 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 4 0 0 5 8 8 2	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ESAO S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,497,175,319	3 0	2 0 2 3 1 2 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058730290

(415)7707212489984(8020) **000014105873029 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 3 6 3 0 6	9	2 9 1 1 0 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ARIZA	CAMACHO	MARIA	CIRLEY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 5 3 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhjaolayac	JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-19-2:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 145924 de fecha 2024-06-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	550724	**Fecha Registro:**	2024-06-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.729.802.802,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.729.802.802,00	**Saldo x Obligar:**	1.729.802.802,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901836985	**Razón Social:**	CONSORCIO INGEVIAL IE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	484022447	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1928/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.729.802.802,00	0,00		
					Total:	1.729.802.802,00	0,00	1.729.802.802,00	1.729.802.802,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS VBOG 037340 DTCAU CON 1928/2024 PLAZO 31/07/2026 DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-30	432.450.700,50	432.450.700,50	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-31	432.450.700,50	432.450.700,50	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-31	432.450.700,50	432.450.700,50	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	432.450.700,50	432.450.700,50	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)