CONTRATO DE OBRA CIVIL No 422 DE 2025

ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO P.S. PACELLY / R.L. OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON.

OBJETO: "ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD PACELLY-TIBU, DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE".

CLASE DE ADJUDICACIÓN: CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 003 DE 2025.

FECHA DE INICIACIÓN: 02 DE MAYO DE 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 29 DE JULIO DE 2025.

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 001: 08 DE MAYO DE 2025.

FECHA DE REINICIO No. 001: 09 DE JUNIO DE 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 31 DE AGOSTO DE 2025.

VALOR DEL CONTRATO: CUATROSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VENTIDOS PESOS COLOMBIANOS ML/CTE ($ 400.233.622,00).

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES SEGÚN AVANCE DE OBRA.

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES.

SUPERVISOR: JORGE MARIO ARENAS AMAYA.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORÍA P.S. TIBU / R.L YONNY ALEXSANDRO SILVA GONZALEZ.

GARANTÍAS: SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	49-44-101035927	29/04/2025	29/11/2025	$ 40.023.362,20
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	49-44-101035927	29/04/2025	29/07/2028	$ 20.011.681,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101035927	29/07/2025	29/07/2030	$ 40.023.362,20
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	49-40-101011520	29/04/2025	29/07/2025	$ 40.023.362,20

Se reunieron en las instalaciones de la **ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE**, el señor **JORGE MARIO ARENAS AMAYA**, Sub-gerente de la **ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE** en calidad de Supervisor, el Ing. **YONNY ALEXSANDRO SILVA GONZALEZ R.L. CONSORCIO INTERVENTORÍA P.S. TIBU** en calidad de Interventor y el Ing. **OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON R.L CONSORCIO P.S. PACELLY** en calidad de Contratista, con el fin dar reinicio al contrato de Obra No 422 de 2025, a partir del día nueve de (09) de junio de 2025, luego de haber superado la causal que origino la suspensión temporal mediante acta de suspensión No. 001 considerando las condiciones de alteración del orden público en las zonas de ejecución del contrato, para lo cual entre las partes se comprometen a reiniciar las obras correspondientes al contrato en mención.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de reinicio del contrato de obra, por los que en ella intervinieron el día 09 de junio de 2025.

CONSORCIO P.S. PACELLY
R.L. OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON.
CONTRATISTA.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA.
SUB-GERENTE ESE HOSPITAL
REGIONAL NORTE - SUPERVISOR.

CONSORCIO INTERVENTORÍA P.S. TIBU
R.L. YONNY ALEXSANDRO SILVA GONZALEZ.
INTERVENTOR

REVISO: Henry Jordan Asesor Jurídico