Montería, 11 de Junio 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Dirección Territorial Córdoba

REFERENCIA: *Contrato No. 1079-2025 cuyo objeto es: Administración Vial de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, Dirección Territorial Córdoba, grupo AMV Grupo 3.*

ASUNTO: Solicitud de adición presupuestal y prórroga del Contrato de Administración Vial No. 1079-2025.

Cordial saludo.

La presente tiene como finalidad solicitar la adición presupuestal y prórroga del Contrato de Administración Vial No. 1079-2025, con base en las siguientes consideraciones:

Para poder continuar con las actividades inherentes a la administración vial, orientadas al monitoreo, evaluación y diagnóstico del estado de las vías, así como al planteamiento de acciones preventivas y correctivas en los sectores críticos que presentan condiciones de riesgo y alta siniestralidad, se hace necesario:

- Adición presupuestal: Ampliar el valor contractual por un valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCT. ($ 44.220.556,00), considerando que la Entidad cuenta con los recursos disponibles para ello.
- Prórroga del plazo contractual: Extender el tiempo de ejecución del contrato por un periodo adicional de veintidós (22) días, para una fecha de terminación del 31 de julio de 2025; teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad en las labores técnicas, la atención a situaciones de emergencia y el adecuado seguimiento a los contratos de mantenimiento rutinario vigentes, conforme a los lineamientos de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

MANYEI INGENIERÍA S.A.S NIT. 900065778-5
CRA 9ª No. 34-35 Ospina Pérez
Montería - Córdoba

La presente solicitud tiene como objetivo asegurar la operatividad de los procesos técnicos y administrativos esenciales, en el marco del contrato mencionado, garantizando así el cumplimiento de los objetivos de conservación y funcionalidad vial establecidos.

Se anexan los siguientes documentos para efectuar el trámite correspondiente:

- Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 de Solicitud de Adición y/o Modificación Contrato de Interventoría.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 de Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.
- Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 de Proyecto Acta de Modificación de Costos.
- Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 de Proyecto Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a la revisión y aprobación del trámite.

Atentamente,

MANUEL SANTIAGO DORIA NARVÁEZ
INGENIERO RESIDENTE
MANYEI INGENIERÍA S.A.S

Revisó: Manuel S. Doria **Elaboró: Mery S. Doria**