| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AUTORIZACION DE PAGO** | CÓDIGO | AFINCO-FR-14 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

## EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CASANARE

**De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019, Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021**

## AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

**Beneficiario:** CONSORCIO DIADCOL 2024,

**NIT No.:** 901.835.294-0

**Valor:** **$ 86.746.156,70**

**Letras:** **OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 70/100 M. CTE.**

Por concepto de: Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros **( X )** **ACTA No.** 7

correspondiente al Contrato número: **1889 de 2024** cuyo objeto es:

**"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".**

Con cargo al registro presupuestal número: **526124 DE 11/06/2024**

**Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.**

**FIRMA:** MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO — Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

**NOMBRE:** HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ

**FECHA:** 13/12/2024

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Actividad Económica:**

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

**Razón Social:** CONSORCIO DIADCOL 2024
**Identificación:** 901835294-0
**Teléfono:**
**Dirección:** KR13A BIS 62B 32, Monteria, Cordoba, Colombia.

**Condición IVA:** IVA
**Responsabilidad fiscal:** No Aplica - Otros

**Número:** CD-10
**Fecha:** 12/12/2024 16:18
**Fecha Vto.:** 31/12/2024
**Forma de pago:** Crédito
**Plazo:** 19 días

**Sr. (es):** INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS **NIT:** 800215807-2
**Dirección:** CL 25G 73B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL POINT, . **Tel:** 3770600
**Municipio:** Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

**Muni. Dest.:** Bogota, D.C.

| Lin. | Cód. | Artículo | Observaciones | Cant. | Unidad | IVA% | Precio | % Dto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ACTA No. 07 DEL CONTRATO No. 1889 DE 2024, “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3”. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE DE 2024. | | 1.00 | Und | 19% | 72,895,930.00 | 0.00 | 72,895,930.00 |

**Total de líneas:** 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 72,895,930.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **Total Bruto:** | 72,895,930.00 |
| **IVA 19%:** | 13,850,226.70 |

Observaciones: #$24-02-00;1889-2024;hamelendez@invias.gov.co#$
Consorciados: Manuel Doria Narvaez nit 15.034.294 - 50%; Manyei Ingenieria Sas Nit 900.065.778 - 50%

**Fecha y hora de validación:** 12/12/2024 16:30

**CUFE:** 88649ea4b1a148b7de4007300bbf0d6cbcb709e21d8b14bfc9e9cf3701400de34db8ca527887846608ac733c17aa980d

Firma Digital: ohAxKkf/zRepqdIq9ernGSJhehv2gcxQ0/GTlMtU5KvyQruqRVnbjCizpGco7xec
sfgEqNIZMSjBM6LjLmCtgBllvM8Nt8b465D3Azlu1Xw0hf/RmX42zxe2xdaM6Twl
r5bGjRtVsbPwmjARz9/1H5+6KUYb+lthC3H+gzNaHn8AL1pagYy+GPuvM1UqDbAy
DnZdnyAeZA9jkrSE7Y1kzSvSXwGkixRSzKDvk/ZINqUd5XKXgP6GWY3kYw4cescD
JLasj0SfsCHHHkIRSnKYk9zdlXOzmqoycoZ6aa28E7xWTVp4BwtCueDY9s0wcyDX
q3xUaI86jYzhiUUbvCAuKw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764074382896 del 2024-07-04 al 2026-07-04. Rango: CD-1 al CD-100.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

**Valor a Pagar:** 86,746,156.70

HECHO EN XUBIO.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 3 |
| FECHA | 2/12/2024 (Día / Mes / Año) |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE ACTA No: 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 DE 2024
OBJETO: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".
INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTERO SALCEDO
RESOLUCIÓN No.: 267 DE 31/12/2019
CONTRATO DE OBRA No: 1675 de 2024, 1629 de 2024, 3348 de 2024 y 1606 de 2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO Y MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 21 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.050.198.082,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N. A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

| No. DE ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES AÑO 2024 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 28/08/2024 | | | MODIFICACIONES: PRESENTES | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costo No. 6 de fecha 2/12/2024 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | 6.996.000,00 | 400.000,00 | 10,00 | 73.960.000,00 | | | 10,00 | $ 73.960.000,00 | | | | | 5,000 | $ 22.188.000,00 | 10,00 | $ 73.960.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar Nº 1 | 4.452.000,00 | 400.000,00 | 10,00 | 48.520.000,00 | | | 10,00 | $ 48.520.000,00 | | | | | 5,330 | $ 25.861.160,00 | 10,00 | $ 48.520.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar Nº 2 | 3.074.000,00 | 400.000,00 | 10,00 | 34.740.000,00 | | | 10,00 | $ 34.740.000,00 | | | | | 5,330 | $ 18.516.420,00 | 10,00 | $ 34.740.000,00 |
| | 1 | Especialista en Estructuras | 7.410.000,00 | | | 44.460.000,00 | | | | | | | | | | | | $ 44.460.000,00 |
| | | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Inspector SISO | 2.279.000,00 | | 10,00 | 22.790.000,00 | | | 10,00 | $ 22.790.000,00 | | | | | | | | |
| | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | 1.438.000,00 | | 10,00 | 14.380.000,00 | | | 10,00 | $ 14.380.000,00 | | | | | 4 | $ 9.116.000,00 | 10,00 | $ 22.790.000,00 |
| | 2 | Conductor | 1.500.000,00 | | 10,00 | 30.000.000,00 | | | 10,00 | $ 30.000.000,00 | | | | | 5,33 | $ 7.664.540,00 | 10,00 | $ 14.380.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 268.850.000 | | | | $ 268.850.000 | | | | | 5,33 | $ 15.990.000,00 | 10,00 | $ 30.000.000,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,4 | | | | 2,4 | | | | 2,4 | | $ 116.407.120 | | $ 268.850.000,00 |
| | | TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) | | | | $ 645.240.000 | | | | $ 645.240.000 | | | | | | $ 279.377.088 | | $ 645.240.000,0 |

| No. ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACION RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OTROS COSTOS DIRECTOS 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | $ 310.000,00 | Día | 10 | $ 3.100.000,00 | | | 10,00 | $ 3.100.000,00 | | | | 3,00 | $ 930.000,00 | 10,00 | $ 3.100.000,00 |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | $ 6.520.000,00 | MES | 10 | $ 130.400.000,00 | | | 10,00 | $ 130.400.000,00 | | | | 5,33 | $ 69.503.200,00 | 10,00 | $ 130.400.000,00 |
| | | OTROS COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 53.000.000,00 | Global S/comprobante | 1 | $ 53.000.000,00 | | | 1,00 | $ 53.000.000,00 | + | 1 | $ 112.500.000,00 | 0,4401575 | $ 46.656.695,00 | 1,00 | $ 165.500.000,00 |
| | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6.050.000,00 | Global S/comprobante | 1 | $ 6.050.000,00 | | | 1,00 | $ 6.050.000,00 | | | | 0,156 | $ 943.800,00 | 1,00 | $ 6.050.000,00 |
| | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2.120.000,00 | mes (S/comprobante) | 10 | $ 21.200.000,00 | | | 10,00 | $ 21.200.000,00 | | | | 5,33 | $ 11.299.600,00 | 10,00 | $ 21.200.000,00 |
| | 1 | Dotación de Oficina | $ 555.000,00 | mes (S/comprobante) | 10 | $ 5.550.000,00 | | | 10,00 | $ 5.550.000,00 | | | | 5,33 | $ 2.958.150,00 | 10,00 | $ 5.550.000,00 |
| | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 297.000,00 | mes (S/comprobante) | 10 | $ 2.970.000,00 | | | 10,00 | $ 2.970.000,00 | | | | 2,218 | $ 658.746,00 | 10,00 | $ 2.970.000,00 |
| | 1 | Comunicaciones | $ 510.000,00 | mes (S/comprobante) | 10 | $ 5.100.000,00 | | | 10,00 | $ 5.100.000,00 | | | | 2,148 | $ 1.095.480,00 | 10,00 | $ 5.100.000,00 |
| | 1 | Capacitación microempresas | $ 530.000,00 | mes (S/comprobante) | 10 | $ 5.300.000,00 | | | 10,00 | $ 5.300.000,00 | | | | 5 | $ 2.650.000,00 | 10,00 | $ 5.300.000,00 |
| | 1 | Peajes | $ 560.000,00 | mes (S/comprobante) | 10 | $ 5.600.000,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | $ - |
| | | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | $ 238.270.000 | | | | $ 232.670.000,00 | | | $ 112.500.000 | | $ 136.695.671,00 | | $ 245.170.000,00 |
| | | OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 32.000.000,00 | MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) $ S/comprobante | 1,00 | 30.000.000 | | | 1,00 | $ 30.000.000,00 | - | 1,00 | $ (30.000.000,00) | | | 0,00 | $ - |
| | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 750.000,00 | Km | 110,00 | 82.500.000 | | | 110,00 | $ 82.500.000,00 | - | 110,00 | $ (82.500.000,00) | | | 0,00 | $ - |
| | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3.192.000,00 | Km | 5,00 | 15.960.000 | | | 5,00 | $ 15.960.000,00 | | | | | | 5,00 | $ 15.960.000,00 |
| | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla | $ 5.700.000,00 | Global | 1,00 | 5.700.000 | | | 1,00 | $ 11.300.000,00 | | | | 0,88342478 | $ 10.683.300,00 | 1,00 | $ 11.300.000,00 |
| | 1000 | Plegables | $ 1.970,00 | Unidad | 2,00 | 3.940.000 | | | 2,00 | $ 3.940.000,00 | | | | 1 | $ 1.970.000,00 | 2,00 | $ 3.940.000,00 |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | | | | $ 138.100.000 | | | | $ 143.700.000,00 | | | -$ 112.500.000 | | $ 12.653.300,00 | | $ 31.200.000,00 |
| | | Valor total básico (C) = (A) + (B) | | | TOTAL | $ 1.021.610.000,00 | | | TOTAL | $ 1.021.610.000,00 | | | TOTAL $ 0,00 | TOTAL | $ 428.726.059,00 | TOTAL | $ 1.021.610.000,00 |
| | | Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | $ 159.301.200,00 | | | | $ 159.301.200,00 | | | | | | | $ 159.301.200,00 |
| | | Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) | | | | $ 1.180.911.200,00 | | | | $ 1.180.911.200,00 | | | $ 0,00 | | $ 428.726.059,00 | | $ 1.180.911.200,00 |
| | | IVA (F) = ( E) * (% IVA) | | | | $ 224.373.128,00 | | | | $ 224.373.128,00 | | | $ - | | $ 81.457.951,21 | | $ 224.373.128,00 |
| | | Costo Total = ( E) + (F) | | | | $ 1.405.284.328,00 | | | | $ 1.405.284.328,00 | | | $ - | | $ 510.184.010,21 | | $ 1.405.284.328,00 |

| No. DE ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES AÑO 2025 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 28/08/2024 | | | MODIFICACIONES: PRESENTES | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costo No. 6 de fecha 2/12/2024 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | 7.416.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | 94.392.000,00 | | | 12,00 | $ 94.392.000,00 | | | | | | | 12,00 | $ 94.392.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar Nº 1 | 4.720.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | 62.040.000,00 | | | 12,00 | $ 62.040.000,00 | | | | | | | 12,00 | $ 62.040.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar Nº 2 | 3.260.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | 44.520.000,00 | | | 12,00 | $ 44.520.000,00 | | | | | | | 12,00 | $ 44.520.000,00 |
| | 1 | Especialista en Estructuras | 7.860.000,00 | | | 55.000.000,00 | | | | | | | | | | | | $ 55.000.000,00 |
| | | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Inspector SISO | 2.416.000,00 | | 12,00 | 28.992.000,00 | | | 12,00 | $ 28.992.000,00 | | | | | | | 12,00 | $ 28.992.000,00 |
| | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | 1.530.000,00 | | 12,00 | 18.360.000,00 | | | 12,00 | $ 18.360.000,00 | | | | | | | 12,00 | $ 18.360.000,00 |
| | 2 | Conductor | 1.590.000,00 | | 12,00 | 38.160.000,00 | | | 12,00 | $ 38.160.000,00 | | | | | | | 12,00 | $ 38.160.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 341.464.000 | | | | $ 341.464.000 | | | | | $ 0 | | | $ 341.464.000,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,4 | | | | 2,4 | | | | 2,4 | | $ 2,40 | | 2,4 |
| | | TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) | | | | $ 819.513.600 | | | | $ 819.513.600 | | | | | | $ 0 | | $ 819.513.600,0 |

| No. ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACION RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS 2025** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | $ 321.000,00 | Día | 10 | $ 3.210.000,00 | | | 10,00 | $ 3.210.000,00 | | | | | | 10,00 | $ 3.210.000,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | $ 6.912.000,00 | MES | 12 | $ 165.888.000,00 | | | 12,00 | $ 165.888.000,00 | | | | | | 12,00 | $ 165.888.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 56.180.000,00 | Global S/comprobante | 1 | $ 56.180.000,00 | | | 1,00 | $ 56.180.000,00 | | | | | | 1,00 | $ 56.180.000,00 |
| | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6.450.000,00 | Global S/comprobante | 1 | $ 6.450.000,00 | | | 1,00 | $ 6.450.000,00 | | | | | | 1,00 | $ 6.450.000,00 |
| | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2.250.000,00 | mes (S/comprobante) | 12 | $ 27.000.000,00 | | | 12,00 | $ 27.000.000,00 | | | | | | 12,00 | $ 27.000.000,00 |
| | 1 | Dotación de Oficina | $ 590.000,00 | mes (S/comprobante) | 12 | $ 7.080.000,00 | | | 12,00 | $ 7.080.000,00 | | | | | | 12,00 | $ 7.080.000,00 |
| | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc. | $ 315.000,00 | mes (S/comprobante) | 12 | $ 3.780.000,00 | | | 12,00 | $ 3.780.000,00 | | | | | | 12,00 | $ 3.780.000,00 |
| | 1 | Comunicaciones | $ 570.000,00 | mes (S/comprobante) | 12 | $ 6.840.000,00 | | | 12,00 | $ 6.840.000,00 | | | | | | 12,00 | $ 6.840.000,00 |
| | 1 | Capacitación microempresas | $ 565.000,00 | mes (S/comprobante) | 12 | $ 6.780.000,00 | | | 12,00 | $ 6.780.000,00 | | | | | | 12,00 | $ 6.780.000,00 |
| | 1 | Peajes | $ 590.000,00 | mes (S/comprobante) | 12 | $ 7.080.000,00 | | | 12,00 | $ 7.080.000,00 | | | | | | 12,00 | $ 7.080.000,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 290.288.000** | | | | **$ 290.288.000,00** | | | | | **$ 0,00** | | **$ 290.288.000,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 33.000.000,00 | MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) $ S/comprobante | 1,00 | 33.000.000 | | | 1,00 | $ 33.000.000,00 | | | | | | 1,00 | $ 33.000.000,00 |
| | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 795.000,00 | Km | 65,00 | 51.675.000 | | | 65,00 | $ 51.675.000,00 | | | | | | 65,00 | $ 51.675.000,00 |
| | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3.384.000,00 | Km | 5,00 | 16.920.000 | | | 5,00 | $ 16.920.000,00 | | | | | | 5,00 | $ 16.920.000,00 |
| | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla | $ 6.700.000,00 | Global | 1,00 | 6.700.000 | | | 1,00 | $ 6.700.000,00 | | | | | | 1,00 | $ 6.700.000,00 |
| | 1000 | Plegables | $ 2.090,00 | Unidad | 2,00 | 4.180.000 | | | 2,00 | $ 4.180.000,00 | | | | | | 2,00 | $ 4.180.000,00 |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 112.475.000** | | | | **$ 112.475.000,00** | | | | | **$ 0,00** | | **$ 112.475.000,00** |
| | | Valor total básico (C) = (A) + (B) | | | **TOTAL** | **$ 1.222.276.600,00** | | | **TOTAL** | $ 1.222.276.600,00 | | **TOTAL** | **$ 0,00** | **TOTAL** | **$ 0,00** | **TOTAL** | **$ 1.222.276.600,00** |
| | | Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | **$ 113.685.000,00** | | | | $ 113.685.000,00 | | | | | | | $ 113.685.000,00 |
| | | Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) | | | | **$ 1.335.961.600,00** | | | | $ 1.335.961.600,00 | | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | $ 1.335.961.600,00 |
| | | IVA (F) = ( E) * (% IVA) | | | | $ 253.832.704,00 | | | | **$ 253.832.704,00** | | $ - | | | $ - | | **$ 253.832.704,00** |
| | | Costo Total = ( E) + (F) | | | | **$ 1.589.794.304,00** | | | | **$ 1.589.794.304,00** | | **$ -** | | | **$ -** | | **$ 1.476.109.304,00** |

| No. DE ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES AÑO 2026 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 28/08/2024 | | MODIFICACIONES | PRESENTES | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costo No. 6 de fecha 2/12/2024 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2026** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | 7.900.000,00 | 500.000,00 | 7,00 | 58.800.000,00 | | | 7,00 | $ 58.800.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 58.800.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar Nº 1 | 5.100.000,00 | 500.000,00 | 7,00 | 39.200.000,00 | | | 7,00 | $ 39.200.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 39.200.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar Nº 2 | 3.500.000,00 | 500.000,00 | 7,00 | 28.000.000,00 | | | 7,00 | $ 28.000.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 28.000.000,00 |
| | 1 | Especialista en Estructuras | 8.500.000,00 | | | 35.000.000,00 | | | | | | | | | | | $ 35.000.000,00 |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Inspector SISO | 2.565.000,00 | | 7,00 | 17.955.000,00 | | | 7,00 | $ 17.955.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 17.955.000,00 |
| | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | 1.700.000,00 | | 7,00 | 11.900.000,00 | | | 7,00 | $ 11.900.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 11.900.000,00 |
| | 2 | Conductor | 1.690.000,00 | | 7,00 | 23.660.000,00 | | | 7,00 | $ 23.660.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 23.660.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **$ 214.515.000** | | | | **$ 214.515.000** | | | | | **$ 0** | | **$ 214.515.000,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,4 | | | | 2,4 | | 2,4 | | | $ 2,40 | | 2,4 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 514.836.000** | | | | **$ 514.836.000** | | | | | **$ 0** | | **$ 514.836.000,0** |

| No. ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACION RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS 2026** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | $ 350.000,00 | Día | 10 | $ 3.500.000,00 | | | 10,00 | $ 3.500.000,00 | | | | | | 10,00 | $ 3.500.000,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | $ 7.400.000,00 | MES | 7 | $ 103.600.000,00 | | | 7,00 | $ 103.600.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 103.600.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 60.000.000,00 | Global S/comprobante | 1 | $ 60.000.000,00 | | | 1,00 | $ 60.000.000,00 | | | | | | 1,00 | $ 60.000.000,00 |
| | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6.800.000,00 | Global S/comprobante | 1 | $ 6.800.000,00 | | | 1,00 | $ 6.800.000,00 | | | | | | 1,00 | $ 6.800.000,00 |
| | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2.400.000,00 | mes (S/comprobante) | 7 | $ 16.800.000,00 | | | 7,00 | $ 16.800.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 16.800.000,00 |
| | 1 | Dotación de Oficina | $ 620.000,00 | mes (S/comprobante) | 7 | $ 4.340.000,00 | | | 7,00 | $ 4.340.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 4.340.000,00 |
| | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc. | $ 340.000,00 | mes (S/comprobante) | 7 | $ 2.380.000,00 | | | 7,00 | $ 2.380.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 2.380.000,00 |
| | 1 | Comunicaciones | $ 572.000,00 | mes (S/comprobante) | 7 | $ 4.004.000,00 | | | 7,00 | $ 4.004.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 4.004.000,00 |
| | 1 | Capacitación microempresas | $ 600.000,00 | mes (S/comprobante) | 7 | $ 4.200.000,00 | | | 7,00 | $ 4.200.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 4.200.000,00 |
| | 1 | Peajes | $ 625.000,00 | mes (S/comprobante) | 7 | $ 4.375.000,00 | | | 7,00 | $ 4.375.000,00 | | | | | | 7,00 | $ 4.375.000,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 209.999.000** | | | | **$ 209.999.000,00** | | | | | **$ 0,00** | | **$ 209.999.000,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 33.500.000,00 | MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) $ S/comprobante | 1,00 | 33.500.000 | | | 1,00 | $ 33.500.000,00 | | | | | | 1,00 | $ 33.500.000,00 |
| | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 843.000,00 | Km | 70,00 | 59.010.000 | | | 70,00 | $ 59.010.000,00 | | | | | | 70,00 | $ 59.010.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3.587.000,00 | Km | 40,00 | 14.348.000 | | | 40,00 | $ 14.348.000,00 | | | | | 40,00 | $ 14.348.000,00 |
| | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla | $ 6.500.000,00 | Global | 1,00 | 6.500.000 | | | 1,00 | $ 6.500.000,00 | | | | | 1,00 | $ 6.500.000,00 |
| | 1000 | Plegables | $ 2.220,00 | Unidad | 1,00 | 2.220.000 | | | 1,00 | $ 2.220.000,00 | | | | | 1,00 | $ 2.220.000,00 |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 115.578.000** | | | | **$ 115.578.000,00** | | | | **$ 0,00** | | **$ 115.578.000,00** |
| | | Valor total básico (C) = (A) + (B) | | | **TOTAL** | **$ 840.413.000,00** | | | | $ 840.413.000,00 | **TOTAL** | **$ 0,00** | **TOTAL** | **$ 0,00** | **TOTAL** | **$ 840.413.000,00** |
| | | Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | **$ 46.242.000,00** | | | | $ 46.242.000,00 | | | | | | $ 46.242.000,00 |
| | | Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) | | | | **$ 886.655.000,00** | | | | $ 886.655.000,00 | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | $ 886.655.000,00 |
| | | IVA (F) = ( E) * (% IVA) | | | | $ 168.464.450,00 | | | | **$ 168.464.450,00** | | $ - | | $ - | | **$ 168.464.450,00** |
| | | Costo Total = ( E) + (F) | | | | **$ 1.055.119.450,00** | | | | **$ 1.055.119.450,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 1.055.119.450,00** |
| | | **BASICO TOTAL** | | | | **$ 3.403.527.800,00** | | | | **$ 3.403.527.800,00** | **BASICO - TOTAL** | **$ -** | | **$ 428.726.059,00** | | **$ 3.403.527.800,00** |
| | | **IVA TOTAL** | | | | **$ 646.670.282,00** | | | | **$ 646.670.282,00** | **IVA - TOTAL** | **$ -** | | **$ 81.457.951,21** | | **$ 646.670.282,00** |
| | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 4.050.198.082,00** | | | | **$ 4.050.198.082,00** | **VALOR - TOTAL** | **$ -** | | **$ 510.184.010,21** | | **$ 4.050.198.082,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BASICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | **$ 3.403.527.800,00** | **$ 646.670.282,00** | **$ 4.050.198.082,00** |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR): | **$ 428.726.059,00** | **$ 81.457.951,21** | **$ 510.184.010,21** |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | **$ 2.974.801.741** | **565.212.330,79** | **3.540.014.071,79** |

| PLAZO EN (MESES) | |
|---|---|
| INICIAL | VEINTINUEVE (29) MESES |
| ADICIONAL | |
| ACUMULADO | VEINTINUEVE (29) MESES |
| FALTANTE | VEINTITRES PUNTO SESENTA Y SIETE (23,67) MESE |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
POR AJUSTES DE LA NECESIDADES DEL CONTRATO.

**NOTAS:**
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DAIDCOL 2024
Matrícula No.: 08202-69150 ATL

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

Firma: **N.A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO — Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Firma
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Jefe Unidad Ejecutora ( E )
Matrícula No.: 25202-289272CND

Revisión:

Director Territorial ( E )
Nombre: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Matrícula No.: 25202-289272CND

MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO — Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: **N.A**
Matrícula Profesional No.:

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA**<br>**ACTA DE COSTOS** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 3 |

FECHA (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS.** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CASANARE** **ACTA No.** **7** **VALOR BÁSICO ACTA:** **72.895.930,00** **PERIODO:** **Diciembre de 2024**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024

OBJETO: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".**

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

CONTRATO DE OBRA Nº: 1675 de 2024, 1629 de 2024, 3348 de 2024 y 1606 de 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO Y MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

PLAZO ACUMULADO **VEINTINUEVE (29) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA ) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 2 DEL 02/12/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | $ 6.996.000,00 | 400.000,00 | 10,00 | 73.960.000,00 | | | 10,00 | $ 73.960.000,00 | 1,00 | $ 7.396.000,00 | 6,00 | $ 22.188.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar Nº 1 | $ 4.452.000,00 | 400.000,00 | 10,00 | 48.520.000,00 | | | 10,00 | $ 48.520.000,00 | 1,00 | $ 4.852.000,00 | 6,33 | $ 30.713.160,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar Nº 2 | $ 3.074.000,00 | 400.000,00 | 10,00 | 34.740.000,00 | | | 10,00 | $ 34.740.000,00 | 1,00 | $ 3.474.000,00 | 6,33 | $ 21.990.420,00 |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 7.410.000,00 | | | 44.460.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Inspector SISO | 2.279.000,00 | | 10,00 | 22.790.000 | | | 10,00 | $ 22.790.000,00 | 1,00 | $ 2.279.000,00 | 4,00 | $ 9.116.000,00 |
| | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | 1.438.000,00 | | 10,00 | 14.380.000,00 | | | 10,00 | $ 14.380.000,00 | 1,00 | $ 1.438.000,00 | 6,33 | $ 9.102.540,00 |
| | 2 | Conductor | 1.500.000,00 | | 10,00 | 30.000.000,00 | | | 10,00 | $ 30.000.000,00 | 1,00 | $ 3.000.000,00 | 6,33 | $ 18.990.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **268.850.000,00** | | | | **$ 268.850.000,00** | | **$ 22.439.000,00** | | **$ 138.846.120,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | **2,40** | | | | **2,40** | | **2,40** | | 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **645.240.000,00** | | | | **$ 645.240.000,00** | | **$ 53.853.600,00** | | **$ 333.230.688,00** |

| No. | CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 2 DEL 02/12/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | $ 310.000,00 | Día | 10 | $ 3.100.000,00 | | | 10,00 | $ 3.100.000,00 | 0,00 | $ - | 3,00 | $ 930.000,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | $ 6.520.000,00 | MES | 10 | $ 130.400.000,00 | | | 10,00 | $ 130.400.000,00 | 1,00 | $ 13.040.000,00 | 6,33 | $ 82.543.200,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 53.000.000,00 | Global S/comprobante | 1 | $ 53.000.000,00 | | | 1,00 | $ 165.500.000,00 | 0,00 | $ - | 0,11877 | $ 19.656.746,00 |
| | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6.050.000,00 | Global S/comprobante | 1 | $ 6.050.000,00 | | | 1,00 | $ 6.050.000,00 | 0,000 | $ - | 0,156 | $ 943.800,00 |
| | 1 | Oficina (incluye dotación y servicios públicos) | $ 2.120.000,00 | mes (S/comprobante) | 10 | $ 21.200.000,00 | | | 10,00 | $ 21.200.000,00 | 1,00 | $ 2.120.000,00 | 6,33 | $ 13.419.600,00 |
| | 1 | Dotación de Oficina | $ 555.000,00 | mes (S/comprobante) | 10 | $ 5.550.000,00 | | | 10,00 | $ 5.550.000,00 | 1,00 | $ 555.000,00 | 6,33 | $ 3.513.150,00 |
| | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 297.000,00 | mes (S/comprobante) | 10 | $ 2.970.000,00 | | | 10,00 | $ 2.970.000,00 | 0,000 | $ - | 2,218 | $ 658.746,00 |
| | 1 | Comunicaciones | $ 510.000,00 | mes (S/comprobante) | 10 | $ 5.100.000,00 | | | 10,00 | $ 5.100.000,0000 | 0,413 | $ 210.630,00 | 2,561 | $ 1.306.110,00 |
| | 1 | Capacitación microempresas | $ 530.000,00 | mes (S/comprobante) | 10 | $ 5.300.000,00 | | | 10,00 | $ 5.300.000,00 | 1,00 | $ 530.000,00 | 6,00 | $ 3.180.000,00 |
| | 1 | Peajes | $ 560.000,00 | mes (S/comprobante) | 10 | $ 5.600.000,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 238.270.000,00** | | | | **$ 345.170.000,00** | | **$ 16.455.630,00** | | **$ 126.151.352,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 32.000.000,00 | MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) $ S/comprobante | 1,00 | 30.000.000 | | | 0,00 | $ 0,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 750.000,00 | Km | 110,00 | 82.500.000 | | | 0,00 | $ 0,00 | | $ - | | |
| | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de | $ 3.192.000,00 | Km | 5,00 | 15.960.000 | | | 5,00 | $ 15.960.000,00 | | $ - | | |
| | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, | $ 5.700.000,00 | Global | 1,00 | 5.700.000 | | | 1,00 | $ 11.300.000,00 | 0,05457522 | $ 616.700,00 | 1,00 | $ 11.300.000,00 |
| | 1000 | Plegables | $ 1.970,00 | Unidad | 2,00 | 3.940.000 | | | 2,00 | $ 3.940.000,00 | 1,00 | $ 1.970.000,00 | 2,00 | $ 3.940.000,00 |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | $ - | 0,00 | $ 15.240.000,00 |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 138.100.000,00** | | | | **$ 31.200.000,00** | | **$ 72.895.930,00** | | **$ 474.622.040,00** |
| | | Subtotal básico 2024 (C) = (A) + (B) | | | | **$ 1.021.610.000,00** | | | | $ 1.021.610.000,00 | | $ 72.895.930,00 | Valor total básico 2024 | **$ 474.622.040,00** |
| | | Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | $ 159.301.200,00 | | | | $ 159.301.200,00 | | $ 13.850.226,70 | IVA 2024 | **$ 90.178.187,60** |
| | | Subtotal costos básicos 2024 ( E) = (C) + (D) | | | | **$ 1.180.911.200,00** | | | | $ 1.180.911.200,00 | | **$ 86.746.156,70** | Valor total 2024 | **$ 564.800.227,60** |
| | | Subtotal IVA 2024 (F) = ( E) * (19% IVA) | | | | $ 224.373.128,00 | | | | $ 224.373.128,00 | | | | |
| | | Costo subtotal 2024 = ( E) + (F) | | | | **$ 1.405.284.328,00** | | | | **$ 1.405.284.328,00** | | | | |

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES AÑO 2025(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA ) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 2 DEL 02/12/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2025** | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | $ 7.416.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | 94.392.000,00 | | | 12,00 | $ 94.392.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar Nº 1 | $ 4.720.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | 62.040.000,00 | | | 12,00 | $ 62.040.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar Nº 2 | $ 3.260.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | 44.520.000,00 | | | 12,00 | $ 44.520.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 7.860.000,00 | | | 55.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Inspector SISO | 2.416.000,00 | | 12,00 | 28.992.000 | | | 12,00 | $ 28.992.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | 1.530.000,00 | | 12,00 | 18.360.000,00 | | | 12,00 | $ 18.360.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 2 | Conductor | 1.590.000,00 | | 12,00 | 38.160.000,00 | | | 12,00 | $ 38.160.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **341.464.000,00** | | | | **$ 341.464.000,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | **2,40** | | | | **2,40** | | **2,40** | | 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **819.513.600,00** | | | | **$ 819.513.600,00** | | **$ -** | | **$ -** |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 2 de 3 |

FECHA (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** 72.895.930,00 **PERIODO:** Diciembre de 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024

OBJETO: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".**

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024,

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

CONTRATO DE OBRA N:1675 de 2024, 1629 de 2024, 3348 de 2024 y 1606 de 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO Y MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

PLAZO ACUMULADO **VEINTINUEVE (29) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

| No. | CONDICIONES INICIALES AÑO 2025(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 2 DEL 02/12/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS 2025** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | $ 321.000,00 | Día | 10 | $ 3.210.000,00 | | | 10,00 | $ 3.210.000,00 | | $ - | | |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | $ 6.912.000,00 | MES | 12 | $ 165.888.000,00 | | | 12,00 | $ 165.888.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 56.180.000,00 | Global S/comprobante | 1 | $ 56.180.000,00 | | | 1,00 | $ 56.180.000,00 | | | 0,000 | $ - |
| | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6.450.000,00 | Global S/comprobante | 1 | $ 6.450.000,00 | | | 1,00 | $ 6.450.000,00 | | $ - | | $ - |
| | 1 | Oficina (incluye dotación y servicios públicos) | $ 2.250.000,00 | mes (S/comprobante) | 12 | $ 27.000.000,00 | | | 12,00 | $ 27.000.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Dotación de Oficina | $ 590.000,00 | mes (S/comprobante) | 12 | $ 7.080.000,00 | | | 12,00 | $ 7.080.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 315.000,00 | mes (S/comprobante) | 12 | $ 3.780.000,00 | | | 12,00 | $ 3.780.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Comunicaciones | $ 570.000,00 | mes (S/comprobante) | 12 | $ 6.840.000,00 | | | 12,00 | $ 6.840.000,0000 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Capacitación microempresas | $ 565.000,00 | mes (S/comprobante) | 12 | $ 6.780.000,00 | | | 12,00 | $ 6.780.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Peajes | $ 590.000,00 | mes (S/comprobante) | 12 | $ 7.080.000,00 | | | 12,00 | $ 7.080.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 290.288.000,00** | | | | **$ 290.288.000,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 33.000.000,00 | MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) $ S/comprobante | 1,00 | 33.000.000 | | | 1,00 | $ 33.000.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 795.000,00 | Km | 65,00 | 51.675.000 | | | 65,00 | $ 51.675.000,00 | | $ - | | |
| | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de | $ 3.384.000,00 | Km | 5,00 | 16.920.000 | | | 5,00 | $ 16.920.000,00 | | $ - | | |
| | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada. | $ 6.700.000,00 | Global | 1,00 | 6.700.000 | | | 1,00 | $ 6.700.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1000 | Plegables | $ 2.090,00 | Unidad | 2,00 | 4.180.000 | | | 2,00 | $ 4.180.000,00 | | | 0,00 | $ - |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 112.475.000,00** | | | | **$ 112.475.000,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | Subtotal básico 2025 (C) = (A) + (B) | | | | **$ 1.222.276.600,00** | | | | **$ 1.222.276.600,00** | Valor total básico 2025 | $ - | Valor total básico 2025 | **$ -** |
| | | Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | $ 113.685.000,00 | | | | $ 113.685.000,00 | IVA 2025 | $ - | IVA 2025 | **$ -** |
| | | Subtotal costos básicos 2025 ( E) = (C) + (D) | | | | **$ 1.335.961.600,00** | | | | **$ 1.335.961.600,00** | Valor total 2025 | **$ -** | Valor total 2025 | **$ -** |
| | | Subtotal IVA 2025 (F) = ( E) * (19% IVA) | | | | $ 253.832.704,00 | | | | $ 253.832.704,00 | | | | |
| | | Costo subtotal 2025 = ( E) + (F) | | | | **$ 1.589.794.304,00** | | | | **$ 1.589.794.304,00** | | | | |

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES AÑO 2026(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA ) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 1 DEL 28/08/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2026** | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | $ 7.900.000,00 | 500.000,00 | 7,00 | 58.800.000,00 | | | 7,00 | $ 58.800.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar Nº 1 | $ 5.100.000,00 | 500.000,00 | 7,00 | 39.200.000,00 | | | 7,00 | $ 39.200.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar Nº 2 | $ 3.500.000,00 | 500.000,00 | 7,00 | 28.000.000,00 | | | 7,00 | $ 28.000.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 8.500.000,00 | | | 35.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Inspector SISO | 2.565.000,00 | | 7,00 | 17.955.000 | | | 7,00 | $ 17.955.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | 1.700.000,00 | | 7,00 | 11.900.000,00 | | | 7,00 | $ 11.900.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 2 | Conductor | 1.690.000,00 | | 7,00 | 23.660.000,00 | | | 7,00 | $ 23.660.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **214.515.000,00** | | | | **$ 214.515.000,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | **2,40** | | | | **2,40** | | **2,40** | | 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **514.836.000,00** | | | | **$ 514.836.000,00** | | **$ -** | | **$ -** |

| No. | CONDICIONES INICIALES AÑO 2026(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 2 DEL 02/12/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS 2026** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | $ 350.000,00 | Día | 10 | $ 3.500.000,00 | | | 10,00 | $ 3.500.000,00 | | $ - | | |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | $ 7.400.000,00 | MES | 7 | $ 103.600.000,00 | | | 7,00 | $ 103.600.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 60.000.000,00 | Global S/comprobante | 1 | $ 60.000.000,00 | | | 1,00 | $ 60.000.000,00 | | | 0,000 | $ - |
| | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6.800.000,00 | Global S/comprobante | 1 | $ 6.800.000,00 | | | 1,00 | $ 6.800.000,00 | | $ - | | $ - |
| | 1 | Oficina (incluye dotación y servicios públicos) | $ 2.400.000,00 | mes (S/comprobante) | 7 | $ 16.800.000,00 | | | 7,00 | $ 16.800.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Dotación de Oficina | $ 620.000,00 | mes (S/comprobante) | 7 | $ 4.340.000,00 | | | 7,00 | $ 4.340.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 340.000,00 | mes (S/comprobante) | 7 | $ 2.380.000,00 | | | 7,00 | $ 2.380.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Comunicaciones | $ 572.000,00 | mes (S/comprobante) | 7 | $ 4.004.000,00 | | | 7,00 | $ 4.004.000,0000 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Capacitación microempresas | $ 600.000,00 | mes (S/comprobante) | 7 | $ 4.200.000,00 | | | 7,00 | $ 4.200.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Peajes | $ 625.000,00 | mes (S/comprobante) | 7 | $ 4.375.000,00 | | | 7,00 | $ 4.375.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 209.999.000,00** | | | | **$ 209.999.000,00** | | **$ -** | | **$ -** |

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA**<br>**ACTA DE COSTOS** | CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-II-FR-1<br>VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: 3 de 3 |

FECHA (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS.** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CASANARE** **ACTA No.** **7** **VALOR BÁSICO ACTA:** **72.895.930,00** **PERIODO:** **Diciembre de 2024**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024

OBJETO: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".**

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024,

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

CONTRATO DE OBRA No.: 1675 de 2024, 1629 de 2024, 3348 de 2024 y 1606 de 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO Y MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 DE JUNIO DE 2024
(Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 4.050.198.082,00**
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

PLAZO ACUMULADO **VEINTINUEVE (29) MESES**
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026
(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 33.500.000,00 | MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) $ S/comprobante | 1,00 | 33.500.000 | | | 1,00 | $ 33.500.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 843.000,00 | Km | 70,00 | 59.010.000 | | | 70,00 | $ 59.010.000,00 | | $ - | | |
| | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de | $ 3.587.000,00 | Km | 40,00 | 14.348.000 | | | 40,00 | $ 14.348.000,00 | | $ - | | |
| | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, | $ 6.500.000,00 | Global | 1,00 | 6.500.000 | | | 1,00 | $ 6.500.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1000 | Plegables | $ 2.220,00 | Unidad | 1,00 | 2.220.000 | | | 1,00 | $ 2.220.000,00 | | | 0,00 | $ - |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 115.578.000,00** | | | | **$ 115.578.000,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | Subtotal básico 2026 (C) = (A) + (B) | | | | **$ 840.413.000,00** | | | | **$ 840.413.000,00** | Valor total básico 2026 | $ - | Valor total básico 2026 | **$ -** |
| | | Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | $ 46.242.000,00 | | | | $ 46.242.000,00 | IVA 2026 | $ - | IVA 2026 | **$ -** |
| | | Subtotal costos básicos 2026 ( E) = (C) + (D) | | | | **$ 886.655.000,00** | | | | **$ 886.655.000,00** | Valor total 2026 | **$ -** | Valor total 2026 | **$ -** |
| | | Subtotal IVA 2026 (F) = ( E) * (19% IVA) | | | | $ 168.464.450,00 | | | | $ 168.464.450,00 | | | | |
| | | Costo subtotal 2026 = ( E) + (F) | | | | **$ 1.055.119.450,00** | | | | **$ 1.055.119.450,00** | | | | |
| | | | | | | Valor total básico | **$ 3.403.527.800,00** | | | **$ 3.403.527.800,00** | Valor total básico | **$ 72.895.930,00** | Valor total básico | **$ 474.622.040,00** |
| | | | | | | IVA Total | $ 646.670.282,00 | | | $ 646.670.282,00 | IVA Total | $ 13.850.226,70 | IVA Total | $ 90.178.187,60 |
| | | | | | | Valor total | **$ 4.050.198.082,00** | | | **$ 4.050.198.082,00** | Valor total | **$ 86.746.156,70** | Valor total | **$ 564.800.227,60** |

| Valor Anticipo Otorgado | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 72.895.930,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| *Costos Directos | 72.895.930,00 | $ 13.850.226,70 | $ 86.746.156,70 |
| | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | 72.895.930,00 | $ 13.850.226,70 | $ 86.746.156,70 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 86.746.156,70
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** **OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 70/100 M. CTE.**

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
**Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ**
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Firma ORIGINAL FIRMADO POR
**Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 9/12/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 72.895.930,00 PERIODO MES: Diciembre de 2024

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 9/12/2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO |  | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | _____ | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | N/A | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | _____ | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | N/A | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 12/12/2024 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO |  | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 13/12/2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ | MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | _____ | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | N/A | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | _____ | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | N/A | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | _____ | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | N/A | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | _____ | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | N/A | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 13/12/2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ | MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1889 DE 2024


**OBJETO:** "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".

**INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL 2024 **NIT.** 901.835.294-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DIADCOL 2024

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 86.746.156,70 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 70/100

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 7 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** Diciembre de 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matrícula No.: 25202-77904 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 12/12/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Nombre: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Matrícula No.: 25202-289272CND
DIRECTOR TERRITORIAL ( E )
Fecha firma: 13/12/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.: N/A
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Nombre: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Matrícula No.: 25202-289272CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 13/12/2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br><br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO No: 1889 de 2024

| | | % | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | _____ | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | _____ | ACTA DE INTERVENTORIA | X | 7 | Diciembre de 2024 |
| DESEMBOLSO | | _____ | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? _____ | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO: 526124 | RUBRO No.: C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO | $ 86.746.156,70 |
| No. COMPROMISO: | RUBRO No.: | RECURSO No. | VALOR AFECTADO | $ - |
| | | | TOTAL ACTA | $ 86.746.156,70 |

ORIGINAL FIRMADO POR
**MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | VERSIÓN | 1 | | |
| | IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

**Contrato No.** **1889 de 2024** **Contratista** CONSORCIO DIADCOL 2024,

**Objeto del Contrato** **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".**

**Acta No** **7** **Valor basico:** $ 72.895.930,00 Diciembre de 2024

**Valor incluido el Iva $** 86.746.156,70

**VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6405 | SACAMA - LA CABUYA | | | $ 16.481.769,70 | **$ 16.481.769,70** |
| 2 | 6515 | LA CABUYA - SARAVENA | | | $ 70.264.387,00 | **$ 70.264.387,00** |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| | **TOTALES** | | **$0,00** | **$0,00** | **$ 86.746.156,70** | **$ 86.746.156,70** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO DE CASANARE | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.103.663-8 | MUNICIPIO 1 | SACAMA | $ 13.879.385,07 | $ 11.663.348,80 |
| 800.012.638-2 | MUNICIPIO 2 | HATO COROZAL | $ 2.602.384,70 | $ 2.186.877,90 |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | **TOTAL CASANARE** | | **$ 16.481.769,77** | **$ 13.850.226,70** |

| NIT | DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.102.801-3 | MUNICIPIO 1 | TAME | $ 45.108.001,48 | $ 37.905.883,60 |
| 800.136.069-4 | MUNICIPIO 2 | FORTUL | $ 13.011.923,51 | $ 10.934.389,50 |
| 800.102.799-6 | MUNICIPIO 3 | SARAVENA | $ 12.144.461,94 | $ 10.205.430,20 |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL ARAUCA** | | **$ 70.264.386,93** | **$ 59.045.703,30** |

| | DEPARTAMENTO 3 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |

**Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ**
**Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024**
**Matricula No.: 08202-69150 ATL**

**ORIGINAL FIRMADO POR**
**Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO**
**Supervisor Técnico del Contrato**
**Matrícula No.: 25202-77804 CND**

## CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

Yo, MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, Ingeniero Representante legal de la Administracion Vial Grupo 3 del CONSORCIO DIADCOL 2024, identificado con la Matricula Profesional No 08202-69150 ATL, certifico que en cumplimiento de la clausula 15a , durante el desarrollo del contrato No 1889 de 2024, cuyo objeto es:

**"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".**

"Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró en el durante al periodo de Diciembre de 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003."

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No **7** del contrato de Administración vial No. 1889 de 2024

Dada en **Tame - Arauca** , el día 9 del mes de diciembre de 2024

(Firma) ORIGINAL FIRMADO POR
**Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ**
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

# Certificación Bancaria

Bancolombia

cerete, 28 de Mayo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO DIADCOL 2024 identificado(a) con NIT No. 901835294 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | Número Producto | Fecha Apertura (aaaa/mm/dd) | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA | 68100003438 | 2024/05/28 | A ACTIVA |

Establecimiento Bancario BANCOLOMBIA S.A. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Grupo Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074382896

(415)7707212489984(8020) 001876407438289 6

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 5 2 9 4 | 0 | | | | |

11. Razón social
CONSORCIO DIADCOL 2024

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería — Cód. 1 2

24. Dirección
CR 13 A BIS # 62 B - 32

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Córdoba | Montería |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-07-04 / 04:28:13 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DORIA NARVAEZ MANUEL SANTIAGO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 15034294 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO DIADCOL 2024

997. Fecha formalización 2024-07-04/16:28:13

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074382896

(415)7707212489984(8020) 001876407438289 6

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 5 2 9 4 | 0 | | | | |

11. Razón social

CONSORCIO DIADCOL 2024

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO DIADCOL 2024 CR 13 A BIS # 62 B - 32 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | CD | 1 | 100 | 24 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141057081602

(415)7707212489984(8020) 000014105708160 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 5 2 9 4 | 0 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO DIADCOL 2024

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 13 A BIS # 62 B - 32

42. Correo electrónico manueld77@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 5 7 5 4 5 3 6 8 | 3 1 6 6 9 0 1 2 3 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 4 0 1 0 5 | 7 0 2 0 | 2 0 2 4 0 1 0 5 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 4 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 05 / 08 : 48: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjmendiet | JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-11-3:13 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 140724 de fecha 2024-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 526124 | **Fecha Registro:** | 2024-06-11 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 1.405.284.328,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.405.284.328,00 | **Saldo x Obligar:** | 1.405.284.328,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901835294 | **Razón Social:** | CONSORCIO DIADCOL 2024 | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 68100003438 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1097393050 | **Nombre:** | MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ | **Cargo:** | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 1889/2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE CONSULTORIA | **Fecha:** | 2024-06-11 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | Propios | 20 | CSF | | 1.405.284.328,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 1.405.284.328,00 | 0,00 | 1.405.284.328,00 | 1.405.284.328,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIGENCIAS FUTURAS SGIC CON 1889/2024 PLAZO 31/07/2024 RAD 2024I-VBOG 035071 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-06-30 | 405.284.328,00 | 405.284.328,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-09-30 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-12-31 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | NINGUNO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL 2024.

**MES INFORME MENSUAL:** 21 al 30 de 2024 **PROYECTO:** "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".

**CONTRATO DE OBRA No:** 1675 de 2024, 1629 de 2024, 3348 de 2024 y 1606 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO Y MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 526124 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | 20 | Propios | Contrato principal | $ 1.405.284.328,00 | $ 927.230.257,10 |
| 2025 | | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | 20 | Propios | Contrato principal | $ 1.589.794.304,00 | |
| 2026 | | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | 20 | Propios | Contrato principal | $ 1.055.119.450,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | $ 4.050.198.082,00 | $ 927.230.257 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 4.050.198.082,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo Registro Presupuestal Adicional | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 al 30 de junio de 2024 | $ 15.521.211,00 | $ 2.949.030,09 | $ 18.470.241,09 | 0 | 0 | 0 | 912123 DE 3/08/2023 | $ 1.386.814.086,91 | $ - | $ 4.031.727.840,91 | | |
| 2 | Julio de 2024 | $ 76.111.695,00 | $ 14.461.222,05 | $ 90.572.917,05 | 0 | 0 | 0 | 912123 DE 3/08/2023 | $ 1.296.241.169,86 | | $ 3.941.154.923,86 | | |
| 3 | Agosto de 2024 | $ 74.764.487,00 | $ 14.205.252,53 | $ 88.969.739,53 | 0 | 0 | 0 | 912123 DE 3/08/2023 | $ 1.207.271.430,33 | | $ 3.852.185.184,33 | | |
| 4 | Septiembre de 2024 | $ 70.959.222,00 | $ 13.482.252,18 | $ 84.441.474,18 | 0 | 0 | 0 | 912123 DE 3/08/2023 | $ 1.122.829.956,15 | | $ 3.767.743.710,15 | | |
| 5 | Octubre de 2024 | $ 91.389.665,00 | $ 17.364.036,35 | $ 108.753.701,35 | 0 | 0 | 0 | 912123 DE 3/08/2023 | $ 1.014.076.254,80 | | $ 3.658.990.008,80 | | |
| 6 | Noviembre de 2024 | $ 72.979.830,00 | $ 13.866.167,70 | $ 86.845.997,70 | 0 | 0 | 0 | 912123 DE 3/08/2023 | $ 927.230.257,10 | | $ 3.572.144.011,10 | | |
| 7 | Diciembre de 2024 | $ 72.895.930,00 | $ 13.850.226,70 | $ 86.746.156,70 | 0 | 0 | 0 | 912123 DE 3/08/2023 | $ 840.484.100,40 | | $ 3.485.397.854,40 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 474.622.040,00** | **$ 90.178.188,00** | **$ 564.800.227,60** | | | | | **$ 840.484.100,40** | **$ -** | **$ 3.485.397.854,40** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| COSTOS VIGENCIA 2024 | $ 474.622.040,00 | $ 90.178.188,00 | $ 564.800.227,60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 474.622.040,00 | $ 90.178.188,00 | $ 564.800.227,60 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.