Alcaldía de La Ceja del Tambo	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 07
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 10

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	2025.04.1314.428
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 mayo 2025
OBJETO: Aunar esfuerzos para la realización de actividades de rocería en la zona rural de la Vereda Higuerón Los Planes Corregimiento de San Jose del Municipio de La Ceja			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Oficina de Desarrollo Comunitario
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Junta de acción Comunal Vereda Higuerón
		CEDULA / NIT	811.015.583-1
VALOR INICIAL [$]:			Un millón cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos ($1.476.470) (aporte Municipio $1.176.470 y OAC aporte en especie $300.000)
PLAZO:			Un mes, sin sobrepasar el 31 de diciembre del 2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.7873458

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: (Del 15 de mayo al 15 de junio de 2025)

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1250	**Fecha: Día:** 14 **Mes:** Mayo **Año:** 2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__ NO X	**Fecha: Día: Mes: Año:** (Fecha de expedición de la Póliza)
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 15 Mes: mayo Año: 2025	
Duración total del contrato:	Un mes, sin sobrepasar el 31 de diciembre del 2025	
Fecha de terminación del contrato:	**15 de junio del 2025**	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día_____Mes_____Año_____

Powered by CamScanner

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	
2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: __X_____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ___X_____

CUENTA	Ahorros			X	Número Cuenta:4-137-03-02038-3	Banco: Agrario

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato: (aporte Mpio $1.176.470 y OAC aporte en especie $300.000)	$ 1.476.470
2. Valor Cofinanciación (Para convenios): aporte en especie por parte del OAC	$ 300.000
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	

Powered by CamScanner

4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ 1.176.470
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo). (aporte Mpio $1.176.470 y OAC aporte en especie $300.000)	$ 1.476.470

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__X____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI ___	NO ___
	No. Planilla:	

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de la Junta de Accion Comunal Alfonso Nano Bernal Vereda Las Playas, según el cual, *ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI X_	NO ___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI__ X_	NO __
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

Powered by CamScanner

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO




PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	100%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR


Nº	Actividades u obligaciones	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
	Realización de actividades de rocería en la zona rural de la Vereda Guamito del Municipio de La Ceja	El contratista presentó un informe fotográfico correspondiente a los tramos de vía intervenidos en la vereda Higuerón, específicamente en la vía principal, con una longitud total de 1.176,47 metros lineales. En las imágenes se evidencia una alta cobertura de vegetación en los bordes de la vía, incluyendo maleza, arbustos y plantas invasoras, las cuales afectaban la accesibilidad y la seguridad vial. En algunos puntos, la densa vegetación comprometía la visibilidad, representando un riesgo para los transeúntes y conductores. **Corte de Vegetación** El contratista procedió con el corte de la vegetación que obstruía la circulación, afectaba la visibilidad y bloqueaba los drenajes. Esta actividad se realizó mediante el uso de herramientas manuales, removiendo la maleza de los bordes y de la vía propiamente dicha. ✓ **Limpieza de Cunetas** Se llevó a cabo la limpieza de las cunetas existentes, retirando residuos vegetales, barro y sedimentos acumulados, con el fin de garantizar el adecuado flujo de aguas lluvias. ✓ **Disposición de Residuos** Los residuos vegetales resultantes de la rocería fueron recolectados y dispuestos de manera adecuada, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. ✓ **Verificación de los Trabajos** Se anexa el informe de visita realizada por el Jefe de la Oficina de Desarrollo Comunitario, Ulises Morales Guerra quien, en compañía de la presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), John Efrén Tobón, realizó un recorrido por el sector intervenido. Durante la visita, se constató la ejecución de las labores de rocería en los tramos mencionados, tal como quedó registrado en la minuta correspondiente.


Powered by CamScanner


1	Antes via principal vereda el higueron	     

2	Después de intervención rocería vereda el Higuerón	   


Powered by CamScanner











Powered by CamScanner

		El Contratista realizo actividades de rocería en la vía principal de la vereda el Higuerón la cual conecta con la Vicenta del Municipio de La Ceja del Tambo realizando el corte de maleza, arbustos y plantas invasoras al borde de las vías rurales y la limpieza de cunetas y obras transversales colapsadas. Incluyo el mantenimiento de la vegetación a nivel de piso y la poda de ramas bajas que puedan interferir con el tránsito vehicular y peatonal. Realizo la poda de la vegetación para que no interfiera con las señales de tránsito, postes de energía y demás infraestructura pública existente en la vía.

OBSERVACIONES: El convenio se ejecutó a plena satisfacción

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:_X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI X NO

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Powered by CamScanner

Se liquida el contrato: SI x NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato (aporte Mpio $1.176.470 y OAC aporte en especie $300.000)	**$ 1.476.470**
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	**0**
Valor Total (del Contrato o Convenio)	**$ 1.476.470**
Valor pagado a la fecha	**0**
Valor que falta por cancelar (aporte Mpio $1.176.470 y OAC aporte en especie $300.000)	**$ 1.476.470**
Valor que falta por ejecutar	**0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**0**

5.4.2 Aprobación de liquidación
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI x___ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato (aporte Mpio $1.176.470 y OAC aporte en especie $300.000)	**$ 1.176.470**
Valor pendiente de pago: (aporte Mpio $1.176.470 y OAC aporte en especie $300.000)	**$ 1.176.470**
Saldo a liberar	**0**

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

Powered by CamScanner

1. Informe de ejecución del Convenio presentado por la Junta de acción Comunal Alfonso Nano Bernal Vereda Las Playas.
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aporte Parafiscales, firmado por el Representante Legal de la Entidad
3. Cuenta de Cobro y Certificado Bancario

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Jefe de la Oficina de Desarrollo Comunitario en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

Ulises Morales Guerra
Jefe de la oficina de Desarrollo Comunitario

Ulises Morales Guerra
Jefe de la oficina de Desarrollo Comunitario

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.384.884

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.384.884

JHON EFREN TOBON TOBON
C.C 15.381.997
Presidente Junta de Acción Comunal
Vereda El Higuerón Los planes

Powered by CamScanner

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**FORMATO INFORME DE VISITA**	Código: F-AA-005 Versión: 05 Fecha: 25/03/2025 Página : 1 de 1

INFORME DE VISITA: AMBIENTAL( ) AGROPECUARIO( ) POR DESASTRES( ) OTRO(X)

ASUNTO: Derecho de Petición ( ) Queja ( ) Tramite de Permiso ( ) Asesoría ( ) Solicitud ( )

RECURSO NATURAL: Flora ( ) Fauna ( ) Hídrico ( ) Aire ( ) Suelo ( ) Paisaje ( )

INTERESADO: Jhon Efren Tobon Tobon **C.C.:** 15.381.997

DIRECCIÓN: Vereda Higueron

TELEFONO: 3128404682

ZONA URBANA ( ) **ZONA RURAL (X)** **VEREDA:** Higueron

NUMERO DE PERSONAS BENEFICIDAS:

PROYECTO: Convenio Placa 2025.04.13.14.423

FECHA: Junio 03 de 2025 **HORA:**

NOMBRE DEL PREDIO: Via Principal Vereda Higueron

OBJETIVO DE LA VISITA:

Verificar la realización de los trabajos de Placa en la Vereda el Higueron los Planes del Municipio de la Ceja

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Recorrido de Verificación en Compañía del Presidente de la JAC Higueron Los Planes Sr Jhon Efren Tobón donde se evidencian la realización de las actividades de Placa en el sector ya Fue relacionado en la minuta

RECOMENDACIONES:

Se anexa registro fotografico al informe de la verificación. del convenio

Ulises Morales Guerra.

ULISES MORALES GUERRA
Jefe Oficina Dllo Comunitario

JHON EFREN TOBON TOBON
C.C 15.381.997
Presidente Junta de Acción Comunal
Vereda El Higuerón Los planes

Powered by CamScanner

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**Evaluación de Proveedores Externos**	Código: F-CT- 002 Versión: 04 Fecha: 31/03/2025 Página: 1 de 1

SC 4212-1

CONTRATO NÚMERO	TIPO	
2025.04,13,14,428	OBRA PÚBLICA	
CONTRATISTA	**JUANTADE ACCION COMUNAL VEREDA EL HIGUERON LOS PLANES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**
NIT O CÉDULA	**811015583-1**	15/05/2025
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ROCERIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA EL HIGUERON LOS PLANES	
DEPENDENCIA	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	

ACTIVIDADES A EVALUAR		CALIF.
CALIDAD	El contratita cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso	5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad	5
SERVICIO POST ENTREGA	Atiendió de forma opotuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas	5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

N/A: NO APLICA **1. DEFICIENTE** **3. ACEPTABLE** **5. EXCELENTE**

Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30 30	X 100 =	**100**
	Cantidad de preguntas aplicables	6		

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	**EVALUACIÓN**		**RESULTADO**
ULISES MORALES GUERRA			
DEPENDENCIA	EXCELENTE	**81 - 100**	**EXCELENTE**
OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	ACEPTABLE	**60-80**	
	DEFICIENTE	**0-59**	

OBSERVACIONES:		
PUNTAJE OBTENIDO	**81 -100**	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR	**FIRMA EVALUADOR**	**FECHA EVALUACIÓN**
		15/06/2025
ULISES MORALES GUERRA	Ulises Morales G.	

Powered by CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HIGUERON LOS PLANES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE

NIT: 811015583-1
Vereda Higuerón La Ceja del Tambo

CERTIFICA

Que la Junta de Accion Comunal Vereda el Higueron los Planes del Corregimiento de San Jose, en el marco del convenio solidario N° 2025.04.1314.428; hizo un aporte en especie correspondiente a la rocería de 200mts adicionales en el tramo de vía principal de la entrada al Higuerón equivalente a un total de 1.576.47mts de tramo de en la Vereda Guamito, del que inicialmente se acordó en el convenio por 1.1176, 47mts.

Esto constituye un aporte en especie por valor de trescientos mil pesos M/L ($300.000).

JHON EFREN TOBON TOBON
C.C 15.381.997
Presidente Junta de Acción Comunal
Vereda El Higuerón Los planes

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Nit: 890981207-5

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 1250

VIGENTE
LFVALEN

Fecha Impresión: 14-May-2025

Fecha Compromiso: 14/05/2025 09:30:38 Usuario Realizó: LFVALEN

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
2025041314428	811015583	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL HIGUERON	1,176,470.00

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

DESCRIPCIÓN: PARA AMPARAR CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ROCERÍA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO EN LA VEREDA EL HIGUERON PROYECTO: 2024053760055 PLAZO: UN (1) MES

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	14/05/2025 09:30:38	1,176,470.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
435	10	3.2.3.2.02.02.005.01	IMPLEMENTACION DE LOS CONVITES CIUDADANOS PARTICIPATIVOS	1,176,470.00
			Total:	**1,176,470.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

FUNCIONARIO RESPONSABLE

"ES EL MOMENTO"

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Estado
VIGENTE

Fecha de Impresión: 10-Feb-2025
Fecha Disponibilidad: 10-Feb-2025

Certificado de Disponibilidad Nro: 435

Fecha de Vencimiento: 31/12/2025

CERTIFICAN

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2025 existe disponibilidad presupuestal a la fecha según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado	Nuevo Vlr.
3 2 3 2 02 02 005 01 RENTAS PROPIAS	10	IMPLEMENTACION DE LOS CONVITES CIUDADANOS PARTICIPATIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$20,000,000 00	$0 00
		Total:	**$20,000,000.00**	

Que se Reserva la suma de : Veinte Millones de Pesos.. ($20,000,000.00)

Objeto del Gasto:

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A SOLICITUD DEL JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA AMPARAR CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ROCERÍA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. PROYECTO: 2024053760055

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

"ES EL MOMENTO"
MARIA ILBED SANTA SANTA

Powered by CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL HIGUERON VEREDA LOS PLANES

NIT: 811015583-1
Vereda El Higuerón

Cuenta de Cobro N° 1

El Municipio de La Ceja del Tambo identificado con
NIT N° 890.981.207-5

Debe a

La Junta de Accion Comunal Vereda el Higueron Los Planes del Corregimiento de San jose
Identificado con
Nit N° 811.015.583-1

El Valor de un millon ciento setenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos M/L
($ 1.176.470)

Por concepto de la realización de actividades de rocería en la zona rural de la Vereda el Higuerón Los Planes del Municipio de La Ceja en el marco del convenio solidario
N° 2025.04.13.14.428

JHON EFREN TOBON TOBON
C.C 15.381.997
Presidente Junta de Acción Comunal
Vereda El Higuerón Los planes

Powered by CamScanner

Junta de Acción Comunal Vereda Higuerón
Los Planes, Corregimiento de San José

NIT 811015583-1

Fecha de cuenta de cobro: del 15 de mayo al 15 de junio de 2025

Convenio solidario N° 2025.04.13.14.428

Objeto: Aunar esfuerzos para la realización de actividades de Rocería en la zona rural de la Vereda el Higuerón los Planes del Municipio de La Ceja del Tambo.

Informe de actividades

Presentamos un informe fotográfico del tramo de vía antes de intervenir en la Vereda Higuerón Los Planes, un total de 1.1176, 47 metros lineales; imágenes en la cuales se evidencia una alta cobertura de maleza en los bordes de la vía, con crecimiento de malezas, arbustos y plantas invasoras que afectan la accesibilidad y seguridad vial, en algunos puntos la vegetación afecta la visibilidad, lo que puede presentar un riesgo para los transeúntes y conductores.

1. Imágenes Vía principal Vereda el Higuerón, antes de la ejecución de la Rocería.





Powered by CamScanner





2. Actividades desarrolladas la vía principal de la vereda el Higuerón que conectan con la Vicenta a intervenir

   Corte de vegetación:
   Se procedió a cortar la vegetación presente en la vía que obstaculiza la normal circulación, la visibilidad y los drenajes; y a retirar la maleza de la vía; utilizando herramientas manuales.

   Limpieza de Cunetas:
   Se retiraron los residuos vegetales, barro y sedimentos de las cunetas existentes para asegurar el flujo adecuado de las aguas lluvias.







   Disposición de los Residuos:
   El material vegetal resultante de la Rocería se recolecto y se dispuso de forma adecuada de acuerdo a las normas ambientales.

3. Imágenes Vía principal Vereda el Higuerón, que conecta con la Vicenta después de la ejecución de la Rocería.





Powered by CamScanner

Las principales actividades que se desarrollaron fue la rocería de la vía principal de la Vereda el Higuerón, realizando el corte de maleza, arbustos y plantas invasoras al borde de las vías rurales y la limpieza de cunetas y obras transversales colapsadas.

La rocería incluye mantenimiento de la vegetación a nivel de piso y la poda de ramas bajas que puedan interferir con el tránsito vehicular y peatonal.

Se realizó la poda de la vegetación para que no interfiera con las señales de tránsito, postes de energía y demás infraestructura pública existente en la vía.

Cordialmente

JHON EFREN TOBON TOBON
C.C 15.381.997
Presidente, Junta de Acción Comunal

Powered by CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL HIGUERON LOS PLANES CORREGIMIENTO DE SAN JOSE

NIT: ***811015583-1***

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HIGUERON LOS PLANES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE , identificada con NIT N°811.015.583-1, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que la Junta se encuentra a PAZ y SALVO con Entidades Promotoras de Salud EPS, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Fondo de Pensiones, Aportes parafiscales con destino a las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

La presente certificación se expide por solicitud de la oficina de Desarrollo Comunitario del Municipio de La Ceja del Tambo Antioquia, a los 06 días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

JHON EFREN TOBON TOBON
C.C 15.381.997
Presidente Junta de Acción Comunal
Vereda El Higuerón Los planes

Powered by CamScanner

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL HIGUERON, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 8110155831, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-137-03-02038-3, con una antigüedad de (0) año(s)BAJO EL CONVENIO SOLIDARIO 2025.04.13.14.428.cuyo objeto es " AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ROCERIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO EN LA VEREDA EL HIGUERON LOS PLANES"

Se expide en LA CEJA, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2025, con destino a: A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF LA CEJA ANTIOQUIA
FIRMA AUTORIZADA

DIRECTOR (A) OFICINA

Powered by CamScanner

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**	Código: F-CT-049
		Versión: 02
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 2

CONTRATO	☐	NÚMERO:	2025.04.13.14.428
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha [13/05/2025]
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			Fecha [15/05/2025]
OBJETO: Aunar esfuerzos para la realización de actividades de rocería en la zona rural de la Vereda El Higuerón Los Planes del Municipio de La Ceja.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO – Oficina de Desarrollo Comunitario
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL HIGUERON LOS PLANES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE
		CEDULA/NIT:	811.015.583-1
VALOR (Incluyendo Adiciones) [$]:			UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 1.176.470)
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):			Señalar el plazo final del contrato con prórrogas
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			Fecha [15/06/2025
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			Fecha [15/06/2025]
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR. 7873458

GARANTÍA	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento			
Calidad del servicio			

Powered by CamScanner

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			
Otras (describirlas)			

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación (detallar el estado actual de las condiciones y del seguimiento efectuado a los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del expediente e indicar las garantías a las que hubo lugar durante la duración del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta el 06/0/2025

ULISES MORALES GUERRA
ORDENADOR DEL GASTO
Jefe de la oficina de Desarrollo Comunitario

VoBo SUPERVISOR
ULISES MORALES GUERRA
Oficina de Desarrollo Comunitario

Powered by CamScanner